

## 落实中宁县 2019 年“5+9”重点工作方案

类别	主要任务	主要内容	具体工作	责任 部室	责任 领导	责任 人
新型工业	强化工业园区招商主体作用	创新招商引资方式	通过公开选聘、推荐选拔等形式，组建专业化招商公司和招商队伍，推行公司化招商和第三方招商，实现由大团队粗放式招商向小分队精准招商转变，由大众化推介向个性化推介转变。3月底前制定中宁工业园区招商公司组建方案并报请县委、政府研究。4月底20日前完成公司登记注册，5月底前完成招商公司人员招聘。6月初按计划开展招商工作，确保完成县委、政府下达的招商引资任务。	办公室	严吉华	赵波
		建立对外联络沟通机制	积极联系对接浙江宁夏商会、甘肃宁夏商会、广东宁夏商会等商会，建立常态联系沟通机制。指定固定的联络员进行联系对接，充分发挥各大商会的信息、人才等资源优势，积极捕捉招商引资线索和信息，有的放矢开展招商对接活动。	办公室	贺伟华	赵娟
		优化营商环境	制定中宁工业园区招商项目全程代办流程图。在项目前期、项目审批、项目建设、项目验收阶段，指定专人代办相关手续，全程提供“店小二式”服务，力争3个工作日内开办企业、5个工作日内获得不动产登记、50个工作日内取得工业建设项目施工许可证，打通投资建设领域审批中的“堵点”，为企业提供点对点、面对面的指导帮办服务和代办服务，使企业开办和项目落地更便捷、更高效，用最短的时间、最高的效率、最优的服务，确保项目引得来，能落地，见成效。	规划项目部、办公室	尹自顺 严吉华	郭俊 邹辉
			充分发挥园区服务大厅作用。为入园企业提供专利申请、商标注册、高新技术企业认定、财务、法律等方面的咨询服务和支持。	办公室	贺伟华	赵娟
物流服务业	打造“高铁”物流商贸圈	加强重点项目建设	推进中宁县废旧物品回收站及二手建筑材料交易市场项目。1月31日前办结环评手续；2月28日前完成地质勘查；3月31日前完成基础强夯招投标工作，4月底前完成基础强夯后移交国有资本运营公司建设实施。	规划项目部	尹自顺	郭俊
			推进西北新零售产业园项目。1月底前完成企业注册、项目登记备案、选址意见书、项目土地预审、项目总体布局设计、土地评估等工作，3月25日前完成土地招拍挂工作，3月底前完成项目规划设计及图纸审核，4月5日前完成建设用地规划许可证及建设工程规划许可证办理、完成项目招投标工作；4月10日前开工建设，4月底前完成基础开挖及验收工作，6月15日前完成基础浇筑并出正负零，7月10日前开始钢结构安装及土建施工，11月底前完成部分厂房钢结构安装及土建工程。	规划项目部	尹自顺	郭俊

			<p><b>推进今飞年产500万件铝合金汽车轮毂项目。</b>3月31日前办结宿舍楼施工许可证，并开始建设施工，5月底前完成土建工程，7月15日前完成主体粉刷、装修，8月30日前完成验收并交付使用；2月28日前辅助厂房出图纸，3月开始办理建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，6月30日前建成化工库、原材料库、废品库、危废库，总面积约1600平方米；1月5日涂装设备基础施工，1月31日完成，4月1日涂装车间设备开始安装，6月10日前完成设备安装并试生产；6月10日前完成精车工段、精车机床安装5组，7月31日前再完成4组安装，共计9组精车机床；6月10日前完成检包工段设备安装并试运行；5月31日前完成包材库建设并投入使用；3月1日起开始建设铝屑回用炉建设，5月31日前完成；3月10日开始建设铝屑分检、甩干、设备安装，6月5日前完成安装并投入使用。</p>	规划项目部	党建胜	张彬
			<p><b>推进华夏特钢有限公司铁路专用线项目。</b>3月底复工，6月底前完成桥梁、涵洞、路基工程，9月底前完成轨道、房建、铺装、四电工程，10月底前完成绿化工程，11月底前通过竣工验收。</p>	规划项目部	尹自顺	张彬
			<p><b>推进天元锰业有限公司铁路专用线翻车机系统项目。</b>3月底复工，6月底完成梁板柱梯、栈桥制作安装、回填工程抹灰及地面工程、梁板柱梯、筒仓仓顶钢结构安装，9月底完成回填工程、集装箱室外基础，12月底完成设备安装试运行。</p>	规划项目部	尹自顺	张彬
			<p><b>推进中宁陆路口岸尽快投入运营。</b>积极联系对接自治区口岸办，组织对陆路口岸进行验收，并按照要求逐步完善，全力推进陆路口岸封关运营的相关工作。</p>	物流部	陆岩	黄菲
落实“一带两廊”布局	着力推进工业园区发展	推进“生态园区、绿色工厂”建设	<p>1月底前完成“生态园区、绿色工厂”规划编制。</p>	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾
			<p><b>生态园区建设。</b>配合自然资源局负责实施完成园区重点路段裸露土地补植绿化工作，2月底前完成三横路、三纵路、新石碱路两侧裸露土地补植绿化方案编制工作，3月15日前组织实施，5月底前完成园区三横路、三纵路、新石碱路两侧裸露土地补植绿化任务。主要绿化地点：三横路源林生物发电有限公司厂区路段、三横路华夏特钢硫酸厂对面坡头（制作人文景观）、三横路张裕沟两侧种草植绿、三横路宁华工贸公司路段处、三纵路天元发电路段、工业园区南区仓满制桶有限公司厂区路段；完成园区三横路向西（中卫镇罗）延伸段主干道道路两侧绿化工程，3月10日前完成绿化工程设计方案，4月10日前完成工程招投标，4月15日完成土方平整和管网铺设，8月底前完成苗木招标采购，10月份开始栽植，争取11月底完成绿化任务。</p>	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾
			<p><b>“绿色工厂”建设。</b>2月底前完成各企业绿化设计方案，统计各企业所需苗木。3月20日前完成各企业绿化场地平整，3月25日开始苗木调用并督促园区三横路、三纵路、新石碱路两侧的20家重点骨干企业实施绿化工程。其中：天元锰业集团7家（天元锰业集团、天元锰业金属锰一、二、三厂、华夏环保资源综合利用有限公司、天元发电有限公司、华夏特钢有限公司），兴尔泰集团老厂区3家（兴尔泰化工集团有限公司、兴尔泰集团中宁兴德化工有限公司、兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司），兴尔泰集团新项目区2家（兴尔泰兴达能源有限公司、兴尔泰新型材料有限公司），今飞轮毂有限公司、源林生物发电有限公司、</p>	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾

		宁华工贸有限公司、锦宁铝镁新材料有限公司；工业南区企业4家（仓满制桶有限公司、新世纪冶炼有限公司、天元建材公司、中宁赛马水泥有限公司），5月10日前完成建设任务，6月份组织验收。			
开展园区整合优化工作		根据自治区编办批复及县委、政府的安排完成机构设置，制定权责清单，承接县级有关部门下放的经济管理权限。	办公室	贺伟华	邹辉
		2月份委托中介机构编制园区总体规划，3月底前完成总体规划修编初稿，4月20日前组织初审，6月底前上报自治区人民政府审批，待自治区政府批复后开展扩区调位工作，7月底前完成扩区调位前期工作。	规划项目部	党建胜	张彬
		7月初开展安评、环评、水土保持等具有公共属性评估报告招投标前期工作，8月底完成招投标，10月底完成初稿，12月底完成评审。	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾
创建自治区高新技术产业园区		配合科学技术局实施科技型企业培育行动和高新技术企业倍增计划。	办公室	严吉华	赵波
推进园区低成本化改造		1月底前向自治区工信厅报送公共服务信息平台建设项目、基础设施及配套管网项目、增量配电网及分布式电源点建设项目资金申请报告，2月底前完成可行性研究报告编制工作，3月底前报自治区工信厅，配合县工信局加强与自治区工信厅联系对接，争取自治区工信厅组织评审批复后组织实施。	办公室	严吉华	邹辉
稳步推进工业园区电力体制改革		<b>加快分布式电源点建设</b> ，5月30日前完成27.1MW分布式光伏项目批复，年底前完成用地、环评等手续，4月20日前开工建设今飞3.3MW屋顶光伏项目，10月30日前并网发电	规划项目部	党建胜	张彬
		<b>实施增量配电项目</b> 。2月份编制众磊鑫3.8公里110kV线路改造项目可研报告，2月15日前完成接入批复和立项批复，4月分组织招投标，5月10日前开工建设，6月完成基座建设，7月份架设线路，10月份完工验收；积极争取第四批增量配电网项目。	规划项目部	党建胜	张彬
坚决打好大气污染防治攻坚战		<b>加大对无组织排放废气、粉尘尤其是有毒及恶臭气体的治理力度</b> 。建设相应的收集、处理、应急处置设施，减少无组织废气排放。督促企业通过工艺改进、密闭性改造、设备泄漏检测与修复等措施，减少挥发性有机污染物（VOCs）的泄漏排放。	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾
		<b>配合市生态环境保护局中宁分局加速推进园区企业工业污染源全面达标排放</b> 。深入工业污染源自行监测和信息公开制度，推进重点行业污染治理升级改造。2019年10月底前，完成宁夏天元发电有限公司112MW燃煤机组脱硫脱硝除尘超低排放改造，深入推进重点企业工业污染源自行监测和信息公开制度。	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾
		<b>淘汰园区企业燃煤小锅炉</b> 。2月底前建立园区10吨以下燃煤小锅炉清查台账，3月份开始淘汰园区企业10蒸吨/时以下燃煤小锅炉，10月底前完成任务。	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾
		配合县发展和改革局协调中宁发电、天元锰业和国资公司加快组建公司实施园区集中供热项目。积极推	规划项	尹自顺	郭俊

		进天元锰业、中宁电厂供热管网建设。	目部		
		<b>“散乱污”和“僵尸企业”排查治理。</b> 在巩固上年“散乱污”整治成果的基础上，2月份启动“散乱污”摸底排查工作，建立排查清单、3月份制定整治方案，按照关停取缔一批、限期搬迁一批、停产整治一批的要求，分类建立整治清单，开展清理整治，10月底前集中整治一批，完成阶段性专项整治工作。	安环部、规划项目部、物流部、公共服务部	冯伟 尹自顺 陆岩 宋国祯	郭瑾 张彬 黄菲 陈宝宝
		<b>严格扬尘综合治理。</b> 加大企业原料堆场规范化整治，建设封闭式料棚，加大喷洒抑尘、覆网等管控措施，完善抑尘设施。2019年11月底前完成瀛海天祥、中宁赛马水泥有限公司，兴尔泰兴鑫冶金（白灰厂）、华夏资源综合有限公司（硫酸厂）封闭式原料堆棚建设。加强园区道路扬尘管控，建立保洁长效机制，规范园区生活垃圾清运。严格落实建筑工地6个100%扬尘防控措施。3月20日起对园区开（复）企业工地进行排查，建立在整治清单，持续对园区所有建筑工地进行排查整治。	公共服务部、物流部、安环部	宋国祯 陆岩 冯伟	刘希林 纪成功 陈宝宝 黄菲
		<b>推进园区天然气管网铺设工作，确保园区用气企业正常供气。</b> 4月底前完成园区用气企业天然气管网铺设排查、设计工作，5月份开始施工，11月底保证正常供气。	规划项目部	党建胜	张彬
	坚决打好水污染防治攻坚战	<b>规范设置企业污水排放口。</b> 安装自动在线监控设施，增加重点排污企业地下水监测频次，加大企业污水收集池、循环水池、固废渣场、雨水收集池等废水治理设施的防渗监管力度，严密监测地下水水质变化情况，确保工业（物流）园区水环境安全。	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾
		<b>加大园区污水管网建设力度。</b> 铺设天元锰业东区污水管网5公里，废旧物品回收站污水管网2公里。2019年2月25日完成选址、审批手续；3月10日前完成土地预审、环评手续；3月30日完成图纸设计审核、开工许可等手续；5月30日完成招投标。7月10日前完成管道基础开挖；9月20前完成管道安装；10月5日前完成检查井砌护；11月15日前完成回填管道打压试验；12月通过验收。配合宁夏水投公司中宁分公司负责实施1月31日前完成选址意见书；2月25日前完成土地预审手续，2月底前完成1公里管网铺设，3月份开始2.2公里管道铺设，设备间、清水池，增加泵站等构筑物基础浇筑。配合宁夏水投公司中宁分公司3月20日复工，3月份完成事故调节池等土建工程的10%，12月底完成建设。	规划项目部	党建胜	张彬
	坚决打好土壤污染防治攻坚战	<b>督促入园企业加强内部管理。</b> 严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放；全面整治粉煤灰、冶炼渣、电石渣、及脱硫、脱销、除尘产生的固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等措施，制定整治方案并有序实施；引导有关企业采用先进适用加工工艺，集中建设和运营污染治理设施，防止土壤和地下水污染；强化对重金属、有机污染物排放企业污水、垃圾、危险废物等集中处理设施的全程监管，防止造成二次污染。配合中卫市生态环境局中宁分局负责加强危险废物管理。	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾

		<p><b>推进工业固体废物污染防治。</b>严格执行危险废物申报登记、转移联单、经营许可证制度，实施全过程监管。进一步规范管理制度，完善管理台账，严格按照相关法律法规进行处置。督促企业依法制定危险废物管理计划，将危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等情况纳入日常生产记录，建立危险废物管理台账，如实记录、公布相关信息。</p>	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾
		<p><b>推进园区生活垃圾填埋场项目。</b>3月30日前办结选址、审批手续；4月30日前办结用地、环评手续；5月30日前办结图纸设计审核、开工许可手续。计划6月1日前开工。二季度完成工程的10%；三季度完成工程的20%；四季度完成工程的20%；2020年一季度完成工程的10%；二季度完成工程的20%；三季度完成工程的20%，10月30日前竣工并运行。</p>	规划项目部	党建胜	张彬
		<p><b>配合市生态环境保护局中宁分局负责工业园区一般固废填埋场三期环评验收。</b>4月底前完成工业园区一般固废填埋场三期环评验收，完成园区其他企业预留应急废渣处理点的建设。</p>	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾
		<p><b>推进工业园区第二固废储存、处置场项目。</b>5月底前完成第二固废填埋场选址、审批手续；6月30日前完成土地预审、环评手续；9月30日办结图纸设计审核、开工许可等手续；12月30日前完成招投标。2020年3月底前开工建设。12月竣工验收、审计决算。</p>	规划项目部	尹自顺	郭俊
	加大园区环境保护	<p>按照园区整合优化改革方案要求，协调组建中宁工业园区生态环境保护分局。</p>	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾
		<p><b>巩固提升中央第二环保督察组“回头看”反馈意见整改成果，坚决杜绝环保整改工作回潮反弹。</b>加强园区环境监管网格化体系建设，推进大气污染热点网格监管力度，明确园区热点网格点监管人员，开展巡查，跟踪报警热点，实施现场处置，并通过手机APP及时上报查处情况。加大园区企业落实环保主体责任日常检查力度，实行最严厉的偷排漏排处罚措施，严查通过暗管、渗井、渗坑、灌注等逃避监管的方式违法排放污染物，依法依规严惩环境违法行为，形成环境保护监管的高压态势。</p>	安环部	冯伟	刘希林 郭瑾
	加强园区土地管理使用	<p><b>严格执行园区土地利用总体规划。</b>修编园区土地利用总体规划，开展扩区调位工作，严把项目规划选址及土地利用关口。6月底前完成园区土地利用总体规划修编，上报自治区人民政府审批，待自治区政府批复后开展扩区调位工作，7月底前完成扩区调位前期工作。全年根据项目申报建设情况，配合自然资源局、住建局，在项目入园和建设环节，严把项目入园规划选址关口，加强建设项目土地利用监督检查，杜绝项目违规利用土地。</p>	规划项目部	党建胜	张彬
		<p><b>节约集约利用土地。</b>配合自然资源局依据自治区开发区节约集约用地管理办法，制定出台中宁工业园区节约集约用地管理办法。工业用地出让年限一般控制在20年以内，建立按投资进度分期供地制度，鼓励采用租让结合的方式使用土地。严禁超标准规划建设宽马路、大广场、绿化带，全面推行建设多层标准厂房，防治批多建少和闲置浪费。严格执行国家、自治区工业项目建设用地投资强度、容积率、亩均产值等控制性指标。对所有申请入园建设项目，对照国家、自治区发布的限制、禁止项目目录和工业项目建设用地控制指标，凡纳入禁止项目目录，不符合限制用地项目目录规定条件，投资强度、容积率、建筑系数、行政办公生</p>	规划项目部	尹自顺	郭俊

		活服务设施用地所占比重、绿地率不符合工业项目控制指标要求的建设用地，不予办理项目入园、土地审批、供应和用地手续。			
		<p><b>加强土地执法监督。</b>配合自然资源局，加强园区闲置土地管理使用。3月底前完成闲置土地调查工作，建立处置台账，制定盘活方案，通过收取土地闲置费、协商有偿收回、依法收回、依法转让、合作开发等措施，逐宗处置好土地闲置问题。6月底前制定园区存量土地、厂房盘活利用方案，支持企业利用原存量土地建设两层以上标准厂房或将单层厂房改建成两层以上标准厂房。强化园区土地巡查处罚力度。重点抓好新材料经济循环示范区小煤窑工矿企业和物流园区企业占地巡查，严肃督查未批先用、批少占多、批东占西等行为，对违反违规用地的行为，及时函告县自然资源局依法查处。</p>	规划项目部、物流部、安环部、公共服务部	尹自顺 陆岩 杨科学 宋国祯	郭俊 黄菲 陈丽丽 陈宝宝