
儋州市人民政府2017年第四季度政务公开

    一、经济社会发展情况

   （一）各项主要经济指标完成情况。
1.全市生产总值288.04亿元，同比增长8.2％。

2.固定资产投资218.33亿元，同比增长33.5％。

3.地方公共财政预算收入22.78亿元，同比增长18.8％。

4.社会消费品零售总额85.15亿元，同比增长11.5％。

5.各项存款余额301.52亿元，同比增长7.7％。

6.各项贷款余额157.77亿元，同比增长4％。

7.城乡居民储蓄存款余额177.42亿元，同比增长13.4％。

8.城镇常住居民人均可支配收入28860元，同比增长8.5％。

9.农村常住居民人均可支配收入13374元，同比增长8.9％。

   （二）市委、市政府承诺为民办十五件实事第四季度完成情况。

1.提高全市特困人员救助供养标准。

年度任务：将我市特困救助供养标准由当前的集中供养每月450元、分散供养每月350元统一提高到每月600元，使全市2400名特困救助供养人员从中受益，其中2265名农村五保供养人员、135名城市“三无”人员。

进展情况：该项工作已全面完成。

2.农村危房改造。

年度任务：2017年省下达我市任务3221户。我市计划用一年的时间完成2017年和2018年脱贫任务农村危房改造6363户，农村危房改造国家补助资金按照中央财政补助标准下拨，省财政补助平均每户0.75万元，市财政补助平均每户不少于0.6万元，使农村居民住上安全、实用的房子，人民群众生命财产安全得到有力保障。

进展情况：该项工作已全面完成。

3.农村公路建设。

年度任务：实施自然村通硬化路50.53公里，共26个项目，通达40个自然村,总投资4639万元。

进展情况：该项工作已全面完成。

4.新生儿遗传代谢病与听力免费筛查。

年度任务：为全市所有活产新生儿（含外市户籍）提供免费遗传代谢病和听力筛查（初次筛查），预计筛查新生儿1.6万人，减少出生缺陷和残疾发生，提高出生人口素质。

进展情况：该项工作已全面完成。

5.全市儿童免疫规划冷链系统更新。

年度任务：为市疾控中心更新建设2个疫苗储存冷库、配置1台冷库用柴油发电机、更新配置1辆疫苗冷藏运输车；为45个接种门诊每个门诊更新配置2台医用疫苗储存冰箱、更新配置10个医用疫苗冷藏包；为全市医院6个接种产房每个产房更新配置1台医用疫苗储存冰箱，保障全市近12万名7岁以下儿童免疫接种使用疫苗的质量。

进展情况：96台冷链冰箱已按照分配计划发放到各预防接种单位；剩余冷藏包450个、冷链车1辆、冷库2间、汽油发动机1台已完成招标采购并签订合同，设备等待中标公司供货，预计12月底完成验收发放工作。

下一步计划：继续跟踪联系省卫计委，配合做好该项工作。

6.公办幼儿园建设。

年度任务：老机关幼儿园拆除重建项目（原来项目是西联农场）和建设新盈农场公办中心幼儿园，于2017年12 月底前主体完工，负责配备保教设备与器材等必要的辅助设施，建成投入使用后预计新增学位720个。

进展情况：新盈农场中心幼儿园已完成搭建临时板房，拆除工作稳步进行中；老机关幼儿园正在调整报建及拆除危房，已完成年度任务的15%。

下一步计划：一是督促城投公司尽早开工建设；二是老机关幼儿园拆除优先安排D级危房的拆迁工作，正在向国资委申办相关手续。

7.为部分老年人购买意外伤害综合保险。

年度任务：为全市60岁以上特困老年人、65 岁以上低保家庭老年人购买老年人意外伤害综合保险，受益人口4363人，其中农村五保老年人1540人、城市“三无”老年人90人、65岁以上低保家庭老年人2706人。

进展情况：该项工作已全面完成。

8.为重度残疾人购买商业保险。

年度任务：为我市在册的6016名一级重度残疾人投保团体意外伤害身故、致残和工伤身故、致残等商业保险，人均保费每人每年95元。

进展情况：该项工作已全面完成。

9.妇女常见病筛查。

年度任务：对全市20—64 岁妇女（含流动人口）进行常见病定期筛查，年筛查2万人，确保2018年前我市妇女常见病定期筛查率达到60%。

进展情况：该项工作已全面完成。

10.为困难群众和农民工提供法律援助。

年度任务：办理法律援助案件约1350件，受援人数约1350人。“12348”提供免费法律咨询约2500人次。

进展情况：该项工作已全面完成。

11.实施农民小额贷款贴息。

年度任务：通过财政贴息撬动全市发放50万元以下农民小额贷款2.4414亿元。其中，10万元以下农民小额贷款9078万元。扩大对贫困户贴息覆盖面，对建档立卡贫困户，金额在5万元以下、期限3年以内、免抵押免担保、执行基准利率的小额贷款，财政资金给予全额贴息。

进展情况：该项工作已全面完成。

12.边远乡村教学点小学教师培训和定向培养计划。

年度任务：一是根据省培训院下达的指标，选派我市80名培训管理者（培训者）和56名边远乡村教学点青年骨干教师（语文、数学各28名）参加省级示范性培训。二是对800名边远乡村教学点小学教师开展市级普及性培训。三是根据2017年我省高等教育定向免培生招生计划，向省教育厅申报并得到批复招收22名，其中，海南师范大学为我市定向免费培养15名本科层次学历的乡村小学教师；琼台师范学院为我市定向免费培养7名专科学历层次的乡镇幼儿园教师，定向免培生在校学习期间免除学费、住宿费，每月补助生活费600元。

进展情况：该项工作已全面完成。

13.引进中小学优秀校长和学科骨干教师。

年度任务：面向全国拟引进中小学优秀校长和学科骨干教师18人。

进展情况：该项工作已全面完成。

14.行政村文体活动室建设。

年度任务：建设55个行政村文体活动室，每个文体活动室室内面积不少于100平方米,室外配套1个露天舞台和1个篮(排)球场，满足广大农民群众读书看报、参与公共文化体育活动的基本文化权益，丰富广大农民群众精神文化生活。

进展情况：目前，55个文体活动室已全部开工建设，其中，已完工42个，剩余13个已封顶。各项工作正在紧张有序推进，建设进度90%。（该项工作已完成，省考核封顶情况）

存在问题：恰逢雨期，影响施工进度。

下一步计划：加快推进施工，保质保量完成任务。

15.农村公益电影放映工程。

年度任务：在每个行政村每个月放映1场公益电影，全市每年放映约2880场次，为全市约34万农民观影带来便利，提高和丰富农民群众精神文化生活。

进展情况：该项工作已全面完成。   

（三）重点项目进展情况。
1.重点项目完成的基本情况。

2017年118个市重点项目,总投资2417.8亿元，年度计划投资199.5亿元。1-12月份中下旬累计完成投资2228620万元，年度计划投资完成率111.7%，高于序时进度11.7个百分点；与去年同期相比，累计投资增加506378万元，增长29.4%；40个新建项目中36个项目已开工建设，新建项目开工率90%。

    2.具体项目建设情况。

    （1）天香木兰产业园。

    项目总投资700000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资10000万元。进展情况：已征地总面积280亩，租地500亩，部分已经种植木兰树。

    （2）山营洋高标准农田建设项目。

    项目总投资3384万元，今年计划投资1000万元，1-12月份累计完成投资119万元。进展情况：正在进行招投标工作。

    （3）嘉禾现代休闲农业观光园（云舍松涛·海南中国村）。

    项目总投资500000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资8300万元。进展情况：一是正在建设300亩示范区。二是200亩橡胶林改农田梯田。三是正在建设200亩青柚、蜜柚、橙子育苗中心基地。四是正在建设农业景观、库房、水池、农产品展销中心。

    （4）万亩生态茶旅融合项目。

    项目总投资35000万元，今年计划投资1000万元，1-12月份累计完成投资500万元。进展情况：已租地400亩，已种茶100亩。

    （5）南丰镇油文村生态农业产业园。

    项目总投资100000万元，今年计划投资5175万元，1-12月份累计完成投资5000万元。进展情况：开展前期道路建设，种植各类水果。

    （6）2017年贫困村水利设施项目建设工程。

    项目总投资5426万元，今年计划投资5426万元，1-12月份累计完成投资3720万元。进展情况：已完成设计和施工图，并列入冬修资金计划，目前已全面开工建设。

    （7）雪茄种植加工项目。

    项目总投资64790万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资9300万元。进展情况：已完成春季种植烟叶2200亩，并采摘、堆垛、发酵初分级、加工烟叶。建成烟叶储存周转库3000平方米，并配套烟叶生产设施。今冬明春烟叶种植正在备耕和育烟苗，已种500亩。

    （8）海南黄花梨产业园。

    项目总投资200000万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资1500万元。进展情况：新租地500亩种植黄花梨500亩，黄花梨茶叶加工厂建成试产。加强已种植黄花梨幼林地的管理。

    （9）海南国际热带苗木花卉基地及苗木花卉交易中心。

    项目总投资35000万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资3000万元。进展情况：对扶贫三角梅苗进行拔草、施肥、浇水、喷药和修剪等日常管理。银村扶贫基地清理地表近50亩、铺地布近20亩、 修水沟和修路近30亩。老市村地块完成电线杆拉电、打井工作，已解决缺水问题。大棚区开挖排水沟、铺地布和拌土装盆，共完整种植三角梅约6000株。继续制作焊接三角梅造型铁架。修建沉水植物种植基地。

    （10）儋州玫瑰体验产业园。

    项目总投资20000万元，今年计划投资1730万元，1-12月份累计完成投资2000万元。进展情况：一是正在建设玫瑰体验区，花海迷宫，湿地水系等；二是园区标志性建筑方案已确立，正在建设；三是正在进行玫瑰衍生产品开发。四是CS拓展基地正在建设。五是水果区和蔬菜区的采摘基地正在建设。

    （11）海花岛旅游综合体及对岸配套工程。

    项目总投资16000000万元，今年计划投资1051500万元，1-12月份累计完成投资1400000万元。进展情况：1号岛公建及游乐：A区购物中心、文化娱乐城、B区运动健身中心、国际会展中心、GH区交通枢纽、C区欧式城堡酒店、E区博物馆群、特色街道、D区的主题乐园的后勤区、西欧区、童话故事广场、影视基地综合楼、2#摄影棚、3#摄影棚、7#摄影棚、温泉城意大利馆、温泉城日本馆、温泉城土耳其馆、温泉城泰国馆、温泉城芬兰馆主体基本完成 。中心公园的车库顶板防水保护层完成90%；文化娱乐城歌剧院钢板结构完成，砌筑完成80%；双塔酒店G塔地下室管综完成80%；2号、3号岛住宅：2号岛首期一标段、二标段主体工程施工已完成,目前正在装修。3号岛首期一标段装修基本完成，准备交楼。岛内外市政：岛外配套已完成部分主体结构、变电站室内外装修工程、1#及1a#污水泵站基坑基础岩石层破除、1号岛主桥车行桥结构、岛内市政路工程约20%，滨海公园土建和钢结构正在施工。交通枢纽315亩，已完成丈量250亩，签订协议194.83亩,目前已清表约10多亩；主题公园配套区和物联网中心中间道路用地总共250亩，目前已经完成丈量214亩，签订协议103.06亩，已清表约200亩。

    （12）“一河五湖”综合治理项目。

    项目总投资38000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资2650万元。进展情况：已完成用地清表61000㎡、建设护栏16000m、回填土方88000m³等。

    （13）云月湖综合治理工程项目（一期）。

    项目总投资18000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资2350万元。进展情况：正在建设桥梁、驿站和绿道等。

    （14）东坡文化旅游区一期。

    项目总投资64617万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资3040万元。进展情况：旅游公路：南段已完工，并投入使用；北段边坡回填土及草皮铺设完成75%；中段准备开展征地工作。东坡塘：已进入收尾阶段。故城路：道路两头需征地拆迁，项目整体完成至96%。给水一期：正在进行清塘村和小高地村管网施工。给水二期：已完成预验收等。美丽乡村：东坡村整体完成70%，因存在用地纠纷，暂停施工；天堂村正在完善资料。九品香莲种植基地：已完成莲花种植完成。

    （15）儋州骑楼小吃街项目。

    项目总投资100000万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资16730万元。进展情况：已完成1#-2#楼内庭装修施工、3#楼地下室封顶、4#楼阀板基础、5#楼外立面砌砖90%。6#楼外立面砌砖、7#楼外墙拆架、8#楼外墙砌砖和停车场基础回填。门楼主体外墙涂料正在施工。

    （16）儋州书画院。

    项目总投资5811万元，今年计划投资3964万元，1-12月份累计完成投资2202万元。进展情况：外立面装修材料准备进场。

    （17）南海云都项目.

    项目总投资106000万元，今年计划投资13000万元，1-12月份累计完成投资4811万元。进展情况：机房设备已上架，发电机安装调试完成，中国电信链路开通，云平台调试完成，监控运营中心正式启用。

    （18）网格化建设项目。

    项目总投资2500万元，今年计划投资1180万元，1-12月份累计完成投资300万元。进展情况：一期工程正在进行审计，二期工程正在开展可研性研究报告。

    （19）生态环保造板厂（技术升级改造）项目。

    项目总投资50000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资14422万元。进展情况：设备安装正在收尾，待电力系统到位即可开始调试，内部变电站准备验收；削片仓、刨片车间部分在加紧建设，目前设备已安装。

    （20）儋州市城乡智能网络项目。

    项目总投资60000万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资5470万元。进展情况：目前已建成13个行政村，25个自然村,3个农垦光网光纤宽带网络,光网提速共5100户。

    （21）儋州互联网产业城。

    项目总投资5000万元，今年计划投资2000万元，1-12月份累计完成投资2430万元。进展情况：产业城建设1.6万平方米，配套办公、通讯、网络及后勤服务等共享设施，引进专业管理服务团队及建立科技融资等服务平台。登记申请入驻产业城311家；已经入驻办公160家（其中45家为试营业企业,、29家企业正式入驻启迪进行孵化、24家企业正式入驻中创进行孵化，)已登记申请待评审企业151家。

    （22）全国食品安全互联网统一追溯系统项目。

    项目总投资5000万元，今年计划投资2000万元，1-12月份累计完成投资2062万元。进展情况：平台构建已完成，中国电子信息产业发展研究院及国家智能系统测评中心正在进行测试；正在改进系统平台与第三方接口的兼容性、客户端传感器稳定。

    （23）公安局业务技术用房智能信息化项目。

    项目总投资5438万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资4674万元。进展情况：综合安防系统安装完成98%，13层-15层副楼正在装修；视频会商系统正在制定实施计划。大楼综合布线、网络系统等已全部完成。

    （24）市人民医院住院大楼。

    项目总投资31107万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资4110万元。进展情况：已于2017年12月6日正式开工建设；正在进行场地护坡搅拌桩的灌注。

    （25）市妇幼保健医院（市儿童医院）。

    项目总投资35000万元，今年计划投资1200万元，1-12月份累计完成投资365万元。进展情况：门诊综合楼正在进行吊顶、安装电梯、检验室装修、污水设备安装和变电设备安装。

    （26）海南西部中心医院二期项目及配套设施建设项目。

    项目总投资40359万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资10480万元。进展情况：已完成门急诊医技楼：涂料完成90%，室内门安装完成70%，水电安装完成90%，消防安装完成90%，高低压配电设备安装完成90%。病房综合楼：外墙涂料完成60%，走道吊顶内管线安装完成70%，水电安装完成85%，连廊结构全部完成。

    （27）更新建造钢质海洋捕捞渔船项目。

    项目总投资36000万元，今年计划投资3756万元，1-12月份累计完成投资3761万元。进展情况：计划建造33艘，已建成22艘。另有7艘船体完成85%，正在筹建4艘。

    （28）儋州福瑞农贸综合商城。

    项目总投资29000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资10000万元。进展情况：已办理规划许可证，正在办施工许可。地下室工程已完成80%。

    （29）儋州豪德森达商贸物流城。

    项目总投资200000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资7950万元。进展情况：1#至23#楼已交付使用；25#至38#楼（共13栋）消防工程、门窗幕墙、道路管网和园林绿化正在施工。

    （30）儋州万鑫农贸市场。

    项目总投资60000万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资3150万元。进展情况：正在办理农转用和发放房屋补偿款；正在进行土地平整。

    （31）尖岭农场新型城镇化建设暨旅游工艺品交易中心项目。

    项目总投资25000万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资6100万元。进展情况：项目一期已开工建设。

    （32）粽子产业园。

    项目总投资62109万元，今年计划投资2000万元。进展情况：已完成选址、测绘。

    （33）儋州中心汽车城项目。

    项目总投资20000万元，今年计划投资10000万元。进展情况：一期项目已营业。

    （34）儋州万通农产品批发交易市场。

    项目总投资28250万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资10500万元。进展情况：一期正在进行收尾装修及园林绿化配套工程，二期正在施工。

    （35）市第六中学。

    项目总投资3800万元，今年计划投资1000万元，1-12月份累计完成投资1038万元。进展情况：教学综合楼：已完成主体砌砖、内外墙抹灰。学生宿舍楼：正在进行报监报建。

    （36）特殊学校教学综合楼、学生宿舍楼。

    项目总投资2000万元，今年计划投资1000万元，1-12月份累计完成投资895万元。进展情况：正在清理场地。

    （37）教育设施项目。

    项目总投资80000万元，今年计划投资20000万元，1-12月份累计完成投资20413万元。进展情况：项目393个，其中：在建项目182个，交付使用141个，前期项目70个。

    （38）西部中学。

项目总投资56937万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资6000万元。进展情况：1#-3#教学楼：已完成桩基础施工。4#教学楼：基础砖胎膜正在砌筑；石方爆破正在转运和土方回填压实。5#教学楼：已封顶，目前内外墙抹灰完成90%。图文信息中心：底板砼浇筑已完成；首层梁板模板制安完成95%，钢筋制安完成75%，局部二层板开始支模。学生活动中心：已封顶；完成砌筑，正在内外墙甩浆及挂网工作。艺术楼：二层梁板钢筋、模板制安正在施工。    

（39）儋州万千学校。

    项目总投资29100万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资5000万元。进展情况：项目已建设完成。

    （40）儋州欧亚城综合体项目。

    项目总投资203900万元，今年计划投资30000万元，1-12月份累计完成投资24000万元。进展情况：已摘得土地使用权。

    （41）中央公园项目。

    项目总投资300000万元，今年计划投资15000万元，1-12月份累计完成投资15000万元。进展情况：1#、2#、7#楼及地下室正在施工。

    （42）海拓·香洲项目。

    项目总投资104000万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资5000万元。进展情况：项目立项、规划、环评、人防等前期开发相关手续已经办理完成，项目分为两期开发建设，正在报一期《施工许可证》。

    （43）鸿信·南茶御景。

    项目总投资200000万元，今年计划投资42000万元，1-12月份累计完成投资50000万元。进展情况：商铺A段、B段正在施工建设；1#-12#楼正在打桩。

    （44）富力阅山湖。

    项目总投资160000万元，今年计划投资50000万元，1-12月份累计完成投资49300万元。进展情况：正在平整场地。

    （45）夏日国际商业广场。

    项目总投资200000万元，今年计划投资15000万元，1-12月份累计完成投资600万元。进展情况：一期已竣工。

    （46）鼎尚时代广场。

    项目总投资100000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资11350万元。进展情况：二期项目：酒店外墙玻璃、幕墙玻璃安装基本完成。群楼幕墙完成97%，电梯14台全部安装完成，消防设施安装基本完成。扶梯已排产，电缆安装基本完成。外线已出方案，正在建设专线电缆沟。楼层配电箱安装已完成。室内总坪管网和挡土墙正在施工。写字楼、酒店正在室内装修。三期项目：2#、3#至已封顶27层。1#、4#已施工至26层。5#、6#已施工至25层。

    （47）万国大都会项目。

    项目总投资80000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资13000万元。进展情况：3#、5#、6#楼内墙砌筑和内墙抹灰完成；外墙抹灰、二次结构施工完成，其他配套工程（铝合金窗框，防火门，入户门等）安装完成85%，水电、消防等配套工程完成80%，室内电梯进场安装完成50%。

    （48）博亚兹·澜铂湾项目。

    项目总投资180000万元，今年计划投资15000万元，1-12月份累计完成投资15100万元。进展情况：3#、4#楼主体已封顶，正在装饰装修施工；中庭10#、13#楼主体正在施工。

    （49）中南西海岸。

    项目总投资400000万元，今年计划投资15000万元，1-12月份累计完成投资27520万元。进展情况：2.3期16#、17#楼已完成竣工初验，正在进行各专项验收及规划验收；20#、21#楼砌体抹灰已全部完成，水电管线安装正在全面推进；2.4期27#楼已完成21层楼板浇，同时砌体同步进场施工，28#-31#楼砌体抹灰正在施工，正在进行水电管线安装施工；32#号楼砌体抹灰正在施工；2.5期35#楼已完成7层楼板浇筑，36#楼已完成7层楼板浇筑。

    （50）海阳城。

    项目总投资150000万元，今年计划投资8000万元，1-12月份累计完成投资9130万元。进展情况：1期和2.1期正在收尾，目前正在开展园林绿化工程。

    （51）恒大金碧天下三期。

    项目总投资110000万元，今年计划投资20000万元，1-12月份累计完成投资20010万元。进展情况：项目装修完成70%，园建建设完成40%。

    （52）重庆城。

    项目总投资60000万元，今年计划投资15000万元，1-12月份累计完成投资16400万元。进展情况：项目已建设完成。

    （53）中视·金海湾。

    项目总投资80000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资7200万元。进展情况：1号楼、5号楼基础筏板浇筑完成，正在进行地下室部分墙柱钢筋模板安装，2号楼开挖完成，准备进行垫层浇筑，3号楼开挖完成80%，已开挖部分的桩头同步破除。

    （54）白马湾·滨海城邦。

    项目总投资120000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资10000万元。进展情况：和泰花园B1、B2、A1栋基础完成60%；商业城B1、B2、A1栋结构完成50%；和泰花园B3砌砖墙完成70%；和泰花园B5栋结构完成100%；和泰花园B4栋基础完成90%。

    （55）城北世家。

    项目总投资50000万元，今年计划投资15000万元，1-12月份累计完成投资18010万元。进展情况：已施工面积约6万平方米。

    （56）儋州澳门街。

    项目总投资65000万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资5650万元。进展情况：一期项目：已主楼封顶，并完成主体验收；售楼部、样板间装修已完成，并取得预售证,目前已完成办理网签系统。二期项目：修改规划方案已通过评审，正在办理规划报建手续。

    （57）望海国际广场项目。

    项目总投资175000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资15010万元。进展情况：临街商业部分已达到预售条件。

    （58）水榭丹堤。

    项目总投资38225万元，今年计划投资9000万元，1-12月份累计完成投资12538万元。进展情况：正在进行3号楼1单元18层板建设施工、2单元18层柱模安装、4号楼19层柱模安装、5号楼1单元13层柱建设施工和2单元14层板建设施工。

    （59）雅拉湖畔。

    项目总投资200000万元，今年计划投资15000万元，1-12月份累计完成投资10895万元。进展情况：雅拉湖畔三期工程完成94%。

    （60）蓝色雅典。

    项目总投资35000万元，今年计划投资8000万元，1-12月份累计完成投资6150万元。进展情况：32#至35#楼主体全部封顶，1#至17#楼主体结构正在施工。

    （61）城投林海风情。

    项目总投资30000万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资3600万元。进展情况：主体结构13层正在施工。

    （62）御景龙庭商住小区。

    项目总投资60000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资980万元。进展情况：一期项目：正在办理竣工验收备案手续。二期项目：正在修改规划方案和办理前期手续。

    （63）盛世皇冠。

    项目总投资30000万元，今年计划投资7000万元，1-12月份累计完成投资6378万元。进展情况：3-1期外墙11层-5层、内墙抹灰12层-18层、别墅外墙涂料完成。

    （64）养生·京艺源房地产项目。

    项目总投资80000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资7050万元。进展情况：二期项目：基本完成施工图设计。

    （65）兆南熙园。

    项目总投资165000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资21100万元。进展情况：3-1期:已完成7#楼8层梁板、8#楼10层梁板和9#楼9层梁板。3-2期:已完成20#-21#楼10层、22#楼和地下室基础建设。

    （66）儋耳东路。

    项目总投资3764万元，今年计划投资1500万元，1-12月份累计完成投资680万元。进展情况：正在场地清表和土方回填。

    （67）万福东路中段。

    项目总投资5256万元，今年计划投资1000万元，1-12月份累计完成投资1258万元。进展情况：已完成施工及监理招投标，正在签订施工与监理合同，目前正在进场施工。  

    （68）振兴南路南段。

    项目总投资2751万元，今年计划投资1000万元，1-12月份累计完成投资604万元。进展情况：已完成施工及监理招投标，正在签订施工与监理合同，目前正在进场施工。  

    （69）振兴一号路（东二路）。

    项目总投资1840万元，今年计划投资1500万元，1-12月份累计完成投资504万元。进展情况：已完成施工及监理招投标，正在签订施工与监理合同，目前正在进场施工。  

    （70）振兴南路改造工程（东四路）。

    项目总投资1583万元，今年计划投资1200万元，1-12月份累计完成投资730万元。进展情况：已完成混凝土板块处理700米、拆迁部分绿化带、铺装人行道、安装路缘石和摊铺沥青混凝砼360米。

    （71）儋州市京艺源一路市政工程。

    项目总投资2000万元，今年计划投资1500万元，1-12月份累计完成投资463万元。进展情况：正在进行K0+070-KO+140清表和KO+200-K0+400弯沉检测。       

    （72）儋州市京艺源二路市政工程。

    项目总投资2800万元，今年计划投资1000万元。进展情况：那大政府因征地工作遇阻，建议改线，公司配合住建局提供道路改线方案。

    （73）镜湖路市政工程。

    项目总投资5799万元，今年计划投资4000万元，1-12月份累计完成投资440万元。进展情况：正在准备资料进行施工报监报建。

    （74）旅游资源路工程。

    项目总投资33200万元，今年计划投资16700万元，1-12月份累计完成投资4250万元。进展情况：3个项目，2个国土局已放红线，正在征地，1个项目初步设计概算已批，准备招标。

    （75）窄路面拓宽工程。

    项目总投资26600万元，今年计划投资17800万元，1-12月份累计完成投资6700万元。进展情况：已完成483公里项目的初步设计评审，2个项目已开工建设,103个项目初步设计已批复，正在施工。

    （76）县道改造工程。

    项目总投资61300万元，今年计划投资29000万元，1-12月份累计完成投资15300万元。进展情况：9个项目的概算已批复，正在征地。

    （77）生命安全防护工程。

    项目总投资1520万元，今年计划投资1520万元，1-12月份累计完成投资50万元。进展情况：26个项目已批复核准，准备招标，余下的正在勘察设计。

    （78）海南西环高铁（儋州段）景观绿化提升工程。

    项目总投资12000万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资169万元。进展情况：已完成白马井C、A（部分）区、银滩车站通道施工，含绿化水电。已完成白马井立交匝道边坡（海口—白马井方向）的浆砌片石砌筑。

    （79）文化北路雨水整治工程。

    项目总投资3519万元，今年计划投资1000万元，1-12月份累计完成投资240万元。进展情况：已批复项目初步设计及概算。已完成施工图设计、图审等，正在进行施工及监理招投标工作。

   （80）儋州海花岛10kV配网首期工程及2017年中心村等10kV及以下农网升级改造工程。

    项目总投资2839万元，今年计划投资2839万元，1-12月份累计完成投资2113万元。进展情况：配电项目共23个，已完成6项。计划敷设电力电缆30.2千米，通信光缆31.7千米。现场已完成电缆敷设10.21千米，完成光缆11.3千米。

    （81）滨海新区天然气管道供气工程。

    项目总投资5000万元，今年计划投资1000万元，1-12月份累计完成投资220万元。进展情况：三沙中心渔港管线工程：正在办理工程规划许可证。松鸣生活基地管线工程：正在办理工程施工许可证。白马井分输站：占用林地手续已完成，已经纳入儋州市“多规合一”，目前正在办理土地农转用手续。

    （82）儋州徐浦益花滩20MW渔光互补光伏发电项目。

    项目总投资15070万元，今年计划投资15070万元，1-12月份累计完成投资6780万元。进展情况：已完成开关站三通一平、配置楼的土建和综合楼的封顶等。

    （83）中兴大街景观改造工程。

    项目总投资14000万元，今年计划投资4000万元，1-12月份累计完成投资1965万元。进展情况：云月路至交通北路北侧路基开挖完成，正在安装路缘石和铺设级配碎石等。兰洋北路至振兴北路停车位铺设种植草砖。振兴北路至东三北路北侧路基开挖完成，并安装路缘石和停车位铺设种植草砖。

    （84）城市道路基础设施（人行道及绿化）改建工程。

    项目总投资28241万元，今年计划投资3241万元，1-12月份累计完成投资3259万元。进展情况：迎宾大道：已完成宝岛路至城投椰风林海小区入口处绿化、园建。龙门路（原交通路）：已完成人行道铺装80％和绿化种植8％。美扶三角绿地公园：正在地形整理、种植部分绿化，园路建设完成65％。

    （85）滨海新区路网工程。

    项目总投资162030万元，今年计划投资3000万元，1-12月份累计完成投资1000万元。进展情况：滨纬一路：已完成规划报建，正在编制工程量清单控制价。滨纬二路、滨纬七路、中央东路、中央西路：已完成初步设计，准备进行规划报建。中六横路：已完成规划报建，准备进行施工监理招标。中央大道：正在编制项目建议书。

    （86）怡心花园路。

    项目总投资6657万元，今年计划投资3600万元，1-12月份累计完成投资720万元。进展情况：已完成科学南路326米污水管道施工和学风路147米沟槽开挖。

    （87）滨海新区滨海二道工程。

    项目总投资81556万元，今年计划投资11000万元，1-12月份累计完成投资15964万元。进展情况：已完成道路工程84%、，桥梁工程90%、给排水工程90%、电气工程88%、绿化工程48%和交通工程48%。

    （88）雅拉河大道及其路网工程和雅拉西路市政工程。

    项目总投资71209万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资6256万元。进展情况：雅拉河大道道路工程完成45%，桥梁工程完成85%；南昌路北段道路工程完成85%；华盛路完成工程量8.46%；滨河东路完成工程量55.3%；洋万辅道完成工程量18%；站前西路完成工程量33%、桥梁48%。

    （89）一镇一街项目。

    项目总投资5112万元，今年计划投资3000万元，1-12月份累计完成投资645万元。进展情况：大成镇改造工程:已完成施工招投标工作，正在进行报监报建资料收集，已交付征地桩给镇政府，施工单位准备进场工作。峨蔓镇改造工程:已完成3号路260米混凝土路面施工排水方沟清淤、路缘石安装及人行道铺设535米和照明及交通工程基础施工。东成镇长坡镇墟道路改造项目：已完成1号路排水沟清淤修复及水沟盖板、沥青摊铺施工和人行道全部完成；已完成2号路排水沟施工及道路工程。

    （90）粤海铁路儋州站站前配套工程。

    项目总投资12836万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资696万元。进展情况：正在准备资料进行施工报监报建及清表工作。

    （91）木棠工业区基础设施项目。

    项目总投资30556万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资3500万元。进展情况：木北一路西段市政工程、木北四路东段市政工程、经七路南段市政工程项目：已完成全部混凝土路面施工及排水工程和全部交通指示牌基础浇筑及安装等；木北三路东段市政工程：已完成680米道路及排水工程施工、路灯安装、交通工程及绿化工程；木棠大道改造工程：已完成1100米原中间绿化带拆除、西侧人行道水稳层铺设1010米、西侧机动车道旧路破除及路床整平250米等；经二路南段、经三路南段、木北二路西段：已完成初步设计及概算报批，正在进行临时规划报建工作；高堂村渠道：正在进行征地青苗补偿工作；木棠工业园给水、电缆沟工程（木北一路西段、木北三路东段、木北四路东段、经七路南段）：木北一路西段电缆沟已完成1407米；木北三路东段给水、电缆沟670米范围内已全部完成；木北四东段电缆沟已完成780米；经七路南段电缆沟已完成1090米。

    （92）光村银滩度假区路网建设项目。

项目总投资58651万元，今年计划投资5000万元，1-12月份累计完成投资2000万元。进展情况：已完成8号路水稳层铺设1060米、排水工程1073米、电缆沟工程1060米、给水工程1060米、非机动车和机动车道路缘石安装1060米、人行道、1060米和沥青面层摊铺1060米；已完成2号路水稳层铺设250米、污水工程完350米、雨水工程260米、电缆沟工程250米、给水工程250米、非机动车和机动车道路缘石安装250米、人行道250米和沥青面层摊铺250米；已完成3号路水稳层384米、污水工程720米、雨水工程370米、电缆沟工程210米、给水工程210米、非机动车和机动车道路缘石安装384米、人行道384米和沥青面层摊铺384米。

    （93）儋州市市机关幼儿园南侧规划路市政工程。

    项目总投资1230万元，今年计划投资1000万元，1-12月份累计完成投资202万元。进展情况：KO+550-K0+300段正在清除淤泥和片石换填。

    （94）那大城区污水处理工程。

    项目总投资24459万元，今年计划投资6459万元，1-12月份累计完成投资4900万元。进展情况：那大城区东南片区污水管网工程：工程建设整体形象进度完成90%。那大城区东北片区污水管网工程：工程建设形象进度完成96%；泵站正在征地。兰洋镇污水处理及配套管网工程：工程建设形象进度完成40%。

    （95）滨海新区污水处理一厂工程及供水工程。

    项目总投资47327万元，今年计划投资30000万元，1-12月份累计完成投资23400万元。进展情况：自来水厂：已完成通水调试，7月25日正式对外供水。污水处理厂：已完成二沉池、生化池土建部分，正在进行设备安装。已完成高效澄清池垫层砼浇筑，目前正在进行底板钢筋绑扎。已完成部分巴斯计量槽、接触消毒池、污泥浓缩池、鼓风机房及变配电间土建部分。正在施工进场主干管。

    （96）那大城区供水管网改扩建工程。

    项目总投资23996万元，今年计划投资3000万元，1-12月份累计完成投资2328万元。进展情况：已完成伏波路西段松涛路至工业大道dn315管道施工。已完成文化北路dn315管道施工；前进东路管道已完成施工。已完成先锋一路dn160管道施工。已完成儋耳西路dn315给水管道施工。国盛路西段及过街管道正在施工。国盛路东段dn315管道正在施工。洋镇给水管道从人民东至市车管所段dn315给水管道正在施工；中兴大道西延线部分人行道正在施工。

    （97）自然村通硬化路工程。

    项目总投资53700万元，今年计划投资17600万元，1-12月份累计完成投资14432万元。进展情况：322个项目已进入施工阶段，第四批正在准备招标。

    （98）农村公路桥梁建设及危桥改造工程。

    项目总投资16300万元，今年计划投资4380万元，1-12月份累计完成投资5556万元。进展情况：10个项目已完成招标，准备开工，25个项目正在施工，其他项目正在勘察设计。

    （99）那大城区市政道路。

    项目总投资191802万元，今年计划投资8000万元。进展情况：项目准备移交市城投公司。

    （100）西环高铁银滩站至X517县道公路工程。

    项目总投资2180万元，今年计划投资1480万元。进展情况：正在办理项目用地农转用报批手续。

    （101）儋州兰洋整体城镇化项目。

    项目总投资405923万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资475万元。进展情况：兰洋整体城镇化道路项目：已完成初步设计概算的报批，海南丰汇正对涉及9条路的设计进行调整等。

    （102）雪茄风情小镇项目。

    项目总投资140000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资2670万元。进展情况：正在进行土地招拍挂。

    （103）中和风情古镇项目。

    项目总投资23847万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资4238万元。进展情况：总户数1268，已完成700户，正在施工342，加层危房60户等。

    （104）保障性住房项目。

    项目总投资145965万元，今年计划投资15534万元，1-12月份累计完成投资51549万元。进展情况：2016年续建项目：前进农场棚户区1-7栋内外墙抹灰基本完成。1-3栋外墙涂料基本完成。1-7栋天面仿古瓦片安装基本完成。8-11栋完成至五层梁板浇筑。8-9栋完成至六层梁板浇筑。12-13栋完成至二层柱钢筋安装。14-15栋施工至二层梁板模板安装完成。省二法院：已竣工分配入住。农业机械服务中心已两栋动工至8层。垦区计划动工825套，已竣工687套。2017年计划项目西培计划100户，已动工100户；西联计划动工60户，目前已全部动工60户,其中6户已竣工。2017年项目畜禽良种繁育场棚户区151套已全部动工；儋州市自来水公司棚户区已动工476套；白马井国有工矿棚户区已动工346套。2017年省下达农村危改任务3221户，我市计划实施改造6313户，已动工5528户。

    （105）国有工矿棚户区改造项目。

    项目总投资13000万元，今年计划投资3000万元，1-12月份累计完成投资4987万元。进展情况：2栋、3栋楼二次结构正在施工，1栋楼13层正在混凝土浇筑，4栋、6栋已主体封顶，5栋楼14层正在楼板浇筑。

    （106）西北片区生活垃圾收集转运项目。

    项目总投资13534万元，今年计划投资3534万元，1-12月份累计完成投资3553万元。进展情况：雅星镇生活垃圾转运站已投入使用。

    （107）扶贫攻坚基础设施和产业项目。

    项目总投资35000万元，今年计划投资12000万元，1-12月份累计完成投资30412万元。进展情况：基础设施项目全面实施，产业项目已落地。

    （108）松涛水库（儋州片区）流域面源污染治理工程。

    项目总投资23805万元，今年计划投资4972万元，1-12月份累计完成投资1900万元。进展情况：已完成污水提升工程初步选址，编制方案正在评审；立碑定界工程：已完成施工放线；水质监测站工程：已完成初步选址，正在进行地形测绘。

    （109）各镇污水处理项目。

    项目总投资8484万元，今年计划投资1230万元，1-12月份累计完成投资242万元。进展情况：目前，已完成木棠镇镇墟项目工程量80%，峨蔓镇镇墟项目已完工。

    （110）城镇内河(湖)水污染治理工程项目和入湖河排污口整治项目。

    项目总投资5100万元，今年计划投资2700万元，1-12月份累计完成投资1500万元。进展情况：南丰片区尖岭村委会：3个湿地主体工程已基本完工，目前正在做收尾工作，已完成工程量的98%；南丰片区头佑村委会：涉及10个新建人工湿地，目前开挖9个,完成工程量的75%；南丰片区松门村委会：已完成上加丁村、下加丁村、坝尾村等3个村庄湿地及管网的维修，涉及10个新建人工湿地已开挖6个,完成工程量的60%;那大镇片区横岭村委会：涉及3个新建人工湿地，已开挖3个,完成工程量的70%;河道清淤：已完成施工招标工作。征地情况：南茶河项目涉及湿地征地26个，征地款130万已拨付国土局。

    （111）海南西部殡仪中心。

    项目总投资11303万元，今年计划投资3252万元，1-12月份累计完成投资1000万元。进展情况：全部主体建筑（包括大吊唁厅、宿舍楼、冷藏楼、火化楼、业务楼及食堂各一幢、2个小吊唁厅及连廊等）已经封顶，进入装饰阶段，室外工程中给排水、管网、电缆及道路工程已全部完成，绿化景观、道路照明、停车场、场外道路、路灯工程及冷藏火化设备采购等工作正在进行，目前已完成工程总量的89%。

    （112）海南西部救灾储备中心。

    项目总投资2102万元，今年计划投资1000万元，1-12月份累计完成投资800万元。进展情况：全部主体建筑已竣工，道路硬化、照明、给排水、消火栓、绿化等室外工程正在建设，目前已完成工程总量的92％。

    （113）那大镇前进农场棚户区改造项目。

    项目总投资9518万元，今年计划投资4105万元，1-12月份累计完成投资1935万元。进展情况：1-7栋内外墙抹灰基本完成。1-3栋外墙涂料基本完成。1-7栋天面仿古瓦片安装基本完成。8-11栋完成至五层梁板浇筑。12-13栋完成至二层柱钢筋安装。14-15栋施工至二层梁板砼浇筑完成。

    （114）儋州市生活垃圾焚烧发电厂。

    项目总投资60000万元，今年计划投资10000万元，1-12月份累计完成投资10040万元。进展情况：主设备已采购；项目使用林地审核同意书、用地预审已获批；正在报批环评和用地农转用手续。

    （115）白马井中心托老院建设项目。

    项目总投资1984万元，今年计划投资1200万元，1-12月份累计完成投资1087万元。进展情况：已完成项目用地审批、规划审批、勘察、初步设计、编制概算、招投标等前期工作，目前正在施工。

    （116）白马井中心渔港。

    项目总投资2890万元，今年计划投资1500万元，1-12月份累计完成投资100万元。进展情况：已完成施工邀标工作。

    （117）儋州市强制戒毒所。

    项目总投资10057万元，今年计划投资10057万元，1-12月份累计完成投资5975万元。进展情况：学员楼：已完成二层柱及三层梁板混凝土浇筑，正在进行屋面模板制安；综合楼和伙房食房已完成至±0.000；已完成设备房框架主体工程施工和地下室防水卷材施工。

    （118）2017年贫困村庄农村饮水安全工程。

项目总投资7851万元，今年计划投资7851万元，1-12月份累计完成投资3520万元。进展情况：工程包括13个村庄的饮水工程，其中9个项目已进场施工，4个项目正在进行施工招标工作。
二、领导干部选任情况（见儋州政务网/人事任免）

http://www.danzhou.gov.cn
    三、节能情况

    （一）制定《儋州市“十三五”节能减排综合工作实施方案》并印发给相关单位执行。“十三五”期间，全市大气、水、土壤等生态环境质量继续保持全国领先水平，重点工业企业能效环保水平在同行业中保持领先，全面淘汰落后产能。到2020年，全市单位GDP能耗比2015年下降8%，能源消费总量控制在27.86万吨标准煤以内。全市化学需氧量、氨氮排放总量分别控制在21085吨、2182吨，比2015年分别下降 1.70 %、2.46 %，重点工程减排量分别为366吨、55吨。全市二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在1490吨、5400吨。

    （二）落实燃煤小锅炉淘汰工作。根据《海南省2017年燃煤小锅炉淘汰实施方案的通知》（琼工信节〔2017〕83号 ）的有关文件精神，我市高度重视，及时制定《儋州市燃煤小锅炉淘汰工作实施方案》（儋府办〔2017〕212号），明确各职能部门的工作职责，对淘汰范围、淘汰时间节点、淘汰方式及标准要求、及时办理变更登记或报废注销手续等内容提出明确的要求，要求被列入清单的52家燃煤小锅炉必须在2017年12月31日前拆除、停用待改造或完成改造，做到锅炉主体移位，烟囱拆除，所有连接管道和线路切断，因客观条件限制无法实施主体拆除的，要切断上下水路和电路，拆除鼓风机、电机等主要配套设备，做到断水、断电。我市及时组织被列入淘汰燃煤锅炉的企业召开燃煤小锅炉淘汰工作会议，指导企业按照要求及时做好燃煤小锅炉淘汰更新替代改造或淘汰工作，列入燃煤小锅炉淘汰清单的52家企业，已全部淘汰或注销。
（三）按照《儋州市推广应用新能源汽车促进生态省建设的工作方案》（儋府办〔2017〕30号）的文件精神，加快推进全市新能源汽车推广应用工作。制定了《2017年儋州市新能源汽车推广应用重点工作实施方案》，推广新能源汽车130辆，其中纯电动公交汽车30辆，纯电动环卫车100辆。
四、政府采购情况（见儋州政务网/招投标与政府采购）

http://www.danzhou.gov.cn
五、建设项目招投标情况   

	序号
	项目名称
	建设单位
	开决方式
	开决标时间
	中标单位
	工程控制价

(元）
	中标价

（元）
	中标下浮率

	合    计:
	1118115371.06
	1105328201.39 
	-1.14 

	（一）政府投资项目施工招标投标合计
	1107722103 
	1094988515 
	-1.15 

	1
	儋州市公安大楼二次装修工程（施工标）
	儋州市公安局
	公开招标
	2017.10.09
	海南盛达建设工程集团有限公司
	7770373.56
	7691466.25
	-1.02 

	2
	儋州市人民法院新建项目施工招标
	儋州市人民法院
	公开招标
	2017.10.09
	海南方成建设工程集团有限公司
	2057242.51
	2037693.71
	-0.95 

	3
	儋州市木棠镇干部职工周转房项目
	儋州市木棠镇人民政府
	公开招标
	2017.10.11
	海南宏基晖建筑工程有限公司
	5116483.99
	5064894.64
	-1.01 

	4
	海南省农村公路交通扶贫六大工程儋州市自然村通硬化路工程、县道改造工程、旅游资源路工程、危桥改造工程（第二批）第三方检测
	儋州市交通运输局
	公开招标
	2017.10.12
	厦门合诚工程检测有限公司
	4751927
	4718663
	-0.70 

	5
	儋州市新州实验小学宿舍楼项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.10.16
	海南椰城建筑工程有限公司
	5503258.33
	5486506.84
	-0.30 

	6
	儋州市畜禽良种繁育棚户区改造（一期）项目施工
	儋州畜禽良种繁育场有限公司
	公开招标
	2017.10.16
	海南琼丰建筑工程有限公司
	35085868.37
	34348850.2
	-2.10

	7
	儋州市公安大楼二期工程（电气及室外配套工程）（施工标）
	儋州市公安局
	公开招标
	2017.10.17
	海南盛达建设工程集团有限公司
	11134601.17
	11021856.36
	-1.01 

	8
	儋州市疾病预防控制中心实验楼附属配套工程
	儋州市疾病预防控制中心
	公开招标
	2017.10.17
	海南中福源建设工程有限公司
	4761389.53
	4743317.08
	-0.38 

	9
	海南省松涛水库（儋州片区）2016年度生态环境保护项目－水源地立碑定界及物理隔离网保护工程
	儋州市农林水利开发有限公司
	公开招标
	2017.10.18
	海南华中业建设工程有限公司
	7040589.12
	7021367.91
	-0.27 

	10
	儋州市2017年海防执勤道路项目
	儋州市海防委员会办公室
	公开招标
	2017.10.11
	中南城建（海南）建设有限公司
	16930012
	16750491
	-1.06 

	11
	儋州市中和镇环龙村基本农田整理项目施工
	儋州市土地开发整理储备中心
	公开招标
	2017.10.20
	海南宏基晖建筑工程有限公司
	20491893.56
	20368978.11
	-0.60 

	12
	儋州市儋耳东路市政工程（施工标）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.10.20
	海南森磊和建筑工程有限公司
	20743174.49
	20704607.05
	-0.19 

	13
	儋州市教育局部分城镇学校防雷整改工程
	儋州市教育局
	公开招标
	2017.10.31
	海南平洋建设工程有限公司
	2137293.66
	2126222.38
	-0.52 

	14
	儋州市和庆中学学生宿舍项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.07
	海南海聪建设工程有限公司
	9749520.61
	9663305.08
	-0.88 

	15
	海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程（第三批）设计施工总承包
	儋州市交通运输局
	公开招标
	2017.11.01
	中交一公局厦门工程有限公司＆中交公路规划设计院有限公司
	458546695
	452769006
	-1.26 

	16
	海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程（第三批）监理招标
	儋州市交通运输局
	公开招标
	2017.11.13
	海南和天工程项目管理有限公司
	7696756
	7510000
	-2.43 

	17
	儋州市西华农场中心小学教学综合楼项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.15
	海南世诚建筑工程有限公司
	6008802.62
	5964098.33
	-0.74 

	18
	儋州市民族中学教师工作间项目施工
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.13
	海南宏盛建筑工程有限公司
	5786306.34
	5721634.25
	-1.12 

	19
	海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程（第三批）第三方检测招标
	儋州市交通运输局
	公开招标
	2017.11.14
	山东华鉴工程检测有限公司
	5131170
	5028500
	-2.00 

	20
	儋州市各中小学消防整改项目（第一批）
	儋州市教育局
	公开招标
	2017.11.14
	海南丰杰建筑工程有限公司
	2245462
	2226312.18
	-0.85 

	21
	儋州市新盈农场中心幼儿园教学楼项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.15
	中王帝印建筑工程集团有限公司
	5491266.71
	5453848.95
	-0.68 

	22
	儋州市自来水有限公司棚户区改造项目（施工标）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.16
	海南省农垦建工集团总公司
	118000811.4
	115827921.5
	-1.84 

	23
	儋州市第五中学标准化建设扩建项目（一期）施工
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.16
	海南腾达建设工程有限公司
	23114268.43
	22872426.86
	-1.05 

	24
	儋州市木棠镇龙头村美丽乡村（整村推进农村环境综合整治）改造建设项目
	儋州市木棠镇人民政府
	公开招标
	2017.11.20
	海南中京建设工程有限公司
	5055894.64
	5005500.42
	-1.00 

	25
	儋州市那大横岭小学扩建项目（勘察）
	儋州市教育局
	公开招标
	2017.11.21
	海南水文地质工程地质勘察院
	302900
	296800
	-2.01 

	26
	儋州市那大镇雅拉小学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.22
	海南省儋州市第二建筑工程公司
	4513146.86
	4457222.22
	-1.24 

	27
	儋州市雅星镇乐盈村土地整理项目（施工）
	儋州市土地开发整理储备中心
	公开招标
	2017.11.28
	海南琼安建筑工程有限公司
	5584323.18
	5435871.52
	-2.66 

	28
	儋州市那大镇九年一贯制学校建设项目勘察
	儋州市教育局
	公开招标
	2017.11.29
	海南水文地质工程地质勘察院
	1172700
	1168000
	-0.40 

	29
	儋州市白马井养老服务中心用地土方平整项目
	儋州市民政局
	公开招标
	2017.11.29
	海南中伟建筑工程有限公司
	3507988.99
	3491820.96
	-0.46 

	30
	儋州市海头镇七柏榔小学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.30
	海南万恒安建设工程有限公司
	2823759.27
	2792103.6
	-1.12 

	31
	儋州市海头镇海糖子弟学校标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.30
	海南万恒安建设工程有限公司
	4284490.5
	4236881.25
	-1.11 

	32
	儋州市排浦镇中心学校标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.30
	海南生有盛建筑有限公司
	4528800.09
	4482602.96
	-1.02 

	33
	儋州市海头镇南港小学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.30
	海南恒兴源建设工程有限公司
	2784068.03
	2757253.72
	-0.96 

	34
	儋州市那大镇第十小学教学楼、综合楼及附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.1
	海南宏盛建筑工程有限公司
	14766641.58
	14604042.81
	-1.10 

	35
	儋州市那大水厂管网延伸工程（美万村委会）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.1
	海南冠盛建筑工程有限公司
	5414652.15
	5382170.59
	-0.60 

	36
	儋州市红洋水厂管网延伸工程（昌王村委会）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.1
	海南海聪建设工程有限公司
	2843138.82
	2826758.24
	-0.58 

	37
	儋州市兰洋镇番加小学标准化建设附属工程施工
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.4
	海南荣盛建筑工程有限公司
	4646971.76
	4626787.18
	-0.43 

	38
	儋州市木棠镇松林小学标准化建设附属工程施工
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.4
	海南太元建筑工程有限公司
	2199068.42
	2164726.91
	-1.56 

	39
	儋州市东成水厂片区农村管道修复工程（施工）
	儋州市水利水电勘测设计院
	公开招标
	2017.12.4
	海南恒太建设工程有限公司
	1327918.46
	1314890.35
	-0.98 

	40
	儋州市红岭小学标准化建设附属工程
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.5
	海南中础建筑工程有限公司
	6649047.42
	6597146.17
	-0.78 

	41
	儋州市火车站南侧西段道路工程
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.5
	海南农垦建工集团总公司
	17588369.4
	17445300.47
	-0.81 

	42
	儋州市八一农场春江小学标准化建设附属工程
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.5
	海南昌峰建筑工程有限公司
	2678161.86
	2658815.76
	-0.72 

	43
	儋州市雅星镇文山村委会利万村美丽乡村项目
	儋州市雅星镇人民政府
	公开招标
	2017.12.6
	海南新坐标建筑工程有限公司
	6776009.54
	6763261.05
	-0.19 

	44
	儋州市振兴南路南段市政工程
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.7
	海南华中业建设工程有限公司
	19145305.48
	19049703.1
	-0.50 

	45
	儋州市西华农场第七小学教学综合楼项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.8
	海南荣基建筑工程有限公司
	2051985.53
	2030665.11
	-1.04 

	46
	儋州市白马井中学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.8
	海南宏盛建筑工程有限公司
	13804176
	13652192.51
	-1.10 

	47
	镜湖周边排水改造工程
	儋州市市政管理处
	公开招标
	2017.12.07
	海南恒建建筑工程有限公司
	3499285.07
	3479754.18
	-0.56 

	48
	儋州市南丰镇陶江小学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.07
	海南中伟建筑工程有限公司
	2095377.38
	2076096.61
	-0.92 

	49
	儋州市万福东路中段市政工程（施工标）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.08
	中恒建设集团有限公司
	40415664.9
	40100557.55
	-0.78 

	50
	儋州市滨海新区污水管网（一期）工程滨海大道污水提升泵站项目勘察
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.11
	重庆渝浩建筑设计研究院有限公司
	294700
	290800
	-1.32 

	51
	儋州市兰洋镇中心小学标准化建设附属工程
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.13
	海南中础建筑工程有限公司
	3636549.45
	3596491.39
	-1.10 

	52
	儋州市振兴一号路市政工程（施二标）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.13
	海南泰创建筑工程有限公司
	15784035.81
	15658475.26
	-0.80 

	53
	儋州市东成镇水厂改扩建及管网延伸工程（高荣村委会）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.14
	海南隆胜建设工程有限公司
	5884219.41
	5851187.53
	-0.56 

	54
	儋州市木棠镇高堂小学学生宿舍食堂项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.14
	海南华昌建筑工程有限公司
	3054030.8
	3020749.93
	-1.09 

	55
	2017年儋州市王五镇东光村委会环境综合整治工程
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.14
	吉林省水利水电工程局
	3909905.17
	3890194.84
	-0.50 

	56
	儋州滨海新区福安周转房宿舍装修项目
	儋州滨海新区管理委员会
	公开招标
	2017.12.18
	江西丰宇建设有限公司
	7048056.13
	6813906.85
	-3.32 

	57
	儋州市南茶河水污染治理工程（南茶河生态修复及清淤）项目（二次招标）
	儋州市农林水利开发有限公司
	公开招标
	2017.12.18
	海南盛腾建筑安装工程有限公司
	4023630
	4008374.29
	-0.38 

	58
	海南大学儋州校区第七教学楼项目（施工标）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.22
	海南省农垦建工集团总公司
	25779192.55
	25703499.49
	-0.29 

	59
	儋州市白马井镇松鸣小学教学综合楼、学生宿舍食堂项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.25
	海南佳晖建设有限公司
	8403435.97
	8330768.12
	-0.86 

	60
	儋州市新州镇实验小学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.25
	海南桁宇建设工程有限公司
	3341422.96
	3332066.99
	-0.28 

	61
	儋州市白马井镇寨基小学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.25
	海南中龙建设工程有限公司
	3587773.2
	3577171.65
	-0.30 

	62
	儋州市那大镇第三小学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.25
	海南桁宇建设工程有限公司
	2207758.71
	2198081.53
	-0.44 

	63
	儋州市西华农场中学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.25
	海南汉拓建设工程有限公司
	2982922.77
	2973915.67
	-0.30 

	64
	儋州市新州中学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.25
	海南中龙建设工程有限公司
	6164899.15
	6146144.69
	-0.30 

	65
	儋州市那大镇侨南小学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.25
	河南万安实业有限公司
	2068100.07
	2044694.81
	-1.13 

	66
	儋州市八一英岛第一小学标准化建设附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.25
	海南汉拓建设工程有限公司
	2386873.03
	2377348.8
	-0.40 

	67
	儋州市白马井中心渔港基础设施建设项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.26
	海南中龙建设工程有限公司
	11847328.61
	11785355.11
	-0.52 

	68
	儋州市2017年市级财政办理人大代表建议预留经费老区村庄道路建设项目施工
	儋州市扶贫开发办公室
	公开招标
	2017.12.26
	海南瑞祥建筑安装工程有限公司
	4271024
	4248093.71
	-0.54 

	69
	儋州市2017年第二批革命老区转移支付资金项目施工第1标段
	儋州市扶贫开发办公室
	公开招标
	2017.12.27
	海南中伟建筑工程有限公司
	3281681
	3265671.31
	-0.49 

	70
	儋州市2017年第二批革命老区转移支付资金项目施工第2标段
	儋州市扶贫开发办公室
	公开招标
	2017.12.27
	海南腾达建设工程有限公司
	2633640
	2625834.51
	-0.30 

	71
	儋州市西华农场中学学生宿舍项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.28
	海南世诚建筑工程有限公司
	4047866.58
	4003619.24
	-1.09 

	72
	儋州市东成镇抱舍小学教学综合楼、学生宿舍食堂项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.28
	海南华昌建筑工程有限公司
	3540963.25
	3509358.75
	-0.89 

	73
	2016年农村义务教育薄弱学校改造（提前批）附属工程-儋州市东成镇长坡中学附属工程项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.29
	海南恒建建筑工程有限公司
	5495154.85
	5446347.09
	-0.89 

	74
	中国热带农业科学院试验场基本农田整理项目
	儋州市土地开发整理储备中心
	公开招标
	2017.12.28
	海南海聪建设工程有限公司
	6291927.73
	6271470.1
	-0.33 

	序号
	项目名称
	建设单位
	开决方式
	开决标时间
	中标单位
	工程控制价

(元）
	中标价

（元）
	中标下浮率

	（二）项目设计、勘察、监理等服务招标投标合计
	10393268 
	10339687 
	-0.52 

	1
	儋州市第五中学标准化建设扩建项目（一期）监理
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.16
	海南佳磊工程监理有限公司
	664228.1
	660868
	-0.51 

	2
	儋州市自来水有限公司棚户区改造项目（监理标）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.11.16
	海南君诚工程监理有限公司
	1315500
	1314973.8
	-0.04 

	3
	儋州市那大横岭小学扩建项目（设计）
	儋州市教育局
	公开招标
	2017.11.21
	深圳市建筑设计研究院总院有限公司
	1274300
	1268000
	-0.49 

	4
	儋州市那大镇九年一贯制学校建设项目设计
	儋州市教育局
	公开招标
	2017.11.29
	深圳市建筑设计研究院总院有限公司
	4268600
	4258000
	-0.25 

	5
	儋州市振兴南路南段市政工程（监理标）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.07
	三亚方圆建设管理有限公司
	416000
	413272
	-0.66 

	6
	儋州市万福东路中段市政工程（监理标）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.08
	三亚方圆建设管理有限公司
	802640
	796459
	-0.77 

	7
	儋州市滨海新区污水管网（一期）工程滨海大道污水提升泵站项目设计
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.11
	中国市政工程中南设计研究总院有限公司
	817700
	800000
	-2.16 

	8
	海南大学儋州校区七号教学楼项目（监理标）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2017.12.13
	河北浚源工程勘察设计有限公司
	515500
	509314
	-1.20 

	9
	儋州市2017年市级财政办理人大代表建议预留经费老区村庄道路建设项目监理
	儋州市扶贫开发办公室
	公开招标
	2017.12.26
	河南晟源路桥工程管理有限公司
	128800
	128800
	0.00 

	10
	儋州市2017年第二批革命老区转移支付资金项目监理
	儋州市扶贫开发办公室
	公开招标
	2017.12.27
	云南伟德工程监理有限公司
	190000
	190000
	0.00 

	（三）设备采购招标投标合计
	7940000 
	7770629 
	-2.13 

	1
	儋州市滨海新区供排水一体化PPP项目
（儋州市滨海新区污水处理一厂工程项目）污泥浓缩池封闭除臭设备采购及安装招标投标决标表
	海南儋州粤海水务有限公司
	公开招标
	2017.11.06
	南通润泽环境工程
技术有限公司
	1040000
	985500
	-5.24 

	2
	儋州市滨海新区供排水一体化PPP项目
（儋州市滨海新区污水处理一厂工程项目、儋州市滨海新区供水工程项目）化验室化验设备采购及安装二次招标投标决标表
	海南儋州粤海水务有限公司
	公开招标
	2017.12.27
	广州无线电集团有限公司
	6900000
	6785129
	-1.66 


    六、重要指标分配情况
 （一）社会救助方面。

1.发放城乡低保金1889.738万元，保障低保对象83824人次，新增低保对象58户162人，清退不符合低保条件享保对象114 户302 人。

2.发放特困人员供养金399.26万元，保障供养对象6538人次。发放已故特困供养人员24人的安葬费共计10.8万元，敬老院购买供养人员粮食4.81万元，特困人员护理费0.676万元。

3.发放定点医疗机构一站式结算医疗救助8722人次 583.23万元，累计发放个人申请民政医疗救助1426人次961.93万元。

4.发放城乡居民临时性生活困难户1979户，救助金436.74万元。

（二）优抚安置方面。

1.发放退役士兵培训生活补助费103600元。

2.发放退役士兵经济补助费704000元。

3.发放慰问部队资金10000元。

4.发放退役军人自谋职业金123028元。

5.发放7名儋州籍驻吉布提基地官兵家属8657元。

6.发放退役士兵驾驶培训费292300元。

7.发放2016年参军入伍大学生奖励金80000元。

8.发放2017年符合安排工作退役士兵待安置期间生活补助8820元。

9.发放优抚对象房屋修缮补助20000元。

10.发放烈士陵园植塔松绿化项目工程款40000元。

11.发放在乡复员军人补助金916419元。

12.发放“三属”人员补助金709920元。

13.发放带病回乡退伍军人补助金40170元。

14.发放参战退役人员补助金1309675元。

15.发放60岁烈士子女补助金90780元。

16.发放60岁农村籍老兵补助金327510元。

17.发放农村老党员（上半年）补助金15600元。

18.发放复员干部补助金8400元。

19.发放伤残军人（只发三个月）抚恤金628666元。

20.发放2016年10-12月、2017年1-5月优抚对象医疗补助2159424.21元。

21.发放西沙参战民兵补助金30855元。

22.发放下岗伤残军人抚恤金90000元。

23.发放马明景残疾军人购买康复辅助器15000元。

24.发放烈士陵园修缮工程经费895585元。

25.发放烈士纪念日打扫烈士陵园卫生费58645.11元。

26.发放烈士纪念日租车费用1400元。

27.发放中秋、国庆节假期间慰问优抚对象2280元。

28.发放我市低保户王石伦装修房子及购买家具费用9913元。

29.发放烈士陵园二期工程第一次工程费的40%，共670014.15元。

30.发放我市5处纪念设施服务管理费第一季度费用99491.49元。

（三）老龄工作方面。

发放80-99岁老年人补贴1910000元；发放百岁老人长寿补助金138000元。

（四）社会福利和社会事务工作方面。

1.发放孤儿基本生活费，合计366960元，其中：分散供养248人次222660元；集中供养111人次144300元。

2.发放麻风病人共27人次30510元。

3.发放惠民殡葬补贴资金发放6000元，受益对象2人。

4.发放残疾人两项补贴：重度护理17594人次4487720元；困难生活共8232人次993920元（其中城市2493人次300320元；农村5739人次693600元）。             

               （儋州市人民政府政策研究督查室编辑） 


