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华润电力常熟第二发电厂厂前区工程

施工方案总体说明
一、工程概况

本工程位于江苏省常熟市，我司投标厂前区项目的精装修及机电工程，涉及建筑面积约为21000m2，装饰级别按四星标准。
工程名称：华润电力常熟第二发电厂厂前区精装修及机电工程

工程地址：江苏省常熟市
二、工程特点

本工程涉及内装修、机电、园林绿化等诸多项目，并划分为多个单位工程，因此工程较为复杂，不可预见性因素较多。考虑到本工程的这种特殊性，在编制施工组织总设计的同时，根据现场具体条件和不同项目施工内容再行编制各分项施工方案。

对现场的安全措施、消防保卫、环境保护、现场场容、文明施工、成品保护、交通运输等问题更应有高度的认识及科学、合理的措施。

三、编制依据及验收标准

本方案依据建设部《建设装饰装修工程质量验收规范》GB50210--2001、《建筑内部装修设计防火规范》、《国家建筑安全》等编制而成。

本工程质量验收按江苏省《高级建筑装饰装修工程质量验收评定标准》及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210--2001标准验收。

四、施工范围

1． 对办公楼、公寓楼进行全面装修及机电工程。

2． 对运动馆提供有关的装饰配合及机电工程。

3． 对厂前区的景观绿化及机电工程。

五、工程目标

树立创精品的意识和创精品的思想，充分发挥我公司的管理特点以及高标准的施工质量，赢得业主及用户的信赖，满足顾客的要求。

六、深化设计图阶段的质量标准

1. 
针对此工程的重要性，以及设计师的高标准、严要求，我司将组织一套强有力的深化图纸设计班子，通过对设计师设计图纸的分析研究，配合现场的施工，对设计与施工中产生的问题加以解决。

2. 深化图设计师应在充分了解原设计师意图的基础上着手工作，并充分尊重原设计师的方案及要求。
3. 深化图设计师应充分了解所使用材料的特性，使工程做法符合质量要求、本地的装修验收规范，并能达到原图纸的设计要求和效果。

4. 深化图设计师要设计出施工所需要的足够的图纸，并与施工有关人员协商与确定有关重点部位的节点。

5. 有关深化图必须得到业主方工程技术人员及监理的确认才能进行施工。

七、质量标准及管理目标

我公司施工总指导方针为：严格管理、创制精品。在ISO9000质量保证体系的严格监控下进行程序化、规范化的施工组织，在施工过程中始终保证优质、高效、有序的施工组织原则。

本工程所用材料的品种、规格、质量应符合设计要求和国家现行标准规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。所有材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）、《建筑设计防火规范》的规定。所有材料进场时对品种、规格、外观和尺寸进行验收，对相关材料质量证明进行严格审查。需要复验的材料将严格按有关规定进行复验。

本精装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。施工前应有主要材料的样板或做样板间，并经各方确认。管道、设备等的安装及调试必须与装修工程同步进行时，应在饰面层施工前完成。装修工程不影响管道、设备等的使用和维修。如须在低于5℃气温下施工，采取相应措施保证工程质量。工程验收前将施工现场清理干净。

八、安全目标

做到安全生产人人有责，确保在施工过程中不发生重大安全事故。我司将严格遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规，做好SARS的防治工作，建立相应的管理制度。并配备必要的设备、器具和标识。
九、文明施工目标

    努力达到江苏省文明施工的各项标准，确保施工现场不发生火灾、不发生重伤以上的安全事故、不扰民、减少污染，创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，增进职工的身体健康，确保文明施工制度化、规范化。
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公司简介

1． 综述：

    优高雅有限公司是香港华润（集团）有限公司属下——华润物业有限公司全资附属机构，前身为一九八七年成立优高雅工程公司，于一九九二年在香港注册为优高雅有限公司，是华润集团属下正式注册且能够在香港、内地及海外承接大型室内外装饰工程及机电工程设计、施工及策划、管理之专业公司。

秉承“专业化管理、规模化经营”的企业宗旨，遵循“诚信、敬业、务实、创新”的企业精神，凭藉对内地事务之洞察与熟知，自创建伊始便以开拓内地及香港市场为主要目标，时历数载而终有建树。在过去的几个财政年度，优高雅平均每年在内地及香港完成总价逾3亿港元的工程总额。以北京、上海、华南地区为立足点，注册成立了北京和上海两间以建筑装饰与机电工程的设计及施工为主的独资或合资企业，并都被国家建设部评为“国家一级”施工资质等级，同时北京优高雅装饰工程有限公司还具备国家乙级设计资质。

优高雅有限公司既有装饰公司应有之专业传统，更致力于完善知识结构、规范化管理、质量保证体系，从而创造出一套现代化的专业装饰公司风格。全体经营管理人员，无论从事设计、施工、策划、管理、抑或装饰、机电安装等，都是毕业于海内外知名学府，并具有丰富实践经验的年青专才。从事过许多高级酒店、商场及写字楼的施工和管理，并拥有以产业技术水平较高的广东、上海、江苏及浙江等基地的专业施工人员，组成多支层次分明、专业配套、长期稳定的施工队伍。
     我们已在市场定下标尺和方位，我们拥有先进的科技，用信誉编织成新的商业网络，遵循以服务客户为先之原则及以集体创新为本之宗旨，致力于自始至终创造最好成绩。人们对优美环境和高质量生活的追求，是未来世纪的主题，毋庸质疑，美好生活主要取决于匠心独具的建筑设计、巧夺天工的建筑营造、完善的建筑管理，作为长期置身于建筑装饰事业的代表者，优高雅公司将全力以赴，再展宏图。

2．已施工的部分项目：（1994年-2004）年所施工项目一览表）

    主 要 工 程 




时间(年)     地 点        
面积(m2)   
造价(万元)

1．北京远洋酒店          


1994 
北京东四南大街  
12000        

3500  

2．北京中仪大厦大堂          

1994  
北京中仪大厦    
4600         

1150  

3．中国华润总公司写字楼      

1994  
北京华润大厦    
4000         

550   

4．长安俱乐部佛州烧烤餐厅     

1995  
北京长安街      
1000         

278   

5．北京摩托罗拉写字楼         

1995  
北京中轴路      
5000         

782   
6．北京首创期货经纪公司        

1995 
北京亚运村      
3000         

450   

7．北京国际俱乐部西餐厅        

1996 
北京建国门      
380          

100   

8．北京老福爷百货             

1996 
北京东华门大街  
13000        

3400  

9．中国国际贸易中心国贸饭店    

1996 
北京建外大街    
6870         

2000  

10．新万寿宾馆卡拉OK厅      

1996 
北京新万寿宾馆  
300          

170    

11．锡华保龄球综合训练馆       

1996

北京海淀体育馆  
2000         

300    

12．北京美国辉瑞制药有限公司   

1997

北京丰联广场    
3000          

560    

13．中国国际贸易中心南北公寓  

1997 
北京建外大街    
4300          

1480   

14．西安民生集团二期工程       

1997 
西安            
35000        

1000   

15．北京华润大厦机电工程      

1997

北京雅宝路      
50000        

16000  

16．希格玛中心大堂设计及装修   

1998 
北京希格玛大厦  
3000       

700    

17．北京华润大厦装修工程      

1998

北京雅宝路      
50000        

3500   

18．中国科技馆工程                
1998 
北京科技馆      
1000         

250    

19．北京力鸿花园3#7#8#楼装修
  
1998 
北京展览中心    
36000        

3400   

20．济南市驻京办事处装修          
1999  
北京西便门      
500          

140    

21．美国辉瑞制药有限公司二期工程  
1999

北京丰联广场    
3000          

550    

22．中国国际贸易中心西楼客房      
1999  
北京建外大街    
2500         

610    

23．九寨沟国家旅游区接待中心      
2000  
四川省          
7000         

1300   

24．华润集团北京总部              
2000 
北京建国门桥    
2300          

1500   

25．北京华世隆公寓                
2000 
北京安贞桥      
1800          

300
26．北京华润饭店客房装修          
2000 
北京建国路    

3000         

1600  

27．深圳对外贸易中心写字楼        
2000 
深圳深南中路 

2500 


250

28．深圳木棉花酒店                
2001  
深圳深南中路

12000 


1600

29．北京华润饭店行政楼层装修      
2001 
北京建国路  

11000 


1900

30．科威特驻华大使馆              
2001  
北京光华西路 

5000 


1050

31．北京中国大饭店                
2001   
北京建外大街 

6000 


1100

32．上海时代广场




2001

上海陆家嘴

6600



1050

33．上海IBM总部




2001

上海外高桥

770



85

34．香港和黄地产北京总部          
2002   
北京工体北路

700 



130

35．河北白洋淀华润集团培训中心        2003  
河北雄县


35000

    
7788

36．中国大饭店南公寓                  2003     北京建外大街       8000              
1050

37．科威特驻中国大使馆官邸装修工程    2003     北京雅宝路         3000

         
1140

38．万佳超市宏源店                    2003     北京朝阳区大山子   6000



800

39．万佳超市富贵园店                  2003     北京广渠门内大街
17000


1020

40. 棕榈泉国际公寓                    2003     北京朝阳区甜水园   10000              400

40.上海Inter公司                     2004     上海延安西路2299#  2600               850

41. 福州香格里拉饭店                  2004     福州市新权南路     25000              2300
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室内装修及机电安装工程

施工展开工作

1、 施工准备：

1、 技术准备：

1） 根据现有的条件和各楼体的复杂程度，提前安排部分技术人员对现场进行全面的调查分析，在熟悉设计图纸的情况下，提前做好技术方面的准备，尽量压缩前期工作时间。

2） 熟悉和审查项目的施工图纸，并根据设计师的意图组织项目设计人员进行图纸深化设计；
3） 对项目建设地点的自然条件、技术经济条件调查分析，对现场楼体进行多次由粗到细的现场勘测与考察，分析工程施工会遇到的技术难题和技术可行性；
4） 对楼群原标高、红线及各楼的轴线、尺寸进行测量，掌握第一手资料，了解原建筑与结构形式，并根据设计方案与楼体现有情况来确定各项施工方案与特殊的施工工艺；
5） 对当地的有关施工规范和地方性法规进行收集整理，并组织有关管理人员进行学习和培训；
6） 详细编制项目成本计划与施工预算，作为施工过程中控制成本的依据；
7） 根据业主意见及施工现场的实际情况，以施工图为依据，制定出详细的确实可行的施工进度计划，以指导施工。
8） 对特殊的项目和分项工程提前编制施工方案，并报请业主、设计、监理审批，作到一切技术先行。
9） 根据施工进度计划，进一步编制出劳动力供应计划和机械设备供应计划，以满足工程施工的需要。
2、 物质准备：

1） 根据设计图纸，编制出一份详细的材料表，细化材料分类，把主材和辅助材料分开，辅助材料以就地购买为主，对当地的大众材料进行询价，优选出质优价廉的材料；

2） 装修主材及设备根据业主和装修档次的要求以信誉好、技术强、质量优、价格低、知名度高的材料为主，并同供应商进行联络，合理组织材料的采购及供应。

3） 按照业主及设计图纸的要求，进行主要饰面材料的样板认定工作，并经工程监理确认后封样，以便开工后对进场材料进行验收和查对。

4） 根据施工进度计划，进一步编制材料的采购计划和进场计划，以便开工后材料供应工作的顺利进行；对涉及的施工机具和构配件应提前进行加工订购。

5） 根据施工现场的实际情况，进行现场材料存放平面的设计工作，以保证现场施工环境的良好，促进施工顺利进行。

6） 根据施工进度计划，进一步编制施工机械供应计划，并按照计划做好准备和调试工作，设立专人负责保管和维修，以保证工程的顺利进行。

3、 组织准备：

1） 组成----工程项目经理部，由公司抽调精干的专业工程师和各级管理人员组成各职能组（详见现场施工管理人员组织架构），负责指挥与管理施工全过程。

2） 在合约经理授权下，由项目经理组织各级管理人员，对工程施工图进行详细会审，对施工现场进行详细勘察及对招标文件等资料进行详细审阅，以此作为指导施工依据。

3） 针对不同楼体项目的施工特点、复杂程度和难易程度，对管理人员进行横向和竖向分工，达到人尽其才，合理分配。

4） 制定工地各项规章管理制度，安排施工人员食宿、制作工作证件、准备施工工具及材料。

5） 由公司抽调技术素质好的，作风正派的专业施工人员，组成各专业施工队伍，根据施工进度的需要，逐步进入施工现场，进行各部位工程的施工。
6） 本工程项目部全体员工在业主的全权授权及委托下，对工程项目施工全面负责，参与项目投标及签订合同的工作：承担合同责任、履行合同义务、执行合同条款，处理好合同变更、洽商、纠纷及索赔，处理好与业主或总包的关系。搞好与各有关单位（包括供电、供水、市政、消防、煤气、劳动、电讯、环保、交通、园林等部门）的协作配合；与业主相互监督实施工程进度、质量和成本控制；与其安全管理、文明生产、技术管理、材料组织；并最终组织工程竣工和结算，工程回访。
4、 施工现场准备：

1） 同业主，监理，设计等有关部门对各施工区域内的各相关工种及公司所施工的范围，按国家有关部门质量标准进行验收，并形成书面报告。验收合格后，本项目部将与其办理场地交接手续，开始全面装修工程。
2） 根据现场的实际情况与相关单位协调解决施工场地、水电、通讯、消防、运输、办公场地、仓库等问题，进行施工现场临时设施的设计与安排，以便工程施工能顺利进行。

3） 在了解设计意图之后，先进行拆除前的准备，根据计划的要求，组织相关的机具、材料进场，分不同楼体需要安排在各自位置，作好施工前的准备。

4） 根据现场情况制定施工现场管理制度。

2、 质量管理：坚持质量第一，运用全面管理的思想和方法实行工程质量控制，进行PDCA循环（即计划→实行→检查→总结）。

3、 成本管理：把成本控制在计划范围内，并在健全的成本管理经济责任制下，以最短的工期、最高的质量、最低的成本，完成工程项目。
4、 安全管理：熟悉国家及地方以及企业的安全生产、劳动保护规章制度。
· 本公司对该工程采用以下管理流程
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工程管理流程表

    业主意见    收集资料及实现场调查      系统分析     机能区分      

    色彩计划    实际设计     资料审定     交通动线     设计审定    
    材料分析    附属设备     初步估价     业主审定     估价定案    

                施工进度     施工开始     施工计划     签    约    

     专业配合详见施工工艺流程表    

    财务计划    完工验收     工程结算     工程检讨     资料存档    

                   结                         束                    

                        注               解

  业主意见：来自业主 设计师 监理工程师等各部门的招标文件承
            包合同 设计图纸 指令等有效文件。  

  现场调查：根据业主意见并通过对现场进行实际调查，进行各种资
            料的整理，产生出各种可追溯性文件，组成专门档案。
  系统分析：根据实际调查结果，对整个工程项目进行系统分析，
            制定出符合本工程特点的各项技术和管理措施。

  机能区分：根据系统分析资料，对工程进行有机分割，按不同的
            功能划分开来，分段进行设计 管理和施工。
  交通动线：对施工现场进行施工平面设计，包括临时设施的布置，
            临电的布置以及材料的现场运输道路和方法的设计  

            等，以达到安全 有效的保证工程能按质保量地完成。

  资料审定：对工程中的各项资料进行审查认定工作，包括开工报

            告、场地接收手续、隐检报告及各项指令文件等。

  色彩计划：对工程中所使用的各种色彩搭配的认定，整体色调的

            认定及材料样板的认定工作。

  材料分析：根据施工图对整个工程材料进行综合分析，划分出基

            础材料，饰面材料，外加工材料等。

  附属设备：对工程中所采用的各配套设备进行计划和审定工作。

  初步估价：根据最终施工图，对工程造价进行施工图预算。以及

            施工过程中的设计变更洽商。

  业主审定：与业主 监理 设计师及估算师等进行工程图纸施工组

            织及施工预算等的审定工作。同时也是指在施工过程

            中对工程洽商的审定工作。

  估价定案：与业主对工程估价进行最后敲定的工作。

  签    约：根据定案估价与业主签订工程承包合同，工程变更洽商

            的签认，也指与材料分供方签订材料的定货加工合同。
  施工计划：对施工过程中所需要的人力、机械、材料及资金做出

            相应计划。并根据业主的工期要求，对整个工程施工

            过程的各个工序进行计划。

  施工开始：本阶段按制定的各施工工序及进度计划，开始进行有

            序的施工。
  施工进度：对施工过程中的各工序进行有效的控制，若发现有问题

            则转向业主意见对整个管理流程进行修改，否则转向专
            业配合进行下道工序，及转向财务计划进行进度报告。

  专业配合：详情请参阅“施工工序网络图”。

  财务计划：根据施工进度做出资金使用计划，及与业主制定工程

            进度款的计划。

  完工验收：与业主、监理及设计师进行工程验收，并做好一切工

            程验收资料。

  工程结算：工程完工后，根据工程验收报告与业主进行工程的结算。

  工程检讨：对工程进行最后的总结与评价，发扬优点，改正缺点，

            以便今后的工程之用。

  资料存档：对施工中所产生的各类资料进行最后的分级分类整理。

  结    束：本工程结束。
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项目开展流程图
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施工管理人员工程简介

姓名：吴秉琪（合约经理）

职位：香港优高雅有限公司
董事总经理


  
北京优高雅装饰工程有限公司
董事长


  
上海优高雅建筑装饰有限公司
董事长兼总经理

职称：工程师/国家一级项目经理

近期主要工程管理经历：


1994
海南三亚东方大酒店





面积：33000m2


1996
中国国际贸易中心国贸饭店



面积：6870m2


1997
中国国际贸易中心南北公寓



面积：4300m2
1998
北京华润大厦装修工程




面积：50000m2
1998
北京力鸿花园3#7#8#楼装修


面积：36000m2   

      2000  香港木棉公寓面积：                面积：
2001
北京中国大饭店






面积：6000m2
2002
澳门假日酒店客房改造工程



面积：

  2002  香港华润物业办公室                面积：

2002  香港华润励致办公室                 面积：

2003  香港华润石化办公室                 面积：

      2003  香港木棉花（控股）公司办公室       面积：

姓名：余建明（合约副经理）

职位：香港优高雅有限公司
董事副总经理兼设计师


  
北京优高雅装饰工程有限公司
副董事长


  
上海优高雅建筑装饰有限公司
董事

职称：建筑师/国家一级项目经理

近期设计及主要工程管理经历：



1994
北京中仪大厦大堂






面积：4600m2


1996
海南省政府国宾馆（椰林居）



面积：3000m2


1997
内蒙古包头市政府国宾馆（青山宾馆）
面积：3200m2

1998
北京力鸿花园3#7#8#楼装修



面积：36000m2
1999
北京力鸿花园老干部活动中心



面积：400m2


2000
北京意法半导体有限公司写字楼


面积：3000m2


2001
华润集团北京总部






面积：2300m2


2002
北京华润饭店








面积：9800m2


2003
华润白洋淀管理培训学院




面积：35000 m2
姓名：赵立竝（项目副经理）

职称：工程师

近期主要工程管理经历：



1996
上海芝大厦及芝明俱乐部



面积：22400m2


1997
上海贺顿商务中心





面积：4800m2


1998
建设银行上海计算机中心



面积：5400m2


1999
上海富仕达酿造有限公司办公楼

面积：2100m2


2000
美国友邦保险公司上海培训中心

面积：3000m2


2001
科威特驻华大使馆


         面积：5000m2


2001
上海IBM总部







面积：770m2


2002
香港和黄地产北京总部




面积：700m2


2003
华润白洋淀管理培训学院



面积：35000 m2
姓名：王家忠（项目副经理——装修）

职称：工程师

近期主要工程管理经历：

     
1998  北京西客站华夏明珠宾馆           面积：12000 m2
     
1999  元太祖蒙古烤肉北京店             面积：1800 m2
      2000  哈尔滨妇女杂志社                 面积：1500 m2
2001
北京饭店东楼F16F17层客房改造    面积：5000 m2
2002
天津滨江国际大饭店
               面积：16000 m2


2003
华润白洋淀管理培训学院



面积：35000 m2
姓名：杜健（项目副经理）

职称：工程师/国家二级项目经理

近期主要工程管理经历：



1994
大连印染厂设备动力处




面积：8700m2


1995
大连市汽车配件市场





面积：6800m2


1996
大连富丽华五星级酒店




面积：59000m2


1998
北京华润大厦机电





面积：50000m2
2000
北京华润饭店机电





面积：3000m2

2001  科威特驻华大使馆


         面积：5000m2


2003
华润万佳宏源店机电

            面积：6000 m2
姓名：崔进荣（现场装修工程主管）

职位：木工及油漆主管（十三年装修工程经验）

近期主要工程管理经历：



1996
中国国际贸易中心国贸饭店



面积：6870m2


1997
中国国际贸易中心南北公寓



面积：4300m2
1998
北京力鸿花园3#7#8#楼装修


面积：36000m2
1999
北京华润大厦装修工程




面积：50000m2
2000
北京华润饭店二期





面积：11000m2


2001
北京华润饭店三期





面积：7200m2


2002
香港和黄地产北京总部




面积：700m2


2003
华润白洋淀管理培训学院



面积：35000 m2
姓名：倪世良（现场装修工程主管）

职位：木工及油漆主管（十三年装修工程经验）

近期主要工程管理经历：



1996
中国国际贸易中心国贸饭店



面积：6870m2


1997
中国国际贸易中心南北公寓



面积：4300m2
1998
北京力鸿花园3#7#8#楼装修


面积：36000m2
1999
北京华润大厦装修工程




面积：50000m2


1999
北京华润饭店一期





面积：1500m2


2000
北京华润饭店二期





面积：11000m2
2001
北京华润饭店三期





面积：7200m2


2002
香港和黄地产北京总部




面积：700m2


2003
华润白洋淀管理培训学院



面积：35000 m2
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投标方设备简介
此项目由香港优高雅有限公司之全资分公司北京优高雅装饰工程有限公司及上海优高雅建筑装饰有限公司参与。

北京优高雅装饰工程有限公司为国家建筑装饰一级企业并拥有国家乙级设计资质，成立于1990年，成立之初本着与外国公司竞争的目标，所以在人力物力上以高标准起步，在设计方面投入100多万元配置了当时国内外一流的设备和软件系统进行工程设计。同时，每年都投入一定比例的资金，用于更换设备，以适应市场日益提高的要求，目前，拥有一大批先进的设备。

“工欲善其事，必先利其器”。在施工方面本着“提高质量、加快进度、降低劳动强度，提高效率”的原则，投入大量资金，购买先进的施工设备和检测设备，同时，每年也购置新的施工机械，以补充施工机械的自然损耗。目前，公司拥有包括石材锯床在内的各种施工机械几十种，完全能满足十万平米以下的任何工程施工要求。
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关键工序施工方法细则

1、天花工程（轻钢龙骨石膏板吊顶）
1.1
施工准备
1.1.1检查结构施工情况
吊顶施工前, 应检查结构尺寸，校核空间尺寸结构是否影响按装修图纸完成。
1.1.2 检查设备安装情况
吊顶施工前, 检查设备管道安装情况, 有无交叉施工, 并进行妥善安排。
1.2施工程序
龙骨安装顺序: 在墙上弹出标高线→固定吊杆→安装大龙骨→按标高线调

整大龙骨→大龙骨底部弹线→固定中小龙骨→固定异形龙骨→装横撑龙

骨。
1.2.1 放线
放线主要是弹好吊顶标高线, 龙骨布置和吊杆悬挂点。
吊顶标高线: 弹到墙面或柱面上。
龙骨布置线: 弹到楼板下底面上。
吊杆位置线: 弹在楼板下底面上。
1.2.2 固定吊杆
在吊点的位置, 用冲击钻打膨胀管螺栓, 然后将胀管螺栓同吊杆焊接。
吊杆与龙骨的连接: 采用上人吊挂件。
1.2.3龙骨的安装与调平
1.2.3.1.龙骨安装:
在龙骨的安装程序上, 因为主龙骨在上, 所以吊挂件同主龙骨相连, 在主龙骨底部弹线, 然后再用连接件将次龙骨与主龙骨固定。在主、次龙骨的安装程序上, 可先将主龙骨与吊杆安装完毕, 然后再依次安装中龙骨、小龙骨。

龙骨的安装, 按照预先弹好的位置, 从一端依次安装到另一端。如果有高低跨, 则先安装高跨部分, 然后再安装低跨。对于检修孔、上人孔、通风篦子等部位，在安装龙骨的同时，应将尺寸及位置留出, 将封边的横撑龙骨安装完毕。如果在吊顶下部悬挂大型灯饰, 龙骨与吊杆在此方面都应做好配合, 有些龙骨还需断开, 那么，在构造上还应采取相应的加固措施。

吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增加吊杆。

对木吊杆、木龙骨和木饰面必须进行防火处理，并符合有关设计防火规范的规定。对预埋件、吊杆应进行防腐处理。

吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。

1.2.3.2龙骨调平:根据标高控制线, 使龙骨就位；调整主龙骨, 使其标高正确。吊顶安装的允许偏差和检验方法如下：

	项   次
	项    目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	纸面石膏板
	金属板
	矿棉板
	木板、塑料板
	

	1
	表面平整度
	3
	2
	2
	2
	用2M靠尺和塞尺检查

	2
	接缝直线度
	3
	1.5
	3
	3
	拉5M线，不足5M拉通线,用钢直尺检查

	3
	接缝高低差
	1
	1
	1.5
	1
	用钢直尺和塞尺检查


1.3
石膏板罩面板
1.3.1施工准备
检查龙骨安装是否达到质量要求, 石膏板必须在干燥及通风环境下保管, 
堆放要平整, 下面垫以架空木板, 注意防雨、防潮、防污染, 搬运时要将

板立起撑好, 装卸宜用叉车或人力, 不宜用绳索直接捆绑板面装卸, 以免

受力不均而断裂。
1.3.2石膏板铺钉
1.3.2.1石膏板纵向性能比横向性能好, 一般宜作横向铺钉方式, 即板的长边

与横龙骨相互垂直, 与纵龙骨相互平行, 板的两端需准确地落在横龙骨中

央（留缝隙）; 板的端头应错缝, 错缝距离应以横龙骨距离成整倍数; 板

长边均应在一条线上, 即留贯通纵缝; 安装时应事先计划好, 从吊顶顶棚

一边角开始, 逐块排列推进, 非规格板留在最后的边角处; 与墙柱边连接

处应用6mm左右间隙。石膏板固定方法有两种: 一种是用镀锌3.5mm×2.5mm
自攻螺钉固定在龙骨上, 钉间距200mm, 钉头嵌入石膏板内约0.5～1.0mm, 
钉头应先用防锈漆涂刷, 钉眼用腻子刮平, 并用与石膏板同样颜色的色浆

将腻子涂色, 至少一遍; 石膏板与石膏板之间应留8～10mm间隙, 钉固时

应从一端角或中间开始顺序往前或两边钉, 使板处于自由状态, 不得两端

先钉再钉中间, 以防因有约束使板材起鼓开裂。
石膏板铺钉采用自攻螺钉固定。自攻螺钉距板的边缘不得小于10mm, 不得

大于16mm, 应按弹线钻孔, 以保证板边缘及覆面龙骨边缘的强度。

石膏板铺钉前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得再同一根龙骨上接缝。
1.3.2.2石膏板嵌缝处理
嵌缝顺序为: 板缝清扫干净→石膏腻子嵌缝密实→在板缝处抹60mm宽、1mm

厚石膏腻子（需抹平）→随即贴上穿孔纸带或玻璃纤维网格胶带→压挤出
多余石膏腻子→干燥→打磨平整。

1.4 天花吊顶装饰工程施工质量标准
1.4.1所用材料品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等必须符合设计要

求。

1.4.2吊顶罩面板必须安装连接牢固, 不得有漏、透、翘角等缺陷。

1.4.3龙骨及悬吊系统安装必须位置正确、连接牢固、无松动; 并按设计要求

进行防腐及防静电腐蚀（不同金属接触时预防产生静电, 一般需加橡塑垫

片）等处理。
2、地面石材工程

本项工程局部采用大理石系列，材质疏松，易受污染。因此，材料的前期保护、施工中的妥善处理及完工后的成品保护是保证这一工序质量的关键。

2.1施工准备

2.1.1大理石板块，进场后应侧立堆放在室内，板块底部应加垫木方。检查品种、规格、质量等是否符合设计要求。有裂纹、缺棱、掉角的,通知业主及供货商重新送货；

2.1.2 所有石材底部涂刷防水剂，防止铺装时背部渗水；

2.1.3 铺装石材所用之黄砂，采用水洗过的品种，以减少砂浆中的浑浊物；

2.1.4 铺装时选用大理石胶作为粘结剂；

2.1.5 墙上弹好+100cm水平线；

2.1.6 在待铺地面上放施工大样。

2.2
  施工方法

2.2.1试拼：在正式铺设前，认真熟悉图纸，按图纸要求对每一区域的大理石

板块按图案、颜色、纹理进行试拼。试拼后按两个方向编号排列，然后按编号号码放整齐。

2.2.2弹线：在现场主要部位弹互相垂直的控制十字线，用以检查和控制大理石板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。

2.2.3试排：在施工区块的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于3cm。根据图纸要求排好大理石板块，检查板块之间的缝隙，

核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。

2.2.4处理基层：铺设板块前将混凝土垫层清扫干净，洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

2.2.5铺砂浆：根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字线，铺找平层水泥

砂浆，找平层一般应用1 : 3的干硬性水泥砂浆，铺设时的稠度（以标准

圆锥体沉入度）2~4cm为宜，如用经验测量，则砂浆的干硬程度以手捏成团

不松散为宜。砂浆应从里向外（门口处）摊铺，铺好后刮大杠、拍实，用

抹子找平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。

2.2.6铺大理石块：一般区域应先里后外按照试拼编号，依次铺砌。铺设前应

将板块预先浸湿阴干后备用，在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后，

翻开石板，在水泥砂浆上浇一层水灰比0.5的素水泥浆，然后正式镶铺。

安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲

击大理石块），根据水平线用铁水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向

顺序镶铺，如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。

大理石板块之间，接缝要严，一般不留缝隙。

2.2.7灌浆、擦缝：在铺砌完成后1~2昼夜进行灌浆擦缝。灌浆材料应用矿物

颜料和水泥拌合均匀调成与大理石颜色相同的1 : 1稀水泥浆，用浆壶徐

徐灌入大理石板块之间缝隙，并用木条将流出的水泥浆向缝隙内喂灰。灌

浆1~2h后，用棉丝团蘸原稀水泥浆擦缝，与地面擦平，同时将板面上水泥

浆擦净。然后面层加以覆盖保护。

2.2.8打蜡：当所有工序均完成后，对地面进行打蜡达到光滑洁净。

2.3贴大理石踢脚板：

根据墙抹灰厚度，用1 : 3水泥砂浆打底找平并在面层划纹，干硬后再把

湿润阴干的大理石踢脚板的背后，刮抹一层2~3mm厚的素水泥浆（宜加10%

左右建筑胶）后，往底灰上粘贴，并用木锤敲实根据水平线找平找直。

后用同色水泥浆擦缝，将余浆擦净，与地面同时打蜡。

2.4成品保护

2.4.1大理石板块一般采用光面相对、立放形式。板块不得雨淋、水泡、长期日晒。板块的底面应支垫松木条，板块下面应垫木方，木方与板块之间对垫软橡胶皮。

2.4.2 试拼应在平整的地面上进行。

2.4.3 铺砌大理石板块过程中，应做到随铺砌随揩净。揩净大理石

  板面应用软毛刷和干布。

2.4.4铺砌完成后施工区块应临时封闭。

2.4.5大理石地面当其找平层水泥砂浆的抗压强度大于或等于1.2MPa时方准上人行走。

2.5地面（石材）工程质量检验标准

2.5.1大理石表面洁净、图案清晰、光亮光滑、色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。

2.5.2地漏坡度符合设计要求，不倒泛水，无积水，与地漏结合处严密牢固，

无渗漏。

2.5.3踢脚线表面洁净，接缝平整均匀，高度一致；结合牢固，出墙厚度适宜基本一致。

2.5.4 镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定，边角整齐、光滑。

3、墙面石材工程
3.1 施工准备

3.1.1 大理石板不宜采用易褪色材料包捆、以防雨淋受潮后包捆材料褪色污染石

板；在运输保管安装过程中，要特别注意保护棱角及磨光面；放置时必须光

面相对，垫上软纸，并放入木支架内直立码放。

3.1.2施工前应对大理石板进行仔细检查和挑选。凡有隐伤、风化、缺棱掉角、开裂、表面已污染而又处理者不得使用，并应将颜色一致、纹路较协调、规格

尺寸相近者（宜以相差不大于1mm为准）分类选出和堆放，集中使用在一幅

墙面和区域。

3.1.3大理石（包括花岗石等）饰面板接缝要求按设计规定。

3.1.4安装所用的铁制锚固件、连接件，应镀锌或经防锈处理。镜面和光面的大理石，应用铜或不锈钢制的连接件。

3.1.5夏季施工时，应防止暴晒。

3.1.6 大理石背部做防水处理；粘结浅色石材采用白水泥砂浆作为粘结剂。

3.2大理石、花岗石板用胶粘剂镶贴法施工

利用大理石板自然花纹拼花时，施工前必须在较宽敞平整的楼地面上垫好较柔软的纸板或薄纤维板等，将大理石板铺开拼花，直至较为理想止。然后编号，镶贴时对号入座。拼花时小心轻拿轻放，防止碰坏棱角。板厚薄也应分出，施工时厚板、薄板应分开镶贴，以方便操作。

   首先在墙面、柱面及门窗处用线锤从上至下（高墙面宜用经纬仪）吊竖直线以确定板表面距基层的距离，一般从基层面最突出的位置算起，按粘结层一般厚度（2mm左右），加最厚的板厚，以确定板外表面距找平抹灰基层面之距离，依此在楼地面上弹出第一层大理石板外皮的基准线。因胶粘剂一般不能抹涂太厚，应控制不超过4mm为宜，故当发现粘结层厚度超过4mm厚以上时，必须将抹灰基层面加以局部修补至要求止。

   沿墙柱面及门窗套面在楼地面弹出第一层大理石板外皮的基准线后，接着弹出第一排板上口的标高线，并按照原计划板块镶贴排列图在抹灰基层面上将每块板位弹线分格。

   胶粘剂可用建筑胶水泥浆，但因大理石板大而重，故用胶粘剂镶贴后，应即通过顶、撑、卡等方法将板临时固定，待胶粘剂固化后再拆除。

3.3大理石板安装方法

大理石板安装方法工序为：在预埋件上绑扎铜丝→板块钻孔剔槽→板块安装灌浆→嵌缝清理。同时，亦如前述，事先需作好拼花预排编号等工作。

3.3.1 板块上钻孔剔槽

1)钻孔打眼法

用电钻（合金钢钻头）在每块石板的上下两端平面距板背2/3H、距板端
50~80mm，各钻直径为5mm，深为30~50mm直孔，并于板背对着此孔底再钻使
之相通；然后用钢錾子将朝石板背面孔壁仔细剔出深为5mm，宽为5mm的凹槽，
称为“牛鼻子孔”；并将14~16号不锈钢丝或铜丝截成250mm左右长，穿入孔
内，并灌入环氧树脂将钢（铜）丝锚固，或用铅皮塞入挤紧，留出不锈钢丝
或铜丝两端绑扎头的长度，用以将安装就位的大理石板绑牢于钢筋网上。如
大理石板宽度超过500mm，应在板中部再增加一个牛鼻子孔。

2) 锯槽法

用电动手提式石材无齿切割机的圆锯片，在需绑扎铜丝或不锈钢丝的部位上
（与牛鼻子孔位置大致相同）锯出四道槽或三道槽，把备好的18~20号不锈
钢丝或铜丝（约长300mm）套入槽内，在板块背面交叉扎牢，留出绑扎长度
待后将板块绑牢于钢筋网上。注意不要将不锈钢丝或铜丝拧得过紧，以防将
大理石的槽口拉裂。

3.3.2板块安装

大理石板安装顺序须自下而上进行，并宜每次安装完一层。每层宜从墙两端开始，先按照早已在楼地面弹好的板块外皮基准线（即平面位置线），和第一层板块下口标高线，用平整的直尺托板垫好，再按编号将两端板分别进位放在直尺托板上支承住，并将板块上口外仰，将板背下口的不锈钢丝或铜丝，绑扎在钢筋网的横筋上，注意绑得不要太紧，稍留活动余地，随后将板块竖起，在确保垂直度和位置及标高线准确的前提下，加木楔子垫稳，再将板上口的不锈钢丝或铜丝先稍稍拴在钢筋网横筋上，待各方面用靠尺、水平尺、线锤等检查调整达到质量标准时（调整可用木楔），再将不锈钢丝或铜丝拧紧。两端板块安装就位后，依此法再安装中间各板，安装时在板上下口外皮通线，此线既可作中间各板安装时标高控制线、水平线，又可作为控制其垂直度的竖向控制线，故中间各板安装只需上下对好此二线并同时注意调整缝隙即可，有利于加快板块安装速度。当采用不锈钢挂勾安装时，只需将挂勾一端勾牢板块背斜孔，一端勾牢在钢筋网上即可，其他均类同。

矩形柱面可从正面开始，按顺时针方向依上法安装。柱角相邻两块板可磨斜角安装，也可相互搭盖安装。若板块缝隙不匀，可垫硬塑料板条或铅皮使其均匀一致，其宽度如设计无要求时，应符合规定。

每一层大理石板依上法安装就位并经检查校正无误后，尽快用石膏灰浆或纸筋石膏灰浆封闭全部缝隙作临时固定；较大板块或门窗璇脸等处大理石板尚应加临时木支撑撑稳，然后分三遍灌1:2.5~3水泥砂浆，砂浆稠度8~12mm。第一遍砂浆灌至板高150mm左右（板高的三分之一），并注意用小直径铁条仔细加以捣固。灌浆时应用专门小铁勺，均匀沿长度方向下料，不得让灰浆随意溅落在板表面上，并随时注意若板块有错动、外移、倾斜等现象，应及时采取对策加以纠正，直至拆除重新安装。待1~2h第一遍砂浆初凝后，再按1/3灌第二遍砂浆。最后一遍砂浆只需灌至板上口下面50 mm处，以便和上一层板灌浆时连成整体。

若大理石板为浅色，则应采用白水泥加石英砂配制的砂浆灌浆，以防止深灰色普通水泥砂浆透底。

第一层大理石板安装灌浆后，宜待8h后再安装第二层板块，直至逐层安装完毕。

3.3.3 嵌缝清理

嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽一致。每层板块灌浆时，如不慎将砂浆等脏物溅落在板面时，应及时清擦干净，并注意须把砂粒先扫干净，不得让砂粒等粗糙物在板面上擦来擦去，防止擦出刻痕伤害板材光泽度。灌浆后宜待8h以上使砂浆有一定强度才可拆除木楔子和有碍上层板材安装的石膏浆，并视具体情况在板面上喷洒清水进行灌浆层的养护工作。待整个一幅墙柱面或某个局部全部大理石板安装灌浆固结牢靠后，用湿抹布及羊毛刷将石膏浆等清除并擦洗干净，然后按设计要求或大理石本色调制嵌缝灰浆。嵌缝做到密实饱满，缝隙颜色一致，待灰浆强度达到80%以上时，可用清水再全面喷洒冲洗一次，表面干燥后再按打腊上光。

应对下列隐蔽工程项目进行验收：

a预埋件（或后置埋件）

b连接节点

c防水层

饰面石材安装的允许偏差和检验方法如下：

	项次
	项   目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	光面
	剁斧石
	蘑菇石
	

	1
	立面垂直度
	2
	3
	3
	用2米垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	2
	3
	--
	用2米靠尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	2
	4
	4
	用直角检测尺检查

	4
	接缝直线度
	2
	4
	4
	拉5米线，不足5米拉通线，用钢直尺检查

	5
	墙裙、勒脚上口直线度
	2
	3
	3
	拉5米线，不足5米拉通线，用钢直尺检查

	6
	接缝高低差
	0.5
	3
	--
	用钢直尺和塞尺检查

	7
	接缝宽度
	1
	2
	2
	用钢直尺检查


4、不锈钢制品工程

4.1本项目之所有不锈钢制品，均由与我司长期合作，并承担过诸多大型项

   目，比如北京华润大厦、上海世贸商城等项目的专业加工商施工。

4.2 所有不锈钢制品，在施工结束前，保护塑膜均维持原状，并根据现场实际情况增加临时围挡，以确保成品质量上乘。

5、玻璃制品工程

5.1 本项目玻璃工程主要包括钢化玻璃隔断及门窗玻璃。

5.2钢化玻璃隔断

5.2.1钢化玻璃隔断玻璃尺寸，根据现场测量及设计师要求确认；

5.2.2 隔断沿地收口内须安装柔性橡胶条；

5.2.3 玻璃入槽后，沿天、地槽玻璃两侧塞入橡胶小块，以挤压并固定玻璃；

5.2.4 收缝处，按照设计师要求封打硅胶。

5.2.5 天、地收口线须安装固定牢靠。

5.3门窗玻璃

门窗玻璃裁割尺寸应准确。安装后的玻璃应牢固，不得有裂纹、损伤和松动。固定玻璃的钉子和钢丝卡的数量、规格应保证安装的牢固。木压条应互相紧密连接，并与裁口边缘紧贴，割角应整齐。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐，带密封条的玻璃压条，其密封条必须与玻璃全部贴紧，压条与型材之间应无明显缝隙，不大于0.5mm。

5.4玻璃制品的保护

5.4.1在玻璃墙醒目位置做警告性标志，防止受撞击；

5.4.2在转角处设置木制围挡，以免角部受伤；

5.4.3严禁在玻璃制品上刻划，同时，在竣工交验前，清洗完毕。

6、木门制作和安装工程
6.1木门制作

为保证加工及制作质量，所有木门均在场外由加工厂定做。运送到现场前，均做烘干处理，以保证使用中不变形。货进场后，立即涂刷防护清油，防止饰面受污染。

6.2木门框及门扇安装
6.2.1施工准备
门框安装前应检查有无串角、翘扭、弯曲、劈裂, 如有以上情况应修理或更换。门框的靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料, 其它各面应刷清油一道。刷油后分类码放整齐, 底层应垫平、垫高, 每层框间衬木板条通风, 防止日晒雨淋。

做好防火、防腐、防虫处理。
6.2.2施工工艺
6.2.2.1门框立口安装
立樘前要事先准备木橛子、木砖或倒刺钉, 并在门樘上钉好护角条。

立樘子前要看清门樘在施工图上的位置、标高、型号、门樘规格、门扇开启方向, 樘子是里平、外平或是立在墙中等, 按图立口。
立樘子时要注意拉通线, 撑杆要固定在木橛子上。
立樘子要用线锤找直吊正, 并随时检查有否倾斜或移动。

6.2.2.2门扇安装
先确定门的开启方向及装锁位置, 对开门的裁口方向应以开启方向的右扇为盖口扇。
检查门口是否串角及各部尺寸, 检查门口高度应量门口两侧, 检查门口宽度应量门口的上、中、下三点, 并在门扇的相应部位定点画线。
将门扇靠在门框上, 在门扇画出相应尺寸线。用夹具将门扇一端夹牢, 另一端用小木片垫起, 按线对门扇的四边用刨子修正。
第一次修刨后的门扇以能塞入洞口内为宜, 塞好后用木楔顶住底部, 按门扇与洞口的留缝宽度要求, 画第2次修刨线, 标上合页槽位置（一般上留扇高10%, 下留扇高11%）, 同时注意洞口与扇的平整。
照线对门扇进行第2次修刨, 先刨安锁的一边。在合页槽位置用线勒子勒出槽的深度, 并从框上引过合页槽线, 此时应注意用合页的进出来调整口与扇的平整。剔合页槽应留线。 

安装门扇时, 上下合页都要先拧一枚螺丝, 然后关上门检查缝隙是否合适, 洞口与扇是否平整及门扇有无下坠, 检查后把其余螺丝拧上。木螺丝拧入深度不应少于全长的2/3。
安装对开门扇时, 应将门扇的宽度用尺量好, 再确定中间对口缝的裁口深度; 如采用企口锁时, 对口缝的裁口方向应满足锁的要求, 然后将四周修刨到准确尺寸。
安装五金应按设计图纸要求, 不得遗漏。一般门锁、碰珠、拉手距地面高度为95～100cm, 插销应装在拉手下面。门扇必须安装牢固，并开关灵活，关闭严密，无倒翘。配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装牢固，位置准确，功能满足使用要求。
安装带玻璃门时, 一般的玻璃裁口在走廊内, 厨房、厕所玻璃裁口在室内。木门制作的允许偏差和检验方法：

	项次
	项   目
	构件名称
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	
	普通
	高级
	

	1
	翘曲
	框
	3
	2
	将框扇平放在检查平台上，用塞尺检查

	
	
	扇
	2
	2
	

	2
	对角线长度差
	框、扇
	3
	2
	用钢尺检查，框量裁口里角，扇量外角

	3
	表面平整度
	扇
	2
	2
	用1米靠尺和塞尺检查

	4
	高度、宽度
	框
	0； -2
	0； -1
	用钢尺检查，框量裁口里角，扇量外角

	
	
	扇
	+2； 0
	+1； 0
	

	5
	裁口、线条结合处高低差
	框、扇
	1
	0.5
	用钢直尺和塞尺检查

	6
	相邻棂子两端间距
	扇
	2
	1
	用钢直尺检查


木门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法：

	项次
	项      目
	留缝限值（mm）
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	普通
	高级
	普通
	高级
	

	1
	门槽口对角线长度差
	--
	--
	3
	2
	用钢尺检查

	2
	门框的正、侧面垂直度
	--
	--
	2
	1
	用1米垂直检测尺检查

	3
	框与扇、扇与扇接缝高低差
	--
	--
	2
	1
	用钢直尺和塞尺检查

	4
	门扇对口缝
	1-2.5
	1.5-2
	--
	--
	用塞尺检查

	5
	工业厂房双扇大门对口缝
	2-5
	--
	--
	--
	

	6
	门扇与上框间留缝
	1-2
	1-1.5
	--
	--
	

	7
	门扇与侧框间留缝
	1-2.5
	1-1.5
	--
	--
	

	8
	窗扇与下框间留缝
	2-3
	2-2.5
	--
	--
	

	9
	门扇与下框间留缝
	3-5
	3-4
	--
	--
	

	10
	双层门与内外框间距
	--
	--
	4
	3
	用钢尺检查

	11
	无下框时门扇与地面间留缝
	外门
	4-7
	5-6
	--
	--
	用塞尺检查

	
	
	内门
	5-8
	6-7
	--
	--
	

	
	
	卫生间门
	8-12
	8-10
	--
	--
	

	
	
	厂房大门
	10-20
	--
	--
	--
	


7、现场木制作

7.1壁柜
7.1.1施工准备
壁柜所用木料、胶合板、小五金及机具等均已准备就绪。
按规范和设计要求对木材进行了干燥、防腐、防虫、防火处理。

屋面或楼面的防水层已完工, 并验收合格。
完成墙面抹灰、地面湿作业。
地面、墙面、天棚内的预埋件数量、质量经检查符合要求。
7.1.2施工工艺（板式壁柜）
7.1.2.1弹线。  
根据施工图确定壁柜的平面位置, 应在地面、天棚、墙面上弹墨线, 根据

地面、天棚标高, 确定壁柜各部件的竖向标高。
7.1.2.2框架制作。

根据施工图制作旁板、顶板、搁板、底板、面板、门、抽屉面板框架。框

架宜采用榫结合, 拼装时榫眼应涂刷木工胶水。框架木档的间距根据旁板、

顶板、搁板、底板、隔板之间的相互位置关系确定, 确保其连接处有木档, 且

间距不大于30cm。
7.1.2.3粘贴胶合板。

由于木框架在加工中会出现误差及加工后的变形, 影响表面平整度,所以仍需进行修整加工, 修整后在木框架上粘贴罩面板, 罩面板应略大于木框架, 
涂胶加压, 胶接时要特别注意木框架的可能弯曲及翘曲方向, 把翘曲方向相对放置, 确保框板部件的平整度, 胶水完全干燥后修整框板周边, 使之方正。
7.1.2.4粘贴木压条。

框板立面、门、抽屉框板周边均须用木压条胶钉, 木压条应略宽于框板厚

度, 胶合紧密后刨光整平。
7.1.2.5底板、顶板跟旁板的装配。

装配方式通常采用空心定位螺钉, 平头十字槽螺丝接合。装配时先将空心

定位螺钉拧入顶板端头的定位孔中, 再将空心定位螺钉的定位端拧入旁板的定位孔里；然后将平头十字槽螺丝从旁板外面穿过螺丝孔拧入空心螺纹孔中。这种方法简便、可靠、经济, 也适用于旁板跟搁板的装配。裁口应顺直、拼缝应严密。抽屉和柜门应开关灵活、回位正确，表面平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。

壁柜安装的允许偏差和检验方法：

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	外型尺寸
	3
	用钢尺检查

	2
	立面垂直度
	2
	用1米垂直检测尺检查

	3
	门与框架的平行度
	2
	用钢尺检查


8、油漆及涂料工程

8.1混色油漆（调和漆面）

8.1.1施工程序：刷清油→嵌批腻子→刷铅油→刷稠合漆。

8.1.2涂刷方法：为保证质量，每道工序应按如下操作方法进行：

8.1.3刷清油

清油一般的配合比以1 : 2.5（熟桐油 : 松香水）为好。这种清油较稀，

故能渗透入木材内部，起到防止木材受潮变形、增强防腐的作用，并使后道嵌批的腻子、刷的铅油等能很好的与基层粘结。刷清油要薄而均匀。

8.1.4嵌批腻子

清油干后应即进行嵌批腻子。所有洞眼、裂缝、榫头处以及门板边上的缝

隙嵌批整齐。腻子干后，用80号木砂纸打磨，要求表面平整清洁，利于涂刷。打磨后清扫干净。

8.1.5刷铅油（厚油）

可使用刷过清漆的油刷操作。要顺木纹刷，不能横刷乱涂，线角处，不能

刷得过厚，以免产生皱纹。里外分色及裹楞分界线要刷得齐直。

8.1.6铅油干后（一般需24h），用细砂纸或100号砂纸轻轻打磨至表面光洁为止不能磨掉铅油而露出木质。磨后要清扫干净，如还有部分需找补腻子时，可用加色腻子找嵌并修补铅油。

8.1.7刷调合漆
可使用刷过铅油的油刷操作，用新油刷反而不好，易留刷痕。刷调合漆时，

刷毛不能过长或过短，如刷毛过长，油漆不易刷匀，容易产生皱纹、流坠现象；刷毛过短，漆膜上会产生刷痕和漏底等缺陷。调合漆的黏度较大，

涂饰时要多刷多理，还有注意保持环境卫生，防止污物，灰砂沾污油漆面。

色漆的涂饰质量和检验方法：

	项次
	项目
	普通涂饰
	高级涂饰
	检验方法

	1
	颜色
	均匀一致
	均匀一致
	观察

	2
	光泽、光滑
	光泽基本均匀，光滑无挡手感
	光泽均匀一致

光滑
	观察、手模

	3
	刷纹
	刷纹通顺
	无刷纹
	观察

	4
	裹棱、流坠、皱皮
	明显处不允许
	不允许
	观察

	5
	装饰线、分色线直线度允许偏差（mm）
	2
	1
	拉5米线，不足5米拉通线，用钢直尺检查


注：无光色漆不检查光泽

8.2硝基清漆面（蜡光面）

8.2.1施工程序：润粉→嵌腻子→刷漆片→理漆片→刷理蜡光→打蜡。

8.2.2涂饰方法：为了确保质量，各道工序必须按如下方法施工。

8.2.2.1润粉

油粉是用大白粉、颜料、熟桐油、松香水配制而成，操作方法是用棉纱团

蘸油粉来回多次揩擦物面，有鬃眼的地方要注意擦满鬃眼。因油粉带色，揩擦可逐面分段进行，以求每面上的颜色一致。较大的面要一次做成。以保证颜色一致。擦后即用细软刨花将物面上多余的油粉擦干净。

8.2.2.2刷漆片 

刷漆片前，先要将干漆片溶解。溶解干漆片一般采用的比例是5 : 1（酒精 : 干漆片），经过24h后干漆片才能溶解。使用时还要用酒精兑稀到适当稠

度才可涂刷。刷漆片动作要快，沾到旁边的漆片要用软布随时擦掉，以免颜色重叠变深。

8.2.2.3两遍漆片干后，用大白粉、漆片调成的腻子找嵌细小裂缝及损坏处。腻子干后用砂纸磨平，再刷第三遍漆片。如发现整个物面颜色不匀或颜色较淡时，可采用水色修补，经过修色后再刷1~2遍漆片，保护修色处不受工序的摩擦而掉色和翻起。

8.2.2.4理漆片 

先用白布包棉花蘸漆片，再用手挤出多余漆片，顺木纹揩擦几遍，再在面

积较大处打圈揩擦。在一处只能来回揩两次，以免把底层揩毛。理平用的漆片要逐步调稀至大部分是酒精只有少量漆片的程度，这样理出来的物面光滑平整。理平后的漆片加色，要看刷完漆片后的颜色情况而定，颜色基本达到要求时，可少加或不加，也可逐步加深、逐渐减浅。

8.2.2.5理刷蜡克 

将蜡克用香蕉水稀释，用刷过漆片后洗净的排笔涂刷。但应注意蜡克和香

蕉水的刷调力都很强，如在一个地方多刷容易把底层漆膜泡软而翻起，所以只能刷一个来回而不能多刷。一般刷4~5遍即可。第一遍蜡克可以较稠些，以后的几遍要用2~3倍的香蕉水兑稀的蜡克涂刷，每遍之间应用旧砂纸轻磨1遍理平的揩理数遍一般为8~10遍，有时更多，根据蜡克的情况而定，做到漆膜丰满，表面平整光滑即可。

8.2.2.6最后一遍蜡克面完成并成充分干燥后，才进行退磨（即打蜡出光），一般要相隔2~3D。

8.2.2.7打蜡    

先上砂蜡。在砂蜡内加入少量煤油，再用干净棉纱或纱布蘸蜡在物面上涂

擦。只要蜡不呈干燥现象，就可尽量多涂擦，但不要增加蜡的厚度，然后

再用棉纱或干净软布擦蜡，物面上的蜡要尽量擦净，要反复用力揩擦，最

好擦到漆面有些发热，面上的微小颗粒和纹路都擦平整。最后上光蜡，要

上得薄而均匀，擦蜡要擦到面上闪闪发光。

清漆的涂饰质量和检验方法：

	项次
	项目
	普通涂饰
	高级涂饰
	检验方法

	1
	颜色
	基本一致
	均匀一致
	观察

	2
	木纹
	棕眼刮平、木纹清楚
	棕眼刮平、木纹清楚
	观察

	3
	光泽、光滑
	光泽基本均匀

光滑无挡手感
	光泽均匀一致

光滑
	观察、手模

	4
	刷纹
	无刷纹
	无刷纹
	观察

	5
	裹棱、流坠、皱皮
	明显处不允许
	不允许
	观察


涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。

8.3
施工注意事项

8.3.1油漆涂饰前，应将木料表面上的灰尘、污垢等清除干净。

8.3.2木料表面的缝隙、毛刺、菱角和脂囊修整后，要用腻子填补，并将腻子磨光。较大的脂囊应用木纹相同的材料用胶镶嵌。结笆处应点漆片2~3遍。

8.3.3熔剂性混色高级油漆作磨退时，宜用醇酸树脂油漆涂饰，并根据涂磨厚度增加1~2遍油漆和磨退、打砂蜡、打油蜡、擦亮的工序。

8.3.4涂饰门窗时，上冒头顶面和下冒头底面不得漏涂油漆。

8.4涂饰乳胶漆

8.4.1施工工序：嵌、批腻子→砂打→嵌补→砂打→刷乳胶漆。

8.4.2施工工艺：为确保质量，每道工序必须按如下操作方法施工。新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

8.4.2.1嵌、批腻子    
可用聚醋酸乙烯腻子。嵌批腻子时，使用钢皮或橡皮、硬塑料刮板刮匀即
可。基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝；内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3094）的规定。

8.4.2.2待腻子干燥后，用砂纸砂打至表面平整。

8.4.2.3刷乳胶漆    


一般情况下乳胶漆刷两遍即可，如需要也可刷三遍。涂饰时，打开漆桶加
水，把漆调至适当稠度即可，一般加水量不宜超过漆量的20%。第一遍漆涂饰后经过2H干燥，即可刷第二遍漆。乳胶漆干燥快，大面积涂饰时应多人配合，流水作业，互相街接，从一头开始，顺着刷向另一头，以避免出现接头，每个刷面一次完成。

薄涂料的涂饰质量和检验方法：

	项次
	项目
	普通涂饰
	高级涂饰
	检验方法

	1
	颜色
	均匀一致
	均匀一致
	观察

	2
	泛碱、咬色
	允许少量轻微
	不允许
	

	3
	流坠、疙瘩
	允许少量轻微
	不允许
	

	4
	砂眼、刷纹
	允许少量轻微

砂眼、刷纹通顺
	无砂眼、无刷纹
	

	5
	装饰线、分色线直线度允许偏差（mm）
	2
	1
	拉5米线，不足5米拉通线，用钢直尺检查


9、电气工程：
9.1现场临电
1) 工程临时用电负荷最高峰估算值约550kw。

2) 线路配置将根据现场实际情况绘制临电布置图。

3) 安全用电措施：

· 本工程临时用电必须遵照部颁《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88执行。

· 工地的配电方式采用三级配电、二级漏电保护，即一级配电柜   二级配电箱   三级开关箱，从一级配电柜到二、三配电箱均采用三相五线制，保护零线和工作零线严格分开。

· 专用保护零线必须在配电室和总配电箱处作重复接地，接地电阻不大于10Ω。

· 所有配电箱、柜及配电线路按规范架设整齐，箱体外涂安全色标统一编号，箱内无杂物，外观防尘，停止使用的配电箱应切断电源，箱门配上锁。

· 各设备箱的自动开关、熔断器、闸具等必须与其容量相匹配，定值合理，不允许超负荷运行。

· 所有进入现场的机具，应摇测绝缘，并做好记录。

· 所有电动机械、手持电动工具，都必须接零保护，所有机械必须一机一闸。

· 所有电气设备的金属外壳都必须接地保护。

· 楼梯口、通道口、地下室内及湿度较大的场所都必须使用36V安全电压，采用照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自绕变压器。

· 电焊机的一次线长不超过3米，二次线采用YHS橡皮护套线，长度不超过30米，一、二次侧应有防护罩。

· 电工检修设备时，应拉闸作业，未经允许，不得带电作业。

· 照明线路敷设应符合要求，应用瓷瓶敷设，灯具距地面高度不得低于2.4米，室外不低于3米，夜间施工车辆通道地段必须设置红色信号灯。
4) 安全用电防火措施

· 未经批准，任何人不得使用电炉、电炊具。

· 使用电焊必须开具动火证。

· 灯具与易燃物之间要有安全距离，一般大于30厘米。

· 所有闸线接头要紧密，防止过热起火，有易燃气体的地方，不得使用带电设备。

· 木工棚及电库箱附近应放置干粉灭火器。

· 未经允许，任何人不得私拉乱接电线。

5) 临时用电安全管理制度：

· 施工现场所有用电设施供电统一由经理部管理。

· 经理部的管理人员及电工有权制止任何违章接线行为。

· 电工应持证上岗，工作时穿好绝缘鞋。

· 非电工人员，禁止接拆电气设备和电源线路。

· 电工对进入现场的设备，应摇测绝缘，同时在雨季、冬季施工前应作一次绝缘测试并做好记录。

· 现场使用的流动灯具高度不得低于3米，灯具外壳都必须接零保护，用完收回由电工维修及保管。

· 电工应建立班前维修及值班记录。

6) 强电进楼内安全措施：

· 进入楼层内的电缆必须要瓷瓶绑扎，悬挂在转角处应包上胶皮，加强绝缘，以免撞破漏电。

· 楼层内的电箱四周，不得堆放其它杂物，要有明显标志，以免触电，开关箱外壳必须做好接零保护。

· 进入楼层开关箱电源侧都必须设四极漏电保护器，达到二级漏电保护。

· 楼内地下室开关箱应放在干燥地方，电缆架空距地面高度不得低于2米，电缆两侧设绝缘子固定，用钢索吊设，绑扎电缆时必须用绝缘导线。

· 楼内所有电气设备必须采用接零保护措施，而且达到二级漏电保护。

· 楼内的照明线使用三芯多股橡皮铜线电缆，灯具固定高度不得低于2.4米，灯具外壳必须接零保护，专用保护零线采用绿/黄双色线。
9.2电气动力照明管线配置部分

1)   施工标准

严格按照设计及标书要求及国家《GB50254-96》《GB50255-96》《GB50256-96》《GB50257-96》《GB50258-96》《GB50259-96》电气装置安装工程施工及验收规范的标准执行，特殊设备按照设备的说明书要求进行安装。

2)   钢管敷设
· 材料要求：

钢管或电线管之壁厚均匀，无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象，焊缝应均匀光滑，以防穿线时划破导线，外表镀锌层应完整无剥落现象、无锈蚀现象。

管配件管箍、锁紧螺母(纳子)等丝扣应清晰，不乱扣，并有产品合格证。暗配管采用套管连接时，在选择套管之内径应与线管外径配合紧密，套管材质也应有合格证。

镀锌开关箱，灯头箱、接线箱等制作板厚应不小于1.2 mm，镀锌层无剥落、无弯形，开落孔完整无缺，面板安装孔、接地线孔应完好齐全，并有产品合格证。 
· 明暗配管工艺流程：

暗配管：
材质检验--预制加工--测量定位--管路配制--地线跨接--堵口固定--土建浇砼
明配管：
材质检验--预制加工--测量定位(固定点)--支架固定--盒箱固定--管路配制--地线跨接

·  操作工艺：

a. 管路连接：暗配管采用套管连接时，管口必须平整，平面用扁锉锉齐，管口小口径用园锉，大口径用半园锉，锉去毛刺并除净铁屑，接口应在套管中心，套管长度为管径的2.2-3倍，焊口应严密。
b. 管路埋设：管路埋设在混凝土楼板中及墙内，要留有不小于15mm的保护层。
c. 电管进盒箱必需垂直，开孔与管径要吻合，一管一孔，严禁用电气焊开孔。管口露出盒箱应3-4扣，小于5mm。两根以上管入盒箱，长短一致排列整齐(见图B,C)。
d. 管路暗敷时直线长度<30米，有一个90 OC <20米，有二个90 OC 弯<15米，有3个90 OC弯<8米，超过此规定中间应加接线盒。

e. 弯管时应使用与管径相匹配之模具进行操作，防止弯扁，保证弯扁度不大于0.1D，模具之弯曲半径应大于管径6倍。
f. 施工时管路不得任意穿越设备基础，必要穿越时必须加保护套管。
g. 电管与暖气管、热水管交叉时间距不得小于100mm，平行时在管道上不得小于300mm。在管道下不得小于200mm。与通风给排水等管道交叉时间距不得小于50mm，平行时不得小于100mm。

· 成品保护：

a.
在吊顶中配管时不要踩坏龙骨及损坏吊筋，刷防锈漆时不污染吊顶及墙面。
b.
暗配管应预先配合，让土建后砌墙，特殊情况需剔槽，不得过大、过深或过宽，混凝土板、墙不得私自开孔断筋。
c.

现浇楼板配管时不要踩坏钢筋，土建浇注时留电工看   护。
d.
所有向上的管口必须严密封堵，防止杂物掉落堵塞管路。
3)   管内穿线
·  材料要求：

a. 绝缘导线的型号规格必须符合设计要求，到货时须用卡规复核并须有出厂合格证。
b. 导线连接之LC安全压线帽或接线端子绝缘性能应良好，不小于1兆欧。
c. 接线铁丝或钢丝应全部顺直无扭接，并具有相应的机械拉力。
·  操作顺序及措施：

a. 根据设计选用合格的导线，并区分导线的色别。
b. 根据筒线、卷线准备好放线架，不得将导线螺旋形拉出，保证导线顺直进入线槽或线管。
c. 管口保护被损坏及进入污水之管路必须进行扫管，用坚实的新布条扎在带线上，一个方向多次拖扫，管内污水杂物，将污水吸干为止，不得往返拖动，防止布条堵在管中。
d. 导线穿管时应先顺直，管口稍加力助送，拉送双方必须有节奏地同时用力，以免拉断引线接头及损伤导线。
e. 导线穿管完毕，在接线前应先进行绝缘测试，照明不小于0.5兆欧，动力不应小于1兆欧，并做好测试记录。
4)    线槽配线
· 材料要求

a.
金属线槽及配件应经过镀锌处理的定型产品，线槽内外应 光滑平整，无毛刺，无扭曲，翘边等变形现象。
b.
金属膨胀螺栓应根据容许拉力和剪力进行选择。
· 支架制作安装

a. 定位正确。要根据综合管线图布局测定线槽位置，避免与其它工种发生矛盾。
b. 制作支架、吊架的钢材应平直无扭曲，切口无卷边及毛刺，制作尺寸误差应小于5mm。焊接应严密不咬边、无气孔，焊缝均匀平整，并做防腐处理。
c.
支架安装牢固，保证平直度，固定支点间距不大于1.5-2m，距顶板不小于150-200m，吊点园钢不小于8mm。
· 线槽敷设安装
a. 线槽连接应采用专用连接板，用园机螺栓紧固，中间需有光垫片及弹簧垫片，接茬处缝隙应严密平齐，螺栓园头在内，螺母应在外部。
b. 线槽转弯。丁字连接时应用专用另配件组合，其中包括三通、四通等等，导线连接必须在线槽外加装接线盒，线槽的未端应加装封堵。
c. 地面线槽施工时应及时配合土建，找准地平面标高，固定线槽及分线盒，将各种盒盖好或堵严实，防止水泥砂浆进入，土建施工地面时需派电工看护，以防损坏时及时修复。
d. 敷设在竖井的线槽应考虑防火隔断措施，具体参照GB50045-95有关防火要求。
e. 线槽进场后要注意成品保护，堆放必须平整，各种规格分开排列，防止变形及锈蚀。
· 配线

a. 清扫线槽中铁屑、杂物及积水，保持线槽清洁。地面线槽清理时可用引线绑扎布条反复拖拉，清除杂物和积水。
b. 放线前应先检查电管口，护卷是否套好，根母是否紧锁，导线规格是否符合设计。
c. 放线准备及施工方法同于管内穿线。
5)   电缆敷设
· 材料要求

a. 材料型号、规格、电压等级应符合设计要求，并有产品合格证。

b. 每盘电缆必须标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期，电缆盘架及轴筒完好无损。
c. 电缆外观应完好无损，外装无锈蚀、无损伤、无明显皱折和扭曲现象。
· 电缆桥架托盘安装

a. 电缆桥架、托盘必须是正规合格产品，镀锌油漆完好无损、无锈蚀、平整、无扭曲。

b. 分支、转角处应有标准配件组合，连接处应有标准的连接件及配件。

c. 电缆支架应安装牢固、横平竖直，托架支吊架的固定 方式,应按施工图要求进行。

d. 电缆桥架转弯处的转弯半径不应小于该桥架上直径最大电缆的弯曲半径最小允许值。

e. 电缆桥架全长均应有良好的接地。 
· 电缆敷设

a. 敷设前应先检查电缆盘型号规格，电压等级是否与所施工的回路相符。
b. 用1000V摇表测试电缆绝缘应不低于10兆欧。
c. 选择架盘位置，检查道路的通畅，安排足够的人力，在转角处及垂直提升处应有专人指挥，并提前检查机具之完好。
d. 施工时应配备无线电对讲机，全线联络。
e. 电缆支架有多根电缆应根据施工图排列(或排列表)，避免交叉和混乱。
f. 电缆盘架设一般在起、终点附近为宜，架设时应注意轴的转动方向，引出端应在电缆盘上方。
g. 电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉，加以固定，并挂有标志牌，标志牌字迹应清晰，用不退色墨水编写，注明线路编号。
h. 垂直电缆每2米设固定点，水平敷设首未两端及转角处应设固定点。单芯电缆每分路扎成一束后再固定。
i. 电缆头应选用电缆首套，用塑料带包缠线端，成锥形后套上电缆首套，如采用铠装电缆需先打卡子封焊接地线。
j. 从电缆余量，正确测定压线长度后切去线芯多余部分，从线端剥开长度为各种规格线鼻深度加5mm的绝缘层，涂上电力复合脂(导电膏)，插上线鼻，用压线钳压上两道紧箍点，用相色带包缠压接部位。
k. 将电缆头固定在支架上或进线箱上，将导线弯好曲势，把线鼻固定在接线端上，固定时导线与线端必须垂直，设备端不可承力。
6)    配电箱(盘)安装
·  材料要求
a. 铁制配电箱制作应采用铁板(冷轧板)或优质绝缘材料制作(阻燃型)铁板厚度一般不小于1.5mm，阻燃型塑料板设备二层板不小于8mm。

b. 箱内电器元件必须符合规范的行规认可产品,不准使用破损及不合格产品。

c. 各种配电箱内须有专用接零排(N线)和接地排(端)(E线)。

d. 箱内各种开关平整立直，流电开关动作电流，均需符合设计要求。

e. 控制箱之二次回路出厂前必须通过调试并留有外引线之二次接线端。

f. 产品须有出厂合格证,制造厂应是两部定点厂具有两部证书。

·  配电箱安装

a. 各种配电箱安装必须横平竖直，允许垂直偏差为  箱体500mm以下<1.5mm，500以上<3mm。
b. 暗装配电箱在箱体予埋时，应将设备板拆下，以免电器元件被损坏，拆下时箱体及设备板均需编号，以便日后恢复。
c. 暗式配电箱，埋式时要留出粉饰层厚度，箱口要基本平饰面，电管进箱须进与管径匹配之敲落孔中或用开孔机开孔，不可用电焊或气焊切割，以防油漆损坏及箱子弯形。
d. 落地动力箱应安装基础型钢，制作时应调直，安装时水平误差不大于1mm，长度误差不大于5mm箱体垂直误差不大于3mm。
e. 配电箱安装后要注意成品保护，防止损坏仪表、元件及面板之油漆在安装暗式电箱之盖板时，要注意保护墙上装饰面之整洁。
7)   电动机检查接线

· 电动机检查测试
a. 电动机应有铭牌注明厂名、出厂日期、型号、容量、频率、电压电流、转速温升、接线方式、绝缘等级及工作方式等技术数据。

b. 设备技术文件袋中应有电动机的有关技术文件及出厂合格证。

c. 电动机应完好，不应有损伤现象，盘动转动应灵活轻快，不应有卡阻及异常声响。

d. 测量绕组的绝缘电阻和吸收比，绝缘电阻不低于1兆欧，吸收比15S-60S大于1.2，中心点可拆开的应分相测量。

·  控制保护和起动设备安装

a. 控制和保护设备的安装应符合设计要求，其容量应(电机容量。
b. 保护管应敷设至电机附近，明敷导线一般不长于300mm。
c. 起动设备使用前应检查一、二次线路是否正确完好，内部接线是否牢固、无松动。
d. 设备元件及保护元件是否与电机匹配，整定值是否调在电机额定电流的1.1-1.25倍。
· 电动机接线

a. 检查电机接线组别及起动方式，拆除电动机接线端的连接片。

b. 接线前测试绝缘电阻。

c. 导线或电缆进线盒剥削芯应根据线鼻长度放5mm。

d. 导线涂导电膏插入线鼻内环压两道(或点压)，压接模具要与线径相配，压接线鼻规格与导线相符，不得任意代用。

e. 导线贴紧设备端把螺母紧定，导线须顺直，进盒接线端不受应力。

f. 接线端线鼻应用绝缘带包扎，保证安全距离。

· 电动机试运行

a. 电动机应做空载运行检查，一般为2n，当电动机与设备连接不易分开时，可连在一起做空载试验。
b. 在空载试验时未发现异常情况，电流正常稳定，可进行带负荷运行。
c. 电动机检查、测试、运行都应做好各记录。
9.3灯具、插座、开关、面板安装：
1） 灯具排列要整齐，灯具安装在天花墙壁要牢固平稳；
2） 灯具接地线要接紧，软线要刷硒，硬线回头、接头、护口要齐全；
3） 石英射灯要用石棉垫做防火措施、隔热措施；
4） 安装灯具之前要做绝缘测试；
5） 安装插座标高要符合图集规范，排列整齐，安装平稳、牢固，护口齐全；
6） 安装开关标高1.4米，排列整齐，安装平稳、牢固，接地线安装牢固；
7） 镀锌钢管与灯具接地线连接用接地线卡连接；
8） 安装完灯具插座开关，要打扫干净表面，不能有划痕，不能有掉漆破损；
9） 单相两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线相接，左孔或下孔零线相接，单相三孔插座面对插座的右孔与相线相接，左孔与零线相接；
10） 单相三孔插座接地线或接零线均应付接在上孔插座的接地端子不应与零线端子直接连接；
11） 插座应采用专用盒，专用盒的四周不应有空隙，且盖板应端正，并紧贴墙面；
12） 安装在同一建筑物内的开关，开关的通断位置应一致，且操作灵活，接触可靠，相线应径开关控制。
9.4配电箱安装：
1） 照明配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源，应具有明显的标志；
2） 导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套；
3） 照明配电箱应安装牢固，其垂直偏差不应大于3mm；安装时，照明配电箱四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆；
4） 照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m；
5） 照明配电箱内，应分别设置零线和保护地线汇流排，零线和保护线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号；
6） 照明配电箱上应标明用电回路名称。
10、 排水施工部份

10.1
冷热水系统

1） 施工标准

严格按照设计图纸、标书明确的要求及国家标准给排水管道工程施工及验收规范《GB50268-9》；工业金属管道施工及验收规范《GB50235-97》等相关规范进行施工。特殊设备将依据设备提供的安装说明、质量要求进行安装。
2） 施工顺序

· 施工前的准备，认真阅读施工图纸，准备各种施工工具、材料等。

· 配合装修预留各种管道套管洞。

· 各种立管、水平管支架制作安装。

· 各种设备基础制作。

· 各种冷热水管道之水压试验验收。

· 热水管道之防腐保温。

· 冷热水系统与卫生设备之配合相接。

· 送水调试。

· 完工验收。
3） 施工现场管理

· 派专人负责，与装修施工单位配合。

· 现场各专业工种协调，在施工以前，都要画综合管线图，使各专业管道不打架，交错有序。
4） 管道的水压试验和系统冲洗
管道系统水压试验前，应符合下列要求：
· 对管道系统坐标、标高坡度、管件、阀门、支架及管道接口作一次检查，应符合设计要求和施工及验收规范的规定。

· 有阻碍水流流通的减压阀、调节阀、减压孔板有可能损坏的仪表从管道上拆下来，装上堵头或短管连接起来。

· 做水压试验必须考虑排气阀。

· 管道系统中连接的不需作压力试验的设备应在连接管口处加隔板。

· 压力试验前焊接口、丝接口未经检验合格，不得做保温和防腐处理。

· 系统作水压试验时，压力表应设置两个，一在打压泵出口处作测定试验压力用，另一安装于系统未端或顶部，作为校对试验压力用。

· 试验用压力表应经检验合格精度不低于1.5级，刻度为试验压力的1.5倍，压力表必须以有关方面验检合格以后方可使用。

· 试压泵宜放在管道系统低点，高层可分段、分区进行水压试验。

· 水压试验不可以在(5C0  时进行，否则应有可靠的升温防冻措施。

· 水压试验应使用清洁的水质，在打压升压过程试压操作人员不得离岗，认真观察压力表升压动态。

· 水压试验时，应分配专人巡视管道系统，渗漏处应作好标记，若发现接口爆裂等大量漏水情况时立即通知停泵降压和泄水，进行检修。缺陷处理后，进行试压管道系统压力升至接近试验压力时，停泵稳定几分钟，再慢慢升至试验压力停泵，保持1小时无漏点，压降不大于0.02MPa为合格。放掉整个系统的水，把正常工作时所要连接的阀类全部接好，重新把系统注入水，维持到正常工作压力，以后进行严密性试验。在严密性试验时，进行全面检查，所有接合口无渗漏，且无压力降为严密性试验合格。

· 水冲洗按各系统进行，由高到低，由支管到主管，直到水质附合标准才合格。

5） 管道试验合格后,善后处理有如下要求

· 在非冬季施工期间，试压合格以后，管道系统应在工作压力或降低于工作压力下恒压保存系统内的试压用水，以便管道系统遭到意外损坏时，可以及时发现。但冬季施工期间，必须将管道系统内的存水放尽，以防止管道系统被冻裂。

· 放泄管道系统内的存水时所有泄水阀应用软管或临时管将存水引至下水道或室外检查井处排放，不得使室内地面积水，埋地或地沟管道可将存水放至集水井用潜水泵抽吸排水。

· 管道系统存水放空后，管道系统上临时开设的排气和泄水管口处，应拆除临时管道和阀门，加丝堵封闭。

· 试压工作结束，应及时填写《管道系统试压记录》，经验收人签字盖章后存档。
6） 施工质量的保证措施

施工技术资料管理准按江苏省相关文件执行，质量验收按工业金属管道工程质量检验评定标准《GB50184-93》国家标准或建筑安装工程质量检验评定办法88标准，我单位有专门质检员，对每一道工序进行自检，对不合格的质量坚决返工，对不合格的材料坚决不用，按谁施工谁负责的办法对工人进行质量负责。对不按规范施工将以经济形式处罚，保证工程施工质量达到优质工程。
10.2排水系统

1)排水管道的安装

a. 首先对施工用的UPVC管及管件品种规格进行检验是否符合设计要求，UPVC排水管管壁厚薄均匀，内壁处光滑，承接口处内外径与管件应规矩，接口应平整、光洁、严密，使用填料，胶水要整齐。

b. 施工前对工人做技术交底，检查核对坐标和标高位置。

c. 首先必须制作好各楼层排水立管的托架，吊架并做好防腐处理，检验铸铁管管件有无缺陷、裂缝，做好水压试验，除锈防腐处理。安装图纸所确定的位置先施工立管，从下往上施工，再施工水平支管，主管最好做一间卫生间的样板房，确定各立管三通的标高及方向，及时纠正问题。

d. 排水管每根每层都必须做灌水试验，100%做通球试验。

e. 管道标高：压力排水指管中心，雨水，污废水管指内管底。   

2)UPVC排水接口管施工时应注意的事项
1. 根据图纸要求并结合实际情况，预留口位置测量尺寸，绘制加工草图。清根据草图量好管道尺寸，进行断管。断口要平齐，用铁刀或刮刀除掉口内外飞刺，外棱铁出150 角。

2. 粘接前应对承插口先插入试验，不得全部插入，一般为承口3/4深度。

3. 试插合格后，用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦试干净，如有油污需用丙酮除掉。

4. 用毛刷涂抹粘接剂，先涂抹承口后涂抹插口，随后用力垂直插入，插入粘接时，将插口稍作转动，以利粘接剂均匀，约30秒至1分钟即可粘接牢固。

5. 粘牢后立即将溢出的粘接剂摖试干净，多口粘连时应注意预留口方向。

6. 施工时，应符合现场施工规范，文明施工，确保安全第一。
3)排水管的支架
a. 立管支架每层楼板都必须与管架固定在一起，此外在立管三通处必须用支架固定。管井内的立管必须从顶层到底层用铁丝进行吊线，立管按此线安装，确保管道的垂直度，水平管根据设计坡度先放线再做支架，最后再进行管道安装。水平管的支架应符合下列要求，间距不应大于2m，而且支架桥必须做在承口处

b. 排水管的坡度应符合下列要求：

	管径(DN)
	标准坡度
	最小坡度

	DN50
	0.035
	0.025

	DN75
	0.025
	0.015

	DN100
	0.020
	0.012

	DN150
	0.010
	0.007

	
	
	


c. 排出管和排水横干管上设置DN50～150清扫口，横管的清扫口在污水，原水管起点设置清扫口，对管道相垂直的墙面，距离不得小于0.4m，排水立管应每隔二层设置一检查口。中心高度应距该层地面1.0m并高于该层卫生洁具边缘150mm，检查口的朝向应便于检修，首层、地下层卫生间下水检查口应放置在楼板和天花之间，便于检查、维修。

d. 胶接口排水UPVC管管件承口内插入普通承插排水铸铁管时该接口宜用柔性接口。镀锌管插入承插铸铁管内时，可用油麻水泥捻口方式连接。

4)卫生器具的排水支管安装应符合的要求

a. 受水管口位置找正，管口高度应以面砖确定，在未施工前应与砌砖施工人员商定砌砖高度。

b. 地漏、大便器的排水支管，应配合砌砖施工安装，地面管口周围的洞隙补堵时应严密捣实。

c. 水平管坡度应不小于排水横管最小坡度，管段长度大于1m，应有管架，每只排水水平管做通气管，在水平管上予留通气管三通。  

5)管道的通球试验，生活废水、污水、原水主立管安装完应做通球试验，选用球径为3/4管径的木球或皮球，从立管顶端插入，球在管内不能滚动，可在底层注入一定量水于管内，使球顺利随水流出为合格，为便于查找堵塞位置时，可系一根尼龙绳投球，人应抓住绳头量长度查找，做完以后要认真填写通球试验报告，由验收人签字存档。
6)灌水试漏操作顺序
a. 准备工作，将胶管胶襄打气筒等连接组合以前对工具进行试验检查，将胶襄置于水盆内，水盆装满水边充气边检查胶襄、胶管接口处是否漏气。

b. 灌水高度及水位面位置的控制。污水、废水、原水、立管、支管
灌水到离地面5mm以上。
c. 开检查口，先用卷尺在管外大致测量检查口到被检查水平管的距离应在三通下5cm，记住这个长，量出胶襄到胶管长度，并在胶管上作好记号，以控制胶襄进入的位置。

d. 将胶襄从检查口慢慢放至所测长度，然后向胶襄充气并观察压力表值,长至0.07Mpa
e. 由检查口向管内边注水边观卫生设备水位，直到符合要求，检验后即可放水。为使胶襄放气，必须将气门拨下，防止提出时管内毛刺破胶襄，胶襄泄气以后，水气很快排出这时观察水位，如不下降，说明该管内有垃圾杂物，应及时清理干净。

f. 对排水管及工作设备，部分进行外观检查，管子与管件有沙眼可做出记号，随后返修处理。

g. 分层做好灌水试验记录，由验收人签字存档。
7)胶襄在使用过程中,应注意的事项




a. 胶襄切勿在三通四通处使用，以防止充气打破。

b. 胶襄在管内要让开接口处，当充水高度为3m内，如发现封堵不严，漏水严重，可放气调整胶襄所在位置。

c. 检漏完毕，应首先放尽气，取出胶襄。

d. 避免放水放气时胶襄与胶管脱开，冲走胶襄，胶管与胶襄接口应用镀锌铁丝扎紧。

e. 当胶襄在管内时，胶襄压力控制在0.1MPa以下.全部检查试验完工以后，对管道进行涮漆一遍。

8)成品保护，管道每天施工完以后，都要用塑料布把敝口处全部封堵，地漏用不干胶封好口。
9)安全技术措施

1， 进入现场应带好安全帽，防止交叉施工时高空脱落物伤人。

2， 2m以上蹬高作业应系安全带，边缘处布管时应设防护栏。

3， 管道吊装时应把管道绑扎牢固，防止脱落伤人，穿楼板的管道安装就位后应及时进行堵洞，避免洞内掉落工具和杂物，同时配合土建封楼板时时予留套管。      
10)工程质量及安全生产技术措施
工程质量保证措施要求层层落实质量责任制，建立项目工程质量保证体系。施工员必须领导施工班组做好以上几项控制工作。
a. 坚持按图施工。

b. 严格执行施工验收规范和操作规程，按国家颁发的施工验收规范，质量检验评定标准来统一施工，出现质量问题要采取有效措施，立即补救，不遗留。

c. 要求做好各施工环节的质量检查，坚持自检、互检、专检、并做记录。

d. 提高检验工作质量。

e. 焊工要有焊接合格证。

f. 设备一般在安装前一周内运到现场并作开箱检查，安装试车前设专人巡护。

g. 要求安全，文明施工。

h. 冬季施工时防火、防滑、防冻。

11、空调通风部份
1）施工标准

根据设计要求，严格按照标书、图纸、有关的要求及国家标准《通风与空调工程施工验收规范》GB50243-97，《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82，《制冷设备、空气分离设备施工及验收规范》50247-98，《建筑设备施工安装通用图集》91SB等和厂家的说明书进行施工安装。

通风系统施工方案（送、回风，新风，排风）

2）金属风管加工、运输：

a. 金属板材表面平整，厚度均匀，无凸凹及明显的压伤划痕现象。防锈镀锌层完好无损。

b. 角钢要等型、均匀，没有裂纹。角钢经切剪机下料后，应对每段角钢纠正形状偏差。

c. 铆钉用铝铆钉(5，表面敲实，不得有漏掉、脱落。铁皮在法兰处的翻边均匀，控制在6~9mm，翻边敲打不得用铁锤，用木锤或自制翻边机进行加工，达到翻边平整、整齐、无伤镀锌层。特别注意风管四个角翻边的气密性，防止接口处铁皮重叠，导致法兰面角突出，四角均用玻璃胶填实。

d. 法兰制作、加工采用样板法兰对照加工法，保证加工质量和法兰的互换性。具体是由加工厂工长按规范要求做出各种规格的法兰各一个，再向加工每道工序的班长、工人讲要求，严格参照样板加工生产，控制法兰内边尺寸偏差不超过+2mm，平度不超过4mm。

e. 法兰防腐油漆采用专门班组施工，流水线为(清洗((检查((第一遍油漆((第二遍油漆((干后归类摆放，严把质量关。

f. 风管加工铁皮下料由工长每天书面交待规格、尺寸，工人下料尺寸偏差不得超过-1mm，仍然采用样板或剪料。联合式咬口、煨边、压筋统一尺寸，用机器加工。组管有专门班组，要求用木锤敲边，不损伤风管，保护外观形状，不变形。风管组管后外径或外边长偏差：L(300mm的不超过-1mm；L>300mm的不超过-2mm 。

g. 弯头、三通、异径管等部件要求角度、平行度及垂直度正确。此施工班组技术人员力量配备强，自检严格。弯头找正，如果存在偏差，用翻边量来调整。弯头角度误差较大时，按法兰划线，将风管端部剪掉一些，重新翻边或铆接。三通自检时，要求将倒置放在平钢板处，检查大口平整程度，若有偏差，用翻边量来调整。

3） 风管及其配件、风口、阀门的安装。

a. 风管安装前，工长核实风管的规格、标高是否与设计图的一致，并检查预留孔洞是否附合设计要求，工人将预制的支、吊架运到现场，水平弹线分段安装。支吊架参照T607的178-181页制作、安装。
b. 风管安装时，首先对每段风管进行检查，四周角上涂玻璃胶，法兰连接处上密封胶带后，在现场分段进行组装。组装要求法兰整对，密封胶完整封塞法兰一周，螺丝对角紧固，螺头方向一致，型号统一，松紧适度。同时清洁风管的内外面，保证风管的洁净。较大风管安装时用手动葫芦分段吊起风管，放在已装好的吊架处，垫木条，再进行调平、调直。人字梯不得靠墙使用，梯中间要加固。风管吊架横担处螺母处下头须紧固，膨胀螺丝和螺母各均设二个垫片。水平安装的风管吊架距离为：L<400mm的吊架距离为4m；L(400mm的吊架距离3m；螺旋风管吊架距离适当长些。垂直安装的风管支架间距为4m，并在每根立管上设置至少两个固定支架。主管与支管连接采用单咬口或法兰连接。矩形风管的吊架设在保温层外部，保温风管不能直接与吊架接触。
c. 吊装后，风管水平偏差每米不超过3mm，总长偏差不超过20mm；不垂直度偏差为每实不超过2mm，总长偏差不超过20mm。一般情况下管壁至墙面至少保留150mm的距离。排风风管穿出屋面时设防雨罩，超过1.5m，采用三根拉索固定。每天下班前必须把没吊好的风管固定好，不得跨天吊装同一段风管；吊好后风管两端用塑料布将其封住，加以保护。
d. 防火阀、消声器、风口、散流器等安装时，防火阀检查孔的位置设在便于操作的部位；消声器吊装时方向要正确，与风 管连接紧密、装平。消声器和消声弯头吊装时要单独设支架。调节阀、风口、散流器安装时，要求风阀启闭标志明显，叶片贴合、搭接一致，阀板与手柄方向一致。格、孔、片、护散圈间距一致，边框和叶片平直整齐，外形光滑、美观。通风空调系统风管每一个分系统主管道上预留风量测定孔。风量测定孔作法按全国通风图集T615执行。

4) 防腐、保温

a. 防腐

风管法兰和支、吊架在涂底漆前，表面灰尘、铁锈、焊渣、油污等清除干净，漆膜附着牢固、光滑均匀，颜色一致，无漏涂、剥落、起泡、皱纹、掺杂、透锈等缺陷。支、吊架在防腐涂漆前颜色要符合要求，不污染管道、设备及支撑面。
b. 风管及设备保温

保温材料的材质、规格及防火性能符合设计和防火要求。风 管与空调设备的接头处，以及产生凝结水的部位，保温要良好，严密无隙。粘结材料的隔热层要粘结牢固，拼缝用粘结材料填嵌饱满、密实、美观，操作方便。管壳或板材保温层厚度偏差不超过5mm。

5) 通风测试
a. 风管漏风检查，首先采用漏光试验，然后进行保温。
b. 系统总风压、风量及风机转数的测试，首先进行总风量测定，测出风机的风压、风量和转数，再调节系统阀门使之达到系统要求，测定截面选择在气流均匀而稳定的部位，实测总风量值与设计值相比，偏差不大于10%，风机转速的测定，在风机叶轮的皮带盘位置用转速表测出,风管系统的漏风率应符合规范要求。
c. 新风系统与风口的风量平衡，采用基准风口调整法，先将全部风口普测一遍风速（阀门、风口全部开启）列表排出实测风量与原设计值相比，以此值最小的风口为准，调相邻风口的风量，并以同样方法依次调节其他风口与基准风口的风量比值，使之接近设计比值，要求各风口风量实测值与设计值偏差不大于15%。
d. 通风机试运转，运转前加上适度的润滑油，并检查各项安全措施，盘动叶轮，应无卡阻和磨擦现象；叶轮旋转方向必须正确；滑动轴承最高温度不得超过70℃，滚动轴承最高温度不得超过80℃，同时通风机的减震器检查是否运行正常。
对不合施工要求部位写出质量返修通知。

12、防水工程
    聚氨脂防水材料首先在经过取样复试合格后进行施工，前提必须保证地面干净，无尘土，无砂粒。
1、 第一遍为底子油，根据甲料、乙料、二甲笨等配比，按厂家材料配比参数要求拌均后用滚筒涂刷，涂刷时不要有漏刷，直至涂刷均匀为止，墙面和地面交接处，涂刷300mm高。另外，靠近浴缸墙面防水涂刷整面墙，通过24小时后在窄根、地漏、阴角处周围加纱布（一布二油）附加层，玻璃丝布在管根、地漏、阴角处周围放大200mm前提下套实涂刷；
2、 第二遍防水层，材料配比按说明书比例施工，配比搅拌均匀后用刮子均匀刮平，厚度为1.5—2.0mm。施工完的防水层无鼓泡、漏刮等。返上墙面的防水层同样用刮子返上刮，完后保养24小时；
3、 第三遍防水层与第一遍同样顺序施工，最后在施工完的防水层面上加用粗砂粒，便于下道工序施工粘接；
4、 质量要求：面层光滑、无气泡、无漏刷，墙面粘结牢固，管根、阴角、地漏等部位附加层严密；
5、 成品保护：完工后即时把门口进行封堵，并写明警示标牌，待干后进行放水试验24小时，未发现渗漏为合格；
6、 施工安全：现场严禁烟火，使用低压照明，配备消防器材，保证良好通风，完工后将余料清理干净，以免造成污染。
13、隐蔽项目
1、轻钢龙骨基层.封石膏板.硅酸钙板.木饰面基层板.

1.1隐蔽工程（龙骨连接、电气工程、空调工程等）内施工完毕.及同时申报监理公司相关人员，按《高级建筑装饰装修工程质量验收评定标准》进行隐蔽报验,通过.施工人员才能封基层板.对木质板材底刷上防炎涂料,及部分应刷防腐清漆处理.

1.2安装.板材都按照国家规范.施工.板与板之间留逢.板面与龙骨连接螺丝.沉平在板面上,对螺丝刷着防锈漆.

1.3对下列隐蔽工程项目进行验收：

1.3.1吊顶内管道、设备的安装及水管试压

1.3.2木龙骨防火、防腐处理。

1.3.3预埋件或拉结筋

1.3.4吊杆安装

1.3.5龙骨安装

1.3.6填充材料的设置

2、墙面墙纸

2.1在通过监理验收合格下,石膏板与石膏板面接逢处补上石膏找平.贴上的确凉崩带布.用胶贴牢固.将大白粉与白乳胶.醇酸清漆.调合成腻子刮到板面上.每一次刮刷时候要相隔一天时间.再刮一次.腻子全部刮刷板面墙干后,进行下一步打磨时,对每一个墙平面用2米长量尺检查方正.水平误差在2mm时.用满足灯光照明检查每一个部位.打磨过程使墙面腻子密度450以后.再次监理人员检查合格后.才进行下步工种施工.

2.2对全部贴墙纸范围与相接在其它已完成饰面平面上作自贴胶纸保护情面处理.刷上醇酸清漆,保护腻子平面.

2.3在房间位置分明各种型号按照设计师方案墙纸对房间内保持清洁干净.分别分类按排墙纸数量.将先准备好墙纸胶浆所贴墙纸.一切工具,梯子.刮胶浆工作台面.备齐全前题下.施工.施工期间施工范围每天保持干净.及贴完墙纸部分作成品保护.

2.4对下列工程项目进行隐蔽验收：

2.4.1所有墙体管线

2.4.2所有钉眼等刷防锈漆

2.4.3基层表面颜色一致
3、天花刷乳胶漆.

3.1对天花吊顶龙骨隐蔽项目通过监理验收合格.又对隐蔽机电部分,消防系统.通风系列等施工完毕.及在内一切吊报吊杆.吊码作防锈,防腐处理.又及机电.排污.通风管道等保护措施完毕.又通过监理验收合格后.板面腻子层.打磨完毕下. 监理公司人员检查过.施工前才能安排进入施工范围.

3.2在设计师. 监理公司同意使用环保性乳胶漆前题下.施工人员备有工具进行刮刷天花吊顶板面上乳胶漆.在刮刷周围作一定成品保护.

3.3对下列工程项目进行隐蔽验收：

3.3.1机电、消防系统

3.3.2吊件、吊杆安装

3.3.3龙骨安装

3.3.4防腐防锈处理

3.3.5基层平整、无色差

4、加工玻璃。

4.1按设计图纸要求，需要车边对角线及玻璃直角误差2mm内，不合格不能在现场安装。

4.2在现场安装玻璃位置，平整，基层板需要牢固，用胶纸双面连接，端边点用无酸玻璃胶固定。

4.3对下列工程项目进行隐蔽验收：

4.3.1基层板安装牢固、平整

4.3.2玻璃表面平整、无瘤

4.3.3玻璃切边平直
5、固定木饰面加工技术交底.

5.1按设计图纸要求，在现场放线定位，按现场实样尺寸带回厂深入反应图纸.申报业主,设计. 监理审批.

5.2对境外进口原材料的货,按时达到境内,进行挑选合格用料,对木纹路树皮排放在整体板面,排板合格加工下一道工艺制作.

5.3对烘干制作过程要求严格把关,必须安照小时干燥进行.

5.4对挑选夹板,木材,板材,胶水,油漆都需要国家环保合格产品进行施工制作,加工.

5.5对出厂前严格进行出厂检验,说明出厂时间,做好多层保护性包装.

5.6对每件出厂前产品都需要达到国家环保要求.装车运输到现场时, 申报业主，监理等相关人员检验合格才能安装。

5.7附见厂家说明一份.

5.8对下列工程项目进行隐蔽验收：

a板面粘合牢固

b木纹纹路排放合理、无色差
6、.布艺软、硬包结构.

在场外加工布艺软、硬包,在计划指定时间内向业主领取施工工程数量到加工厂加工软硬包,达到技术师审批过样板后,进行放工.制作,包装才到现场安装.

对下列工程项目进行隐蔽验收：

a基层平整

b软硬包衬板、边框安装牢固

c边框的木纹、颜色一致
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工期保障措施

1、 建立完善的计划保证体系

建立完善的计划体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周、月和总控计划构成的工期计划为主线，并由此派生出一系列技术保障计划、商务保障计划、物资保障计划，质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障计划，在各项工程中作到未雨绸缪，使进度管理形成了层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

· 采用科学的三级网络编制施工总控计划

本工程的进度管理将采用三级网络计划进行管理，一级网络根据工程总工期控制工程各阶段目标；二级网络根据各阶段分项工程的工期目标控制分解成分部的目标；三级网络控制指导每日主要工序生产。通过对关键线路施工编制标准工序，建立计划统计数据库，利用项目管理信息系统对工期进行全方位管理。

· 制定派生计划

工程的进度管理是一个综合的系统工程，含概了技术、资源、商务、质量检验、安全检查等多方面的因素，因此根据总控工期、阶段工期和分项工程的工程量制定出技术保障、商务合同、物资采购、设备订货、劳动力资源、机械设备资源等派生计划，是进度管理的重要组成部分，按照最迟完成或最迟准备的插入时间原则，制定各类派生保障计划，做到施工有条不紊、有备而来、有章可循。

二、技术工艺的保障

· 编制有针对性的施工方案和技术交底

“方案先行，样板引路”是投标人施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。施工方案覆盖面要全面，内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象，调动操作层学习施工方案的积极性。
· 采用新技术、新材料、新工艺

先进的施工工艺、材料和技术是进度计划成功的保证。投标人将针对工程特点和难点采用先进的施工技术和材料，提高施工速度，缩短施工工期，从而保证各工期目标和总体工期目标。

3、 承包管理的保障

工作程序、管理制度、配套计划构成了完善的计划管理体系。

完善工程程序，建立管理制度是进度计划管理的重要工作内容。
· 发挥综合协调管理的优势

投标人将以和约为控制手段，以总控计划为准绳，调动各分包商的积极性，发挥综合协调管理的优势，确保各项目标的实现。
· 建立例会制度保证各项计划的落实

投标人将建立如下的会议制度。召开经理部部门经理以上人员会议，协调内部管理事务；召开有分包、监理共同参加的生产例会，总结、计划完成情况，发布施工计划；每周召开经理部、业主、监理三方例会，分析工程进展形势，互通信息，协调各方关系，制定工作对策。通过例会制度，使施工各方信息交流渠道通畅，问题解决及时。投标人还将建立工期奖罚制度，工序交接检制度，施工样板制度，材料堆放申请制度，总平面管理制度，日作业计划和材料进场平衡制度。
· 加强对施工图的深化

投标人将建立施工详图设计部协调配合施工详图的设计、并且保证图纸能够及时、准确到位，满足施工进度的要求。
· 加强业主、监理、设计方的合作与协调

投标人将通过在现场业主、监理以及专业分包商之间建立良好的协作环境，加强现场内部参与各方的配合与协调，使现场发生的技术问题、洽商变更、质量问题以及施工报验等能够及时快捷地解决。
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质量保证体系（ISO9000）

      本公司是按国际流行的ISO-9000质量保证体系来对工程质量进行管理与控制的。通过对工程管理的20个要素分项由专人负责，进行整个工程管理过程的控制，以保证工程质量达到顾客的要求。
1. 质保体系(ISO90000)：
2. 管理职责：详见质量保证体系。

3. 合同评审：通过对工程的各项合同的评审工作，以达到在合同制定时，将对工程质量影响因素消除，达到对工程质量的保证。
4. 设计控制：对工程施工提供了有效的统一的依据，以避免由于施工工艺的不同，对工程质量有所影响。
5. 文件和资料的控制：把文件式的管理加入到工程管理当中，做到每一步工作都有依据，每一步工作结果都有记录，以期通过对各级工作的检查，达到对工程质量的保证。

6. 材料采购：严格按公司程序文件执行，材料供应厂家必须是经公司评审合格的单位。通过对原材料采购的严格管理，以及对分供方和分承包方的考核以达到工程所使用的人、机、都为优质产品，从而在基础环节中保障了工程质量的优良。

7.  业主提供的产品  ：通过对业主提供的产品或分供方的严格考核，以避免因“指定”而使得产品的质量影响到整个工程的质量。

8. 产品标识及可追溯性：通过对产品及材料进行标识，以防止材料的混用和错用，同时通过可追溯性明确了产品的来源和去向，以期达到对工程质量的控制。

9. 过程控制：对整个施工，按人，机，料，法，环五大环节进行全方位，全过程的控制，以保证施工质量能达到顾客的要求。

10. 检验和实验：通过对产品的各级检验和各项试验的控制，以提高产品的合格率。

11. 测量设备检验：通过对测量设备的定期检查，以保证施工中所使用的检测工具，仪器，仪表的准确度与精确度，从而避免了因测量器具的影响，造成工程质量的下降。

12. 检验和试验状态：通过对产量是否通过了检验或试验标准来    控制工程每一道工序，每一个部位的质量。
13. 不合格品控制：通过建立不合格品控制程序，以达到将不合格产品控制在最小范围内或不出现不合格品。

14. 纠正和预防措施：对工程的各个环节进行详细的审查，对易出现问题的环节做到预防，既将影响工程质量的因素，在没出现之前给予杜绝，同时对每个环节都制定出纠正措施，以便才出现问题时给予纠正。

15. 搬运储存包装防护：对产品的搬运，储存做到有方案，有措施、有制度，以防止产品在搬运途中和现场存放时出现问题。同时，对已施工完毕的产品应做好成品保护措施，以保证工程交工时不出现任何质量问题。

16. 质量记录：通过对没道工序的自检，互检，交接检及各种分项工程检查等，做好记录，做到真实地反映工程质量，以期通过资料的管理，保证工程质量。

17. 内部质量审核：定期或不定期组织公司内部的质量审核评比，    以促进工程质量达到上乘水平。
18. 培训工作：通过对施工人员及各级管理人员的定期培训，加强思想教育，提高施工管理人员的自身水平，以达到对工程质量的保证。
19. 服务工作：对工程进行最后的保修及维修工作以达到使业主满意。
20. 统计技术：系统地收集数据，使企业各项专业管理的数据有可追溯性，统一性，真实性，清除或减少管理工作的失误，使过程和产品质量得到有效地控制。
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质量保证措施
一、人员配备：
  我公司对华润电力常熟第二发电厂厂前区室内装修及机电安装工程的质量极为重视，为此,我公司将派富有施工经验和工作能力的香港和国内优秀管理人员进行地盘管理，并配有施工工程师等各项技术人员展开全面质量管理，并且以我司富有施工经验的工人为班底，全面展开各项施工。
2、 产品质量保证：
1. 深刻理解设计图纸及施工深化图纸，制定详细的采购计划。一种材料要找到3-5个品牌或不同的材料分包商，从中择优选择声誉好、质量最有保证的品牌，以及实力强、服务好、值得信赖的材料分包商。部分境外采购的产品，必须严格按照设计师的要求，选择国际上声誉好、质量佳，而且又符合我国要求的材料品牌，签订严谨的定货合同，合同中要特别约定材料到现场的时间以及有关质量的条款。材料到现场后，一定要严格检查材料的品质，进口材料必须提供相应的报关证明，严把第一道质量关，严禁不合格的材料运进库房。

2. 加工定货的产品一定要有技术人员核定与放样，并报技术主管审批。在加工过程中如果条件允许应及时监控。

3. 材料进场后应按材料的特性品质及材料说明书的要求码放材料，严禁材料在堆放及运输过程中降低品质。

(A) 把好所有用于精装修的材料关，在进入现场前，必须具备相应的合格证，并经业主、设计师及监理确认验收合格后，方能施工。
(B) 组织有关人员认真熟悉图，掌握施工组织设计的重点是质量标准部分的要求，按照国家及行业规范及质量评定实际标准进行施工。
(C) 质量保证资料：
         1、轻钢龙骨产品合格证

2、石膏板产品合格证
        3、乳胶漆产品合格证  

4、夹板产品合格证
        5、油漆产品合格证    

6、防火涂料合格证
        7、地毯检测报告



8、相关材料检验报告
(D) 做好自检、互检及验收检等三检工作并认真做好预检及隐蔽前的检查工作，保证施工的高质量。

3、 成本控制

针对本项目的特殊性，根据设计师要求以及施工现场的实际情况，对成本控制有以下措施。

(A) 材料成本控制：材料的成本在工程的总成本中将占很大比重，所以材料采购与选择在施工当中尤为重要，是成本控制的核心。由于本项目材料较多，针对此问题我司将充分发挥在国内强大的供应商网络体系，以及总部设在香港的优势，能对一些成本较高供货时间较长的进口材料，寻找质量相同成本相对较低的供应商，或对部分进口材料的供货周期和成本进行控制，不仅可以解决部分成本问题，而且可以缩短供货时间，对整个施工进度等问题将有很大帮助。

(B) 管理成本控制：我司将在整个施工过程中发挥整体优势，在香港总公司的领导下，动用北京、上海两地分公司的管理资源，全面为华润电力常熟第二发电厂厂前区项目服务，在项目管理上降低施工成本，以较低的成本最高的质量使业主满意。

4、 深化设计图阶段的质量标准

6. 针对本工程的重要性，以及设计师的高标准、严要求，我司将组织一套强有力的深化设计班子，通过对设计师设计图纸的分析研究，配合现场的施工，对设计与施工中产生的矛盾加以解决。

7. 深化图设计师应在充分了解主设计师意图的基础上着手工作，并充分尊重主设计师的方案及要求。
8. 深化图设计师应充分了解所使用材料的特性，使工程作法符合质量要求、本地的装修验收规范，并能达到原图纸的设计要求。

9. 深化图设计师要设计出工程所需要的足够的图纸，并与施工有关人员协商与确定有关重点部位的节点必须包括在内。

10. 有关深化图必须得到业主方工程技术人员及监理的确认才能进行施工。
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施工现场安全、消防管理及措施

一、安全生产措施

认真贯彻执行国家和江苏省有关的法规、条例等，特别是江苏省建筑施工企业安全生产责任制、安全生产教育管理办法、施工现场安全防护基本标准、国务院“企业职工伤亡事故报告和处理规定”、城乡建设环境保护部“施工现场临时用电安全技术规范”，并结合本工程现场的特点，特制定本规定如下：

1、  项目经理要制定安全生产检查制度，并认真贯彻执行。安全员要每天必须深入操作现场，检查安全生产情况，并及时纠正违章作业和违章指挥，发现安全隐患及时处理。

2、 临近施工区域对人或物构成危险的地方，必须支搭防护棚，确保人、物的安全。

3、 凡从事二米以上，无法采取可靠防护设施的高空作业人员必须系好安全带。

4、 在有关施工区域内的有关人员必须戴安全帽。

5、 电工，电焊工等从事电气设备安装和电焊切割作业，要求有操作证和动火证。

6、 从事电气焊，剔凿，磨削作业人员应使用面罩或护目镜。

7、 特种作业人员必须持证上岗，并佩戴相应的劳保用品。

8、 落实安全生产教育、宣传工作，新入场的工人必须进行安全生产的入场教育、普通换工种也必须组织安全教育。各专业主管在安排生产时要有书面安全交底。安全员负责日常的宣传教育，工地要设立安全标志、标语、宣传画等。

9、 施工现场应配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护，保养采取防冻保温措施，保证消防器材灵敏有效，消防器材严禁随意挪为他用。

10、 施工现场严禁吸烟，违者将视情节轻重处以100—500元罚款。

11、 各种施工机械，电动工具要完好无损，如有运行异常，应及时交还库房，由专业人员维修保养，不准带病运转，不准超负荷使用。

12、 机械设备的危险部位要有安全防护装置，并由专人定期检修。

13、 架设临时电路必须符合当地电业局的规定，线路必须绝缘良好，电动机械要做到一机一闸，遇到临时停电或停工时，要拉闸断电，如遇线路故障应及时找专职电工处理，严禁自行处理。

14、 手持电动工具，要定期检查设备漏电保护装置，操作运行前，应试运行，没发现问题方可使用。

15、 搭设脚手架所用的材料和搭设方法必须符合要求，搭设完毕要经工地负责人验收合格后方可使用。

16、 油漆等易燃物品要单独存放，并于存放处设置足够的消防器材，操作人员操作时应将油漆材料远离火源。
17、 现场人员必须佩戴公司胸卡，出入现场服从现场管理人员的管理，无胸卡者禁止进入现场，现场工作人员不佩戴胸卡将处以罚款。

18、 施工现场严禁嬉笑打闹，打架斗殴。严禁酒后上班。

19、 工地负责人对工人执行情况要随时检查，发现问题立即解决，并对违章人员进行处罚。

20、 所有现场人员要遵守国家有关部门法规，违者交与有关部门及执法部门处理。
二、消防、保卫措施

1、 项目经理部要负责编制消防方案并认真贯彻执行，其编制依据是消防法，江苏省相关的消防制度等，同时也要满足总包单位和本方案要求（如要求与法规不符时应服从法规）。

2、 消防水源，消防通道，消防器材必须按规定设置，在储油、稀料、油漆等易燃化学物品处，要配备足够的干粉灭火器，所有以上器材均不得随意搬动。
3、 易燃易爆材料的储存、使用规定：油漆、稀料、燃油、乙炔、氧气等均不得在建筑物内储存，应在现场下风向距建筑物不小于15米处，独立设置库房及油漆配料房，调配好的油漆用料要当日用完，用不完时要拿回配料间，禁止在楼内存放。对木材等易燃材料要随用随进场，楼内储存量不超过三天。锯沫、刨花要及时清运，不准在楼内过夜。如使用易燃性防水涂料，要求与油漆同。
4、 严格用火制度，凡现场使用电气焊或其它明火时，必须按规定办理用火申请，经保卫负责人批准方可在指定时间，指定地点操作，时间或地点变化时要重新申请，保卫负责人必须按规定严格审批，具体办法由项目经理部按防火要求制定，并要经常进行检查执行情况。
5、 施工现场绝对禁止吸烟，可在场外按要求搭设吸烟室外并设专人清扫，凡在施工现场吸烟者，一经发现处以重罚并清退。
6、 油漆、防水涂料（易燃型）施工时要保持作业场所通风良好，必要时可用机械排风，油漆、涂料作业区要与用火区保持安全距离，上、下层作业时要注意洞口的封闭。
7、 认真制定检查制度，包括项目经理、消防员（保卫）各工种主管、各作业队负责人，各班组组长都必须管好消防工作。
8、 要经常抓好各级的消防教育，使大家充分认识消防安全的重要性和责任重于泰山。
9、 接受政府部门、甲方、监理、总包的监督检查，有问题要立即整改绝不拖延。工人进场必须按单位报花名册及照片，由项目经理部统配胸卡，施工现场按层封闭管理，凭胸卡出入，其它单位按总包单位要求，由经理部具体与总包共同协商办法，但必须做到安全可靠。
10、现场要配备足够的保安人员，负责对现场保卫和检查工作，并由现场保卫负责人统一指挥。经理部要制定保安人员责任制，签订合同检查实施情况。
11、除值班人员，保卫人员和义务消防队外，其它人员未经上级批准不准住人。
12、工人下班后保安人员必须对施工现场彻底检查一次，以杜绝消防、保卫事故的发生。夜间也要有值班巡视制度。
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文明施工和环保措施

1、 文明施工管理

· 工作目标

在组织施工中，认真贯彻执行建设部、江苏省建委、江苏省环保局、江苏省卫生局关于施工现场文明施工管理的各项规定。重点落实《江苏省建设工程施工现场管理基本标准》、《江苏省建设工程施工现场环境保护工作基本标准》，《江苏省建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《江苏省建设工程现场管理基本标准补充生活设施及卫生防疫管理标准》，以及《江苏省建设工程施工现场文明安全施工补充标准》。

· 组织管理

成立“施工现场文明施工管理委员会”组织领导施工现场的文明施工管理工作。根据现场情况，成立场容清洁队，每天负责清扫场内交通道路、楼道和办公区域并洒水降尘。

· 管理规定

1、 施工现场要严格执行分片包干和个人岗位责任制，做到整个现场清洁、整齐、文明施工。

2、 施工现场场地必须平整、坚实，并有排水措施，道路要畅通，不得尘土飞扬。
3、 各种材料及构配件按要求分规格码放整齐，合理保管、方便使用。

4、 工人操作地点和周围必须清洁整齐，干活脚下清，活完料净。施工垃圾要及时清理。

5、 建筑物内外，禁止随地大小便，经常保持清洁卫生。
二、环境保护管理

· 工作目标

在组织施工中，贯彻落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》按照国家环境保护局颁发的环境管理体系审核指南（ISO14000标准），并以江苏省建委、江苏省环境保护局颁发的《江苏省建设工程施工现场环境保护工作基本标准》组织实施施工现场的环境保护工作。创建环境保护工作先进现场。

· 组织管理

成立“施工现场环境保护管理委员会”，组织领导施工现场的环境保护管理工作。

· 管理规定

1、 清理施工垃圾要搭设封闭式垃圾通道或用容器吊运。

2、 现场要防止扬尘，运料汽车出工地大门有人冲洗车轮泥土。

3、 存放水泥要严密遮盖，现场沙石料堆放整齐。
4、 使用锅炉茶炉应有消烟除尘装置。

5、 强噪声作业，必须严格控制作业时间，一般不超过22时，对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度。
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成品保护措施
工程成品保护是工程施工过程中的一项重要内容，施工队伍进入现场要签订成品保护协议书。施工人员要认真对待现场的成品保护措施。施工时注意对其它专业的成品保护工作。

成品保护措施要在各分项工程施工方案中加以明确，由项目经理统一组织实施，工程前期由各工种主管和施工队负责人兼管，工程后期要设专人进行成品保护，坚决杜绝成品损坏和丢失。

1、 根据“谁的成品谁负责”的原则，由专人负责对成品和半成品的保护工作，各工序层层把关，防止损坏工序的半成品或成品。

2、 对于施工中的贵重材料、半成品、成品及重要的施工部位，应情况清楚，措施完善、合理、有效，执行中严格检查。

3、 教育职工爱护成品、保护成品，提倡爱护、保护成品光荣，损坏成品可耻的精神，对故意损坏成品的人或事要严肃查处，并照价赔偿。

4、 搞好安全生产和文明施工，工程中禁止乱写乱画，防止长流水和长明灯，保护公有财产不受损失。

采取措施：

· 搬运材料和使用高凳机具时，梯凳等机具要有软保护。不得碰坏门窗、墙面等。电气照明器具、线槽配线安装完后，不得再喷
浆和刷漆，必须喷浆时，应将电气器具保护好后再喷浆。

· 安装灯具、开关、插销及配电箱时，应确保屋顶墙面、地面清洁完整，施工中戴白手套，做好施工成品保护。
· 配电箱安装后应采取盖塑料布的保护措施，避免破坏，弄脏闸具、仪表。不得拆卸箱内设备零件及仪表，不得碰撞损伤。配电室要加临时门，上锁专人看守。
· 除锈、刷油防腐前，应对周围进行清理，防止灰尘污染油漆表面。
· 喷浆前要采取保护措施，防止灰浆污染管道、设备，保证清洁。
· 搬运材料、机具及施焊时，做好墙面或地面的覆盖保护，避免弄脏、砸坏成品。
· 通水试验前应检查卫生间地漏是否畅通，阀门是否关好，然后按层段分房间逐一进行通水，以免漏水使装修过程受损。
· 防止杂物进入管子造成堵塞影响穿线。在设备安装阶段采取挂牌制责任落实到人。
华润电力常熟第二发电厂厂前区工程

室内装修及机电安装工程

为业主服务
投标人承诺为业主提供完善的服务、工程保修和售后服务措施。具体内容如下：

1. 在开工前组织好材料采购工作，制定一次性材料采购计划；选择好施工队伍，确保工程质量及施工进度；

2. 配合好各方面的交叉作业工作，哪里有工作面哪里就先开展工作，做好与总包、分包及设备安装专业的协调工作；

3. 对本次招标范围内的全部工程按国家规定的保修期限进行保修；

4. 保修期满后，我们可以继续协助业主进行必要的工程维修， 只计取成本费；

5. 在承诺的保修期内，如果由于我方保修措施没有到位而使业主自己或雇佣人保修，我方将按业主实际支出费用赔偿业主损失；

6. 分专业向业主提供保修手册和保修卡，与业主建立固定，快捷的联系方式；

7. 工程竣工后，对业主相关工作人员进行必要的培训；

8. 如业主有更进一步的工程保修或售后服务方面的要求或期望，我公司将积极配合和合作。
华润电力常熟第二发电厂厂前区工程

室内装修及机电安装工程

劳动力进场计划

	楼号
	工  种
	工  长
	人  数

	公寓楼
	木工
	于  明
	40

	
	油工
	崔进泉
	25

	
	批灰工
	于  明
	25

	
	墙纸工
	张玉强
	20

	
	瓦工
	朱正军
	25

	
	天花工
	崔进泉
	25

	
	电工
	陈  政
	35

	
	给排水工
	商  军
	20

	
	空调工
	熊巨瑞
	30

	
	电焊工
	商  军
	10

	
	安全员
	赵凤山
	2

	
	杂工
	吴  东
	15

	
	保安
	赵凤山
	8

	合计
	　
	　
	280

	办公楼
	木工
	于  明
	25

	
	油工
	崔进泉
	20

	
	批灰工
	于  明
	20

	
	墙纸工
	张玉强
	10

	
	瓦工
	朱正军
	20

	
	天花工
	崔进泉
	20

	
	电工
	陈  政
	15

	
	给排水工
	商  军
	10

	
	空调工
	熊巨瑞
	15

	
	电焊工
	商  军
	4

	
	安全员
	赵凤山
	1

	
	杂工
	吴  东
	10

	
	保安
	赵凤山
	2

	合计
	　
	　
	172

	总计
	　
	　
	452


华润电力常熟第二发电厂厂前区工程

室内装修及机电安装工程
施工机械设备统计表

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	二级配电箱
	套
	20

	2
	电动打压泵
	套
	1

	3
	DN25开孔器
	套
	5

	4
	安全帽
	个
	20

	5
	折边机
	台
	1

	6
	压筋机
	台
	1

	7
	风管咬口机
	台
	1

	8
	砂轮机
	台
	1

	9
	切割机
	台
	2

	10
	钻床
	台
	2

	11
	电焊机
	台
	5

	12
	套丝机
	台
	2

	13
	铁梯
	台
	25

	14
	水钻
	台
	1

	15
	水钻头DN63
	台
	1

	16
	水钻头DN89
	台
	1

	17
	工具箱
	台
	7

	18
	龙门钳
	台
	1

	19
	方锤
	把
	10

	20
	方锤2.5P
	把
	5

	21
	方锤10P
	把
	10

	22
	铅子
	把
	30

	23
	梅花板手
	把
	15

	24
	开口板手
	把
	15

	25
	搓刀
	把
	10

	26
	罗丝刀
	把
	40

	27
	压线钳
	把
	5

	28
	钢丝钳
	把
	20

	29
	拉铆枪
	把
	5

	30
	剪刀
	把
	3

	31
	胶枪
	把
	5

	32
	大力钳
	把
	10

	33
	角尺
	把
	3

	34
	焊枪
	把
	4

	35
	割抢
	把
	2

	36
	锯弓
	把
	17

	37
	电锤
	把
	14

	38
	手电钻
	把
	6

	39
	管钳（18，14，24）
	把
	8

	40
	云石机
	台
	2

	41
	手动弯管器
	台
	5

	42
	套丝机
	台
	2

	43
	挂墙式配电箱
	台
	6

	44
	安全带
	套
	5

	装修
	
	
	

	1
	大气泵
	台
	15

	2
	13寸电锯
	个
	10

	3
	电锤
	把
	30

	4
	电焊机
	台
	5

	5
	切割机
	台
	5

	6
	云石机
	把
	30

	7
	小罗机
	把
	10

	8
	小气枪
	把
	150

	9
	大气枪
	把
	20

	10
	手枪钻
	把
	100

	11
	火药枪
	把
	20

	12
	曲线锯
	把
	10

	13
	铆钉枪
	把
	30

	14
	锯弓
	把
	20

	15
	剪刀
	把
	20

	16
	角磨机
	把
	10

	17
	水平尺
	把
	30

	18
	榔头
	把
	50

	19
	活动扳手
	把
	20

	20
	锉刀
	把
	20


清理验收





地毯及木地板





开关面板、洁具及不锈钢工程





墙面工程饰面





办理进场手续





政府报批





材料、机械、人员进场





临时水电





现场布置








进场





施工准备





技术准备





隐检





加工定货





天棚吊筋、龙骨施工





机电配合





门窗框安装，不锈钢等铁器工程锚固预埋





地面石材、地砖、木地板基层等





天棚饰面板





成品保护





施工准备





打磨





成品保护





油漆





成品保护





门窗油漆





成品保护





成品保护





墙面腻子





其它木作





墙面瓷砖





墙面石材





门窗加工





天棚石膏板基层





验线





施工定位、放线
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