
 

大唐国际发电股份有限公司 

非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿) 

 

中国证券监督管理委员会： 

 

根据贵会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

（170594 号），大唐发电已会同保荐机构中信建投证券股份有限公司、浩天信

和律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对反馈意见所列问题认真

进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 

本反馈意见回复所用释义与《中信建投证券股份有限公司关于大唐国际发

电股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》保持一致，所用字体对应内

容如下： 

反馈意见所列问题 黑体、加粗 

对问题的回复 宋体 

中介机构核查意见 宋体、加粗 

本反馈意见回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍

五入原因造成。 
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一、重点问题 

1、申请人本次非公开发行A股股票拟募集资金99.5亿元，其中：44亿元用于

五个电厂项目，55.5亿元用于偿还项目基建借款。 

请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细，投资数额

的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金

投入非资本性支出，募投项目投资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的收

入及盈利情况说明本次募投各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理

性。 

请保荐机构就上述事项进行核查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、

过程、结果的合理性发表明确意见，并核查申请人此次非公开发行各募投项目金

额是否超过实际募集资金需求量，相关测算依据及结果是否合理。 

回复： 

根据本次募投项目实际情况，公司决定将本次非公开发行募集资金总额从

995,000 万元调减为 833,400 万元，扣除大唐国际唐山北郊热电联产项目中原先拟

使用的 82,200 万元募集资金、辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建

工程项目原先拟使用的 79,400 万元募集资金。 

公司于 2017 年 9 月 20 日召开第九届董事会十七次会议，审议通过《关于调

减公司非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》等议案。董事会本

次调整发行方案事项已获得公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股

类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会授权，无需另行提交股东大会审

议。 

经上述调整后，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币

833,400万元，在扣除相关发行费用后，拟投入以下项目： 

单位：万元 

类别 项目名称 持股比例 
预计 

总投资 

拟使用募集 

资金额 

电厂项目 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压 100% 320,978 108,200 
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小”新建工程项目 

江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 100% 245,731 92,200 

广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目 100% 273,412 78,000 

小计 - 840,121 278,400 

偿还项目基建借款 - - 555,000 

合计 - - 833,400 

一、辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目 

（一）该项目投资数额安排明细 

辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目总投资估算为320,978

万元（工程静态投资318,106万元+铺底生产流动资金2,872万元），拟以本次A股非

公开发行募集资金投资108,200万元，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资

方式解决。 

其中工程静态投资主要由建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用组

成，具体情况如下： 

单位：万元 

序号 项日名称 
建筑工程

费 

设备购置

费 

安装工

程费 

其他费

用 
合计 

各项占

总计

（%） 

单位投资

（元／千

瓦） 

一 主、辅生产工程 50,972 132,650 52,184 2,239 238,045 74.84 3,401 

（一） 热力系统 18,143 86,647 27,155  131,945 41.48 1,885 

（二） 燃料供应系统 10,799 7,105 673  18,577 5.84 265 

（三） 除灰系统 1,242 2,604 651  4,497 1.41 64 

（四） 水处理系统 2,473 4,521 1,273  8,267 2.6 118 

（五） 供水系统 7,445 1,788 464  9,697 3.05 139 

（六） 电气系统 836 12,727 10,223  23,786 7.48 340 

（七） 热工控制系统  5,215 6,235  11,450 3.6 164 

（八） 脱硫工程 1,520 5,055 2,880 902 10,357 3.26 148 

（九） 脱硝工程 359 3,954 1,528 1,337 7,178 2.26 103 

（十） 附属生产工程 8,155 3,034 1,102  12,291 3.86 176 

二 
与厂址有关的单项工

程 
34,142 50 5  34,197 10.75 489 

（一） 交通运输工程 22,659    22,659 7.12 324 

（三） 补给水系统 2,040 50 5  2,095 0.66 30 

（四） 地基处理 7,795    7,795 2.45 111 

（五） 厂区土石方工程 70    70 0.02 1 

（六） 厂内外临时工程 1,578    1,578 0.5 23 
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三 编制年价差 -590  -567  -1,157 -0.36 -17 

四 其他费用    33,786 33,786 10.62 483 

（一） 
建设场地征用及清理

费 
   10,089 10,089 3.17 144 

（二） 项日建设管理费    7,838 7,838 2.46 112 

（三） 项日建设技术服务费    11,631 11,631 3.66 166 

（四） 整套启动试运费    579 579 0.18 8 

（五） 生产准备费    3,449 3,449 1.08 49 

（六） 大件运输措施费    200 200 0.06 3 

五 基本预备费    13,234 13,234 4.16 189 

工程静态投资 84,524 132,700 51,622 49,260 318,106 100 4,544 

各类费用占总计（%） 27 42 16 15 100   

各类费用单位投资（元／千瓦） 1,207 1,896 737 704 4,544   

（二）投资数额的测算依据和测算过程 

1、投资数额的测算依据 

（1）工程量 

本工程拟建设2×350MW超临界燃煤供热发电机组，配置2×1125吨/小时煤粉

锅炉，同步建设烟气脱硫和脱销装置，并预留扩建条件。依据各设计专业提供的工

程量和设备材料清册。 

（2）定额选用 

国家能源局发布的《电力建设工程概算定额》（2013年版）、《电力建设工程

预算定额》（2013年版）不足部分参考地方定额。 

（3）设备价格及运杂费 

三大主机价格参考《火电工程限额设计参考造价指标》（2014年水平），其

中：锅炉为15,500万元/台，汽轮机为6,500万元/台，发电机为4,400万元/台。 

其他设备价格采用《火电工程限额设计参考造价指标（2014年水平）》中的参

考价格及同类工程的参考价格。 

三大主机运杂费按0.5%计取，其他设备运杂费按0.7%计取。 

（4）人工费 
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建筑安装普通工34元/工日，建筑安装技术工48元/工日，安装普通工单价34元/

工日，安装技术工单价为53元/工日。 

（5）材料费、机械费 

安装工程装置性材料价格：执行《发电工程装置性材料综合预算价格》（2013

年版）价格，列入表一中编制基准期价差。 

建筑工程材料价格：主要材料在定额预算价格的基础上按照工程所在地2015年

3月的材料信息价计算价差，列入表一编制基准期价差。 

人工调整按照电力工程造价与定额管理总站（定额[2014]48号）“关于发布

2013版电力建设工程概预算定额2014年度价格水平调整的通知”，调增标准为：辽

宁省为建筑工程人工费调整系数为12.74%，安装工程人工费调整系数为11.55%。 

（6）其他费用 

本工程其它费用中凡是以建、安工程费为计算基数计算的费用均按《火力发电

工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》（国能电力[2013]289号文）新建项

目计列投资。 

2、投资数额的具体测算过程如下： 

辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目中的工程静态投资主要

系主辅生产工程、厂房及配套的建筑工程和设备的购买、安装。 

单位：万元 

项日 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 

工程静态投资 84,524 132,700 51,622 49,260 318,106 

具体测算过程如下： 

（1）建筑工程费用 

序号 工程项目名称 
建筑工程费 

（万元） 

技术经济指标 

单位 数量 指标(元) 

一 主辅生产系统 50,972    

（一） 热力系统 18,142    

1 主厂房本体及设备基础 12,671    
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1.1 主厂房本体 9,738 m3 302,412 322 

1.2 集中控制楼 768 m3 18,007 427 

1.3 锅炉基础 686 座 2 3,431,872 

1.4 汽机基础 1,122 座 2 5,608,867 

1.5 主厂房附属设备基础 357 套 2 1,785,338 

2 除尘排烟系统 4,807    

2.1 电除尘器基础及 0 米封闭 519 m3 28,884 180 

2.2 送风机室(含基础) 466 m3 14,431 323 

2.3 引风机室(含基础) 464 m3 11,590 400 

2.4 钢烟道钢支架 83 m 120 6,892 

2.5 烟囱(210/8） 3,276 座 1 32,759,561 

3 热力系统暖通设备费 664 项 1 6,638,200 

（二） 燃料供应系统 10,800    

1 燃煤系统 10,599    

1.1 斗轮机基础 525 m 330 15,921 

1.2 翻车机室 590 m3 11,823 499 

1.3 翻车机配电除尘间 196 m3 5,222 376 

1.4 封闭煤棚 6,429 座 1 64,292,915 

1.5 C1 地下输煤地道（2.8*7.4） 138 m 40 34,420 

1.6 C3 地下输煤地道（2.8*5.9） 35 m 16 21,739 

1.7 C4 地下输煤地道（2.8*5.9） 49 m 21 23,551 

1.8 C1 地上输煤栈桥（2.8*7.4） 125 m 46 27,174 

1.9 C3 地上输煤栈桥（2.8*5.9） 177 m 68 25,959 

1.10 C4 地上输煤栈桥（2.8*5.9） 386 m 124 31,151 

1.11 T1 转运站(地下) 125 m3 2,655 471 

1.12 C2 驱动间 32 m3 953 336 

1.13 C1 采光间 13 m3 412 326 

1.14 C3 采光间 13 m3 412 326 

1.15 C4 采光间 40 m3 1,202 331 

1.16 碎煤机室 401 m3 11,940 336 

1.17 输煤综合楼 169 m3 4,223 400 

1.18 推煤机库 365 m2 2,644 1,381 

1.19 含煤废水处理车间 642 m3 18,434 348 

1.20 煤水处理配间 14 m3 454 306 

1.21 煤场雨水沉淀池 100 座 1 1,000,464 

1.22 输煤冲洗水管道建筑 33 m 2,200 152 
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2 燃油系统 53    

2.1 燃油泵房 39 m3 1,418 275 

2.2 油罐基础 5 项 1 53,431 

2.3 隔油池 9 项 1 88,019 

3 输煤暖通设备费 149 项 1 1,486,800 

（三） 除灰系统 1,242    

1 除渣设施 106    

1.1 渣仓间 106 m3 3,564 297 

2 气力除灰系统 1,094    

2.1 灰库气化风机房 70 m3 2,136 326 

2.2 贮灰库（φ12，H=30m） 876 座 3 2,918,892 

2.3 除灰控制楼 148 m3 4,352 341 

3 除灰系统暖通设备 42 项 1 421,000 

（四） 水处理系统 2,473    

1 锅炉补给水处理系统 943    

1.1 化学水处理车间 741 m3 20,907 354 

1.2 室外水箱 202 m3 5,200 388 

2 电解海水制氯系统 167    

2.1 电解海水制氯间 167 m3 5,399 310 

3 污水深度处理系统 1,291    

3.1 中水处理站 1,140 m3 27,137 420 

3.2 风机房及泵房 49 m3 1,183 413 

3.3 循环水加药间 17 m3 575 295 

3.4 曝气生物滤池 26 项 1 258,815 

3.5 清水池 59 项 1 591,577 

4 化学系统暖通设备 72 项 1 720,600 

（五） 供水系统 7,446    

1 直流冷却水系统 921    

1.1 取水前池及两侧翼墙 625 项 1 6,246,576 

1.2 取水区域大开挖加防渗方案 296 项 1 2,960,854 

2 循环冷却水系统 6,472    

2.1 循环水泵房 1,868 m3 44,131 423 

2.2 排水暗沟 2,729 m 1,595 17,111 

2.3 循环水泵房阀门间 45 m3 1,588 286 

2.4 虹吸井 170 座 2 848,841 

2.5 循环水阀门井 10 座 2 50,327 
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2.6 排水口 226    

2.7 循环水管道及建筑 1,423 m 4,000 3,559 

3 补给水系统 22    

3.1 补给水管道建筑 22 m 1,400 159 

4 供水暖通设备 31 项 1 313,650 

（六） 电气系统 835    

1 变配电系统建筑 835    

1.1 A列外构筑物 365 套 1 3,646,296 

1.2 220KV 屋内配电装置（GIS 楼） 127 m3 4,260 297 

1.3 220KV 架构 334 项 1 3,342,234 

2 电气系统暖通设备 10 项 1 95,556 

(八) 脱硫工程 1,520    

(九) 脱硝工程 359    

（十） 附属生产工程 8,155    

1 辅助生产工程 1,967    

1.1 供氢站 30 m2 184 1,616 

1.2 检修维护间 408 m2 2,500 1,630 

1.3 启动锅炉房 936 m3 25,851 362 

1.4 污油处理泵房 19 m3 480 389 

1.5 氨气气化站 139 m3 5,240 265 

1.6 综合给水泵房 308 m3 7,983 386 

1.7 中水-生产蓄水池 45 m3 1,000 449 

1.8 服务水泵房 83 m3 2,481 334 

2 附属生产工程 1,382    

2.1 综合办公楼（包括试验楼） 847 m2 3,900 2,172 

2.2 材料库 361 m2 2,500 1,445 

2.3 汽车库 151 m2 1,000 1,506 

2.4 警卫传达室 23 m2 110 2,070 

3 环保工程 992    

3.1 工业废水集中处理 373    

3.2 生活污水处理站 112 座 1 1,115,915 

3.3 综合排水泵房 197 m3 5,103 386 

3.4 综合排水泵房前池 78 座 1 776,118 

3.5 A列外含油废水提升泵房 23 m3 765 298 

3.6 厂区室外生活污水废水管道 130 m 3,700 351 

3.7 厂区绿化 80    
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4 消防系统 1,276    

4.1 消防水管道 177 项 1 1,766,477 

4.2 泡沫消防泵房 11 m3 340 323 

4.3 淡水、生活消防水池 41 座 1 410,817 

4.4 消防车库 81 m2 600 1,357 

4.5 特殊消防系统 966 项 1 9,659,897 

5 厂区性建筑 2,080    

5.1 厂区道路 537 m2 19,570 274 

5.2 厂区围墙及大门 320 m 5,100 628 

5.3 厂区管道支架 411 m 550 7,480 

5.4 厂区沟道及隧道 161 m 1,000 1,606 

5.5 室外给排水 107 m 5,000 214 

5.6 厂区雨水管道 532 m 5,700 934 

5.7 自行车棚 11 m2 200 563 

6 采暖外线 176 项 1 1,759,252 

7 附属系统暖通设备费 281 项 1 2,812,817 

二 与厂址有关的单项工程 34,142    

（一） 交通运输工程 22,659    

1.1 电厂铁路专用线 22,659 项 1 226,590,000 

（三） 厂外补给水系统 2,040    

1 中水管线 1,131    

2 给水管线 909    

（四） 地基处理 7,795 项 1 77,945,275 

（五） 厂区施工区土石方 70 m3 53,300 13 

（六） 厂内外临时工程 1,578 项 1 15,783,219 

三 编制年价差 -589    

1 材料价差调整 -1,868    

2 机械费调整 545    

3 人工费调整 734    

 合计 84,524    

（2）设备购置及安装工程费用 

序号 工程或费用名称 
设备购置费 

（万元） 

安装工程费 

（万元） 

合计（万

元） 
单位 数量 

指标

（元） 

一 主辅生产工程 132,650 52,184 184,834 kW 700,000 2,640 

（一） 热力系统 86,647 27,155 113,802 kW 700,000 1,626 
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1 锅炉机组 45,910 9,492 55,402 kW 700,000 791 

1.1 锅炉本体 31,678 5,685 37,363    

1.2 风机 2,002 143 2,145    

1.3 除尘装置 6,334 856 7,190    

1.4 制粉系统 4,146 146 4,292    

1.5 烟风煤管道  2,551 2,551 吨 1,950 13,082 

1.6 锅炉其他附机 1,750 111 1,861    

2 汽轮发电机组 38,449 1,178 39,627 kW 700,000 566 

2.1 汽轮发电机本体 22,040 659 22,699    

2.2 汽轮发电机辅助设备 11,481 321 11,802    

2.3 旁路系统 604 12 616    

2.4 除氧给水装置 3,596 108 3,704    

2.5 汽机其他辅机 728 78 806    

3 热力系统汽水管道  12,381 12,381 吨 1,780 69,556 

3.1 高压管道  9,462 9,462 吨 780 121,308 

3.2 中低压管道  2,919 2,919 吨 1,000 29,190 

4 热网站 2,288 793 3,081    

4.1 热网站设备 2,288 34 2,322    

4.2 厂区热网管道  759 759 吨 580 13,086 

5 热力系统保温  2,625 2,625 立方米 13,480 1,947 

5.1 锅炉炉墙敷设  763 763 立方米 2,160 3,532 

5.2 热力系统保温  1,862 1,862 立方米 11,320 1,645 

6 调试工程  686 686    

6.1 分系统调试  209 209    

6.2 整套启动调试  228 228    

6.3 特殊调试  249 249    

（二） 燃料供应系统 7,105 673 7,778 kW 700,000 111 

1 输煤系统 7,008 547 7,555    

1.1 厂外运煤       

1.2 卸煤系统 2,705 143 2,848    

1.3 储煤系统 1,908 105 2,013    

1.4 皮带上煤机系统 1,964 145 2,109    

1.5 碎煤系统 169 11 180    

1.6 
水力清扫及煤泥水处

理系统 
262 143 405    

2 燃油系统 97 126 223    
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2.1 燃油系统设备 97 87 184    

2.2 燃油系统管道  22 22    

2.3 燃油系统保温  17 17    

（三） 除灰系统 2,604 651 3,255 kW 700,000 47 

1 除渣系统 1,196 63 1,259    

1.1 碎渣除渣设备管道 1,115 63 1,178    

1.2 石子煤系统 81  81    

2 气力除灰系统 1,304 502 1,806    

3 飞灰分选系统 104 45 149    

4 除灰系统保温  41 41    

（四） 水处理系统 4,521 1,273 5,794 kW 700,000 83 

1 中水深度处理系统 856 14 870    

2 化学水预处理系统 1,370 34 1,404    

2.1 超滤、反渗透系统 1,370 34 1,404    

3 锅炉补充水系统 411 548 959    

4 凝结水精处理系统 1,198 238 1,436    

5 电解海水制氯系统 403 30 433    

6 给水炉水校正处理 283 107 390    

6.1 炉水加药装置 86 28 114    

6.2 汽水取样系统 197 79 276 kW 700,000 4 

7 厂区管道  173 173    

8 保温油漆  33 33    

9 调试工程  96 96    

9.1 化学分系统调试  44 44    

9.2 化学整套启动试运  52 52    

（五） 供水系统 1,788 464 2,252 kW 700,000 32 

1 循环水冷却系统 1,787 385 2,172    

1.1 循环水泵房 1,787 385 2,172    

1.2 压力水管道       

2 厂内补给水系统 1 79 80    

(六) 电气系统 12,727 10,223 22,950 kW 700,000 328 

1 发电机电气与引出线  395 395 kW 700,000 6 

1.1 发电机电气与出线间  55 55    

1.2 发电机引出线  340 340    

2 主变压器系统 3,613 53 3,666 kVA 990,000 37 

2.1 主变压器 2,325 34 2,359    
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2.2 厂用高压变压器 1,288 19 1,307    

3 220kV 配电装置 974 1,178 2,152 kW 700,000 31 

4 主控及直流系统 1,929 73 2,002 kW 700,000 29 

4.1 单元控制室 428 24 452    

4.2 网络控制室 785 22 807    

4.3 输煤集中控制室 284 9 293    

4.4 直流系统 374 17 391    

4.5 其他控制设备 57 2 59    

5 厂用电系统 5,689 1,163 6,852 kW 700,000 98 

5.1 主厂房厂用电系统 3,198 552 3,750    

5.2 
主厂房外车间厂用电

及控制 
2,208 119 2,327    

5.3 事故保安电源装置 193 6 199    

5.4 不停电电源装置 83 1 84    

5.5 全厂行车滑线  145 145 三相米 1,700 853 

5.6 设备及构筑物照明  340 346    

6 电缆及接地  6,733 6,733 kW 700,000 96 

6.1 电缆  6,375 6,375 kW 700,000 91 

6.2 全厂接地  358 358 m 35,000 102 

7 通信系统 522 348 870 kW 700,000 12 

7.1 厂内通信 322 107 429    

7.2 系统通信 200 241 441    

8 调试工程  280 280 kW 700,000 4 

8.1 分系统调试  174 174    

8.2 整套启动调试  107 107    

(七) 热工控制系统 5,215 6,235 11,450 kW 700,000 164 

1 系统控制 2,865 574 3,439 kW 700,000 49 

1.1 厂级监控系统 300 - 300    

1.2 分散控制系统 1,113 360 1,473 点 16,000 921 

1.3 电厂信息管理系统 800  800    

1.4 
全厂工业电视监视系

统 
131 57 188 点 150 12,533 

1.5 门禁系统 101  101 点 100 10,100 

1.6 
全厂集中辅助车间监

控系统 
421 158 579    

2 机组控制 2,350 279 2,629 kW 700,000 38 

2.1 机组成套控制装置 581 228 809    
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2.2 现场仪表及执行机构 1,284  1,284    

2.3 盘台箱柜 485 51 536    

3 
辅助车间控制系统及

仪表 
824 119 943 kW 700,000 13 

3.1 
凝结水精处理控制系

统 
- 12 12    

3.2 
汽水取样、加药控制

系统 
31 6 37    

3.3 
锅炉补给水处理程控

系统 
182 9 191    

3.4 除灰控制系统 - 33 33    

3.5 除渣控制系统 73 6 79    

3.6 工业废水控制系统 52 7 59    

3.7 空调系统控制设备 54 2 56    

3.8 循环水泵房控制系统 16 6 22    

3.9 
综合给水泵房控制系

统 
16 5 21    

3.1 再生水深度处理站 62 7 69    

3.11 服务水泵房控制系统 16 2 18    

3.12 燃油泵房控制系统 62 5 67    

3.13 启动锅炉房控制系统 83 5 88    

3.14 
综合排水泵房控制系

统 
16 2 18    

3.15 
空压机及干燥控制系

统 
31 1 32    

3.16 制氢站控制系统 - - -    

3.17 
生活污水处理站控制

系统 
52 2 54    

3.18 
汽机房屋顶通风系统

控制系统 
21 2 23    

3.19 
电解海水制氯控制设

备及控制系统 
16 3 19    

3.2 

全厂通风\空调自动控

制系统包括中央监控

装置 

42 3 45    

4 电缆及辅助设施  5,038 5,038 kW 700,000 72 

4.1 电缆  1,925 1,925 m 750,000 26 

4.2 电缆桥架  510 510 t 330 15,455 

4.3 电缆保护管  249 249    

4.4 电缆防火  192 192 t 77 24,935 

4.5 其他材料  2,163 2,163    

5 调试工程  342 342 kW 700,000 5 
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5.1 分系统调试  243 243    

5.2 热控整套启动调试  100 100    

(八） 脱硫工程 5,055 2,880 7,935    

（九） 脱硝工程 3,954 1,528 5,482    

（十） 附属生产工程 3,034 1,102 4,136 kW 700,000 59 

1 辅助生产工程 1,406 386 1,792    

1.1 供氢站 282 39 321    

1.2 油处理系统 26 - 26    

1.3 车间检修设备 97 6 103    

1.4 启动锅炉房 864 319 1,183    

1.5 综合给水泵房 137 22 159    

2 附属生产工程 450 - 450    

2.1 试验室设备 450 - 450    

3 环境保护与监测装置 728 137 865    

3.1 工业废水处理 604 116 720    

3.2 生活污水处理装置 95 18 113    

3.3 服务水系统 29 3 32    

4 雨水泵房 265 34 299    

5 工业给排水系统 65 545 610    

6 消防车辆 120 - 120    

二 
与厂址有关的单项工

程 
50 5 55 kW 700,000 1 

（二） 补给水系统 50 5 55    

1 厂外补给水系统 50 5 55    

三 编制年价差  -567 -567    

1 材机调整  280 280    

2 人工调整  392 392    

3 材料调整 - -1,239 -1,239    

 合计 132,700 51,622 184,322    

（3）其他费用 

序号 费用名称 计算依据 
合计 

（万元） 

1 建设场地征用及清理费  10,089 

1.1 征地费  6,490 

1.1.1 建设场地征用费 368 亩 168,000 元/亩 6,174 
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1.1.2 厂外补给水管线征地 业主提供 316 

1.2 施工租地费 300 亩 15,000 元/亩 2 年 900 

1.3 铁路专用线补偿费  1,580 

1.4 渔业资源补偿经费 农渔资环便[2014]215 号 1,119 

2 项目建设管理费  7,831 

2.1 建设项目法人管理费  3,437 

2.2 招标费 

根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》计算 

1,173 

2.3 工程监理费 2,271 

2.4 设备材料监造费 532 

2.5 工程结算审核费 302 

2.6 工程保险费 估列 120 

3 项目建设技术服务费 根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》计算 11,631 

4 整套启动试运费  578 

4.1 整套启动试运费  578 

  机组容量 试运小时 标准煤/油价 标准煤耗 K  

4.2.1 燃煤费 70 万 kW  408  571.1 元/吨 0.279  0.970 4,414 

4.2.2 燃油费 燃油耗量 848 吨 6,820 元/吨 578 

4.2.3 其它材料费 装机容量 700MW 3,000 元/MW 210 

4.2.4 厂用电费 机组容量 试运购电小时 厂用电率 购电电价 438 

  700MW 240 5.27% 494.6  

4.2.5 售出电费 机组容量 容量系数 带负荷运行小时 试运售电价 -5,062 

  700MW 0.75 312 309.0  

5 生产准备费 根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》计算 3,449 

6 大件运输措施费  200 

7 脱硫脱硝工程其他费用  2239 

8 基本预备费  13,234 

 合计  49,260 

（三）各项投资构成是否属于资本性支出的说明 

本项目的工程静态投资318,106万元，其中拟使用募集资金108,200万元。本项

目投资构成中，属于资本性支出的部分包括建设投资中的建筑工程、设备购置及安

装费用、土地使用费，合计为278,935万元（建筑工程费84,524万元+设备购置费

132,700万元+安装费用51,622万元-人工费3,673万元+土地费用10,089万元=275,262

万元），公司在本次非公开发行董事会决议公告前已投入40,287万元，剩余资本性
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投资金额234,975万元，本次非公开发行募集资金投入的108,200万元将全部用于建

设投资中的资本性支出项目，剩余部分将由公司自有资金或通过银行贷款解决。 

（四）项目投资进度 

本项目截至2016年末已投入40,287万元，剩余总投资280,691万元拟在两年内投

入，计划第一年投入250,037万元、第二年投入30,654万元。以上为本项目的资金投

入计划，发行人将结合项目建设的实际情况调整投资计划安排。 

（五）相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目收益情况的具

体测算过程、测算依据及合理性 

1、项目收益情况的具体测算过程 

单位：万元 

序号 项目名称 
合计/平

均 

建设期 投产首年 

1 2 3 

1 现金流入 2,587,802  17,178 140,620 

1.1 产品销售收入 2,543,708  16,626 133,004 

1.2 补贴收入 20,380  552 7,616 

1.3 回收固定资产净值 14,142    

1.4 回收流动资金 9,572    

2 现金流出 2,107,769 295,863 50,062 92,334 

2.1 建设投资 318,106 286,295 31,811  

2.2 流动资金 9,572 9,568 4  

2.3 经营成本 1,765,405  18,247 92,334 

2.4 城建税及教育附加 14,686    

2.5 建设期可抵扣的增值税     

3 所得税前净现金流量(1-2) 480,033 -295,863 -32,884 48,286 

4 所得税前累计净现金流量  -295,863 -328,747 -280,461 

5 调整所得税 120,146   4,025 

6 所得税后净现金流量(3-5) 359,887 -295,863 -32,884 44,261 

本项目全生命周期各年度所得税后净现金流量及收益率情况如下表所示： 

单位：万元 

年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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税后 

净现金流 
-295,863 -32,884 44,261 43,375 40,123 35,155 35,095 34,477 34,511 34,545 34,578 

年份 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

税后 

净现金流 
34,612 34,645 34,679 34,713 34,746 34,216 30,297 30,297 30,297 54,012  

税后 

内部收益率 
8.08% 

2、测算依据 

本工程拟建设2×350MW超临界燃煤供热发电机组，配置2×1125吨/小时煤粉

锅炉，同步建设烟气脱硫和脱销装置，并预留扩建条件 

（1）收入测算 

单位：万元 

序号 项目名称 投产后每年 

1 产品销售收入 133,004 

1.1 售电收入 103,860 

1.1.1 售电量(GWh) 3,298 

1.1.2 售电价格(元/MWh,不含税) 315 

1.1.3 售电价格(元/MWh,含税) 368.5 

1.2 供热收入 29,144 

1.2.1 供热量(万 GJ) 908 

1.2.2 供热价格(元/GJ,不含税) 32 

1.2.3 供热价格(元/GJ,含税) 36 

根据公司目前含税售电价格0.3685元/kWh。新建机组年发电量35亿kWh，年供

电量32.98亿kWh；含税售热价格36元/GJ。新建机组年供热量908万GJ计算销售收

入。 

（2）费用成本测算 

单位：万元 

序号 项目名称 投产年度 投产后 

1 年发电量(GWh) 438 3,500 

2 厂用电量(GWh) 25 202 

3 售电量(GWh) 412 3,298 

4 供热量(万 GJ) 114 908 

5 生产成本 20,859 113,224 

5.1 燃料费 9,044 72,350 
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5.2 水费 42 333 

5.3 材料费 263 2,100 

5.4 工资及福利费 4,224 4,224 

5.5 折旧费 2,239 17,913 

5.6 摊销费 372 2,977 

5.7 修理费 707 5,657 

5.8 脱硫剂费用 486 486 

5.9 脱硝剂费用 2,198 2,198 

5.1 排污费用 128 128 

5.11 其他费用 525 4,200 

5.12 保险费 631 657 

①燃料费 

根据本工程设计指标，发电标煤耗279.5g/kWh；供热标煤耗37.68kg/GJ，标煤价

格为570元/吨（含增值税）进行计算。 

②材料费 

按照《火电工程限额设计参考造价指标》第九章，材料费取费标准计算，6元

/MWh。 

③折旧费用 

固定资产折旧提取采用直线法，残值按固定资产原值的5%计取，折旧年限取

15年。 

④修理费 

按照《火电工程限额设计参考造价指标》第九章，大修理费率2%计算。 

⑤其他费用、管理费用 

按照《火电工程限额设计参考造价指标》第九章，其他费用取费标准计算。 

（3）税金 

增值税 % 13/17 气、水、热/其他 

城乡维护建设税 % 7  

教育费附加 % 5  
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（4）经济效益 

序号 财务指标项目名称 单位 指标 

1 工程静态投资 万元 318,106 

2 单位投资 元/kW 4,544 

3 总投资收益率 % 7.64 

4 资本金净利润率 % 5.85 

5 含税电价 元/MWh 368.50 

6 含税热价 元/GJ 36.27 

7 内部收益率 % 8.08 

8 投资回收期 年 10.79 

3、项目收益情况测算合理性 

葫芦岛热电厂为燃煤热电联产项目，以下选取主营业务为热电联产发电业务的

上市公司（申银万国三级行业分类——SW热电）的收入及盈利情况进行对比分

析。2014年至2016年主营业务为热电联产发电业务的上市公司及本项目的收入及盈

利情况对比情况如下： 

证券代码 证券简称 
毛利率（%） 

2014 2015 2016 

000301.SZ 东方市场 46.97 49.26 43.80 

000692.SZ 惠天热电 14.18 16.20 7.83 

000695.SZ 滨海能源 4.49 4.22 0.60 

000958.SZ 东方能源 14.18 31.56 22.02 

600167.SH 联美控股 / / 21.68 

600509.SH 天富能源 26.13 30.06 31.24 

600578.SH 京能电力 30.46 33.83 20.98 

600719.SH 大连热电 20.93 20.80 16.99 

600758.SH 红阳能源 16.47 18.84 19.28 

600864.SH 哈投股份 23.50 25.88 26.25 

600982.SH 宁波热电 18.32 12.95 16.65 

算术平均  21.56 24.36 20.67 

热电行业上市公司过去三年平均毛利率 22.20 

本项目投产期平均毛利率 19.21 

数据来源：Wind资讯 

注：联美控股2014、2015年主营业务中无电力业务，2016年毛利率为电力业务板块毛利

率。 
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从上表可以看出，主营业务为热电联产的上市公司2014年至2016年平均毛利率

为22.20%，可比公司的2016年度毛利率为20.67%，本募投项目毛利率为19.21%。

本项目毛利率水平与可比公司相当，与可比行业上市公司毛利率水平不存在实质性

差异，项目收益测算具有合理性。 

二、江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 

江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目总投资估算为245,731万元（工程静态投

资239,970万元+铺底生产流动资金5,761万元），拟以本次A股非公开发行募集资金

投资92,200万元，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 

其中工程静态投资主要由建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用组

成，具体情况如下： 

（一）该项目投资数额安排明细 

单位：万元 

序号 
工程或费用名

称 

建筑工

程费 

设备购置

费 

安装工

程费 

其他费

用 
合计 

各项占静

态投资

（%） 

单位投资

(元/kW) 

一 主辅生产工程 21,791 154,003 18,392  194,186 80.92 2,248 

(一) 热力系统 9,373 132,484 8,186  150,043 62.53 1,737 

(二) 燃料供应系统 115 1,561 612  2,288 0.95 26 

(三) 水处理系统 835 2,806 862  4,503 1.88 52 

(四) 供水系统 2,060 1,582 1,198  4,840 2.02 56 

(五) 电气系统 1,801 10,439 4,181  16,421 6.84 190 

(六) 热工控制系统  4,192 2,546  6,738 2.81 78 

(七) 脱硝系统        

(八) 附属生产工程 7,607 940 807  9,354 3.9 108 

二 
与厂址有关的

单项工程 
4,816 951 1,687  7,454 3.11 86 

(一) 交通运输工程 74    74 0.03 1 

(二) 
防浪堤、填

海、护岸工程 
       

(三) 水质净化工程 1,093 747 203  2,043 0.85 24 

(四) 补给水工程 549 204 1,484  2,237 0.93 26 

(五) 地基处理 2,490    2,490 1.04 29 

(六) 
厂区、施工区

土石方工程 
10    10 0 - 

(七) 临时工程 601    601 0.25 7 

三 编制基准期价 1,757  679  2,436 1.02 28 
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差（仅计列不

汇总） 

四 其他费用    26,236 26,236 10.93 304 

（一） 
建设场地征用

及清理费 
   4,573 4,573   

（二） 
项目建设管理

费 
   3,638 3,638   

（三） 
项目建设技术

服务费 
   6,656 6,656   

（四） 
整套启动试运

费 
   9,329 9,329   

（五） 生产准备费    1,641 1,641   

（六） 
大件运输措施

费 
   400 400   

五 
基本预备费

（5%） 
   11,394 11,394 4.75 132 

六 

特殊项目费用

（排污权指

标） 

   700 700 0.29 8 

工程静态投资 26,607 154,954 20,079 38,330 239,970 100 2,777 

各项占静态投资（%） 11 65 8 16 100   

各项静态单位投资（元

/kW） 
308 1,793 232 444 2,777   

（二）投资数额的测算依据和测算过程 

1、投资数额的测算依据 

（1）工程量 

本期工程建设2套400MW级燃气－蒸汽联合循环热电联产机组（按SCC5-

4000F联合循环机型进行测算），采用“1+1+1”双轴配置。工程量由工艺专业按

推荐装机方案提供，燃气轮机发电机组、汽轮机发电机组、余热锅炉岛及其他辅助

设备等均按国产考虑。 

（2）定额选用 

国家能源局发布的《电力建设工程概算定额》（2013年版）、《电力建设工程

预算定额》（2013年版）不足部分参考地方定额。 

（3）设备价格及运杂费 

本期工程主机设备及主要辅机设备价格均参照《火电工程限额设计参考造价指

标》（2013年水平）中的价格计列，不足部分按同类工程合同价或厂家询价计列。
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其中燃气轮机按35,600万元/套、燃机发电机按7,600万元/套、余热锅炉按7,400万元

/套、蒸汽轮机按8,600万元/套、蒸汽轮机发电机按2,700万元/套计列。 

设备运杂费：主机设备按《预规》规定仅计列下站费和现场保管费，费率（除

燃机本体外）为0.5%，燃机本体按0.35%计列。其他设备运杂费按《预规》规定计

列。 

（4）人工费 

人工费按《电力建设工程概算定额》，安装普通工单价为34元/工日，技术工

单价为53元/工日；建筑普通工单价为34元/工日，技术工单价为48元/工日；调试技

术工单价为75元/工日。 

（5）材料费、机械费 

安装工程装置性材料执行中国电力企业联合会发布的《发电工程装置性材料综

合预算价格（2013年版）》（中电联定额[2013]470号文），并根据现在市场价及

电力规划设计总院编制的《火电工程限额设计参考造价指标》（2013年水平）中主

要材料价格与该价格之差作价差处理。 

安装工程材机费调整执行定额[2014]48号文《关于公布2013版电力建设工程概

预算定额2014年度价格水平调整的通知》（附件3：发电安装工程概预算定额材机

费调整系数汇总表）规定，调整系数分别为热力系统4.73%；燃料供应系统

5.33%；水处理系统5.10%；供水系统3.45%；电气系统5.04%；热工控制系统

5.03%；脱硝系统4.39 %；附属生产工程5.49%。 

建筑工程施工机械价差调整执行定额[2014]48号文《关于公布2013版电力建设

工程概预算定额2014年度价格水平调整的通知》（附件4：电力建设建筑工程概预

算定额施工机械调整汇总表）规定。 

建筑工程材料价差执行定额[2014]1号文《关于公布2013版电力建设工程概预

算定额价格水平调整的通知》（附件4：电力建设建筑工程概预算定额材料价差调

整汇总表）规定，根据《江苏省工程建设材料价格信息》中的常州市工程建设材料

预算2014年12月份价格编制。 

（6）其他费用 
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本工程其它费用中凡是以建、安工程费为计算基数计算的费用均按《预规》新

建项目计列投资。 

2、投资数额的具体测算过程如下： 

江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目中的工程静态投资主要系主辅生产工程、

厂房及配套的建筑工程和设备的购买、安装。 

单位：万元 

项目 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 

工程静态投资 26,607 154,954 20,079 38,330 239,970 

具体测算过程如下： 

（1）建筑工程费用 

序号 工程项目名称 
建筑工程费 

（万元） 

技术经济指标 

单位 数量 指标（元） 

 建筑工程 26,607    

一 主辅生产工程 21,791    

(一) 热力系统 9,373 kW 864000 108.5 

1 主厂房本体及设备基础 9,253 m³ 138739 666.9 

1.1 主厂房本体 5,090 m³ 126240 403.2 

1.1.1 基础工程 966 m³ 1530 6314.6 

1.1.2 框架结构 1,293 m³ 3730 3466.3 

1.1.4 地面及地下设施 610 m³ 126240 48.3 

1.1.5 屋面结构 981    

1.1.6 围护及装饰工程 502 m³ 126240 39.8 

1.1.10 给排水 52 m³ 126240 4.1 

1.1.11 采暖、通风、空调 632 m³ 126240 50.1 

1.1.12 照明 54 m³ 126240 4.3 

1.2 
电控综合楼（集中控制

楼） 

1,000 
m³ 14821 674.7 

1.2.1 一般土建 600 m³ 14821 405.2 

1.2.2 给排水 9 m³ 14821 5.8 

1.2.3 采暖、通风、空调 368 m³ 14821 248.1 

1.2.4 照明 23 m³ 14821 15.7 

1.3 锅炉两侧建筑 522 m³ 6739 774.0 

1.4 设备基础 2,641 m³ 8100 3260.7 

1.4.1 燃气轮发电机基础 425 m³ 3000 1417.7 
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序号 工程项目名称 
建筑工程费 

（万元） 

技术经济指标 

单位 数量 指标（元） 

1.4.3 余热锅炉及烟囱基础 324 m³ 2150 1508.0 

1.4.4 汽轮发电机基础 1,369 m³ 5800 2360.8 

1.4.5 附属设备基础 522 m³ 1760 2967.9 

2 热网系统建筑 120 kW   

2.2 厂区热网支架、沟道 120    

(二) 燃料供应系统 115 kW 864000 1.3 

1 燃气供应系统 115 kW 864000 1.3 

1.1 增（调）压站建筑 101 台(机) 1 1006603.0 

1.1.1 一般土建 101    

1.2 天然气管道建筑 14    

(三) 水处理系统 835 kW 864000 9.7 

2 锅炉补给水处理系统 835 kW 864000 9.7 

2.1 锅炉补给水处理室 747 m³ 18749 398.3 

2.3 室外构筑物 88    

(四) 供水系统 2,060 kW 864000 23.8 

2 凝汽器冷却系统 2,060 kW 864000 23.8 

2.2 循环水泵房 441 m³ 5004 880.5 

2.5 机力冷却塔 1,219    

2.9 循环水沟 111 m 925 1196.8 

2.10 循环水管道建筑 290 m 1500 1932.9 

(五) 电气系统 1,801 kW 864000 20.8 

1 变配电系统建筑 1,801 kW 864000 20.8 

1.1 变压器区域构筑物 455    

 其它 243    

1.2 继电室 520 m³ 14430 360.5 

1.3 屋外配电装置构架 825 t 62 133117.5 

(八) 附属生产工程 7,607 kW 864000 88.0 

1 辅助生产工程 187 kW 864000 2.2 

1.1 空压机室 105 m³ 2735 384.2 

2 附属生产建筑 2,277 kW 864000 26.4 

2.1 生产行政综合楼 1,200 m² 4000 3000.0 

2.2 生产试验楼 910 m² 3500 2600.0 

2.7 警卫传达室 31 m² 140 2200.0 

2.9 雨水泵房 136 座 1 1362758.0 

3 环境保护设施 1,168 kW 864000 13.5 

3.3 工业废水处理站 129 座 1 1293887.0 

3.4 生活污水处理站 9 m³ 1 89124.0 
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序号 工程项目名称 
建筑工程费 

（万元） 

技术经济指标 

单位 数量 指标（元） 

3.6 厂区绿化 80 项 1 800000.0 

3.7 噪声治理建筑 949 m   

4 消防系统 787 kW 864000 9.1 

4.3 厂区消防管路 163 t 101 16107.2 

4.6 特殊消防系统 625 kW 864000 7.2 

5 厂区性建筑 1,121 kW 864000 13.0 

5.1 厂区道路及广场 384 m² 15630 245.5 

5.2 围墙及大门 147 m 2000 735.5 

5.3 厂区管道支架 209 t 150 13905.4 

5.4 厂区沟道、隧道 171 m 1065 1607.3 

5.5 生活给排水 43 m 1290 335.4 

5.7 厂区雨水管道 167 m 2335 715.3 

6 厂区采暖(制冷)工程 1,027 kW 864000 11.9 

6.1 采暖加热(制冷)站 1,027 m³ 4368 2350.9 

7 厂前公共福利工程 1,040 kW   

7.1 
检修公寓、夜班宿舍、招

待所 

840 
m² 3000 2800.0 

7.2 食堂、浴室 200 m² 800 2500.0 

二 与厂址有关的单项工程 4,816    

(一) 交通运输工程 74    

1 厂外公路 74 km 1 741967.0 

1.1 进厂公路 74 km 1 741967.0 

(三) 水质净化工程 1,093 kW 864000 12.6 

1 水质净化系统 1,093 kW 864000 12.6 

1.2 原水综合泵房 270 m³ 4211 641.8 

1.3 原水加药间 41 m³ 950 436.0 

1.4 污泥脱水间 83 m³ 2006 413.0 

1.6 污泥回水池 123    

1.7 空气擦洗滤池 38    

1.8 反应池 230 座 1 2295360.0 

1.9 浓缩池 69 座 1 692951.0 

(四) 补给水工程 549 kW 864000 6.4 

1 补给水系统 549 kW 864000 6.4 

1.1 取水口 116 座 1 1163102.0 

1.2 补充水泵房 204 m³ 3608 564.7 

1.3 补给水管道建筑 229 m 4000 571.5 

(五) 地基处理 2,490    

1 热力系统 1,433 m³ 3906 3667.5 
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序号 工程项目名称 
建筑工程费 

（万元） 

技术经济指标 

单位 数量 指标（元） 

3 化学水处理系统 280 m³ 764 3667.6 

5 电气系统 326 m³ 919.28 3547.6 

7 附属生产工程 451 m³ 1229.45 3668.5 

(六) 厂区、施工区土石方工程 10    

1 生产区土石方工程 10 m³ 125000 0.8 

(七) 临时工程 601    

1 
施工电源、水源、道路、

通信 

204 
   

5 施工降水 347    

6 施工措施项目 50    

 合计： 26,607    

（2）设备购置及安装工程费用 

单位：万元 

序号 工程项目名称 
设备购

置费 

安装工

程费 
合计 

经济技术指标 

单位 数量 指标 

 安装工程 154,954 20,079 175,033    

一 主辅生产工程 154,003 18,392 172,395 kW 864,000 1,995 

(一) 热力系统 132,484 8,186 140,670 kW 864,000 1,628 

1 燃气轮发电机组 87,473 619 88,092 kW 864,000 1,020 

1.1 燃气轮发电机组本体 86,702 575 87,277 台(机) 2 436,384,776 

1.2 
燃气轮发电机组本体附属

设备 
771 45 815 台(机) 2 4,077,327 

2 燃气-蒸汽联合循环系统 45,011 2,258 47,269 kW 864,000 547 

2.1 余热锅炉 16,456 1,589 18,044 台(炉) 2 90,222,402 

2.1.1 余热锅炉本体 14,874 1,396 16,270 套 2 81,350,784 

2.1.2 余热锅炉附属设备 1,582 60 1,642    

2.1.3 分部试验及试运  132 132    

2.2 蒸汽轮发电机组 28,555 669 29,224 kW 864,000 338 

2.2.1 蒸汽轮发电机本体 22,713 412 23,125 台(机) 2 115,623,611 

2.2.2 蒸汽轮发电机辅助设备 4,006 175 4,181 台(机) 2 20,904,661 

2.2.3 旁路系统 832 8 840 kW 864,000 10 

2.2.4 除氧给水装置 728 5 733 kW   

2.2.5 蒸汽轮发电机组其他辅机 275 70 345 台(机) 2 1,722,538 

3 汽水管道  3,867 3,867 t 545 70,950 

3.1 
主蒸汽、再热蒸汽及给水

管道 
 2,677 2,677 t 220 121,660 
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3.1.1 主蒸汽管道  1,190 1,190 t 80 148,745 

3.1.2 再热蒸汽管道  820 820 t 65 126,149 

3.1.3 冷再热蒸汽管道  374 374 t 30 124,558 

3.1.4 给水管道  293 293 t 45 65,092 

3.2 
余热锅炉排污、疏放水管

道 
 113 113 t 60 18,776 

4 热网系统  579 579 GJ   

4.2 热网管道  579 579 t 400 14,485 

5 保温油漆  399 399 m³ 2,150 1,857 

6 调试工程  463 463 kW 864,000 5 

6.1 分系统调试  133 133 kW 864,000 2 

6.2 整套启动调试  133 133 kW 864,000 2 

6.3 特殊调试  198 198 kW   

(二) 燃料供应系统 1,561 612 2,173 kW 864,000 25 

1 燃气供应系统 1,561 612 2,173 kW 864,000 25 

1.1 增（调）压站设备 1,561 17 1,578 台(机) 1 15,781,053 

1.2 管道  595 595 t 105 56,634 

1.2.2 厂区燃气管道  595 595 t 105 56,634 

(三) 水处理系统 2,806 862 3,668 kW 864,000 43 

1 预处理系统 1,850 58 1,908 kW 864,000 22 

1.1 设备 1,850 58 1,908    

2 锅炉补充水处理系统 593 499 1,093 kW 864,000 13 

2.1 设备 593 113 706    

2.2 管道  386 386 t 115 33,585 

4 循环水处理系统 61 3 64 kW 864,000 1 

5 给水炉水校正处理 301 107 408 kW 864,000 5 

5.1 炉内磷酸盐处理系统 83 48 131    

5.2 给水加药处理系统 10 9 19    

5.3 汽水取样系统 208 50 258    

6 厂区管道  70 70 t 10 69,352 

7 保温油漆  30 30 m³ 250 1,208 

12 调试工程  94 94 kW 864,000 1 

12.1 分系统调试  44 44 kW 864,000 1 

12.2 整套启动调试  51 51 kW 864,000 1 

(四) 供水系统 1,582 1,198 2,780    

2 凝汽器冷却系统 1,582 1,017 2,599 kW 864,000 30 
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2.1 循环水泵房 580 509 1,089 座 1 10,893,309 

2.3 循环水管道 3 495 497 m 1,500 3,316 

2.5 机力冷却塔设备 999 14 1,013 段 8 1,265,698 

5 供水系统防腐  181 181 m² 17,573 103 

(五) 电气系统 10,439 4,181 14,620 kW 864,000 169 

1 发电机电气与引出线 728 893 1,621 kW 864,000 19 

1.1 发电机电气与出线间  42 42    

1.2 发电机出口断路器 728 2 730    

1.3 发电机引出线  849 849    

2 主变压器系统 4,272 66 4,338 kVA 1,080,000 40 

2.1 主变压器 3,513 55 3,568    

2.2 厂用高压变压器 760 11 771    

3 配电装置 1,004 132 1,136 kW 864,000 13 

3.2 屋外配电装置 1,004 132 1,136 kW 864,000 13 

4 主控及直流系统 1,717 80 1,797 kW 864,000 21 

4.1 集控楼（室）设备 566 20 587 kW 864,000 7 

4.2 继电器楼设备 315 8 323 kW 864,000 4 

4.3 远动装置 325 29 353    

4.4 直流系统 511 23 534 kW 864,000 6 

5 厂用电系统 2,465 344 2,809 kW 864,000 33 

5.1 主厂房厂用电系统 1,550 235 1,784 kW 864,000 21 

5.1.2 高压配电装置 754 183 937    

5.1.3 低压配电装置 795 52 847    

5.2 主厂房外车间厂用电 336 17 354 kW 864,000 4 

5.3 事故保安电源装置 437 8 445 kW 864,000 5 

5.4 不停电电源装置 120 1 121 kW 864,000 1 

5.5 全厂行车滑线  30 30 m 900 332 

5.6 设备及构筑物照明 22 52 75    

6 电缆及接地  2,351 2,351 kW 864,000 27 

6.1 电缆  1,265 1,265 m 305,000 42 

6.2 支架、桥架  620 620 t 420 14,765 

6.3 电缆保护管  80 80 m 8,000 100 

6.4 电缆防火  123 123 t 36 34,233 

6.5 全厂接地  263 263 m 18,900 139 

7 厂内通信系统 253 41 294 km 7,630 385 

7.1 行政与调度通信系统 62 21 84    
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7.3 系统通信 190 20 211 km 3 637,977 

8 调试工程  273 273 kW 864,000 3 

8.1 分系统调试  144 144 kW 864,000 2 

8.2 整套启动调试  93 93 kW 432,000 2 

8.3 特殊调试  35 35 kW   

(六) 热工控制系统 4,192 2,546 6,737    

2 联合循环控制系统 2,502 271 2,773 kW 864,000 32 

2.1 厂级监控系统 400  400 套 1 4,000,000 

2.2 分散控制系统 1,030 216 1,246 IO 点数 100 124,639 

2.3 管理信息系统 780  780    

2.5 全厂闭路电视及门禁系统 291 55 346    

3 机组控制 1,123 115 1,238    

3.1 机组成套控制装置 546 50 596    

3.2 现场仪表及执行机构 360  360    

3.3 电动控制保护屏柜 216 66 282    

4 辅助车间控制系统及仪表 567 48 615    

4.1 辅助车间自动控制装置 567 48 615    

5 电缆及辅助设施  1,833 1,833 m 538,500 34 

5.1 电缆  1,217 1,217 m 480,000 25 

5.2 支架、桥架  59 59 m   

5.3 电缆保护管  76 76 m 28,500 27 

5.4 电缆防火  22 22 m 3,000 75 

5.5 其他材料  458 458    

7 调试工程  279 279 kW 864,000 3 

7.1 分系统调试  186 186 kW 864,000 2 

7.2 整套启动调试  93 93 kW 864,000 1 

(八) 附属生产工程 940 807 1,748    

1 辅助生产工程 402 386 788    

1.1 空压机站 335 324 659    

1.2 制（储）氢站 68 61 129    

2 附属生产安装工程 500  500    

2.1 试验室设备 500  500 kW 864,000 6 

3 环保保护与监测装置 4 4 8 kW 864,000 0 

3.4 生活污水处理 4 4 8    

4 消防系统  160 160 kW 864,000 2 

4.2 消防车  160 160    
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5 雨水泵房 34 174 208    

6 厂区室外综合管道  83 83    

二 与厂址有关的单项工程 951 1,687 2,638    

(三) 水质净化工程 747 203 950    

1 水质净化系统 747 203 950 kW 864,000 11 

1.1 净化站内机械设备 747 203 950    

(四) 补给水工程 204 1,484 1,688    

1 补给水系统 204 1,484 1,688    

1.1 补给水取水泵房 204 36 240 座 1 2,400,320 

1.3 
补给水输送管道（含排水

管） 
 1,448 1,448 m 8,000 1,810 

 合计： 154,954 20,079 175,033    

（3）其他费用 

序号 工程或费用项目名称 编制依据及计算说明 
合价 

（万元） 

1 建设场地征用及清理费  4,573 

1.1 土地征用费 (13.91*15*200000) 4,173 

1.2 施工场地租用费 (7.5*200000*2) 300 

1.3 补给水管线租地费 (4000*5/10000*200000*0.5) 20 

1.4 迁移补偿费(线路迁移)  80 

2 项目建设管理费  3,638 

2.1 项目法人管理费 

根据《火力发电工程建设预算编制与计算规

定》计算 

1,331 

2.2 招标费 686 

2.3 工程监理费 873 

2.4 设备材料监造费 329 

2.5 工程结算审核费 117 

2.6 工程保险费 302 

3 项目建设技术服务费 
根据《火力发电工程建设预算编制与计算规

定》计算 
6,656 

4 整套启动试运费  9,329 

4.1 燃料费 (2*432*0.225*216*2.912*1.05*1000) 12,839 

4.2 其他材料费 (2*432*750) 65 

4.3 厂用电费 (2*432*72*0.02*595) 74 

4.4 售出电费 (-2*432*0.75*0.419*0.8*1000*168) -3,649 

5 生产准备费 
根据《火力发电工程建设预算编制与计算规

定》计算 
1,641 

6 大件运输措施费  400 

 小计：  26,236 
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（三）各项投资构成是否属于资本性支出的说明 

本项目的工程静态投资239,970万元，其中拟使用募集资金92,200万元。本项目

投资构成中，属于资本性支出的部分包括建设投资中的建筑工程、设备购置及安装

费用、土地使用费，合计为206,213万元（建筑工程费26,607万元+设备购置费

154,954万元+安装费用20,079万元-人工费1,664万元+土地费用4,573万元=204,549万

元），公司在本次非公开发行董事会决议公告前已投入41,306万元，剩余资本性投

资金额163,243万元，本次非公开发行募集资金投入的92,200万元将全部用于建设投

资中的资本性支出项目，剩余部分将由公司自有资金或通过银行贷款解决。 

（四）项目投资进度 

本项目截至2016年末已投入41,306万元，剩余总投资204,425万元拟在两年内投

入，计划第一年投入79,466万元、第二年投入124,959万元。以上为本项目的资金投

入计划，发行人将结合项目建设的实际情况调整投资计划安排。 

（五）相关行业主要公司的收入及盈利情况说明项目收益情况的具体测算过

程、测算依据及合理性 

1、项目收益情况的具体测算过程 

单位：万元 

序号 项目名称 
建设期 投产首年 

1 2 3 

1 现金流入  21,290 255,484 

1.1 产品销售收入  20,054 240,646 

1.2 补贴收入  1,237 14,838 

1.3 回收固定资产净值    

1.4 回收流动资金    

2 现金流出 115,145 163,022 198,504 

2.1 建设投资 95,988 143,982  

2.2 流动资金 19,157 47  

2.3 经营成本  18,993 198,504 

2.4 城建税及教育附加    

2.5 建设期可抵扣的增值税    
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3 所得税前净现金流量(1-2) -115,145 -141,731 56,980 

4 所得税前累计净现金流量 -115,145 -256,877 -199,897 

5 调整所得税  22 7,616 

6 所得税后净现金流量(3-5) -115,145 -141,753 49,364 

本项目全生命周期各年度所得税后净现金流量及收益率情况如下表所示： 

单位：万元 

年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

税后 

净现金流 
-115,145 -141,753 49,364 41,860 33,254 33,273 33,265 32,986 33,005 33,024 33,042 

年份 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

税后 

净现金流 
33,052 32,972 32,990 33,009 33,028 33,046 33,065 33,084 33,102 60,778  

税后 

内部收益率 
11.87% 

2、测算依据 

本项目建设2套400MW级（F级）燃气－蒸汽联合循环热电联产机组及相应辅

助配套设施。 

（1）收入测算 

单位：万元 

序号 项目名称 投产后每年 

1 产品销售收入 240,646 

1.1 售电收入 208,644 

1.1.1 售电量(GWh) 4,392 

1.1.2 售电价格(元/MWh,不含税) 475 

1.1.3 售电价格(元/MWh,含税) 556 

1.2 供热收入 32,002 

1.2.1 供热量(万 GJ) 678 

1.2.2 供热价格(元/GJ,不含税) 47 

1.2.3 供热价格(元/GJ,含税) 53 

根据公司目前含税售电价格0.556元/kWh。新建机组年发电量44.74亿kWh，年

供电量43.92亿kWh；含税售热价格53元/GJ。新建机组年供热量678万GJ计算销售

收入。 

（2）费用成本测算 

单位：万元 
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序号 项目名称 投产年度 投产后 

1 年发电量(GWh) 373 4,474 

2 厂用电量(GWh) 7 82 

3 售电量(GWh) 366 4,392 

4 供热量(万 GJ) 57 678 

5 生产成本 19,966 210,183 

5.1 燃料费 14,862 178,343 

5.2 水费 88 1,050 

5.3 材料费 298 3,579 

5.4 工资及福利费 2,496 2,496 

5.5 折旧费 829 9,951 

5.6 摊销费 144 1,728 

5.7 修理费 598 7,181 

5.8 排污费用   

5.9 其他费用 447 5,369 

5.1 保险费 203 486 

①燃料费 

根据本工程设计指标，发电气耗率0.161m
3
/kWh；供热气耗率31.37m

3
/GJ，天

然气价格为2.16元/m
3（含增值税）进行计算。 

②材料费 

按照《火电工程限额设计参考造价指标》第九章，材料费取费标准计算，8元

/MWh。 

③水费 

根据本工程设计指标，水费为1.75元/t（含税）。 

④折旧费用 

固定资产折旧提取采用直线法，残值按固定资产原值的3%计取，折旧年限取

20年。 

⑤修理费 
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按照《火电工程限额设计参考造价指标》第九章，燃机大修理费率3.5%计

算。 

⑥其他费用、管理费用 

按照《火电工程限额设计参考造价指标》第九章，其他费用取费标准计算。 

（3）税金 

项目 单位 税率 备注 

增值税 % 13/17 气、水、热/其他 

城乡维护建设税 % 7  

教育费附加 % 5  

（4）经济效益 

序号 财务指标项目名称 单位 指标 

1 工程静态投资 万元 239,970 

2 单位投资 元/kW 2,615 

3 总投资收益率 % 11.38 

4 资本金净利润率 % 8.94 

5 含税电价 元/MWh 555.87 

6 含税热价 元/t 160 

7 内部收益率 % 11.87 

8 投资回收期 年 9.00 

3、项目收益情况测算合理性 

金坛燃机项目为燃气热电联产项目，截至目前，上市公司中仅有深南电A的主

营业务为燃机发电，深南电A主营业务毛利率为负，不具有可比性，以下通过与华

兴电力和大唐发电运营的其他燃机项目收益情况对比分析收益情况测算合理性。 

经查询，永泰能源2015年重组的标的资产中华兴电力为燃气发电项目，以下选

取其公开披露的收入及盈利预测情况进行对比分析： 

单位：万元 

华兴电力项目 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 
稳定增长

年度 

营业收入（万元） 151,893.68 151,893.68 151,893.68 151,893.68 151,893.68 151,893.68 

营业成本（万元） 135,720.80 136,091.59 136,665.65 137,239.71 137,813.77 137,813.77 

毛利率 10.65% 10.40% 10.03% 9.65% 9.27% 9.27% 
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稳定投产期的平均毛利率 9.88% 

本项目投产期平均毛利率 12.73% 

据来源：Wind资讯、永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书 

此外，大唐宝昌发电、大唐绍兴江滨热电、大唐北京高井热电为大唐发电正在

运营的燃机发电项目，2016年上述三家燃机发电收益情况与本募投项目收益情况对

比如下： 

项目 
大唐北京高井热

电 

大唐绍兴江滨热

电 

大唐宝昌发

电 

毛利率平均

值 

本募投项目

投产期平均

毛利率 

营业收入（万元） 378,291.11 129,406.73 60,775.97 
/ / 

营业成本（万元） 342,623.92 113,227.86 53,155.29 

毛利率 9.43% 12.50% 12.54% 11.49% 12.73% 

从上表可以看出，华兴电力稳定投产期的平均毛利率为9.88%，大唐发电正在

运营的大唐宝昌发电等三家燃机项目2016年平均毛利率为11.49%，本募投项目毛

利率与可比项目毛利率水平不存在实质性差异，项目收益测算具有合理性。 

三、广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目 

广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目总投资估算为273,412万元（工程静态

投资268,585万元+铺底生产流动资金4,827万元），拟以本次A股非公开发行募集资

金投资78,000万元，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 

其中工程静态投资主要由建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用组

成，具体情况如下： 

（一）该项目投资数额安排明细 

单位：万元 

序号 工程或费用名称 
建筑工

程费 

设备购置

费 

安装工

程费 

其他费

用 
合计 

各项占

静态投

资比例
(%) 

单位投资

（元/kW） 

一 主辅生产工程        

(一) 热力系统 8,010 148,017 4,423  160,450 59.74 2,049 

(二) 燃料供应系统 54 1,617 201  1,872 0.7 24 

(三) 水处理系统 966 2,399 656  4,021 1.5 51 

(四) 供水系统 1,287 2,612 671  4,571 1.7 58 

(五) 电气系统 257 12,630 5,939  18,826 7.01 240 
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(六) 控制系统  5,094 3,027  8,121 3.02 104 

(七) 附属生产工程 5,764 2,861 272  8,897 3.31 114 

 小计 16,338 175,231 15,190  206,759 76.98 2,640 

二 
与厂址有关的单项

工程 
       

(一) 交通运输工程        

(二) 水质净化工程 549 597 108  1,254 0.47 16 

(三) 补给水系统 297 33 240  571 0.11 7 

(四) 地基处理 8,702    8,702 1.11 111 

(五) 
厂区、施工区土方

工程 
532    532 2.11 7 

(六) 临时工程 627    627 3.11 8 

 小计 10,708 630 348  11,686 4.11 149 

三 编制年价差 6,579  3,395  9,974 5.11 127 

四 其他费用        

(一) 
建设场地征用及清

理费 
   5,489 5,489 2.04 70 

(二) 项目建设管理费    3,362 3,362 1.25 43 

(三) 
项目建设技术服务

费 
   10,926 10,926 4.07 140 

(四) 
分系统调试及整套

启动试运费 
   5,721 5,721 2.13 73 

(五) 生产准备费    1,677 1,677 0.62 21 

(六) 大件运输措施费    200 200 0.07 3 

(七) 基本预备费    12,790 12,790 4.76 163 

 小计    40,166 40,166 14.95 513 

工程静态投资 33,625 175,860 18,933 40,166 268,585 100 3,429 

各项占静态投资的比例% 13 65 7 15 100   

各项静态单位投资元/kW 429 2,246 242 513 3,429   

（二）投资数额的测算依据和测算过程 

1、投资数额的测算依据 

（1）工程量 

本期建设2×400MW（F级）燃气蒸汽联合循环热电联产机组，远期规划

4×400MW（F级）燃气蒸汽联合循环热电联产机组，最终规模为4×400MW（F级）

燃气蒸汽联合循环机组。 

（2）定额选用 
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中国电力企业联合会中电联技经[2007]138号颁布的《电力建设工程概算定

额》（2006年版）》、中国电力企业联合会中电联技经[2007]15号文发布的《电力

建设工程预算定额》（2006年版）不足部分参考地方定额。 

（3）设备价格及运杂费 

燃气轮机本体参考同类机组的设备价计列，只考虑设备到现场以后的卸车费及

保管费，运杂费率=0.5％×0.7=0.35%； 

燃机发电机参考同类机组的设备价计列，只考虑设备到现场以后的卸车费及保

管费，运杂费率=0.5％； 

其他设备价格参考《火电工程限额设计参考造价指标》(2010年水平)的，运杂

费率=0.7%；参考同类工程资料估算的，运杂费率＝(3.8％+0.5％)＝4.3％。 

（4）人工费 

定额的综合工日单价为电力行业基准人工单价，其中建筑工程综合工日单价为

26元/工日，安装工程综合工日单价为31元/工日。 

工资性补贴按电力工程造价与定额管理总站电定总造[2007]12号的规定，广东

地区工资性补贴为2.4元/工日，工资性补贴不作调整； 

根据定额[2011]39号文规定，广东地区人工工日单价调增标准为：建筑工程

24.09元/工日，安装工程24.85元/工日。该调整只计取相应税金，列入表一编制年

价差。 

（5）材料费、机械费 

建筑工程以定额材料预算价格作为计取各项费用的基数，定额预算价与编制年

的价差按电力工程造价与定额管理总站文件电定总造[2007]14号文“关于颁布《电

力建设工程概预算定额价格水平调整办法》的通知”中附表4《建筑工程材料价差

调整表》中的材料品种和材料预算单价，并按高要市最新材料市场价格计算价差，

价差只计取税金列入编制年价差；建筑施工机械价差按电力工程造价与定额管理总

站定额[2012]6号文调整，相应计取税金列入编制年价差。 
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安装工程执行中国电力企业联合会中电联技经[2007]141号文“关于颁布《发

电工程装置性材料综合预算价格(2006年版)》的通知”，其中《发电工程装置性材

料综合预算价格(2006年版)》中的装置性材料综合预算价格作为计取各项费用的基

数；对于安装工程中的主要装置性材料参考《火电工程限额设计参考造价指标》

(2010年水平)中相应的装置性材料品种及价格，作为计算编制年价差的依据并计取

税金，列入编制年价差；安装工程消耗性材料、机械定额价差按电力工程造价与定

额管理总站定额[2012]3号文调整，相应计取税金列入编制年价差。 

（6）其他费用 

本工程其它费用中凡是以建、安工程费为计算基数计算的费用均按《火力发电

工程建设预算编制与计算标准》新建项目计列投资。 

2、投资数额的具体测算过程如下： 

广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目中的工程静态投资主要系主辅生产工

程、厂房及配套的建筑工程和设备的购买、安装。 

项目 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 

工程静态投资 33,625 175,860 18,933 40,166 268,585 

具体测算过程如下： 

（1）建筑工程费用 

序号 工程项目名称 
建筑费

（万元） 

技术经济指标 

单位 数量 指标（元） 

 建筑工程 33,625    

一 主辅生产工程 16,338    

(一) 热力系统 8,010    

1 主厂房本体及设备基础 8,010    

1.1 主厂房本体(钢结构，含集控楼） 6,840 m³ 189,567 361 

1.1.1 一般土建 5,449 m³ 189,567 287 

1.1.2 给排水、通风空调、照明 1,391 m³ 189,567 73 

1.2 锅炉电梯井 229 座 2 1,145,432 

1.3 设备基础 941    

1.3.1 燃汽轮发电机组基础 306 座 2 1,531,648 
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1.3.2 旁路烟囱基础（烟囱由厂家供） 95 座 2 474,494 

1.3.3 余热锅炉基础 103 座 2 516,191 

1.3.4 汽轮发电机基础 268 座 2 1,341,612 

1.3.5 附属设备基础 168 套 2 841,023 

(二) 燃料供应系统 54    

1 燃气系统 54    

1.1 天然气调压站(露天布置） 41 座 2 204,223 

1.2 厂内天然气管道建筑 6 m 700 86 

1.3 厂外天然气管道建筑 7 m 800 86 

(三) 水处理系统 966    

1 锅炉补给水处理系统 938    

1.1 化水处理 586 m³ 22,506 261 

1.2 室外构筑物 351    

2 循环水处理系统 28    

2.1 循环水加药间 28 m³ 926 305 

(四) 供水系统 1,287    

1 循环冷却水系统 1,287    

1.1 进水前池 65 座 1 652,553 

1.2 
循环水泵房（含检修场地及配电

间） 
386 m³ 5,373 718 

1.3 冷却塔（二次循环机力塔） 764 座 2 3,819,144 

1.4 循环水供排水管道建筑 45 m 610 737 

1.5 自流回水沟(冷却塔至循泵前） 28 m 40 6,909 

(五) 电气系统 257    

1 变配电系统建筑 257    

1.1 汽机房 A排外构筑物 170    

1.2 220kV 屋外配电装置 87    

(七) 附属生产工程 5,764    

1 辅助生产工程 223    

1.1 空压机房 70 m³ 2,228 313 

1.2 启动锅炉房 96 m³ 3,600 266 

1.3 制氢站 57 m³   

2 附属生产建筑 1,297    

2.1 综合办公楼 978 m² 5,200 1,881 

2.2 检修车间及材料库 310 m² 2,419 1,280 

2.3 警卫室 10 m² 29 3,333 
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3 环境保护设施 600    

3.1 工业废水处理站 313    

3.1.1 废水贮存池 144 座 2 721,276 

3.1.2 最终中和池 24 座 1 241,003 

3.1.3 集泥池 14 座 1 135,460 

3.1.4 集中泵房及配电间 48 m³ 1,789 266 

3.1.5 加药间及储药间 44 m³ 1,629 268 

3.1.6 风机房 17 m³ 386 445 

3.1.7 中间水池 14 座 1 135,460 

3.1.8 斜板沉清器及过滤器基础 9 座 4 22,165 

3.2 生活污水处理站 122    

3.2.1 生活污水处理间 103 m³ 1,560 661 

3.2.2 生活污水泵井 19 座 4 47,218 

3.3 事故污油池 3 座 2 17,046 

3.4 厂区室外生活污水、工业废水管道 42    

3.5 厂区绿化 120    

4 消防系统 682    

4.1 消防车库 78 m³ 2,856 275 

4.1.1 一般土建 70 m³ 2,856 245 

4.1.2 给排水、通风、照明 9 m³ 2,856 30 

4.2 厂区消防管路 25    

4.3 特殊消防系统 579    

5 厂区性建筑 1,060    

5.1 厂区道路及广场（含进厂道路） 174 m² 15,140 115 

5.2 围墙、围栅及大门 81 m 1,925 423 

5.3 综合管廊（厂内热网管架）） 313 m 500 6,253 

5.4 厂区沟道 33 m 300 1,105 

5.5 室外给排水 37 m² 154,900 2 

5.6 厂区雨水泵房 85 m³ 2,808 302 

5.7 厂区草皮护坡 88 m² 26,000 34 

5.8 浆砌石挡土墙 44 m³ 2,000 220 

 防洪围墙 205 m 2,300 892 

6 厂前公共福利工程 1,902    

6.1 辅助综合楼（含值班宿舍、食堂） 1,902 m² 10,200 1,865 

二 与厂址有关的单项工程 10,708    

1 进厂道路（含在厂区道路及广场 -    
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中） 

(二) 水质净化工程 549    

1 2χ500m³/h接触絮凝斜板沉淀池 88 座 2 439,179 

2 250m³/h 重力式无阀过滤器基础 38 座 3 125,950 

3 化水、消防水池 2000m³，地上式） 141 座 2 705,362 

4 生活水池(200m³，地上式） 15 座 1 152,059 

5 中间水池 14 座 1 139,737 

6 污泥浓缩池 17 座 1 166,540 

7 
综合水泵房(含配电间、加药间、风

机间） 
183 m³ 3,408 537 

7.1 一般土建 175 m³ 3,408 514 

7.2 给排水、通风、照明 8 m³ 3,408 23 

8 室外储药间 31 m² 95 3,218 

8.1 一般土建（敞开式） 30 m² 95 3,178 

8.2 给排水、照明 0 m² 95 40 

9 污泥脱水机间 23 m³ 556 407 

9.1 一般土建 22 m³ 556 393 

9.2 给排水、通风、照明 1 m³ 556 14 

(三) 补给水工程 297    

1 取水头 106    

2 
补给水泵房（按规划容量一次建

成） 
183 m³ 3,032 603 

2.1 一般土建 175 m³ 3,032 578 

2.2 给排水、通风、照明 7 m³ 3,032 24 

3 
厂外补给水管（按规划容量一次建

成） 
9 m 2,000 43 

(四) 地基处理 8,702    

1 热力系统 1,804    

1.1 钢筋砼灌注桩 853 m³ 7,366 1,158 

1.2 水泥搅拌桩 863 m³ 42,955 201 

1.3 回填中粗砂 88 m³ 9,660 91 

2 燃料供应系统 95    

2.1 水泥搅拌桩 95 m³ 4,708 201 

3 水处理系统 361    

3.1 钢筋砼预制管桩 81 m³ 419 1,932 

7.1 水泥搅拌桩 280 m³ 13,943 201 

4 供水系统 1,210    
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4.1 钢筋砼灌注桩 922 m³ 7,959 1,158 

4.2 钢筋砼预制管桩 288 m³ 1,490 1,933 

5 电气系统 414    

5.1 钢筋砼预制管桩 199 m³ 1,029 1,933 

7.1 水泥搅拌桩 215 m³ 10,692 201 

6 附属生产工程 1,620    

6.1 钢筋砼预制管桩 582 m³ 3,010 1,933 

7.1 水泥搅拌桩 1,038 m³ 51,684 201 

7 净化站 360    

7.1 钢筋砼灌注桩 156 m³ 1,758 889 

7.1 水泥搅拌桩 101 m³ 5,028 201 

7.2 钢筋砼预制管桩 102 m³ 530 1,933 

8 补给水工程 68    

8.1 钢筋砼灌注桩 68 m³ 585 1,159 

9 全厂基础防腐 50    

10 溶洞处理 1,500    

11 灌注桩超前钻费用 1,222    

(五) 
厂区、施工区土石方工程（填方

17.5 万方） 
532 m³ 175,000 30 

(六) 临时工程 627    

三 编制年价差 6,579    

 合计： 33,625    

（2）设备购置及安装工程费用 

序号 工程项目名称 

设备购置

费（万

元） 

安装工程

费（万

元） 

合计（万

元） 

经济技术指标 

单位指标 数量 
指标

（元） 

 安装工程 175,860 15,538 191,398    

一 主辅生产工程 175,231 15,190 190,420    

(一) 热力系统 148,017 4,423 152,440    

1 燃气轮发电机组 121,042 507 121,549 元/kW 780,000 1,558 

1.1 燃气轮发电机组本体 120,600 471 121,071 元/台(机) 2 
605,352,61

2 

1.2 
燃气轮发电机组本体附

属设备 
442 37 479 元/台(机) 2 2,394,592 

2 
燃气-蒸汽联络循环系

统 
26,975 3,915 30,891 元/kW 780,000 396 

2.1 余热锅炉 25,085 1,559 26,644 元/台(炉) 2 
133,221,45

7 

2.1.1 余热锅炉本体 24,924 1,419 26,343    
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2.1.2 余热锅炉附属设备 161 32 194    

2.1.3 分部试验及试运 - 107 107    

2.2 蒸汽轮机发电机组 1,890 803 2,692 元/kW 780,000 35 

2.2.1 蒸汽轮机发电机本体 71 640 711 元/台(机) 2 3,554,342 

2.2.2 
蒸汽轮机发电机辅助设

备 
1,665 97 1,762 元/台(机) 2 8,811,162 

2.2.3 汽机其他辅机 154 59 214 元/kW 780,000 3 

2.2.4 旁路系统 - 6 6 元/台(机) 2 27,868 

2.3 汽水管道 - 1,230 1,230 元/t 584 21,051 

2.4 保温油漆 - 324 324 元/m³ 840 3,852 

(二) 燃料供应系统 1,617 201 1,818    

1 燃气供应系统 1,617 201 1,818 元/kW 780,000 23 

1.1 调压站 1,617 13 1,629    

1.2 厂内燃气管道 - 92 92 元/t 76 12,084 

1.3 厂外燃气管道 - 97 97 元/t 80 12,083 

(三) 水处理系统 2,399 656 3,055    

1 锅炉补给水处理系统 1,898 360 2,258 元/kW 780,000 29 

1.1 设备 1,898 90 1,988    

1.2 管道 - 270 270 元/t 90 30,050 

2 循环水处理系统 52 8 60 元/kW 780,000 1 

2.1 加药系统 52 8 60    

3 给水炉水校正处理 448 123 571 元/kW 780,000 7 

3.1 炉内磷酸盐处理系统 63 6 68    

3.2 给水加氨处理系统 63 8 71    

3.3 给水加联氨处理系统 63 9 72    

3.4 汽水取样系统 261 100 360    

4 厂区管道 - 166 166 元/t 31 53,530 

(四) 供水系统 2,612 671 3,283    

1 凝汽器水冷却系统 2,612 566 3,178 元/kW 780,000 41 

1.1 循环水泵房 1,048 297 1,345 元/座 1 13,445,578 

1.2 压力水管道 - 253 253 元/m 646 3,921 

1.3 机力冷却塔设备 1,565 16 1,581    

2 供水系统防腐 - 105 105    

(五) 电气系统 12,630 5,939 18,569    

1 发电机电气与引出线 1,398 803 2,201 元/kW 780,000 28 

1.1 
燃机发电机电气与出线

间 
1,316 27 1,344    
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1.2 燃机发电机引出线 - 352 352    

1.3 
汽机发电机电气与出线

间 
81 26 108    

1.4 汽机机发电机引出线 - 398 398    

2 主变压器系统 5,810 212 6,022 元/kW 780,000 77 

2.1 主变压器 4,976 54 5,030    

2.2 厂用高压变压器 834 158 993    

3 配电装置 780 140 920 元/kW 780,000 12 

3.1 
220kV 屋外敞开式配电

装置 
780 140 920    

4 主控及直流系统 1,580 48 1,628 元/kW 780,000 21 

4.1 主（网控）控制室设备 486 16 502 元/kW 780,000 6 

4.2 单元控制室设备 439 7 446 元/kW 780,000 6 

4.3 远动装置 191 1 192 元/kW 780,000 2 

4.4 直流系统 464 24 487 元/kW 780,000 6 

5 厂用电系统 2,564 166 2,730 元/kW 780,000 35 

5.1 主厂房厂用电系统 1,361 57 1,418 元/kW 780,000 18 

5.2 主厂房外车间厂用电 412 12 424 元/kW 780,000 5 

5.3 事故保安电源装置 463 10 473 元/kW 780,000 6 

5.4 不停电电源装置 232 5 237 元/kW 780,000 3 

5.5 全厂行车滑线 - 19 19 元/m 610 308 

5.6 设备及构筑物照明 96 62 158    

6 电缆及接地 100 4,480 4,580 元/kW 780,000 59 

6.1 电缆 - 4,328 4,328 元/m 818,500 53 

6.2 全厂接地 100 152 252    

7 通信系统 398 90 488 元/kW 780,000 6 

7.1 厂内通信 224 68 291    

7.2 系统通信 175 23 197    

(六) 热工控制系统 5,094 3,027 8,121    

1 
主厂房内控制系统及仪

表 
2,693 443 3,136 元/kW 780,000 40 

1.1 厂级监控系统 504 - 504    

1.2 
机、炉、电机组控制系

统 
1,007 126 1,133    

1.3 燃气轮机控制系统 - 9 9    

1.4 汽水控制系统 167 283 450    

1.5 现场仪表及执行机构 958 21 978    

1.6 电动门配电箱 58 4 63    
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2 辅助控制系统及仪表 1,085 872 1,956 元/kW 780,000 25 

2.1 循环水系统控制系统 138 257 394    

2.2 制氢站系统热控 78 66 144    

2.3 循环水处理控制系统 - 21 21    

2.4 空压机控制系统 14 55 68    

2.5 
综合水泵房系统控制系

统 
88 40 128    

2.6 污水处理系统热控 225 106 331    

2.7 中央空调控制系统 77 54 131    

2.8 化学加药分析系统 - 28 28    

2.9 天然气调压站热控 15 33 48    

2.10 启动锅炉房系统热控 225 106 331    

2.11 凝结水精处理系统热控 225 106 331    

3 电缆及辅助设施 - 1,626 1,626    

3.1 电缆 - 780 780 元/m 250,000 31 

3.2 电缆辅助设施 - 847 847    

4 全厂工业闭路电视系统 201 85 286    

5 巡更、门禁系统 209 2 210    

6 MIS 系统 906 - 906 元/kW 780,000 12 

(七) 附属生产工程 2,861 272 3,133    

1 辅助生产工程 1,445 178 1,622 元/kW 780,000 21 

1.1 空压机站 211 129 340    

1.2 制氢站 417 31 448    

1.3 油处理系统 42 0 42    

1.4 车间检修设备 105 3 108    

1.5 启动锅炉 670 14 684    

2 附属生产安装工程 450 - 450    

2.1 试验室设备 450 - 450 元/kW 780,000 6 

3 环保保护与监测装置 573 32 605 元/kW 780,000 8 

4 消防系统 223 2 225 元/kW 780,000 3 

4.1 消防水泵房设备及管道 102 2 104    

4.2 消防车 121 - 121    

5 雨水泵房 172 59 231    

二 与厂址有关的单项工程 630 348 978    

(一) 水质净化工程 597 108 705    

1 水质净化系统 597 108 705 元/kW 780,000 9 
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1.1 净化站内机械设备 597 108 705    

(二) 补给水工程 33 240 273    

1 地表水系统 33 14 47 元/kW 780,000 1 

1.1 补给水取水泵房 33 14 47 元/座 1 471,746 

2 补给水输送管道 - 157 157 元/m 2,000 786 

3 防腐 - 69 69    

三、 编制年价差  3,395     

 合计： 175,860 18,933 191,398    

（3）其他费用 

序号 工程或费用项目名称 编制依据及计算说明 合价（万元） 

(一) 建设场地征用及清理费  5,489 

1 建设场地征用费 360×108,000m2 3,888 

2 补偿费  1,403 

3 施工场地租用费 12×55,650m2×2 年 134 

4 
补给水管道、天然气厂外管道临时用

地 
54,450m2×2 元/m2月×6 月 65 

(二) 项目建设管理费  3,362 

1 项目法人管理费 

根据《火力发电工程建设预算编制与计

算规定》计算 

- 

1,177 

2 招标费 
- 

640 

3 工程监理费 
- 

983 

4 设备监造费 
- 

563 

(三) 项目建设技术服务费  10,926 

1 项目前期工作费 (勘察费+基本设计费)×13.5% 904 

2 知识产权转让与研究试验费 试桩费 150 

3 设备成套技术服务费 
根据《火力发电工程建设预算编制与计

算规定》计算 
528 

4 勘察设计费  7,613 

4.1 勘察费  1,598 

4.2 设计费  6,014 

4.1.1 基本设计费 按规定计算计列 5,097 

4.1.2 施工图预算编制费 
基本设计费×10% - 

(50,970,000）×10% 510 
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4.1.3 竣工图文件编制费 
基本设计费×8% - 

(50,970,000）×8% 408 

5 设计文件评审费  139 

6 项目后评价费 
根据《火力发电工程建设预算编制与计

算规定》计算 
79 

7 工程建设监督检测费  1,409 

7.1 电力工程质量检测费 
根据《火力发电工程建设预算编制与计

算规定》计算 
84 

7.2 特种设备安全监测费 
按规定计算计列(机组额定发电出力×2.6

元/kW) 
203 

7.3 环境监测验收费 估列 60 

7.4 水土保持项目验收及补偿费 按水保报告计列 18 

7.5 桩基检测费  1,044 

8 
电力工程技术经济标准编制编制管理

费 

根据《火力发电工程建设预算编制与计

算规定》计算 
105 

(四) 分系统调试及整套启动试运费  5,721 

1 分系统调试费 
执行<<电力建设工程预算定额>>第六册

调试工程 2006 年版 
442 

2 整套启动试运费 按规定计算计列 5,196 

2.1 燃料费 
391.621(MW)×2 台

×216(h)×162.02m3/MWh×3 元/m3×1.05 
8,635 

2.2 其他材料费 391.621MW×2×750 元/MW 59 

2.3 厂用电费 
391.621MW×2×2.5%×72(h)×662.5 元

/MWh 
93 

2.4 整套启动调试费 
执行<<电力建设工程预算定额>>第六册

调试工程 2006 年版 
341 

2.5 售出电费 
391.621MW×2×0.75×168(h)×529 元

/MWh×0.8 
-3,932 

3 施工企业配合调试费 根据《火力发电工程建设预算编制与计

算规定》计算 

83 

(五) 生产准备费 1,677 

(六) 大件运输措施费 估列 200 

(七) 基本预备费 
根据《火力发电工程建设预算编制与计

算规定》计算 
12,790 

合计  40,166 

（三）各项投资构成是否属于资本性支出的说明 

本项目的工程静态投资268,585万元，其中拟使用募集资金78,000万元。本项目

投资构成中，属于资本性支出的部分包括建设投资中的建筑工程、设备购置及安装

费用、土地使用费，合计为233,907万元（建筑工程费33,625万元+设备购置费

175,860万元+安装费用18,933万元-人工费1,170万元+土地费用5,489万元=232,737万
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元），公司在本次非公开发行董事会决议公告前已投入48,465万元，剩余资本性投

资金额184,272万元，本次非公开发行募集资金投入的78,000万元将全部用于建设投

资中的资本性支出项目，剩余部分将由公司自有资金或通过银行贷款解决。 

（四）项目投资进度 

本项目截至2016年末已投入48,465万元，剩余总投资224,947万元拟在两年内投

入，计划第一年投入143,078万元、第二年投入81,869万元。以上为本项目的资金投

入计划，发行人将结合项目建设的实际情况调整投资计划安排。 

（五）相关行业主要公司的收入及盈利情况说明项目收益情况的具体测算过

程、测算依据及合理性 

1、项目收益情况的具体测算过程 

单位：万元 

序号 项目名称 
建设期 投产首年 

1 2 3 

1 现金流入  129,304 206,889 

1.1 产品销售收入  129,304 206,889 

1.2 补贴收入    

1.3 回收固定资产净值    

1.4 回收流动资金    

2 现金流出 190,637 199,187 167,497 

2.1 建设投资 174,580 94,005  

2.2 流动资金 16,057 32  

2.3 经营成本  104,339 166,200 

2.4 城建税及教育附加  811 1,297 

2.5 建设期可抵扣的增值税    

3 所得税前净现金流量(1-2) -190,637 -69,883 39,392 

4 所得税前累计净现金流量 -190,637 -260,521 -221,128 

5 调整所得税  3,381 5,595 

6 所得税后净现金流量(3-5) -190,637 -73,264 33,797 

本项目全生命周期各年度所得税后净现金流量及收益率情况如下表所示： 

单位：万元 

年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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税后 

净现金流 
-190,637 -73,264 33,797 33,829 33,860 33,892 33,924 33,956 33,988 34,020 34,052 

年份 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

税后 

净现金流 
34,084 34,116 34,148 34,179 34,211 31,565 29,971 29,971 29,971 59,489  

税后 

内部收益率 
10.11% 

2、测算依据 

本项目建设2×400MW级燃气蒸汽联合循环热电联产机组及相应辅助配套设

施。 

（1）收入测算 

单位：万元 

序号 项目名称 投产后每年 

1 产品销售收入 206,889 

1.1 售电收入 178,047 

1.1.1 售电量(GWh) 3,491 

1.1.2 售电价格(元/MWh,不含税) 510 

1.1.3 售电价格(元/MWh,含税) 596 

1.2 供热收入 28,842 

1.2.1 供热量(万 GJ) 437 

1.2.2 供热价格(元/GJ,不含税) 66 

1.2.3 供热价格(元/GJ,含税) 75 

根据公司目前含税售电价格0.596元/kWh。新建机组年发电量35.79亿kWh，年

供电量34.91亿kWh；含税售热价格75元/GJ。新建机组年供热量437万GJ计算销售

收入。 

（2）费用成本测算 

单位：万元 

序号 项目名称 投产年度 投产后 

1 年发电量(GWh) 2,237 3,579 

2 厂用电量(GWh) 55 88 

3 售电量(GWh) 2,182 3,491 

4 供热量(万 GJ) 273 437 

5 发电生产成本 101,336 161,471 

5.1 燃料费 80,299 128,470 

5.2 水费 2 3 
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5.3 材料费 1,573 2,517 

5.4 工资及福利费 1,013 1,013 

5.5 折旧费 10,100 16,160 

5.6 摊销费   

5.7 修理费 5,581 8,930 

5.8 脱硫剂费用   

5.9 脱硝剂费用   

5.1 排污费用 18 29 

5.11 其他费用 2,360 3,776 

5.12 保险费 389 572 

①燃料费 

根据本工程设计指标，发电气耗率167.72Nm3/MWh；供热气耗率20Nm3/GJ，

天然气价格为2.43元/m
3（含增值税）进行计算。 

②材料费 

按照《火电工程限额设计参考造价指标》第九章，材料费取费标准计算，8元

/MWh。 

③水费 

根据本工程设计指标，投产后年水费为3万元。 

④折旧费用 

固定资产折旧提取采用直线法，残值按固定资产原值的5%计取，折旧年限取

15年。 

⑤修理费 

按照《火电工程限额设计参考造价指标》第九章，燃机大修理费率3.5%计

算。 

⑥其他费用、管理费用 

按照《火电工程限额设计参考造价指标》第九章，其他费用取费标准计算。 

（3）税金 
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税项 单位 税率 

所得税率 % 25 

售电销项税率 % 17 

售热销项税率 % 13 

（4）经济效益 

序号 财务指标项目名称 单位 指标 

1 工程静态投资 万元 268,585 

2 单位投资 元/kW 3,429 

3 总投资收益率 % 9.21 

4 资本金净利润率 % 6.99 

5 含税电价 元/MWh 596 

6 含税热价 元/GJ 75 

7 内部收益率 % 10.11 

8 投资回收期 年 9.78 

3、项目收益情况测算合理性 

高要金淘项目为燃气热电联产项目，截至目前，上市公司中仅有深南电A的主

营业务为燃机发电，深南电A主营业务毛利率为负，不具有可比性，以下通过与华

兴电力和大唐发电运营的其他燃机项目收益情况对比分析收益情况测算合理性。 

经查询，永泰能源2015年重组的标的资产中华兴电力为燃气发电项目，以下选

取其公开披露的收入及盈利预测情况进行对比分析： 

单位：万元 

华兴电力项目 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 
稳定增长

年度 

营业收入（万元） 151,893.68 151,893.68 151,893.68 151,893.68 151,893.68 151,893.68 

营业成本（万元） 135,720.80 136,091.59 136,665.65 137,239.71 137,813.77 137,813.77 

毛利率 10.65% 10.40% 10.03% 9.65% 9.27% 9.27% 

稳定投产期的平均毛利率 9.88% 

本项目投产期平均毛利率 10.95% 

据来源：Wind资讯、永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书 

此外，大唐宝昌发电、大唐绍兴江滨热电、大唐北京高井热电大唐发电正在运

营的燃机发电项目，2016年上述三家燃机发电收益情况与本募投项目收益情况对比

如下： 

项目 大唐北京高井热 大唐绍兴江滨热 大唐宝昌发 毛利率平均 本募投项目
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电 电 电 值 投产期平均

毛利率 

营业收入（万元） 378,291.11 129,406.73 60,775.97 
/ / 

营业成本（万元） 342,623.92 113,227.86 53,155.29 

毛利率 9.43% 12.50% 12.54% 11.49% 10.95% 

从上表可以看出，华兴电力稳定投产期的平均毛利率为9.88%，大唐发电正在

运营的大唐宝昌发电等三家燃机项目2016年平均毛利率为11.49%，本募投项目毛

利率与可比项目毛利率水平不存在实质性差异，项目收益测算具有合理性。 

四、核查意见 

保荐机构查阅了发行人披露的非公开发行股票预案、募集资金投资项目可行

性研究报告、发行人定期报告公开披露的相关信息，分析复核募集资金投资项目

收益情况的测算过程、测算依据并与可比上市公司或可比项目盈利情况进行比

较。 

经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目具体投资金额、投资收益的

测算依据和测算过程均参照行业平均水平、公司实际情况和市场情况，测算结果

具有合理性，项目拟使用募集资金金额未超过实际投资资金需求量。 

2、申请人本次拟用募集资金 55.5 亿元偿还项目基建借款。请申请人提供本

次偿还银行借款的明细、期限及具体用途，若存在提前还款的，请说明是否需要

取得提前还款的银行同意函。请对比本次发行前、发行完成后公司及同行业的资

产负债水平，说明通过股权融资偿还银行借款的考虑及经济性。请保荐机构核查

并发表意见。 

回复： 

一、本次偿还银行借款的明细、期限及具体用途 

公司拟偿还金融机构借款的具体明细如下表： 

单位：万元 

借款人 金融机构 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额 

重庆大唐

国际武隆

水电开发

有限公司 

重庆农商

行 

工银渝银团 2009

第 002 号 
乌江银盘水电项目 

2010/3/10 2016/12/14 2,000 

2009/3/16 2017/4/24 1,000 

2009/3/16 2017/4/25 1,000 

2009/3/16 2017/6/30 2,300 
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借款人 金融机构 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额 

2010/3/10 2017/12/31 3,200 

中国农业

银行 

2009/6/17 2017/4/18 2,000 

2009/6/17 2017/6/30 5,200 

2009/6/17 2017/12/31 3,900 

中国工商

银行 
2012/4/28 2017/12/31 6,900 

重庆大唐

国际彭水

水电开发

有限公司 

中国农业

银行 

5501042016000002

44 
乌江彭水电站项目 

2016/11/18 2017/4/23 4,000 

2016/11/18 2017/10/23 5,000 

中国工商

银行 

2016 年（彭水）

字 00003 号 
乌江彭水电站项目 

2016/3/1 2017/2/23 4,420 

2016/3/1 2017/8/24 4,420 

国家开发

银行 

5000100212004020

090 
乌江彭水电站项目 

2005/5/20 2017/5/20 5,650 

2005/5/20 2017/11/20 5,650 

中国银行 
渝中银司长人字第

2005157 号 
乌江彭水电站项目 

2005/11/2 2016/12/22 10,000 

2005/11/2 2017/6/25 10,000 

2005/11/2 2017/12/25 10,000 

浙江大唐

乌沙山发

电有限责

任公司 

中信银行 
（2008）信银营贷

字第 0065 号 
乌沙山电厂一期工程 

2008/3/31 2017/2/21 5,000 

2008/3/31 2017/2/21 5,000 

中国银行 GS2007 人固 0460 乌沙山电厂一期工程 

2007/9/4 2016/12/21 4,500 

2007/9/4 2017/6/21 4,500 

2007/9/4 2017/12/21 4,000 

四川大唐

国际甘孜

水电开发

有限公司 

中国建设

银行 

（2011）新华建贷

4 号 
黄金坪水电站项目 

2011/9/20 2017/3/15 5,000 

2011/9/20 2017/9/15 5,000 

国家开发

银行 

5100100462011020

088 
长河坝水电站项目 

2011/4/25 2017/4/14 9,000 

2011/4/25 2017/11/20 9,000 

成都银行 
H01010114062516

0 
长河坝水电站项目 2014/7/1 2017/6/23 40,000 

中国工商

银行 

2014 年（芷泉）

字 0102 号 
黄金坪水电站项目 

2014/7/1 2017/5/24 3,750 

2014/7/1 2017/11/24 3,750 

内蒙古大

唐国际托

克托第二

发电有限

责任公司 

招商银行 
2009 年呼字第

4701035 号 
托克托电厂四期工程项目 

2009/4/27 2016/12/26 3,800 

2009/4/27 2017/6/30 5,000 

2009/4/27 2017/12/30 5,000 

中国建设

银行 

建蒙营贷[2009]2

号 
托克托电厂四期工程项目 2009/1/21 2017/12/31 28,000 

广东大唐

国际潮州

发电有限

责任公司 

中国工商

银行 

2005-营字（第

03001 号） 
三百门电厂一期工程项目 

2005/12/31 2017/4/28 12,000 

2005/12/31 2017/5/19 11,500 

中国建设

银行 

2004 年基字第

GS01 号 
三百门电厂一期工程项目 

2004/12/13 2017/3/20 4,000 

2004/12/13 2017/3/22 1,000 

2005 年基字第 02

号 
三百门电厂一期工程项目 2005/12/30 2017/4/19 2,000 

CZGD2011001 号 三百门电厂 3、4 号机组项目 2011/3/14 2017/4/19 3,000 
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借款人 金融机构 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额 

2011/3/14 2017/4/28 6,900 

国家开发

银行 

4400100082005020

055 
三百门电厂一期工程项目 

2005/6/28 2017/1/20 5,000 

2005/6/28 2017/5/22 3,500 

交通银行 

交银深 2005 年振

华贷字 002 号 

2 台 60 万千瓦超临界洁净燃

煤发电机组工程 

2005/4/13 2017/6/10 100 

2005/4/13 2017/12/10 6,000 

交银深 2005 年振

华贷字 001 号 

2 台 60 万千瓦超临界洁净燃

煤发电机组工程 
2005/2/23 2017/12/10 2,000 

江苏大唐

国际吕四

港发电有

限责任公

司 

国家开发

银行 

320442102010020

118 
吕四港电厂一期工程 

2010/12/17 2016/12/28 23,998 

2010/12/17 2017/6/22 5,000 

2010/12/17 2017/11/6 5,000 

中国农业

银行 

3210120100000319

6 
吕四港电厂一期工程 2010/2/5 2017/3/24 5,000 

中国银行 
3018150D100104

01 
吕四港电厂一期工程 

2010/4/21 2017/2/17 12,500 

2010/4/21 2017/3/16 5,000 

2010/4/21 2017/8/10 12,500 

2010/4/21 2017/12/31 12,500 

中国邮政

储蓄银行 

PSBC32-

YYT2016082201 
吕四港电厂一期工程 

2016/8/23 2017/2/20 4,031 

2016/8/23 2017/8/20 4,031 

中信银行 
（2010）通银固字

第 001 号 
吕四港电厂一期工程 2010/1/25 2017/1/20 2,292 

江西大唐

国际抚州

发电有限

责任公司 

国家开发

银行 

3610201301100000

240 

一期 2×1000MW 新建发电机

组项目 

2013/12/18 2016/12/20 5,000 

2013/12/18 2016/12/20 2,800 

2013/12/18 2016/12/20 2,200 

2013/12/18 2017/4/14 7,000 

2013/12/18 2017/10/20 3,000 

中国银行 14AC00005 
一期 2×1000MW 新建机组项

目 

2014/5/16 2017/1/25 2,000 

2014/5/16 2017/1/25 6,000 

2014/5/16 2017/5/20 1,868 

2014/5/16 2017/11/20 1,868 

中国建设

银行 
2014-127051-033 

一期 2×1000MW 新建机组项

目 
2014/6/27 2017/2/28 1,000 

中国农业

银行 

3610020130001166

4 

一期 2×1000MW 新建机组项

目 

2015/3/16 2017/3/31 3,000 

2015/3/16 2017/3/31 1,000 

2015/3/16 2017/5/25 500 

2015/3/16 2017/11/25 400 

中国邮政

储蓄银行 
YYT2014123008 

一期 2×1000MW 新建机组项

目 

2015/2/6 2017/5/20 2,100 

2015/2/6 2017/11/20 2,100 

大唐国际

本部 

国家开发

银行 

8120201301100000

121 
北京高井燃气热电联产项目 2013/3/22 2017/8/16 1,000 

中国邮政

储蓄银行 
YZR2008102001 

大唐国际左云五路山 49.5MW

风力发电二期项目、大唐国

际乌兰察布市红牧脑包风电

2009/6/23 2017/6/21 68,000 

2009/6/23 2017/12/21 18,000 
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借款人 金融机构 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额 

场 4.8 万千瓦风电项目、大唐

国际卓资风电场二期风力发

电项目、大唐国际张家口发

电厂 1-8 号机组脱硫改造工

程、大唐国际陡河发电厂 3-6

机组烟气脱硫改造工程、大

唐国际下花园电厂 3 号机脱硫

改造工程、大唐国际多伦年

产 46 万吨煤基烯烃项目、大

唐国际再生资源开发有限公

司利用粉煤灰生产硅铝钛一

期和二期示范项目的建设和

运营 

中国人寿

资产管理

有限公司 

- 投资项目的建设和运营 2012/8/2 2017/12/15 100,000 

合计 604,627 

注：部分借款根据合同约定为分期还本。 

上述借款均为公司用于项目建设的长期固定资产借款，考虑到募集资金实际到

位时间无法确切估计，若本次非公开发行募集资金到位时，部分上述金融机构贷款

到期归还，公司届时将以募集资金置换前期已偿还的款项，或者公司将本着有利于

优化公司资本结构，在不影响正常生产经营的情况下，尽可能节省公司利息支出的

原则用于偿还除上述金融机构借款以外的其他即将到期的长期固定资产借款，按到

期时间先后顺序逐一偿还。募集资金到位后，公司将通过委托贷款方式将募集资金

发放给借款人，用于其偿还上述长期固定资产借款或置换前期已偿还的款项。 

二、提前还款情况 

公司拟偿还的项目基建借款均为 2017 年底以前到期需偿还的借款（包括按合

同约定分期还本的部分），不存在提前还款的安排，无需取得提前还款的同意函。 

三、对比本次发行前、发行完成后公司及同行业的资产负债水平，说明通过

股权融资偿还银行借款的考虑及经济性 

（一）通过股权融资偿还银行借款的考虑 

1、发行人本次发行完成后资产负债率水平测算 

电力行业属资金密集型行业，为满足公司发展的需要，发行人持续进行固定资

产投资，对资金保持旺盛需求。截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、
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2016 年 12 月 31 日及 2017 年 6 月 30 日，发行人资产负债率一直处于高位，分别

为 79.13%、79.12%、74.88%及 74.28%。 

假设非公开发行募集资金总额（含发行费用）为 138.57 亿元（A 股、H 股合

计金额），其中 55.5 亿元用于偿还项目基建借款。以发行人 2017 年 6 月 30 日合

并报表资产负债率为基础，发行人本次发行完成后资产负债水平如下： 

单位：万元 

项目 本次发行前 本次发行后 

资产总额 23,181,132 24,011,875 

负债总额 17,219,473 16,664,473 

资产负债率 74.28% 69.40% 

本次发行完成后，发行人资产负债率将由 74.46%下降至 69.40%，具体计算过

程如下： 

本次发行募集资金总额=833,400 万元+622,154.49*0.88779 万元=1,385,743 万

元，其中，假设 A 股募集资金总额为 833,400 万元，H 股募集资金总额为

622,154.49 万港币，中国外汇交易中心公布的 2017 年 3 月 31 日汇率中间价为 1 港

元对人民币 0.88779 元； 

本次发行后资产总额 =23,181,132 万元 +1,385,743 万元 -555,000 万元

=24,011,875 万元； 

本次发行后负债总额=17,219,473 万元-555,000 万元=16,664,473 万元； 

本次发行后资产负债率=16,664,473 万元/24,011,875 万元=69.40%。 

2、与同行业上市公司比较 

发行人与申银万国行业分类之“公用事业-电力-火电”全部上市公司的平均资

产负债率（合并口径）对比情况如下表： 

序号 证券代码 证券简称 2017 年 6月 30 日 2016 年 12 月 31 日 

1 000027.SZ 深圳能源 63.56% 59.21% 

2 000531.SZ 穗恒运 A 54.00% 53.37% 

3 000539.SZ 粤电力 A 58.84% 58.49% 

4 000543.SZ 皖能电力 46.50% 45.07% 

5 000600.SZ 建投能源 54.87% 54.61% 
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6 000720.SZ 新能泰山 79.51% 77.56% 

7 000767.SZ 漳泽电力 79.21% 76.79% 

8 000875.SZ 吉电股份 72.20% 71.40% 

9 000899.SZ 赣能股份 39.29% 36.99% 

10 000958.SZ 东方能源 57.79% 51.22% 

11 000966.SZ 长源电力 62.01% 60.29% 

12 001896.SZ 豫能控股 61.29% 65.88% 

13 600011.SH 华能国际 76.77% 68.73% 

14 600021.SH 上海电力 72.32% 71.46% 

15 600023.SH 浙能电力 37.42% 37.35% 

16 600027.SH 华电国际 73.80% 73.14% 

17 600098.SH 广州发展 47.56% 47.75% 

18 600396.SH 金山股份 78.80% 78.52% 

19 600452.SH 涪陵电力 74.56% 76.18% 

20 600483.SH 福能股份 43.26% 41.14% 

21 600578.SH 京能电力 52.69% 54.66% 

22 600642.SH 申能股份 39.19% 38.78% 

23 600726.SH 华电能源 82.88% 83.90% 

24 600744.SH 华银电力 81.09% 78.88% 

25 600780.SH 通宝能源 60.53% 61.14% 

26 600795.SH 国电电力 73.42% 72.66% 

27 600863.SH 内蒙华电 65.14% 65.97% 

28 601991.SH 大唐发电 74.28% 74.88% 

同行业上市公司平均值 62.96% 62.00% 

大唐发电（发行前） 74.28% 74.88% 

大唐发电（发行后） 69.40% 70.00% 

注：穗恒运 A、东方能源于 2017 年 7 月 3 日加入申银万国行业分类之“公用事业-电

力-火电”行业。数据来源：Wind 资讯 
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截至 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日，发行人的资产负债率分别为

74.88%和 74.28%，远高于同行业平均水平。分别以 2016 年 12 月 31 日、2017 年 6

月 30 日为基准日模拟计算，公司本次发行完成后模拟计算的资产负债率将分别下

降至 70.00%、69.40%，均高于同行业上市公司平均水平。 

（二）通过股权融资偿还银行借款的经济性 

2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，发行人财务费用占毛利总

额比例情况如下： 

单位：万元 

项目 2017年 1-6月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 

毛利总额 469,319 1,550,782 1,948,408 2,109,520 

财务费用 283,709 669,796 789,827 861,560 

财务费用占毛利总额比例 60.45% 43.19% 40.54% 40.84% 

2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月，发行人资产负债率较

高，带息负债规模较大，财务费用侵蚀了较大比例的毛利，财务负担较重。 

本次非公开发行完成后，将减少发行人带息负债规模，显著降低资产负债率，

财务费用支出也将减少。假设其他条件不变，按照目前一年期人民币贷款基准利率

4.35%测算，偿还 55.5 亿元项目基建借款将使公司每年节约财务费用约 2.41 亿元，

公司盈利能力将得到一定提升。 

四、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：发行人拟偿还的借款均为 2017 年底以前到期需偿还

的项目基建借款（包括按合同约定分期还本的部分），不存在提前还款的安排，

发行人在募集资金到位后按到期顺序陆续偿还借款（或以募集资金置换其中已偿

还的款项）是切实可行的。 

发行人资产负债率较高，财务负担较重，本次募集资金部分用于偿还项目基

建借款可以有效减轻发行人财务负担，降低资产负债率，提升其盈利能力。发行

人通过股权融资偿还项目基建借款具有客观必要性及经济性。 

3、2016 年 8 月，申请人将其持有的煤化工及关联项目以人民币 1 元的价格出

售给中新能化，交易标的评估值为-83.36 亿元，并且申请人豁免对上述目标公司
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部分委托贷款。中新能化系申请人控股股东大唐集团的全资子公司，本次交易构

成关联交易。 

（1）请申请人补充说明剥离煤化工及关联项目的原因及合理性，本次剥离对

申请人经营业务及主要财务数据的具体影响情况。 

（2）请申请人补充说明本次关联交易是否履行了相应的审批程序，是否符合

公司章程及相关法规的要求。 

（3）请提供本次交易涉及的资产评估报告，说明主要评估情况(包括评估方

法、主要评估参数、评估结果等)。请说明申请人豁免目标公司委托贷款的具体情

况。请结合上述情况，说明本次关联交易定价的公允性。 

请保荐机构、会计师对上述事项进行核查并发表意见。 

（1）请申请人补充说明剥离煤化工及关联项目的原因及合理性，本次剥离对

申请人经营业务及主要财务数据的具体影响情况。 

回复： 

2016 年 6 月 30 日，公司第八届董事会第三十六次会议审议批准，公司与中新

能化签署《大唐国际发电股份有限公司与中新能化科技有限公司关于煤化工及关联

项目转让协议》。公司拟将其持有的大唐能源化工有限责任公司 100%的股权、内

蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司 100%的股权、内蒙古大唐国际

锡林浩特发电有限责任公司 100%的股权、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司

60%的股权以及内蒙古克什克腾电源前期项目资产，以人民币 1 元为对价有条件转

让给中新能化。 

一、公司剥离煤化工及关联项目的原因及合理性如下： 

（一）有利于公司财务经营上的大额减亏 

根据瑞华会计师事务所出具的《大唐能源化工有限责任公司专项审计报告》

（瑞华专审字[2016]01490182 号）、《内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司专项

审计报告》（瑞华专审字[2016]01490181 号）、《内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综

合开发有限责任公司专项审计报告》（瑞华专审字[2016]01490183 号）、《内蒙古
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大唐国际锡林浩特发电有限责任公司专项审计报告》（瑞华专审字[2016]01490185

号）、《内蒙古大唐国际克什克腾发电厂筹建处专项审计报告》（瑞华专审字

[2016]01490184 号），截至 2015 年 12 月 31 日，标的资产的财务数据如下： 

单位：万元 

公司名称 总资产 负债 营业收入 净利润 

大唐能源化工有限责任公司 6,730,055.72 6,428,376.58 187,039.18 -434,237.57 

内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤

综合开发有限责任公司 
107,621.94 83,978.99 48.77 37.00 

内蒙古大唐国际锡林浩特发电

有限责任公司 
23,626.97 20,650.97 - - 

内蒙古大唐国际锡林浩特矿业

有限公司 
1,465,228.94 1,596,289.43 32,636.68 -74,478.76 

内蒙古克什克腾电源前期项目 5,925.51 5,925.51 - - 

合计 -508,679.33 

注：大唐能源化工有限责任公司拥有附属公司，财务数据取自合并报表。 

公司煤化工板块持续亏损，仅 2015 年煤化工板块的亏损就达 50 亿元左右。截

至 2016 年 6 月 30 日，即审议出售煤化工板块的董事会会议召开日，交易标的大额

亏损仍在持续。交易标的长期亏损，严重拖累公司整体效益。煤化工业务整体转

让，将终止该业务板块亏损对公司效益的影响。 

（二）有利于降低公司财务风险 

近年来，由于煤化工业务板块长期亏损，为维持其持续性经营，公司不断给予

融资和担保支持。截止 2016 年 3 月 31 日，本公司提供担保的贷款本金合计 185.14

亿元，该等担保是以或有负债形式存在，一旦发生相关事项，公司将承担连带债务

责任。依据《转让协议》，中新能化将以替换或反担保的方式免除本公司上述担保

责任，可最大限度地降低本公司上述或有负债发生的风险。 

二、本次剥离对公司经营业务及主要财务数据的影响情况如下： 

（一）本次剥离对公司经营业务的影响 

公司以发电业务为主业，交易标的以生产化工产品为主，本次交易并不影响公

司主营业务。并且本次交易有助于公司资产结构进一步优化，公司主营业务更加突

出，经营效果得以充分体现，有助于公司集中资源、技术、资金和管理优势，着力

打造发电主业升级版，实现公司持续健康发展，维护全体股东的利益。2016 年 12



 

63 

月 28 日，大唐集团将其所持中新能化科技有限公司 35%的股权无偿划转给国新博

远投资（北京）有限公司，所持中新能化科技有限公司 30%的股权无偿划转给北

京诚通资本运营有限公司。目前，上述股权转让事宜已办理完毕工商变更登记手

续。 

国新博远投资（北京）有限公司的主要经营范围为：投资管理、资产管理、投

资咨询以及项目投资等，系中国国新控股有限责任公司全资子公司。中国国新控股

有限责任公司是经国务院批准设立的国有独资公司和国家授权的投资机构，由国务

院国资委代表国务院履行出资人职责，是国有资本运营公司试点企业。北京诚通资

本运营有限公司的经营范围为投资与资产管理，系中国诚通控股集团有限公司全资

子公司。中国诚通控股集团有限公司是由国务院国资委代表国务院履行出资人职

责，是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。

2016 年 2 月，诚通集团被确定为中央企业国有资本运营公司试点。 

（二）本次剥离对公司主要财务数据的影响 

申请人煤化工及关联项目于 2016 年 8 月 31 日与中新能化完成交割，本次剥离

对申请人主要财务数据影响如下： 

财务指标 
2016 年 1-8 月/2016 年 8 月 31 日 变动金额 

（亿元） 
变动比例 

剥离前（亿元） 剥离后（亿元） 

资产总额 3,037.56 2,282.65 -754.91 -24.85% 

所有者权益 614.79 573.14 -41.65 -6.77% 

营业收入 398.25 398.25 0 0 

利润总额 43.24 0.10 -43.14 -99.77% 

净利润 24.01 8.82 -15.19 -63.27% 

注：上述财务数据未经审计 

首先，由于大唐发电本次剥离涉及的被剥离主体资产负债率均较高，导致剥离

后资产总额较剥离前减少约 755 亿元，降幅达 24.85%，相应的，净资产总额在综

合考虑被剥离主体资产负债率以及大唐发电在编制合并报表过程中对子公司净资产

的抵消等因素，导致剥离后净资产总额较剥离前减少约 42 亿元，降幅达 6.77%。 

其次，由于申请人本次剥离涉及的被剥离主体在 2016 年 1-8 月产生的收入均

为合并范围内部交易，按照《企业会计准则》相关规定应进行抵消处理，所以本次

剥离未对该指标造成影响。 
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最后，由于申请人在本次剥离豁免了对被剥离主体的委托贷款，同时在考虑该

事项将形成递延所得税资产等因素，导致剥离后利润总额较剥离前减少约 43 亿

元，降幅达 99.77%；而剥离后净利润较剥离前减少约 15 亿元，降幅达 63.27%。 

（2）请申请人补充说明本次关联交易是否履行了相应的审批程序，是否符合

公司章程及相关法规的要求。 

回复： 

（一）申请人已履行的审批程序 

1、申请人与大唐集团签署《煤化工及相关项目重组框架协议》涉及的内部审

批 

申请人就与大唐集团签署《煤化工及相关项目重组框架协议》，已依法履行如

下内部审批： 

（1）2016 年 4 月 26 日，申请人独立董事出具《大唐国际发电股份有限公司

独立董事关于同意与中国大唐集团公司就煤化工及相关项目签订重组框架协议的意

见》，认为上述事项系建立在平等、自愿的基础上，交易的内容客观、公允，交易

符合相关法律、法规、规章等规定，不存在损害发行人和股东利益的情形，同意将

议案提请董事会审议。 

（2）2016 年 4 月 27 日，发行人第八届董事会第三十四次会议审议通过《大

唐国际发电股份有限公司董事会关于同意与中国大唐集团公司就煤化工及相关项目

签订重组框架协议的书面决议》，同意发行人与大唐集团就煤化工及相关项目合作

重组事项签署框架协议，并启动后续相关工作。因上述事项构成关联交易，关联董

事就上述议案投票时已回避表决。 

2、发行人与中新能化签署并实施《关于煤化工及关联项目转让协议》涉及的

内部审批 

发行人就与中新能化签署并实施《关于煤化工及关联项目转让协议》，已依法

履行如下内部审批： 
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（1）2016 年 6 月 27 日，发行人独立董事出具《大唐国际发电股份有限公司

独立董事关于与中新能化科技有限公司签订煤化工及关联项目转让协议的意见》，

同意将议案提请董事会审议。 

（2）2016 年 6 月 30 日，发行人第八届董事会第三十六次会议审议通过《大

唐国际发电股份有限公司董事会关于同意与中新能化科技有限公司签订煤化工及相

关项目转让协议的决议》，同意发行人与中新能化签署“煤化工及关联项目转让协

议”，通过协议转让方式将煤化工及关联项目转让给中新能化。因上述事项构成发

行人的关联交易，关联董事未参与上述议案的投票表决。 

（3）2016 年 6 月 30 日，发行人独立董事出具《大唐国际发电股份有限公司

独立董事关于与中新能化科技有限公司签订煤化工及关联项目转让协议的意见》，

确认关联董事已就该审议事项回避表决，该关联交易事项的审议和表决程序合法合

规。 

（4）2016 年 8 月 29 日，发行人 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于

与中新能化科技有限公司签订煤化工及关联项目转让协议的议案》，同意发行人与

中新能化签署“煤化工及关联项目转让协议”，通过协议转让方式将发行人所持大

唐能源化工有限责任公司 100%股权、所持内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发

有限责任公司 100%股权、所持内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 100%

股权、所持内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 60%股权及发行人所持内蒙古

克什克腾电源前期项目资产，在豁免发行人对上述公司委托贷款的基础上，以 1 元

为对价转让给中新能化，并实施相关转让方案。大唐集团及其关联人未参与该议案

表决。 

（5）发行人监事会已对发行人煤化工及关联项目资产转让予中新能化事宜的

审议、表决等事项进行监督，并在其《2016年度监事会报告》中予以确认，认可该

关联交易的价格合理，没有损害发行人股东利益。 

（二）评估备案手续 

2016年6月，北京天健兴业资产评估有限公司出具《大唐国际发电股份有限公

司拟转让所持大唐能源化工有限责任公司100%股权项目评估报告》（天兴评报字

（2016）第0523号）、《大唐国际发电股份有限公司拟转让所持内蒙古大唐国际锡
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林浩特褐煤综合开发有限责任公司100%股权项目评估报告》（天兴评报字

（2016）第0599号）、《大唐国际发电股份有限公司拟转让内蒙古大唐国际锡林浩

特矿业有限公司60%股权项目评估报告》（天兴评报字（2016）第0600号）、《大

唐国际发电股份有限公司拟转让内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司100%

股权项目评估报告》（天兴评报字（2016）第0601号）及《大唐国际发电股份有限

公司拟转让所属克旗电厂项目评估报告》（天兴评报字（2016）第0602号）。上述

评估结果已于2016年6月27日向大唐集团完成国有资产评估备案手续。 

（三）国有资产监管审批程序 

2016年8月26日，发行人就煤化工及关联项目资产转让事宜完成国有资产监管

审核，并取得《关于大唐国际煤化工及关联项目转让工作有关事宜的批复》（大唐

集团资[2016]964号）。 

综上，就向中新能化转让煤化工及关联项目资产事宜，发行人已依法并根据

当时适用的公司章程的规定，履行并取得了必要的内部审批程序和必要批准，且在

相关议案表决时相关的关联股东、关联董事均未参与投票，并依法完成国有资产监

管审查程序，符合《公司法》、《企业国有资产法》（2008年颁布）、《企业国有

资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第32号）、

《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（2011年）等规定以及发行人当时

适用的公司章程的要求。 

（3）请提供本次交易涉及的资产评估报告，说明主要评估情况（包括评估方

法、主要评估参数、评估结果等）。请说明申请人豁免目标公司委托贷款的具体

情况。请结合上述情况，说明本次关联交易定价的公允性。 

回复： 

（一）主要评估情况 

评估方法：资产基础法 

独立评估师在进行本次评估过程中，曾考虑过三种评估方法，即市场法、收益

法以及资产基础法。 
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A、市场法要求采用可比公司的公开交易价格来进行市场估值，由于主要从事

煤化工业务板块的上市公司的现有市场交易信息有限，采用市场法进行估值并不可

行。 

B、收益法要求交易标的具有可靠的长期收益，由于若干煤化工项目（交易标

的一部分）截止 2016 年 8 月 31 日未开始营运，也未达到预期产能；另外由于交易

标的以往一直出现重大亏损，采用收益法并不能得出可靠的评估结果，因此采用收

益法并不适合。 

C、资产基础法要求评估交易标的的资产、负债的价值，并参考相关项目的替

代成本，考虑到交易标的的资产、负债最能体现出煤化工业务营运的特点，因此本

次评估采用资产基础法。 

主要评估参数：本次评估是在目标公司的生产经营会按其假设持续下去，并在

可预见的未来不会发生重大改变即持续经营的假设前提下进行的。 

各主要报表项目涉及的评估参数如下： 

A、房屋建筑物、在建工程—综合建安造价、前期费用、资金成本、成新率； 

a、综合建安造价的确定 

①对于大型、价值高、重要的资产采用决算调整法确定其综合建安造价 

②对于价值量小、结构简单的资产采用单方造价法确定其综合建安造价 

b、前期费用根据国家计委、建设部、国家环境保护总局相关计费管理规定确

定 

c、资金成本根据本项目合理的建设工期，按照评估基准日相应期限的贷款利

率以建安工程费与前期及其他费用之和为基数确定 

d、成新率的确定 

①对于价值大、主要的资产采用综合成新率方法确定其成新率，成新率=勘察

成新率*60%+（耐用年限-已使用年限）/耐用年限*40% 

②对于单位价值小、结构相对简单的资产采用年限法并根据具体情况进行修正

后确定其成新率，成新率=（耐用年限-已使用年限）/耐用年限*100% 
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B、土地使用权—土地成本价格、土地增值； 

C、矿业权—评估基准日保有资源储量与评估利用储量、开采方式及采选方

法、生产规模、矿山服务年限、生产成本、销售税金及附加、折现率。 

主要报表项目评估方法：房屋建筑物—重置成本法进行评估；在建工程—成本

法；土地使用权—市场比较法、成本逼近法；矿业权—现金流量法。 

评估结论：目标公司净资产账面价值合计是 65.38 亿元，评估价值是-93.57 亿

元，评估减值-158.95 亿元，持股价值是-83.36 亿元。评估结论明细如下表： 

单位：亿元 

公司名称 账面价值 
评估 

价值 
增减值 增减率 

股权 

比例 

持股 

价值 

1.能源化工公司 77.35 -69.45 -146.80 -189.78% 100% -69.45 

（1）克旗煤制气公司 49.42 -9.36 -58.78 -118.94% 51% -4.77 

（2）阜新煤制气公司 17.40 1.52 -15.88 -91.24% 90% 1.37 

（3）多伦煤化工公司 -58.91 -131.05 -72.14 -122.44% 60% -78.63 

（4）呼伦贝尔化肥公

司 
-4.10 -7.27 -3.17 -77.33% 100% -7.27 

（5）大石门水电公司 -0.23 -0.55 -0.32 -146.00% 90% -0.50 

（6）多伦水电公司 0.37 2.68 2.31 615.95% 51% 1.37 

（7）阜新污水处理公

司 
1.30 1.90 0.60 47.02% 80% 1.52 

（8）能源化工营销公

司 
1.08 0.93 -0.15 -14.01% 100% 0.93 

（9）华川卓越塑料制

品公司 
-0.01 0.06 0.07 660.13% 100% 0.06 

（10）化工技术研究院 0.47 1.86 1.39 291.90% 100% 1.86 

（11）阜新工程公司 0.80 1.20 0.40 50.10% 100% 1.20 

（12）冀北检修公司 0.15 0.43 0.28 193.19% 100% 0.43 

（13）扎罗木得水电公

司 
0.80 0.80 0 0 15% 0.12 

（14）阜新环发公司 0.24 0.24 0 0 20% 0.05 

2.锡林浩特褐煤综合开发

公司 
2.36 0.85 -1.51 -64.16% 100% 0.85 

3.锡林浩特发电公司 0.52 0.52 0 1.01% 100% 0.52 

4.锡林浩特矿业公司 -14.85 -25.52 -10.67 -71.85% 60% -15.31 

（1）华唐多水源公司 0.91 0.91 0 0 10% 0.09 

5.克什克腾电源前期项目 0 0.03 0.03 / 100% 0.03 

合计 65.38 -93.57 -158.95 / / -83.36 

（二）豁免目标公司委托贷款的具体情况 
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本次交易共豁免多伦煤化工公司和锡林浩特矿业公司委托贷款 99.97 亿元，具

体明细如下： 

单位：元 

序号 借款人 放款代理 委托贷款人 委托贷款豁免金额 

1 多伦煤化工公司 大唐财务公司 本公司 1,500,000,000 

2 多伦煤化工公司 大唐财务公司 本公司 3,000,000,000 

3 多伦煤化工公司 工行宣武支行 本公司 1,789,370,000 

4 多伦煤化工公司 建行铁道支行 本公司 1,125,980,000 

5 锡林浩特矿业公司 大唐财务公司 本公司 551,648,876.91 

6 锡林浩特矿业公司 建行铁道支行 本公司 2,030,500,000 

合计    9,997,498,876.91 

（三）本次关联交易定价的公允性 

根据北京天健兴业资产评估有限责任公司出具的《评估报告》，以 2016 年 3 

月 31 日为评估基准日，交易标的的评估价值为-83.36 亿元，根据 2016 年 9 月 21 

日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告，交易标的在过渡期发

生的损益结果约为人民币-16.62 亿元，交易标的的评估价值和交易标的在过渡期经

营亏损绝对值总和约 99.97 亿元。 

在本次关联交易定价过程中，申请人及中新能化公司综合考虑了对交易标的价

值评估以及煤化工板块在未来经营过程中可能产生的损益情况，本着使豁免委托贷

款的金额等于交易标的的评估价值和交易标的在过渡期经营亏损绝对值总和的基本

要求对此次关联交易进行定价。 

本次交易的评估报告经具有证券业务资格的评估机构出具，评估方法恰当，评

估参数合理，评估结论合理。 

综上，本次关联交易定价公允。 

（四）核查意见 

会计师核查意见： 

本次交易已经经过非关联股东公开表决通过；本次评估报告系经过具有证券

业务资格的评估机构出具并评估方法、评估参数恰当，评估结论合理，本次关联

交易定价公允。 

保荐机构核查意见： 
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申请人剥离煤化工业务有利于公司财务经营上的大额减亏，有利于降低申请

人财务风险。就向中新能化转让煤化工及关联项目资产事宜，申请人已依法并根

据当时适用的公司章程的规定，履行并取得了必要的内部审批程序和必要批准，

且在相关议案表决时相关的关联股东、关联董事均未参与投票，该项交易已依法

取得目标公司的必要内部批准，并依法完成国有资产监管审查程序，符合《公司

法》、《企业国有资产法》（2008 年颁布）、《企业国有资产交易监督管理办

法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令 第 32 号）、《上海证券交易所

上市公司关联交易实施指引》（2011 年）等规定以及申请人当时适用的公司章程

的要求。剥离煤化工事项已经经过申请人非关联股东公开表决通过，本次评估报

告系经过具有证券业务资格的评估机构出具，本次评估的评估方法、评估参数选

择恰当，评估结论合理，本次关联交易定价公允。 

4、申请人 2016 年 1 月 1 日起将燃气电厂主机设备的资产折旧年限由 15 年变

更为 20年，净残值率由 5%变更为 3%。 

请补充说明进行上述会计估计变更的原因。请对比同行业上市公司的资产折

旧年限及净残值率情况，说明会计估计变更的合理性。请说明上述变更对申请人

主要财务数据的影响情况。请保荐机构、会计师核查并发表意见。 

回复： 

一、会计估计变更的原因及合理性 

（一）由于申请人考虑其所属燃气电厂机组运营状况及技术改造等情况，为使

申请人的财务报表能更加公允地反映申请人的财务状况和经营成果，提供更可靠、

更准确的会计信息，申请人进行了上述会计估计变更。 

（二）申请人通过考虑所属燃气电厂机组运营状况及技术改造等情况，对其所

属燃气电厂主机设备资产的预计使用寿命、预计净残值率进行复核。根据复核情况

并参照同行业公司同类设备折旧年限、残值率，对燃气电厂主机设备资产的预计使

用寿命、预计净残值进行变更。 
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根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十九条规定：企业至少应当于每年

年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，并结合申请

人对上述会计估计变更的考虑因素以及同行业上市公司同类资产折旧年限、残值率

相关数据综合考虑，申请人进行上述会计估计变更具有合理性。 

同行业上市公司的同类资产折旧年限及净残值率情况摘录如下： 

股票代码 公司名称 折旧年限（年） 残值率 

600027 华电国际 20 3% 

600886 国投电力 20 3% 

601088 中国神华 20 3% 

600023 浙能电力 20 3% 

600011 华能国际 17 5% 

600795 国电电力 15 3% 

（三）上述会计估计变更，按现有合并报表范围单位计算，将导致 2016 年度

固定资产账面价值增加约 1.23 亿元（人民币，下同），营业成本减少约 1.23 亿

元。 

二、会计师及保荐机构核查意见 

会计师核查意见： 

申请人进行的上述会计估计变更，系申请人在获取新信息并结合燃气机组运

营及技术改造情况下做出的，且变更结果与同行业水平一致，变更具有合理性。 

保荐机构核查意见： 

申请人进行的上述会计估计变更，系申请人在获取新信息并结合燃气机组运

营及技术改造情况下做出的，且变更结果与同行业水平一致，变更具有合理性。 

5、大唐国际唐山北郊热电联产项目仅取得了项目用地的预审意见，土地相关

后续报批事项正在办理中。请申请人说明该项目土地出让合同签署的进展情况。

请保荐机构及申请人律师就上述项目用地的取得是否构成募投项目实施障碍，并

就本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条第(二)项的相关规定

发表核查意见。 
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答复： 

一、唐山北郊项目用地审批办理情况 

河北大唐国际唐山北郊 2x35 万千瓦超临界燃煤热电联产项目（下称“唐山北

郊项目”）是河北省民生热电项目，拟建 2 台 35 万千瓦国产超临界燃煤单抽供热

机组，配 2 台 1125 吨/小时超临界煤粉炉，安装高效除尘、脱硫、脱硝和在线烟气

连续监测装置，主要供热范围在唐山市高新区组团、翔云道以北的市中心组团、部

分凤凰新城组团，总供热面积 1555 万平方米，采暖期热电比为 97%。该项目已获

得国家能源局《关于河北省 2014 年度火电建设规划实施方案的复函》（国能电力

[2014]434 号）、河北省发展和改革委员会《关于唐山市中心城市热电联产规划修

编（2014 年-2020 年）的批复》（冀发改能源[2014]1798 号），已被纳入河北省

2014 年度火电建设规划。 

唐山北郊项目依法办理用地相关手续，已取得河北省国土资源厅核发的《关于

河北大唐国际唐山北郊热电厂项目用地的预审意见》（冀国土资函[2015]424 号）

以及《关于河北大唐国际唐山北郊热电联产建设项目用地的审查报告》（冀国土资

呈字[2016]357 号），并由河北省国土资源厅呈报国土部。根据河北省国土资源厅

“冀国土资呈字[2016]357 号”审查意见，唐山北郊项目属于省级重点建设项目，

其用地已列入《唐山市土地利用总体规划（2006-2020）》。 

2016 年 8 月 26 日，国土部根据国务院办公厅要求，向国家发展改革委办公

厅、国家能源局综合司发出《国土资源部办公厅关于征求第二批煤电行业建设用地

项目有关意见的函》（国土资厅[2016]1382 号），就其国土资源部已受理、正在审

查的第二批煤电用地项目有关问题，征求国家发改委和国家能源局意见。国土部提

出上述征询意见涉及的第二批煤电项目为包括唐山北郊项目在内的河北省、河南

省、福建省三个省份的 5 个电力建设项目，国家发改委/国家能源局将对上述全部 5

家电力建设用地申请情况进行审核后提出意见，截至本回复出具日，国家发改委及

/或国家能源局尚未就该征询意见进行任何反馈。 

此外，唐山北郊项目目前尚未签署有偿用地出让合同，且该项目在用地审批方

面未收到任何主管部门作出的不予批准或不予同意的否定意见。 
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根据本次募投项目实际情况，2017 年 9 月 20 日，公司召开第九届董事会十七

次会议，审议通过《关于调减公司非公开发行 A 股股票募投项目暨调整发行方案

的议案》等议案，唐山北郊项目不再作为本次非公开发行 A 股股票募集资金投资

项目。董事会本次调整发行方案事项已获得公司 2017 年第一次临时股东大会、

2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会授权，无需另

行提交股东大会审议。 

二、申请人律师及保荐机构核查意见 

（一）申请人律师核查意见 

经核查，2017 年 9 月 20 日，公司召开第九届董事会十七次会议，审议通过

《关于调减公司非公开发行 A 股股票募投项目暨调整发行方案的议案》等议案，

唐山北郊项目不再作为本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目。董事会本次

调整发行方案事项已获得公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类

别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会授权，授权仍在有效期内，因此本

次调减募投事项无需另行提交股东大会审议。 

本次调减募投事项已由发行人履行了中国法律及《公司章程》规定的必要内

部审批程序，并已取得有效内部批准，调整后的本次发行募集资金使用符合《管

理办法》第 10 条第 2 项的有关规定。 

（二）保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：2017 年 9 月 20 日，公司召开第九届董事会十七次会

议，审议通过《关于调减公司非公开发行 A 股股票募投项目暨调整发行方案的议

案》等议案，唐山北郊项目不再作为本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项

目。董事会本次调整发行方案事项已获得公司 2017 年第一次临时股东大会、2017

年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会授权，授权仍在有

效期内，因此本次调减募投事项无需另行提交股东大会审议。 

本次调减募投事项已由发行人履行了中国法律及《公司章程》规定的必要内

部审批程序，并已取得有效内部批准，调整后的本次发行募集资金使用符合《管

理办法》第 10 条第 2 项的有关规定。 
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6、申请人控股子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司、山西大唐国际神

头发电有限责任公司、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司及浙江大唐乌沙山

发电有限责任公司在报告期内多次因环保违法行为被环保部门处以罚款。请申请

人就前述环保违法行为进行补充披露。请保荐机构及申请人律师就前述违法行为

是否构成环保重大违法行为，是否导致申请人违反《上市公司证券发行管理办

法》第三十九条第(七)项的规定发表意见。 

回复： 

一、关于上述主体环保违法行为的补充披露 

（一）关于广东大唐国际潮州发电有限责任公司环保违法行为的补充披露 

1、根据《行政处罚决定书》（粤发改价监处[2015]55 号），广东大唐国际潮

州发电有限责任公司涉及环保违法行为及处罚情况如下： 

违法行为 
超标电量 

（千瓦时） 

超标电量对应电价 

(元/千瓦时) 

没收款项 

（元） 

罚款 

（元） 

1 号至 4 号机组于

2014 年 5 月 1 日至

12 月 31 日污染物

排放浓度小时超限

值 

烟尘 42,955,691 0.002 85,911.39 0 

二氧化硫 551,341 0.015 8,270.12 0 

氮氧化物 58,878,369 0.01 588,783.69 30,145.50 

合计 682,965.20 30,145.50 

根据该《行政处罚决定书》之附件，即《2014 年 5-12 月份环保电价违规情况

明细表》，广东大唐国际潮州发电有限责任公司 1 号机组于 2014 年 7 月氮氧化物

排放浓度超限值排放达 1 倍以上 2 倍以下，被处以没收超限值时段环保电价款

30,145.5 元，并罚款 30,145.5 元；除该情形外，2014 年 5 月 1 日至 12 月 31 日期

间，1-4 号机组烟尘、二氧化硫及其他氮氧化物涉及超标排放均未超出限值 1 倍，

被处以没收超限值时段环保电价款。 

2、根据《行政处罚决定书》（粤发改价监处[2016]13 号），广东大唐国际潮

州发电有限责任公司的环保违法行为及处罚情况如下： 

违法行为 
超标电量 

（千瓦时） 

超标电量对应电价 

(元/千瓦时) 

没收款项 

（元） 

罚款 

（元） 

1 号至 4 号机组

2015 年 1 月 1 日至

12 月 31 日污染物

排放浓度小时超限

值 

烟尘 10,721,589 0.002 21,443.19 0.00 

二氧化硫 556,522 0.015 8,347.83 0.00 

氮氧化物 39,807,870 0.01 398,078.70 0.00 

合计 427,869.72 0.00 
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根据该《行政处罚决定书》之附件，即《2015 年 1-12 月份环保电价违规情况

明细表》，广东大唐国际潮州发电有限责任公司 1 号至 4 号机组涉及超标排放的未

达限值 1 倍，被处以没收超限值时段环保电价款合计 427,869.72 元。 

（二）关于山西大唐国际神头发电有限责任公司环保违法行为的补充披露 

1、根据《行政处罚决定书》（朔环罚字[2016]15 号），山西大唐国际神头发

电有限责任公司涉及环保违法行为及处罚情况如下： 

序

号 
环保违法行为 主要法律依据 处罚结果 

1 

贮灰场采用水力输灰，干灰场

扬尘污染；贮灰场干灰区坝墙

东侧渗水等 

《固体废物污染环境防治法》（2015 年）第

17 条第 1 款、第 30 条、第 68 条第 1 款第 7

项 

罚款 9 万元 

2 

贮灰场超期服役、在 2010 年的

贮灰场增容改造工程中未办理

任何环评审批手续 

《环境保护法》（2014 年）第 19 条第 2 款、

《环境影响评价法》（2016 年）第 25 条、《建

设项目环境保护管理条例》（1998 年）第 28

条、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控

制标准》（GB18599-2001） 

罚款 6 万元 

合计： 15 万元 

2、根据《行政处罚决定书》（晋发改价监处字[2016]45 号），山西大唐国际

神头发电有限责任公司涉及环保违法行为及处罚情况如下： 

违法行为 
没收款项 

（元） 

罚款 

（元） 

2014 年 5 月至

2014 年 12 月期

间污染物排放浓

度小时超限值 

二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放均超限值 454,950 0.00 

二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放均超限值 1 倍以上 2 倍以

下 
70,199 70,199 

CEMS 因故障不能及时采集和传输数据以及其他不可抗拒

的客观原因导致环保设施不能正常运行 
268,581 0.00 

合计： 793,730 70,199 

3、根据《行政处罚决定书》（晋环法罚字[2016]553 号），山西大唐国际神头

发电有限责任公司涉及环保违法行为及处罚情况如下： 

违法行为 处罚依据 
罚款 

（元） 

3#机组 A 路

废气出口氮

氧化物超标

排放 

2016 年 4 月 23 日 12-14 时氮氧化物超标排放 《大气污染防治

法》（2015 年）

第 99 条 

30 万 

2016 年 6 月 20 日 7-8 时、10 时氮氧化物超标排放 30 万 

2016 年 6 月 28 日 2 时氮氧化物超标排放 10 万 

合计： 70 万 

4、根据《行政处罚决定书》（晋环法罚字[2016]538 号），山西大唐国际神头

发电有限责任公司涉及环保违法行为及处罚情况如下： 
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违法行为 处罚依据 
罚款 

（元） 

4#机组 A 路

废气出口氮

氧化物超标

排放 

2016 年 4 月 4 日 4-7 时氮氧化物超标排放 

《大气污染防治法》

（2015 年）第 99 条 

13 万 

2016 年 4 月 4 日 3 时氮氧化物超标排放 20 万 

合计： 33 万 

5、根据山西省环境保护厅于 2017 年 1 月 24 日作出的《行政处罚决定书》

（晋环法罚字[2016]571 号），山西大唐国际神头发电有限责任公司涉及环保违法

行为及处罚情况如下： 

违法行为 处罚依据 
罚款 

（元） 

3#机组 A 路废气出口

氮氧化物超标排放 

2016 年 7 月 26 日 7-8 时氮氧化物超

标排放 

《大气污染防治法》

（2015 年）第 99 条 

25 万 

2016 年 10 月 7 日 7-9 时氮氧化物超

标排放 
30 万 

3#机组 A 路废气出口

二氧化硫超标排放 

2016 年 8 月 6 日 8 时二氧化硫超标排

放 
10 万 

4#机组 A 路废气出口

氮氧化物超标排放 

2016 年 8 月 3 日 17-19 时氮氧化物超

标排放 
12 万 

合计： 77 万 

（三）关于江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司环保违法行为的补充披露 

1、根据《行政处罚决定书》（[2015]苏价检案 313 号），江苏大唐国际吕四

港发电有限责任公司环保违法行为及处罚情况如下： 

违法行为 
超标电量 

（千瓦时） 

超标电量对应电价 

(元/千瓦时) 

没收款项 

（元） 

罚款 

（元） 

2014 年 5 月 1 日

至 12 月 31 日污

染物超限排放 

氮氧化物排放超

限 1 至 2 倍 
2,153,600  0.01 21,536.00  21,536.00  

氮氧化物排放超

限 2 至 3 倍 
1,163,900  0.01 11,639.00  23,278.00  

合计 33,175.00  44,814.00  

2、根据《行政处罚决定书》（[2016]苏价检案 114 号），江苏大唐国际吕四

港发电有限责任公司环保违法行为及处罚情况如下： 

违法行为 
超标电量 

(千瓦时) 

超标电量对应电价 

(元/千瓦时) 

没收款项 

（元） 

罚款 

（元） 

2015 年

1 月 1 日

至 2015

年 12 月

31 日污

二氧化硫超限 1 倍以内 404,392  0.015 6,065.88  0.00  

氮氧化物超限 1-2 倍 319,205  0.01 3,192.05  3,192.05  

氮氧化物超限 1 倍以内 2,932,084  0.01 29,320.84  0.00  

氮氧化物设施启停阶段超标 20,687,366  0.01 206,873.66  0.00  
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违法行为 
超标电量 

(千瓦时) 

超标电量对应电价 

(元/千瓦时) 

没收款项 

（元） 

罚款 

（元） 

染物超

限排放 

烟尘排放超限值 2-3 倍 4,573,379  0.002 9,146.76  9,146.76  

烟尘排放超限 1 倍以内 2,849,748  0.002 5,699.50  0.00  

烟尘设施启停阶段超限 1,177,731  0.002 2,355.46  0.00  

烟尘设施运行不正常 22,211,008  0.002 44,422.02  0.00  

合计 307,076.16  12,338.81 

（四）关于浙江大唐乌沙山发电有限责任公司环保违法行为的补充披露 

1、根据《行政处罚决定书》（浙价捡处[2015]24 号），浙江大唐乌沙山发电

有限责任公司环保违法行为及相应处罚情况如下： 

违法行为 
超标电量 

（千瓦时） 

超标电量对应电价 

(元/千瓦时) 

没收款项 

（元） 

罚款 

（元） 

1 至 4 号机组 2014 年 5

月 1 日至 12 月 31 日污

染物排放超限值 

氮氧化物 15,074,980  0.01 150,749.80  
 

烟尘 173,487,560  0.002 346,975.12  

合计： 497,724.92  7,061.46  

2、根据《行政处罚决定书》（浙价捡处[2016]11 号），浙江大唐乌沙山发电

有限责任公司环保违法行为及相应处罚情况如下： 

违法行为 
超标电量 

（千瓦时） 

超标电量对应电价 

(元/千瓦时) 

没收款项 

（元） 

罚款 

（元） 

1 至 4 号机组 2015 年 1

月至 12 月污染物排放

超限值 

氮氧化物 3,821,510  0.01 38,215.10  0.00  

烟尘 4,701,130  0.002 9,402.26  0.00  

合计： 47,617.36 0.00  

根据浙江省物价局于 2016 年 10 月 12 日出具的《责令退款通知书》（浙价减

退[2016]10 号），浙江大唐乌沙山发电有限责任公司上述氮氧化物、烟尘超标排放

未达限值 1 倍。 

发行人前述重要发电子公司均已依法缴纳被没收的款项及/或罚款。 

二、前述环保违法行为不构成环保重大违法行为 

广东省潮州市环境保护局于 2017 年 5 月 22 日出具《关于广东大唐国际潮州发

电有限责任公司执行环保法律法规的情况说明》，认为广东大唐国际潮州发电有限

责任公司上述行政处罚涉及的环保问题是开停机过程中产生的问题，不属于环境重

大违法行为；山西省朔州市环境保护厅于 2017 年 5 月 31 日出具《说明》，认为山

西大唐国际神头发电有限责任公司上述行政处罚涉及的环保问题，不属于环保重大
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违法行为；江苏省启东市环境保护局于 2017 年 5 月 31 日出具《关于江苏大唐国际

吕四港发电有限责任公司执行环保法律法规的情况说明》，认为江苏大唐国际吕四

港发电有限责任公司上述行政处罚涉及的环保问题，不属于环保重大违法行为；象

山县环境保护局于 2017 年 5 月 31 日出具《证明》，认为浙江大唐乌沙山发电有限

责任公司的上述行政处罚涉及的环保问题，不属于环保重大违法行为。 

截至 2017 年 6 月 30，发行人控股子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公

司、山西大唐国际神头发电有限责任公司、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公

司及浙江大唐乌沙山发电有限责任公司，不存在新发生的环保行政处罚。 

三、申请人律师及保荐机构核查意见 

（一）律师核查意见： 

发行人重要发电子公司的上述行政处罚所涉及的环保问题，不属于环保重大

违法行为，不构成《管理办法》第 39 条第 7 项目规定的严重损害投资者利益或社

会公共利益的情形。 

（二）保荐机构核查意见： 

发行人前述重要发电子公司均已依法缴纳被没收的款项及/或罚款，上述被处

罚主体已取得了主管部门出具的不属于环保重大违法行为的说明。综上，发行人

重要发电子公司的上述行政处罚所涉及的环保问题不属于环保重大违法行为，不

构成《管理办法》第 39 条第 7 项目规定的严重损害投资者利益或社会公共利益的

情形。 

7、申请人控股股东中国大唐集团公司作为本次非公开发行唯一的认购对象，

请保荐人及申请人律师核查：申请人控股股东及其一致行动人从定价基准日前六

个月至本次发行后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，是否违反《证

券法》第四十七条的规定，如否，请出具承诺并公开披露。 

回复： 

一、《证券法》第四十七条的规定 
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第四十七条  上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之

五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六

个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但

是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不

受六个月时间限制。 

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。

公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向

人民法院提起诉讼。 

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责

任。 

二、大唐集团关于是否存在减持计划的说明 

截至反馈意见回复签署日，大唐集团直接和间接持有发行人约 34.77%的股

份，其中：大唐集团持有 4,138,977,414 股 A 股、大唐集团下属控股子公司大唐集

团财务公司持有 8,738,600 股 A 股，大唐集团下属全资子公司海外（香港）公司持

有 480,680,000 股 H 股。发行人审议本次发行事项的首次董事会即发行人第九届董

事会第六次会议确定本次发行原定价基准日为 2016 年 11 月 29 日。 

自 2016 年 11 月 29 日前 6 个月起至本反馈意见回复签署日，大唐集团、大唐

集团财务公司、海外（香港）公司及大唐集团其他一致行动人不存在出售或以其他

方式减持发行人任何股份的行为，且大唐集团亦无计划于本次发行完成后 6 个月内

减持发行人的任何股份。2017 年 6 月 12 日，大唐集团出具承诺函，承诺： 

1、自大唐发电本次非公开发行 A 股项目原定价基准日前 6 个月起至本函出具

日止，大唐集团及一致行动人未出售或以任何其他方式减持大唐发电的任何股份； 

2、本函出具后至大唐发电本次非公开发行 A 股项目发行完成后 6 个月期间

内，大唐集团亦无减持计划，且大唐集团承诺，大唐集团及一致行动人在该期间内

不会出售或以任何其他方式减持大唐发电的任何股份； 
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3、大唐集团及一致行动人不存在违反《中华人民共和国证券法》第 47 条规定

的情形，不存在违反《上市公司证券发行管理办法》第 39 条第 7 项规定的情形。

如有违反，大唐集团及一致行动人因减持股票所得收益将归大唐发电所有。 

根据大唐集团出具的承诺函并经核查，大唐集团及其一致行动人在本反馈问

题述及期间内不存在减持发行人股票情形，亦无任何减持计划。 

三、申请人律师及保荐机构核查意见 

律师核查意见： 

大唐集团及其一致行动人于上述期间不存在减持发行人股票情形且亦无任何

减持计划，大唐集团作为本次发行唯一认购对象，不存在违反《证券法》第 47 条

规定的情形。 

保荐机构核查意见： 

大唐集团及其一致行动人于上述期间不存在减持发行人股票情形且亦无任何

减持计划，不存在违反《证券法》第 47 条规定的情形，且大唐集团已出具并公开

披露关于不存在减持情况及减持计划的承诺函。 

二、一般问题 

1、请申请人就报告期内其总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高

级管理人的兼职及领薪情况作补充披露，并说明是否存在在控股股东及其控制的

其他企业中违规兼职及领薪的情形。请保荐机构及申请人律师对申请人人员的独

立性发表核查意见。 

一、发行人高级管理人员的范围 

根据《公司法》第 216 条规定，高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务

负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。根据发行人于 2014 年

1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日（下称“报告期”）期间内应适用的经 2013 年第一次

临时股东大会修订的公司章程第 241 条以及《公司章程》第 241 条均规定，高级管

理人员指公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。据此，发行人高级管理人

员包括发行人的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监/总会计师。 
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二、报告期内发行人高级管理人员的兼职及领薪情况 

经公司自查，报告期内，发行人高级管理人员的兼职及领薪情况如下： 

姓名 职务 任期起始 
任期终

止 

报告期

内是否

兼职 

报告期内是否 

从发行人领薪 

报告期内是否 

从发行人关联方领薪 

2014

年度 

2015

年度 

2016

年度 

2017 年 

上半年 

2014

年度 

2015

年度 

2016 年

度 

2017 年 

上半年 

王欣 总经理 2016-3-21 / 否 / / 是 是 / / 是 是 

吴静 总经理 2013-12-6 2016-3-21 否 是 是 是 / 是 否 是 / 

洪绍斌 副总经理 2015-10-29 / 否 / 是 是 是 / 是 是 否 

孟繁逵 副总经理 2014-6-12 / 否 是 是 是 是 是 是 否 否 

段忠民 副总经理 2017-1-6 / 否 / / / 是 / / / 是 

应学军 
副总经理 2017-1-6 / 

否 
/ / / 是 / / / 否 

董事会秘书 2015-12-22 / / 是 是 是 / 否 否 否 

王国平 副总经理 2013-12-6 2016-12-20 否 是 是 是 / 是 否 否 / 

简英俊 副总经理 2015-2-10 2016-12-20 否 / 是 是 / / 是 是 / 

傅国强 副总经理 2011-10-25 2016-6-14 否 是 是 是 / 否 否 否 / 

付东 副总经理 2013-8-23 2016-6-14 否 是 是 是 / 是 否 否 / 

周刚 

副总经理 2007-6 2015-8-23 

否 是 是 / / 否 否 / / 董事会秘

书 
2007-6-30 2015-9-23 

魏远 副总经理 2013-8-23 2015-4-29 否 是 是 / / 否 否 / / 

王振彪 副总经理 2009-3-1 2015-1-12 否 是 是 / / 否 是 / / 

刘全成 
财务总监/

总会计师 
2015-2-10 2016-1-5 否 / 是 是 / / 是 是 / 

王宪周 财务总监 2000-8-1 2015-1-12 否 是 是 / / 否 否 / / 

上表中发行人高级管理人员在发行人任职期间从关联方领取报酬的具体情况如

下： 

（1）王欣先生于 2016 年 3 月 21 日起担任发行人总经理，任职前在大唐集团工

作。王欣先生 2016 年从发行人关联方之领薪，是其在大唐集团任职期间获得的报

酬；2017 年第一季度从发行人关联方之领薪，是其在大唐集团任职期间获得的

2016 年 1 月至 3 月绩效薪金。 

（2）吴静先生于 2013 年 12 月 6 日至 2016 年 3 月 21 日期间担任发行人总经

理，任职前和离职后均在大唐集团工作。吴静先生 2014 年从发行人关联方之领

薪，是其在大唐集团任职期间获得的 2013 年度兑现奖；2016 年从发行人关联方之

领薪，是其 2016 年 3 月 21 日离职后在大唐集团工作期间获得的报酬。 
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（3）洪绍斌先生于 2015 年 10 月 29 日担任发行人副总经理，任职前在大唐集

团或其下属企业工作。洪绍斌先生 2015 年从发行人关联方之领薪，是其在大唐集

团或其下属企业任职期间获得的 2014 年绩效薪金及 2015 年 1 月至 10 月的报酬；

2016 年从发行人关联方之领薪，是其在大唐集团或其下属企业任职期间获得的

2015 年绩效薪金。  

（4）孟繁逵先生于 2014 年 6 月 12 日担任发行人副总经理，任职前在大唐集团

或其下属企业工作。孟繁逵先生 2014 年从发行人关联方之领薪，是其在大唐集团

或其下属企业任职期间获得的 2013 年 9 月至 12 月兑现奖及 2014 年 1 月至 5 月工

资；2015 年从发行人关联方之领薪，是其在大唐集团或其下属企业任职期间获得

的 2014 年绩效薪金。 

（5）段忠民先生于 2017 年 1 月 6 日担任发行人副总经理，任职前在大唐集团

下属企业工作。段忠民先生 2017 年第一季度从发行人关联方之领薪，是其在大唐

集团下属企业任职期间获得的 2016 年绩效薪金。 

（6）王国平先生于 2013 年 12 月 6 日担任发行人副总经理，任职前在大唐集团

工作。王国平先生 2014 年从发行人关联方之领薪，是其在大唐集团任职期间获得

的 2013 年度兑现奖。 

（7）简英俊先生于 2015 年 2 月 10 日担任发行人副总经理，任职前在大唐集团

或其下属企业担任职务，2016 年 12 月 20 日从发行人离职后在大唐集团任职。简

英俊先生 2015 年从发行人关联方之领薪，是其在大唐集团任职期间获得的 2014 年

绩效薪金及 2015 年 1 月的报酬；2016 年从发行人关联方之领薪包括两部分：A. 

2015 年度在大唐集团或其下属企业任职期间获得的绩效薪金；B. 2016 年度在大唐

集团任期期间获得的报酬。 

（8）付东先生于 2013 年 8 月 23 日担任发行人副总经理，任职前在大唐集团或

其下属企业工作。付东先生 2014 年从发行人关联方之领薪，是其在大唐集团或其

下属企业任职期间获得的 2013 年 1 月至 7 月兑现奖。 

（9）王振彪先生 2015 年 1 月 12 日从发行人离职后在大唐集团或其下属企业任

职。王振彪先生 2015 年从发行人关联方之领薪，是其在大唐集团或其下属企业任

职期间获得的 2015 年报酬。 
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（10）刘全成先生于 2015 年 2 月 10 日担任发行人财务总监/总会计师，任职前

在大唐集团或其下属企业工作，2016 年 1 月 5 日离职后在大唐集团任职。刘全成

先生 2015 年从发行人关联方之领薪，是其在大唐集团任职期间获得的 2014 年绩效

薪金及 2015 年 1 月的报酬；2016 年从发行人关联方之领薪包括两部分：A. 2015

年度在大唐集团或其下属企业任职期间获得的绩效薪金；B.2016 年度在大唐集团

任期期间获得的报酬。 

三、不存在在控股股东及其控制的其他企业中违规兼职及领薪的情形 

（一）发行人高级管理人员不存在违规兼职情形 

经公司自查，报告期内发行人的高级管理人员在担任发行人高管职务期间，专

职为发行人工作，未在其他企业担任董事、监事或高级管理人员，亦不存在在发行

人控股股东及其控制的其他企业中违规兼职的情形。 

（二）发行人高级管理人员不存在违规领薪情形 

经公司自查，报告期内，发行人的高级管理人员在担任发行人高管职务期间，

从发行人关联方领取的报酬均是其在发行人任职前或从发行人离职后，在大唐集团

或其下属企业任职期间应取得的合法薪酬。除此，发行人高级管理人员任职期间均

在发行人领取报酬，不存在在控股股东及其控制的其他企业中违规领薪的情形。 

四、申请人律师及保荐机构核查意见 

律师核查意见： 

经核查，报告期内，发行人的高级管理人员在担任发行人高管职务期间，从

发行人关联方领取的报酬均是其在发行人任职前或从发行人离职后，在大唐集团

或其下属企业任职期间应取得的合法薪酬。除此，发行人高级管理人员任职期间

均在发行人领取报酬，不存在在控股股东及其控制的其他企业中违规领薪的情

形。 

综上，发行人报告期内的高级管理人员在兼职及领薪方面，符合《公司

法》、《管理办法》、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号）和《关于上市

公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》（证监公司字
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[1999]22 号）等中国法律相关规定及发行人应适用的章程规定，发行人人员具备

独立性，对本次发行及其实施不会产生重大不利影响。 

保荐机构核查意见： 

经核查，报告期内，发行人的高级管理人员在担任发行人高管职务期间，从

发行人关联方领取的报酬均是其在发行人任职前或从发行人离职后，在大唐集团

或其下属企业任职期间应取得的合法薪酬。除此，发行人高级管理人员任职期间

均在发行人领取报酬，不存在在控股股东及其控制的其他企业中违规领薪的情

形。 

综上，发行人报告期内的高级管理人员在兼职及领薪方面，符合《公司

法》、《管理办法》、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号）和《关于上市

公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》（证监公司字

[1999]22 号）等中国法律相关规定及发行人应适用的章程规定，发行人人员具备

独立性，对本次发行及其实施不会产生重大不利影响。 

2、请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施

的情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，

并就整改效果发表核查意见。 

回复： 

一、核查情况 

经公司自查及保荐机构核查发行人公告、通过互联网检索发行人监管处罚信

息、并对发行人管理层进行了访谈等，发行人最近五年不存在被中国证券监管部门

和上海证券交易所采取处罚或监管措施的情况。 

发行人已公开披露最近五年未被中国证券监管部门和上海证券交易所采取处罚

或监管措施的情况。 

二、保荐机构核查意见 
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经核查，本保荐机构认为：发行人不存在最近五年被中国证券监管部门和上

海证券交易所采取处罚或监管措施的情况，发行人已公开披露最近五年未被中国

证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措施的情况。 



 

（本页无正文，为《大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈

意见回复（修订稿）》之签字盖章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

大唐国际发电股份有限公司 

 

        年   月   日 

 



 

（本页无正文，为《大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈

意见回复（修订稿）》之签字盖章页） 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人签名：Q                                     q 

     张 帅    李志强 

 

 

 

 

               中信建投证券股份有限公司 

 

                    年   月   日 
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