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第一卷

招标公告

一、 招标条件
本招标项目湖州南浔水晶晶颐养中心项目一期EPC总承包项目已由浔发改投资（2018）148号批准建设，计划建设投资估价约 2.85亿元，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，湖州南浔福利建设投资有限公司作为项目业主。招标代理为浙江华耀建设咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，项目招标编号为NJSG（H）2019-026  。

二、 项目概况与招标范围

招标项目建设地点：位于南浔镇向阳路以南，湖浔大道西侧，甲午塘河东岸地块

工程规模：占地面积约79亩，总建筑面积约69600平方米（其中地上约68500平方米，地下建筑面积约2100平方米）

招标范围：项目设计-采购-施工总承包（EPC）
1、设计范围：本红线范围内的施工图优化设计、绿色建筑专项设计等，但建设单位已经招标的设计内容除外；
2、施工范围[（含设备采购）招标范围内所涉及的全部建安工程内容、包括工程保修期内缺陷修复和保修，相关准备工作及手续办理等]：包括五通一平、地下障碍物清理及本项目各单体土建、水、电、暖通（包括地暖、空调设备等）、消防、人防、装修工程（部分单体）、地下室工程（包括基坑围护）、弱电、幕墙工程、室外工程、市政道路及景观工程等，但涉及养老、医疗、护理等专项设施、设备施工及建设单位认为需要单独招标的配套项目除外；
3、总承包管理服务及其他建设方面:包括但不限于承担本项目（除涉及可研相关工作、勘察、监理、第三方全过程审计外）的所有审批手续，竣工报告编制、报建手续办理工作，各项协调、施工准备、验收工作，土地复核（含宗地测量及分摊）等、组织验收（含各专项验收）、竣工实测、场地测绘（各阶段）、点位放样、坐标、高程控制点、水准点等、桩基检测、CCTV检测、基坑监测、施工许可证办理、项目全过程施工管理直至各单项验收和综合竣工验收、竣工备案、资料归档、直至“交钥匙”。 
计划工期： 750日历天（以合同中相关约定为准）

质量要求：质量要求确保“钱江杯”。

三、投标人资格要求
投标人资格要求（浙江省外进浙企业须经备案）： 

1、具备“建筑行业（建筑工程）设计甲级或者具备工程设计综合甲级资质;

2、具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3、投标单位必须同时具备以上两条要求，本项目接受联合体投标，联合体成员总数不得超过2个，联合体投标的必须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业为联合体牵头人。
施工项目总负责人资格要求：具备有效的建筑工程一级注册建造师资格（注册于投标人单位，联合体投标的须注册于联合体牵头人单位）和有效的“安全生产考核合格B类证书”，且无在建工程【 建筑工程一级建造师注册证必须在有效期内，浙江省外企业拟投标项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书。】
设计负责人资格要求：具备有效的一级注册建筑师资格或一级注册结构师执业资格。

其他要求： 1、本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的投标人和投标项目负责人；拒绝被有关行政监管部门通报限制在本区域投标的投标人和项目负责人；拒绝有与工程建设相关的不良行为记录正在被公示、投标截止日前二年内受到与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的项目负责人；2、投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。3、本工程拒绝投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故且受到行政处罚接在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本项目投标。

四、 招标公告发布时间
本项目招标公告发布时间为2019年2月21日。

五、投标文件的递交和相关

投标文件递交的截止日期为2019年3月14日9时30分整。投标文件采用密封形式派专人直接送至南浔区市民服务中心1号楼北门二楼F区开标区域3号开标室（南浔镇南林中路660号）。

招标文件售价300元，于投标文件递交的同时交纳，否则拒绝其投标。

六、联系方式

招 标 人：湖州南浔福利建设投资有限公司  

地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路1388号             

邮编：313016                        

联系人：顾先生                       

电话：0572-2905061                            

招标代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司  

地址：湖州市静江公寓1单元1101室

邮编： 313000  

联系人： 王颂鹰

电话：0572-2198738

传真：0572-2198739

第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：湖州南浔福利建设投资有限公司

地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路1388号

联系人：顾先生 

电话：0572- 2905061

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江华耀建设咨询有限公司

地址：湖州市静江公寓1单元1101室

联系人：王颂鹰

电话：0572-2198738     传真：0572-2198739

	1.1.4
	项目名称
	湖州南浔水晶晶颐养中心项目一期EPC总承包项目

	1.1.5
	建设地点
	南浔镇向阳路以南，湖浔大道西侧，甲午塘河东岸地块



	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次招标为设计-采购-施工总承包模式。

招标范围【详见第五章招标人要求】的设计、采购、施工管理、验收及保修服务，以及施工图设计中应考虑而实际未考虑的但直接影响使用功能的细部工程。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：750日历天（以合同中相关约定为准）

计划开始工作日期： 2019   年   月   日（以合同中相关约定为准）

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家规范，达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》。
施工要求的质量标准：确保“钱江杯”。

	1.4.1
	投标人资质条件
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受，由中标人直接委托设计单位或施工单位。
√接受，应满足下列要求：签署联合体协议，并注明牵头人，联合体成员最多2人。


	1.5
	费用承担和

设计成果补偿
	√  不补偿

√  补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	√  不组织，由投标人自行踏勘现场。

联系人：             联系电话：

	1.10.1
	投标预备会
	√  不召开

√  召开，召开时间：       召开地点：

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	√不允许。

√允许。 

对分包人的资质要求：分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

分包金额要求：无

	1.12
	偏离
	√ 不允许

√ 允许（允许优于招标文件的偏离）

	2.1
	构成招标文件的

其他资料
	对招标文件所作的澄清、修改及其他附件（如有，如补遗书、答疑、修正书等）。

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年3月14日9：30时（北京时间，逾期不予受理，具体以开标室时间为准）

	3.1.1
	构成投标文件的

其他资料
	①法定代表人身份证明书、授权委托书等。

②投标人应刻制光盘一张,含全部投标文件电子版(Word格式Excel格式PDF格式)，与商务文件一同密封递交。   

	3.2.4
	最高投标限价

或其计算方法
	本项目报价分为设计费、建筑安装工程费和设备购置费（以下简称建安费）、总包管理费、延期支付工程款年利率四部分。其中，设计费、总包管理费、延期支付工程费年利率采用固定费率，不作竞争，各投标人在投标函中响应即可，不响应作无效标处理。设计费和延期支付工程费年利率不计入总价，总包管理费计入报价总价中。本次报价模式为总价报价，总价报价=建安费+总包管理费。

1、设计费：设计费费率按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件确定的收费标准×0.8（最终费率不超过3%，以中标人完成设计部分最终项目建安工程费为基数）计取。

2、建安费：建安费总造价最高投标限价为28157.75万元（大写人民币：贰亿捌仟壹佰伍拾柒万柒仟伍佰元整）。其中，建筑类（含装修）最高限价为25789.9万元，投标报价区间为建筑类（含装修）最高限价的98%—95%（含98%、95%）；市政类最高限价为1855.85万元，投标报价区间为市政类限价的92%—88%（含92%、88%）；园林类最高限价为512万元，投标报价区间为园林类最高限价的91%—86%（含91%、86%）。

3、总承包管理费：按照建安费总造价的1%计取。

4、延期支付工程款年利率为：按中国人民银行发布的金融机构同期（如：延期一年按照一年贷款基准利率，延期两年按照两年贷款基准利率）贷款基准利率上浮20%计算（单利）。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	按招标人提供的格式进行报价。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日起算）

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金数额：人民币捌拾万元
投标保证金递交形式：招标人接受市招标投标协会出具的《年度投标保证金预缴证明书》作为投标保证金的缴纳凭证。
无有效的《年度投标保证金预缴证明书》的投标单位投标保证金必须从投标人的银行基本帐户中转出（拒绝从分公司的银行帐户中转出），汇入湖州市南浔区公共资源交易中心保证金专户中，必须确保在投标文件提交截止时间前能到指定的账户上，并且不得通过第三者转入或现金缴纳（采用网银或电汇的方式交纳），否则视为该投标人无投标诚意，其投标将被拒绝；

账户名称：   湖州市南浔区公共资源交易中心保证金专户   
账    号：        19115101040054627                   
开户银行：   中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行     

联 行 号：            103336011516                    
无有效的《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》的投标单位，必须按规定缴纳投标保证金，缴纳时必须以本工程项目编号：【NJSG（H）2019-026】作为工程名称汇出（确保缴纳凭证用途栏内体现本工程项目编号），不得体现本项目工程名称，否则以无效标处理。
特别提醒：若为联合体投标，必须由牵头人缴纳保证金或出具联保证明

	3.5
	是否允许递交

备选投标方案
	√  不允许

√  允许

	3.6.3
	签字或盖章要求
	单位章特指单位公章，不得以各类专用章、分公司章、办事处等其他形式的印章代替。签字章不能代替手写签字；签字、盖章必须清晰。

联合体成员单位提供的自身资料须加盖自己单位的公章，其他编制类内容只需要加盖联合体牵头人公章。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	副本贰份，中标人中标后应在签订合同协议书前补交投标文件副本伍份。

	3.6.5
	装订要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

√  分册装订，分别是：资格文件、技术资信文件、商务文件

投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷，设计方案可以采用A3纸装订，技术资信文件可以分册装订但是必须包封在一起。资格文件正、副本包封在一起，技术资信文件正、副本包封在一起，商务文件正、副本包封在一起。

    以胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人的地址：

招标人名称：             （项目名称）

投标文件在2019年3月14日9:30时前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	南浔区市民服务中心1号楼北门二楼F区开标区域3号开标室（南浔镇南林中路660号），具体详见公告栏

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√  否
√  是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

要求：须派遣投标代表参加开标，参加人员须在投标截止时间前到达开标现场，并提供下列原件。

★投标代表为投标单位法定代表人的应出具其有效身份证原件、法定代表人资格证明书原件；

★投标代表为投标单位授权代理人应出具其有效身份证原件、授权委托书原件；

【本项目投标截止时间（开标时）要求法定代表人到场，开标现场验证时应出具其有效身份证原件、企业营业执照；（本项目是否要求 ☑ 否       □ 是）
本项目投标截止时间（开标时）要求拟投入本项目的施工项目负责人（即总负责人）到场，开标现场验证时应出具其有效身份证原件、建筑工程一级注册建造师执业资格证书、B证；（本项目是否要求 □ 否       ☑ 是）

本项目投标截止时间（开标时）要求拟投入本项目的设计项目负责人到场，开标现场验证时应出具其有效身份证原件、一级注册建筑师或一级注册结构师执业资格证书；（本项目是否要求 □ 否       ☑ 是）

注：法定代表人或授权代理人、施工项目负责人（即总负责人）和设计项目负责人未参加开标会议或迟到或未提供上述资料原件和复印件（原件均在验证身份证时提交核查）的将视为自动弃权，其投标将被拒绝。

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：投标文件启封前，各投标单位代表检查各自投标文件的密封情况，并签署意见。

开标顺序：按投标单位现场递交投标文件顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成: 7人及以上单数。
评标专家确定方式：在投标截止时间前24小时在综合专家评委库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	√  是
√  否，推荐的中标候选人数：1-3名。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	湖州市公共资源交易信息网

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金、转账或银行保函
履约担保的金额：投资估算的5%（其中质量履约保证金：1.5%；工期履约保证金：1%；项目负责人到位率履约保证金：1%；安全无死亡履约保证金：0.75%；文明施工履约保证金：0.75%）。
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	需要补充的其他内容

	9.1
	项目管理机构

人员配备要求
	投标人驻现场的主要管理人员包括施工项目总负责人、设计项目负责人、总承包服务负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等一共不少于16人。

	9.2
	项目管理机构主要人员任职条件
	施工项目负责（即总负责人）人资格要求：具备有效的建筑工程一级注册建造师资格（注册于投标人单位，联合体投标的须注册于联合体牵头人单位）和有效的“安全生产考核合格B类证书”，且无在建工程。

设计项目负责人资格要求：具备有效的一级注册建筑师资格或一级注册结构师执业资格。

总承包服务负责人：不少于1人

施工负责人：不少于4名

专职安全生产管理人员：不少于3名（必须具备安全生产考核C证为上岗证）

质量员（质检员）：不少于3名

采购负责人（具备工程类中级及以上技术职称）：不少于2名

资料员：不少于1人

以上人员必须配备齐全，1人1岗，不得兼任，人员配备不满足要求作无效标处理。

	9.3
	项目管理机构主要人员到位要求
	施工项目负责人（即总负责人）、总承包服务负责人、施工负责人、质量负责人、安全负责人：每月不得少于27天；

设计负责人、采购负责人：每月不得少于15天；

以上人员由招标人或监理负责进行考勤。

	9.4
	中标公示
	评标结果在湖州市公共资源交易信息网公示3天。

	9.5
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三者。

	9.6
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	9.7
	重新招标的其他情形
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	9.8
	特别说明
	投标人应在投标文件中如实填写本企业和本工程项目负责人的市场行为信用档案情况，包括有无不良记录及公示情况，投标前有无被有关部门的行政处罚情况。如存在不良行为记录正在被公示或按照《投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)》规定年限存在被有关部门行政处罚，不如实反映的，一经发现，取消投标资格，一旦中标，中标无效，接受建设行政主管部门的行政处罚。

	9.9
	特别要求
	按照《南浔区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（浔人社〔2016〕61号）要求开设农民工工资支付专用账户，并按《南浔区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（浔人社〔2016〕61号）严格执行农民工工资支付相关要求。

	9.10
	中标

无效
	⑴中标候选人拟投入本工程的施工项目总负责人（如为一级注册建造师）在本工程开标之日时，已承担其他工程施工或已按规定被更换的项目负责人在原合同工程项目未通过竣工验收，但未在《投标单位拟选派注册建造师无在建工程证明》中如实填报的；

⑵中标候选人存在不良行为记录正在记录正在公示或在投标前一年内有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚，但在《投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)》中不如实反映的；

⑶招标文件中规定的其他中标无效情况。
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	电子招标投标
	√   否

√   是，具体要求


1.总则
1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计、采购、施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。
 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被有关行政监管部门通报限制在湖州市内投标的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 设计成果补偿按投标人须知前附表规定。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

1.11.1投标人应当按照第五章“招标人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包金额和资质要求等限制性条件，并取得招标人同意。中标单位不得以任何理由拒绝合同外工程量及拖延工期。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

   （4）合同条款及格式；

（5）招标人要求；

（6）招标人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人通过湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn）下载获取招标文件，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2.2投标人在现场踏勘后以及对招标文件等相关内容有任何疑问，应于2019年3月4日前在湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn）“工程建设栏--建设公告”相应工程招标公告中的“提问”区进行提疑，超过截止日期的提疑不予受理；

2.2.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于2019年3月6日前作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充文件的形式在湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn）“工程建设栏--建设公告”相应工程招标公告中的“答疑信息”区进行发布。

2.3招标文件的修改

2.3.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2 招标文件的修改将以电子文档形式发布在相关网站上，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

 2.3.5补充文件须报招投标管理站备案后方可发布在相关网站上。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件投标文件由资格文件、技术资信文件、商务文件三部分组成（三部分须分开装订和包封）；

3.1.1资格文件主要包括以下内容：

3.1.1.1企业概况（联合体投标的，联合体双方均须提供）；

3.1.1.2企业法定代表人身份证明书复印件（联合体投标的，联合体牵头人提供）；

3.1.1.3投标代表授权委托书及代理人身份证复印件（联合体投标的，联合体牵头人提供）；

3.1.1.4投标代表社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或驻湖分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明。可通过网上社保查询系统进行打印并盖企业公章）（联合体投标的，联合体牵头人提供）；

3.1.1.5企业营业执照正本/副本复印件（联合体投标的，联合体双方均须提供）；

3.1.1.6联合体协议书原件（如有）；

3.1.1.7企业资质证书正本/副本复印件（联合体投标的，联合体双方均须提供）；

3.1.1.8安全生产许可证复印件（联合体投标的，联合体牵头人提供）；

3.1.1.9投标人为浙江省外企业的，施工企业须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的复印件，设计企业须提供《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》；

3.1.1.10湖州市外（含省外）施工企业须提供《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》的复印件；（湖州市内（含三县）企业无需在投标（报名）时提供）（施工企业提供）

3.1.1.11拟参加投标的施工项目总负责人的建筑工程一级注册建造师执业资格证书、B证、社保证明（社保机构出具的由本单位为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）的复印件。本工程拒绝企业法人、企业负责人和技术负责人参加投标。如确需参加投标的，经建设单位同意后，报建设行政主管部门备案；

3.1.1.12拟选派设计项目负责人职称证书、社保证明（社保机构出具的由本单位为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）的复印件；

3.1.1.13拟选派施工项目总负责人无在建工程证明；

3.1.1.14拟参加投标的施工项目总负责人、设计项目负责人简历表；

3.1.1.15项目管理机构配备情况表及配备人员证书【人员配备必须满足投标人须知前附表第9.2条要求，安全员（必须具备安全生产考核C证为上岗证），相关岗位提供相应人员上岗证，1人1岗，不得兼任, 人员配备不满足要求作无效标处理】；

3.1.1.16投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)；（联合体投标的，联合体双方均须提供）；

3.1.1.17本工程投标保证金缴款凭证复印件或联保证明（联合体投标的，联合体牵头人提供）；

3.1.1.18投标单位需提供由中国人民银行出具的基本存款帐户开户许可证复印件，原件无需提供；（若基本账户涉及到银行升级等情况导致账号不一致的，需提供证明资料，并由开户银行盖章生效，提供证明资料复印件，原件核查，否则以无效标处理）（联合体投标的，联合体牵头人提供）；

3.1.1.19湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书（联合体投标的，联合体双方均须提供）；

注：以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章并同时需提供原件核查，提供的原件另用纸袋包封在投标截止时间递交（原件已放资格文件正本中，或已注明无需提供原件的，可以不再提供原件审查）。原件未 提供完全或未提供原件的，其投标作无效标处理。

3.1.2技术资信文件主要包括以下内容：

    3.1.2.1 EPC总承包管理大纲；

3.1.2.1.1采购管理方案（包括相关的专业工程、服务、货物等）；

3.1.2.1.2进度管理方案，包括合理安排施工进度和设计进度等各方面；

3.1.2.1.3费用及资金管理方案；

3.1.2.1.4质量管理方案；

3.1.2.1.5安全、职业健康和环境管理方案；

3.1.2.1.6调试、试运行与移交管理方案；

3.1.2.1.7风险管理方案；

3.1.2.1.8沟通协调方案；

3.1.2.1.9合同管理与信息管理方案，

3.1.2.1.10各专业施工图设计的安排、协调、时间保证措施；现场平面管理方案；

3.1.2.2施工图优化设计包含但不限于以下内容：

3.1.2.2.1建筑施工图优化设计应满足招标条件的要求，优化后的总造价控制在规定的范围以内；

3.1.2.2.2优化设计的施工图满足国家的规范及法律法规；

3.1.2.2.3优化设计运用节能、环保的新技术、新材料，能有效的体现项目的独特性，提高项目品质；

3.1.2.2.4优化设计后的图纸应能方便施工，材料易于采购，能提高施工效率；

    3.1.2.2.5绿色、环保、节能专项设计说明合理性和科学性；

3.1.2.2.6投标人认为需要提供的其他资料；

3.1.2.3施工实施方案

3.1.2.3.1综合说明

3.1.2.3.2施工方案及技术措施；

3.1.2.3.3重点难点和解决方案（根据关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案）；
3.1.2.3.4施工总进度计划及保证措施；

3.1.2.3.5施工质量措施计划；

3.1.2.3.6安全施工、文明施工和绿色施工措施计划；

3.1.2.3.7资源配备计划；

3.1.2.3.8施工现场总平面布置；

3.1.2.3.9项目管理人员配备（根据项目管理班子的人员配备、素质及管理经验综合评定）；
3.1.2.3.10风险（资金）及风险控制措施；

3.1.2.3.11紧急情况的处理措施、应急预案及风险控制；
3.1.2.4资信文件主要包括以下内容：

3.1.2.4.1工程获奖；

3.1.2.4.2企业资质；

3.1.2.4.3企业主营业务收入；

3.1.2.4.4信用等级；

3.1.2.4.5银行授信额度；

3.1.2.4.6施工业绩；

3.1.3商务文件主要包括以下内容：

3.1.3.1投标函及投标函附录；

3.1.3.2价格清单；

3.1.3.3投标报价组成说明表；

3.2投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 本项目采用总价报价，招标人设有区间，投标人不得超出规定区间, 超出投标报价区间的作无效标处理。

3.2.4 投标报价的其他要求：

3.2.4.1投标报价包含湖州南浔水晶晶颐养中心项目一期EPC总承包项目的设计、工程所有材料设备的采购和保管、总承包项目红线范围内的所有工程施工、保修服务及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作，直至移交招标人的所有工作内容和一切费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险费用等。
3.2.4.2 本次招标采用的是设计采购施工（EPC）总承包，投标报价按各工作内容分项报价，由设计费、建筑安装工程费和设备购置费（以下简称建安费）、总包管理费、延期支付工程款年利率四部分组成。其中，设计费、总包管理费、延期支付工程费年利率采用固定费率，不作竞争，各投标人在投标函中响应即可，不响应作无效标处理。设计费和延期支付工程费年利率不计入总价，总包管理费计入报价总价中。本次报价模式为总价报价，总价报价=建安费+总包管理费。
建安工程指：总承包项目红线范围内的各单体土建、水、电、暖通、人防、消防、装修工程（含二次精装修）、景观、绿化、管线、室外总布等全部工程，但涉及养老、医疗、护理等专项设施、设备施工项目等建设单位认为需要单独招标的除外。
设计范围：详见湖州市南浔区社会福利中心项目一期EPC总承包项目招标范围。

投标人在按本节 3.2.2 款规定进行投标报价，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，将不获批准，费率不得调整。

3.2.4.3除非招标人规定，投标人自行报价的内容不得以暂定价的形式出现，否则，招标人将视为确定报价，并作为合同价执行。

3.2.4.4工程费结算编制依据：

（1）定额: 

1）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版) 

2）《浙江省市政工程预算定额》(2018版) 

3）《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) 

4）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版) 

5）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版) 

6）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）《建设工程工程量清单计价规范（2013版）及浙江省补充规定》

（2）建筑工程、市政公用工程、园林工程的材料及人工价格: 有信息价材料价格按各单项工程的实际施工工期前80%月份《湖州市建设工程造价信息》的平均价结算，《湖州市建设工程造价信息》没有的按《浙江省信息价》，无信息价格的材料价格在采购前必须经过建设单位确认后（包括材料品牌、规格、颜色、材质等）方可采购，在采购前予以签证确认，并以签证价格进入结算，只计税金，不计其他任何费用，签证价格不作优惠，不纳入结算总价下浮；人工按照2018定额人工计取。

（3）政策性条款：在项目执行期内国家或地方政府颁发的所有相关调价或调整政策均应执行。在合同履行过程中，若有新的与建设工程活动有关的政府发文颁布，按照新规定相应调整。

（4）建设工程施工费用取费标准及其他：

a）建筑工程（房建、安装）：组织措施费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中间值计取，其中安全文明施工费按照市区工程计取；企业管理费按照房屋建筑及构筑物工程中间值计取；利润按照房屋建筑及构筑物工程中间值计取。

b)市政公用工程（道路及景观绿化）：组织措施费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中间值计取，其中市政工程安全文明施工费按照市区中间值计取、园林绿化工程安全文明施工费按照市区工程中间值计取；市政工程管理费按照相应的类别中间值计取、园林绿化管理费按照相应的类别中间值计取；利润按照费率中间值计取。

c)技术措施费用的确定：a.混凝土、钢筋混凝土模板、脚手架及建筑物超高施工增加费按定额相关规定计取； b.垂直运输、大型机械设备进出场及安拆按单体施工组织措施实行，但其施工组织方案必须经监理批准和招标人的认可后方可实施；c.施工降水、排水、施工便道等按经监理批准和招标人的认可后的施工方案计取；d.其他特殊、专项的施工技术措施按监理批准和招标人的认可后的施工方案进行计取。施工过程中，如涉及设计变更导致技术措施变动，其技术措施方案必须经监理批准、招标人认可后方可施工。

d)规费按相关规定计取、税金按规定计取，采用增值税（按一般计税方法）计取，工程量按实结算（工程竣工结算以经发包人审查确认的施工图为依据）。

3.2.4.5总承包管理费计取原则：建安总造价的1%计取。结算基数最终以项目审核部门审核后的建安工程费作为结算依据。

3.2.4.6总承包管理费包括：项目全过程管理费用。临时水电、施工许可证的办理、提交施工图预算、工程量清单等文件、各单项验收和综合竣工验收合格、竣工备案、整体移交等工作涉及到的所有费用（包括行政事业性收费、政府性基金、押金、第三方检测、监测、测绘、专家评审、交通费、资料费等）均包含在本项目内。该项报价为一次性报价，今后不作调整。

3.2.4.7本项目最终结算价=设计费+最终建安费+总承包管理费+延期支付工程款利息，其中最终建安费=经审计部门审核确认的建安工程费*中标折扣率（注：中标折扣率=建安费中标价/建安费最高限价）。

3.2.4.8设计费计取原则：除招标人已委托设计外，其他专项设计费费率按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件确定的收费标准×0.8（最终费率不超过3%，以中标人完成设计部分最终项目建安工程费为基数）计取。

3.2.4.9由于发包人原因造成已完工程拆除返工等无法通过图纸计算的工程量，由承包人上报现场签字确认的，经发包人、监理单位及跟踪审计单位签复后作为结算依据。

3.2.4.10在施工过程中，由于非发包人也非承包人原因造成工程暂停施工，如果有相关行政部门的相关政策，按政策执行；如果没有相关行政部门的相关政策，或重大活动必须停工的，暂停施工引起的工期延误可以顺延，但暂停施工引起的所有费用和利润损失由承包人承担。投标人在投标时应考虑相应的风险。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、递交形式、截止时间等规定递交投标保证金，并作为投标文件的组成部分，未按要求递交投标保证金并未登记对应投标项目的，其保证金将视为无效，后果由投标人自负。开标项目的投标保证金的递交情况由交易中心统一出具相关书面材料。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3中标公示三天后，在投标人无异议的情况下，招标人向中标人发出中标通知书，同时向未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息，中标人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后5 个工作日内退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

⑵ 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

⑶中标人未能在规定期限内签订合同协议；

⑷评标委员会或行政主管部门认定投标人串通投标的；

⑸本招标文件规定的其他情况。

3.5备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、招标人要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

    招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或授权代理人、施工项目负责人（即总负责人）、设计项目负责人必须准时参加。 
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，宣布湖州市南浔区公共资源交易中心审核的投标保证金缴纳情况；
(3）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；检查投标人法定代表人或委托代理人、施工项目总负责人携带身份证到场情况；

(4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(5）唱标人当众启封各投标人的投标文件，并根据招标文件检查投标文件的份数是否符合规定；

(6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案（投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认，如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正，投标人代表未在开标记录签字的，均视为对开标结果予以默认）；

(7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8）开标结束。

5.3 开标异议

    投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

    6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

   （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

   （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

   （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

   （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

   （5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

    评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

    除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

    招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

    在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为投资估算的5%（其中质量履约保证金：1.5%；工期履约保证金：1%；项目负责人到位率履约保证金：1%；安全无死亡履约保证金：0.75%；文明施工履约保证金：0.75%。如果中标单位不按本规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金；履约保证金在整个项目竣工验收合格后，视其履约情况无息返还。

7.4.2为取得履约保证金所需的费用，由中标人自行负责。

7.4.3履约保证金不计利息。

7.4.4 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

    7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

    招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

    投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

    评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉
    投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.需要补充的其他内容

9.1、本工程拒绝投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故且受到行政处罚接在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本项目投标。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	资格文件审查
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致（如为联合体投标，所有成员单位与联合体投标书一致）

	
	
	签字盖章
	符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章

	
	
	投标文件编制
	按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清；

	
	
	投标书唯一
	未出现“递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的”情形

	
	资格评审标准
	资格文件编制
	符合第二章投标人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。

	商务文件审查
	形式评审标准
	投标人名称
	与资格文件一致

	
	
	签字盖章
	符合 “投标文件格式”的要求签字、盖章

	
	
	投标文件编制
	按招标文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清

	
	
	报价、清单唯一
	只能有一个有效报价，报价不得高于最高投标限价。

	
	
	其他
	投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	总分值=资信标+技术标+商务标，各部分权重：

资信标权重：20%

技术标权重：20%

商务标权重：60%

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）建安工程费：以所有有效投标报价中建安费报价最低的为评标基准价。

（2）总承包管理费：按照建安工程总造价的1%计取，计入投标总价；

（3）设计费率：设计费费率按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件确定的收费标准×0.8（最终费率不超过3%，以中标人完成设计部分最终项目建安工程费为基数）计取；

（4）延期支付工程款年利率为：按中国人民银行发布的金融机构同期（如：延期一年按照一年贷款基准利率，延期两年按照两年贷款基准利率）贷款基准利率上浮20%计算（单利）。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率K值=（投标报价-评标基准价）/评标基准价*100%（K值保留两位小数，第三位四舍五入）。

	2.2.4（1）
	资信标评分 标准(20分）

注：联合体参与投标的资信业绩以联合体牵头单位为准。
	工程奖项（8分）
	1、2015 年 1 月 1 日以后投标单位获得过房屋建筑工程鲁班奖（国家优质工程奖、詹天佑奖（含全资子公司））的每个得 2 分;如该获奖项目为福利院、医院或康养项目的，再得2分。

2、2015 年 1 月 1 日以后投标单位获得过房屋建筑工程钱江杯（同等级）的每个得 1分；如该获奖项目为福利院、医院或康养项目的，再得1分。

（本项最多只计1个项目，一个项目只计分值最高的一个奖项；提供获奖证书复印件，原件核查，核查时未提供原件不得分） 。分值范围0-4 分

	
	
	
	3、2015年1月1日以后投标单位承建的福利院、医院或康养项目获得过中国勘察设计协会颁发的BIM相关奖项的得2分。

（本项只计一个奖项；提供获奖证书复印件，原件核查，核查时未提供原件不得分）。分值范围0-2分
	

	
	
	
	4、2015年1月1日以后投标单位承接的项目获得过中国建筑业协会颁发的全国建筑业绿色施工示范工程奖的得2分。

（本项只计一个奖项；提供获奖证书复印件，原件核查，核查时未提供原件不得分），分值范围0-2分。

	
	
	企业资质(1 分）
	投标单位具备建筑工程施工总承包壹级及以上资质得 0.5 分，具备市政公用工程施工总承包壹级及以上资质得 0.5 分。

	
	
	企业主营业务收入情况(3分）
	以 2017 年度财务审计报告为准：

主营业务收入达150 亿（含）及以上得 3 分；

主营业务收入达150亿-100亿（含）得 2分；

主营业务收入为100亿（不含）以下的得1 分。

（须提供第三方出具的财务审计报告复印件，原件核查，核查时未提供原件的不得分）

分值范围0-3 分

	
	
	信用等级

（2分）
	1、投标截止日前一年企业信用获得银行评级为“AAA”或以上级别的，得1分；

 2、自2015年1月1日起连续获得过“中国建筑业协会”或“中国施工企业管理协会”颁发的信用评级为“AAA”的企业得1分。（“中国建筑业协会”颁发的“AAA”信用等级须提供获奖证书及获奖官方查询网址；“中国施工企业管理协会”颁发的“AAA”信用评级须提供获奖证书及年度复审合格的文件，同时提供复审合格文件官方查询网址；证书原件核查，核查时未提供原件的不得分；证书必须在有效期内，按颁发部门要求进行年检。）

分值范围0-2 分。
	

	
	
	银行授信额度

（2分）
	1、2018年度银行授信额度余额累计达到25 亿元（含）及以上得2分；

2、2018 年度银行授信额度余额累计达到 15 亿元（含）-25亿元（不含）得1 分；

（须提供银行出具的授信额度证明复印件，原件核查，核查时未提供原件的不得分）

分值范围0-2 分
	

	
	
	业绩

(4分）
	2015 年 1 月 1 日后承接的福利院、医院、康养及类似项目建筑面积在6万㎡及以上的，每个业绩得2分，以合同签订时间为准。

本项最多只计2个项目

【证明材料：必须提供中标通知书和合同复印件，如果中标通知书或合同无法体现建筑面积，那么可以提供竣工验收报告，提供原件核查，不按要求提供不得分。】

分值范围0-4分

	2.2.4（2）
	技术标评分 标准（20分）
	EPC总承包管理大纲（3分）


	1、采购管理方案（包括相关的专业工程、服务、货物等）；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.1-0.3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 

2、进度管理方案，包括合理安排施工进度和设计进度等各方面；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.1-0.3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 

3、费用及资金管理方案；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.1-0.3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 

4、质量管理方案；对工程整体质量及进场的材料设备质量标准、品牌档次、规格型号等的管控措施合理可行。评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.1-0.3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 

5、安全、职业健康和环境管理方案；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.1-0.3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 

6、调试、试运行与移交管理方案；评委根据投标文件中调试、试运行与房屋移交过程中协调、配合招标人交房措施等方案情况；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.1-0.3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 

7、风险管理方案；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.1-0.3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 

8、沟通协调方案；评委根据投标文件中协助招标人进行各种手续办理和职能部门的协调承诺等情况；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.1-0.3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 

9、合同管理与信息管理方案，有完善的信息管理系统，便于各参建方进行工程管理；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.1-0.3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 

10、各专业施工图设计的安排、协调、时间保证措施；现场平面管理方案；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.1-0.3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	
	
	施工图优化设计（12分）
	1、优化设计的施工图满足国家的规范及法律法规；分值范围1.0—3分。
2、优化设计运用节能、环保的新技术、新材料，能有效的体现项目的独特性，提高项目品质；分值范围1.5-3分。
3、优化设计后的图纸应能方便施工，材料易于采购，能提高施工效率；分值范围1.0-3分。
4、绿色、环保、节能专项设计说明合理性和科
学性；分值范围1.0-3分。


	
	
	施工实施方案（5分）


	综合说明；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.2-0.4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；

施工方案及技术措施；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.5-1.0分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；

重点难点和解决方案（根据关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案）；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.2-0.4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；

施工总进度计划及保证措施；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.2-0.4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；

施工质量措施计划；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.2-0.4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；

安全施工、文明施工和绿色施工措施计划；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.2-0.4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；

资源配备计划；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.2-0.4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；

施工现场总平面布置；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.2-0.4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；

项目管理人员配备（根据项目管理班子的人员配备、素质及管理经验综合评定）；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.2-0.4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；

风险（资金）及风险控制措施；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.2-0.4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；

紧急情况的处理措施、应急预案及风险控制；评委根据投标文件情况分为分别酌情得0.2-0.4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	2.2.4（3）
	商务标评分 标准（60 分）
	商务标评分（60分）
	商务标分值：

K值等于0时，得60分；

K值大于0时，K值每增加0.1%,在总分(60分)上扣0.3分


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信标部分：见评标办法前附表

（2）技术标部分：见评标办法前附表；

（3）商务标部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信标评分标准：见评标办法前附表

（2）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，不再进行下一步评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B【由评委按规定分别打分，合计后，去掉一个最高分和一个最低分后，再计算平均值】；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C。 

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人1-3名。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一部分  合同协议书 

    合同号：            

    湖州南浔福利建设投资有限公司 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施    湖州南浔水晶晶颐养中心项目一期EPC总承包项目            （项目名称），已接受              （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计采购施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 

1、工程总承包范围:

设计范围：本红线范围内的施工图优化设计、绿色建筑专项设计等，但建设单位已经招标的设计内容除外；

施工范围[（含设备采购）招标范围内所涉及的全部建安工程内容、包括工程保修期内缺陷修复和保修，相关准备工作及手续办理等]：包括五通一平、地下障碍物清理及本项目各单体土建、水、电、暖通（包括地暖、空调设备等）、消防、人防、装修工程（部分单体）、地下室工程（包括基坑围护）、弱电、幕墙工程、室外工程、市政道路及景观工程等，但涉及养老、医疗、护理等专项设施、设备施工及建设单位认为需要单独招标的配套项目除外；
总承包管理服务及其他建设方面:包括但不限于承担本项目（除涉及可研相关工作、勘察、监理、第三方全过程审计外）的所有审批手续，竣工报告编制、报建手续办理工作，各项协调、施工准备、验收工作，土地复核（含宗地测量及分摊）等、组织验收（含各专项验收）、竣工实测、场地测绘（各阶段）、点位放样、坐标、高程控制点、水准点等、桩基检测、CCTV检测、基坑监测、施工许可证办理、项目全过程施工管理直至各单项验收和综合竣工验收、竣工备案、资料归档、直至“交钥匙”。 

2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件中的发包人要求；

（6）价格清单；

（7）其他合同文件。

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议文件作为本合同的组成部分。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、签约合同价：               。 

5、施工项目总负责人：        ；设计负责人：        ； 

6、工程质量符合的标准和要求：达到现行国家验收标准（《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)）的合格等级。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人计划开始工作时间：_     年     月     日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 750日历天。

10、本协议书一式 十 份，合同双方各执五份。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                   （盖单位章）

法定代表人                            法定代表人

或其委托代理人：         （签字）     或其委托代理人：               （签字）

年       月         日                          年         月          日

第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

    通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 施工项目总负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）价格清单； 

（8）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 施工项目总负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派施工项目总负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换施工项目总负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的施工项目总负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。施工项目总负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 施工项目总负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由施工项目总负责人签字。

4.5.4 施工项目总负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。施工项目总负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括施工项目总负责人、设计负责人、总承包服务负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换施工项目总负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换施工项目总负责人和其他人员

承包人应对其施工项目总负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的施工项目总负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5.设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6.材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7.施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8.交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.1发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11.开始工作和竣工

11.1开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12.暂停工作

12.1由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

   （1）承包人违约；

   （2）承包人擅自暂停工作；

   （3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13.工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15.变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

   （1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

   （2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

   （3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

   （1）变更指示只能由监理人发出。

   （2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17.合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

   （1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

   （2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

   （3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

   （1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

   （2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

   （3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

   （4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

   （1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

   （2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

   （3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

   （4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

   （5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

   （6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

   （7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

   （8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

   （1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

   （2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

   （3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

   （4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

   （1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

   （2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

   （1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

   （2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

   （3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

   （4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

   （1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

   （2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

   （3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

   （4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

   （1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

   （2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

   （3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

   （1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

   （2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

   （3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

   （1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

   （2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

   （3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

   （4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

   （5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验

除专用合同条款另有约定外：

   （1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

   （2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

   （3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

   （1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

   （2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

   （1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

   （2）承包人设备的损坏由承包人承担；

   （3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

   （4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

   （5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

   （1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

   （2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

   （3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

   （4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

   （5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

   （6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

   （7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

   （8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

   （9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

   （1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

   （2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

   （3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

   （1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

   （2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

   （3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

   （4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

   （5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

   （1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

   （2）发包人原因造成停工；

   （3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

   （4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

   （5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

   （1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

   （2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

   （1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

   （2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

   （3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

   （4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

   （5）因解除合同造成的承包人损失；

   （6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

   （1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

   （2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

   （3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

   （4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

   （1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

   （2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

   （3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

   （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

   （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1  词语定义

1.1.1 合同

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人： 湖州南浔福利建设投资有限公司  
发包人派驻的工程师：姓名：       职务：         

1.1.2.4承包人：

名    称：                         ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                 ；
电子信箱：         ；

通信地址：         ；                  
1.1.2.5 设计人：

名    称：                          ；
资质类别和等级：                    ；

联系电话：                      ；
电子信箱：                           ；
通信地址：                                 。
1.1.2.9 监理人： 待发包人确定后以书面形式告知承包人。 
监理人委派的工程师：姓名：待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。
                    职务：待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程      。

1.1.3.3临时工程：  项目现场管理用房为承建本项目所需的项目驻地及员工宿舍用（发包人只提供用地的政策处理，其余设施由承包人负责，费用由承包人自行承担），合同签订后，承包人按照当地质安监部门要求完成临时用房布置、场地布置及质安监交底。

1.1.3.10永久占地：                        。
1.1.3.11临时占地：                              

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限： 24 个  月。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他

1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。

法律  适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招投标法》《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程设计文件编制深度规定（2016版）》以及法律、法规、行政规章制度等相关文件。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

（1）发包人、承包人加盖法人公章的补充合同、补充协议之文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）本专用合同条款；

（5）本通用合同条款；

（6）招标文件；

（7）投标函及投标函附录；

（8）价格清单； 

（9）其他合同文件。
1.5合同协议书

合同生效的条件：  双方签字盖章后生效  。
1.6 文件的提供和照管 
1.6.1 承包人文件的提供

（1）承包人文件的范围和提供的期限、数量：
①项目设计文件

按工程总体进度计划规定的施工进场14日前提供3份；

②项目实施文件

项目进度计划。承包人进场7日前提供2份；

设计进度计划。承包人进场7日前提供2份；

采购进度计划。承包人进场7日前提供2份；

总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）。承包人进场7日前提供2份；

职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人进场7日前提供2份；

主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计。单项工程和分部分项施工前7日内提供2份；

质量保证细则和工作执行文件。各设计和实施阶段开始实施前14日内提供2份；

竣工试验方案。达到竣工试验条件14日前提供2份；

（2）监理人对承包人文件批复的期限：监理人在接到项目实施文件后7日内批复，监理人的批复认可并不能减轻或免除承包人的合同责任 。
1.6.2 发包人提供的文件

发包人提供的文件范围和提供的期限、数量：发包人要求、工程地质勘察报告、其他与本项目有关的资料在合同签订后提供。 

1.7联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

（2）发包人指定的接收人：                        。

（3）发包人指定的接收地点：                      。

（4）发包人指定的接收电子邮箱：                  。

（5）监理人指定的接收人： 待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。 
（6）监理人指定的接收地点： 待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。 

（7）监理人指定的接收电子邮箱：  待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。 

（8）承包人接收文件的地点：现场工程办公室；

（9）承包人指定的接收人为：       。

（10）承包人指定的接收电子邮箱：                 

（11）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的施工项目总负责人本人或者施工项目总负责人的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的施工项目总负责人的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

（12）发包人（包括监理人）和承包中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

（13）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

2.发包人义务

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；
身份证号：                        ；

职    务：              ；

联系电话：                     ；

电子信箱：      ；
通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理。2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。
2.3提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开始工作通知中载明的开始工作日期前 7  天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在发包人要求中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

施工用水、用电由发包人提供接口，承包人负责接出，水、电费用由施工单位自行承担并及时支付。

2.4 办理证件和批件

发包人负责办理：协助承包人办理相关手续和证件。
2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定支付进度款、竣工付款、最终结算余款。
2.6其他义务

(1)按有关规定及时办理工程质量监督手续。

(2)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

(3)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：发包人协助承包人与当地行政管理部门的联系沟通，协助解决承包人现场工作人员与当地公安户籍部门各项沟通与注册 。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：

（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低的工程变更指令或其它指令；

（2）发布停工令、复工令；
（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；
（4）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；

（5）批准或同意承包人提出的主要材料设备的采购清单；

（6）工程进度款的批准以及变更或增加工程量的签证；
（7）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认；
（8）撤换承包人主要管理人员；
（9）变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决定。
    工程师在发出上述指令、批准或确认时，应附上发包人加盖公章的书面确认。承包人在接到工程师的上述指令、批准或确认时，应核对有无发包人的书面确认，一旦工程师未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，工程师的该行动对发包人无约束力。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：           ；

职    务：         ；

监理工程师执业资格证书号：                           ；
联系电话：                             ；
电子信箱：          ；
通信地址：                       ；

关于监理人的其他约定：             。

3.3监理人员

3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

3.6监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3除专用合同条款第6.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第7.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。投标人应认真踏勘项目现场，确立合理的施工组织方案，并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整。

4.1.4发包人向总承包人提供的任何数据或资料，不免除总承包人承担的设计、采购、施工责任。总承包人被认为在投标前已经仔细地审查了建设单位要求。除合同另有约定外，发包人不对建设单位要求的准确性、完整性负责，总承包人应该对建设单位要求（包括设计标准和计算）的正确性负责。

4.1.8为他人提供方便

(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：  ①承包人免费向监理人提供已在现场设置的所有设施；②向发包人和监理人提供16平方米左右的办公室5间（配套办公桌椅、通信网络及空调设施，其中1间为会议室），相关费用综合考虑在报价中。                   
 (2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

（3）施工总承包服务包括：涉及分包工程的施工组织设计、施工现场管理、提供总承包服务（脚手架及垂直运输等）、竣工资料整理等活动所发生的费用、临边维护、垃圾清运、水电费支付、临时用水用电使用。若分包工程在招标文件规定工期内分包单位要求利用总承包单位的脚手架、垂直运输机械等时，总包单位不得再向发包人及分包单位收取总承包服务费，由于分包单位原因引起的工程延期后总承包服务费的增加，由分包单位与总包单位协商另计。总包单位应提供标高、接口等给分包单位。其他经发包人招标的分包工程，如总包单位为中标人时，总包单位不得向发包人收取总承包服务费。总包单位，应尽总包职责，做好分包单位的资料汇总、盖章、报验、归档等工作。总包单位负责资料汇总、进档，直至办理建设局竣工备案完成。

(4)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行 政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

4.1.9其它

1、总承包管理服务包括但不限于承担本项目全过程审批、报建手续办理工作，各项协调、施工准备、验收工作。中标方在签订合同后负责本项目除勘察、监理、以招标的设计、全过程审计外的其他各项服务，直至“交钥匙”。项目实施过程中发包人应根据项目进度计划及时安排相关总承包管理服务工作并制定总承包服务日程表，承包人不能及时完成相关服务工作导致项目进度拖延，发包人有权视情节轻重扣罚20000-50000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。

2、承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次发包人有权扣罚20000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，扣罚该地块相应履约保证金；

3、在工程施工过程中，承包人必须严格履行施工合同，必须严格按照招标人直接发放或招标人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、承包人提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向承包人提出整改或返工要求的，承包人必须严格按要求整改或返工。如发包人及监理单位或建设单位上级主管部门发出要求整改或返工的书面文件后，承包人仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则发包人及监理单位或建设单位上级主管部门有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对承包人进行每次2000元的经济扣罚，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除；造成工期延误严重的，扣除该地块全额工期履约保证金。

4、对于施工进度的控制，±0.000、主体结顶两个形象进度节点以制定的施工计划为依据，每推迟一天扣罚2万元,并由发包人直接在工程款中扣除；

5、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，并止付工程进度款直至整改完成，如整改无法完成，按违约处理，直至终止合同；

6、在施工期内，发包人因工程相关问题召集会议，承包人必须由项目负责人（施工项目总负责人和设计项目负责人）、总承包服务负责人到场，承包人若无理由缺席每次扣罚3000元，直接从当期进度款中扣罚。

7、由承包人负责按国家的有关规定对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等采取合理的保护措施，费用由双方协商处理。对由于承包人在施工过程中造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，负责维修并承担由此产生的一切赔偿。遇到紧急情况，经建设单位三次书面通知后仍未维修的，建设单位可另行委托第三方进行维修，由此产生的一切费用均由承包人承担。

8、双方约定承包人应做的其他工作：

1）项目开工前及实施过程中，承包方应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民、企业及相关部门等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由承包方负责处理，其间发生的费用由承包方承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

2）在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要或不适当的干扰。如造成损失或破换，由承包人负责修复，发生的一切费用都由承包人自行承担。

3）承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。承包方建立工资发放签字制度，并将劳务及职员签收文件送业主。由于劳务及职员工资问题引起的纠纷或问题，由承包人自行承担。

4）本项目专项设计具有特殊性，承包人应结合使用的需要进行设计。

5）本工程施工水电费用由承包人自行承担，如为建设单位垫付的，中标人须定期支付给建设单位。

6）承包人在设计及施工阶段应委托有资质的单位对本项目相关的市政、水、电、气等管线进行详细摸排并形成成果，以指导本项目设计、施工工作，因承包人摸排不到位引起的损失由承包人承担。

5、发包人批准设计文件不免除总承包人的设计责任，无论发包人是否给予批准或统一，总承包人应对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。

4.2履约担保

4.2.1履约担保的格式和金额

承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保是本合同的附件。履约担保金额为投资估算的5%（其中质量履约保证金：1.5%；工期履约保证金：1%；项目负责人到位率履约保证金：1%；安全无死亡履约保证金：0.75%；文明施工履约保证金：0.75%，接受银行保函。
4.2.2履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内退还给承包人。

发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3分包和不得转包

4.3.2发包人同意承包人分包的工作： 承包人应选择符合有关资质要求的单位进行分包，但需发包人同意 。
发包人同意承包人分包的工作，除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

(1)除本款约定的分包内容外，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。

(2)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(3)承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。必要时采取承包方、分包方、业主方签订三方协议，付款进度不低于项目工程款的支付进度。

(4)未经发包人同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。
4.4 项目经理

4.4.1 项目经理：

姓    名：                  ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                      ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                           ；

联系电话：                      ；

电子信箱：          ；

通信地址：                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                              。

4.5施工项目负责人（即总负责人）

4.5.1①施工项目负责人（即总负责人）必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.项确定的开始工作日期前到任；②在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，施工项目总负责人不得同时兼任其他任何项目的项目负责人；③未经发包人书面许可，承包人不得更换施工项目总负责人；发包人同意更换施工项目总负责人的，按招标要求的施工项目总负责人任职条件更换；④除施工项目总负责人调离本单位及经调查核实确患重大疾病无法胜任工作外，其它任何原因调换施工项目总负责人，承包人均将承担违约责任，每调换一次向发包人支付违约金30万元；⑤承包人的施工项目总负责人应常驻现场，且每月在现场时间不少于27天，施工项目总负责人每月到位天数未达到27天的，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金3000 元；⑥违约金暂从当期进度款中扣除，最终在履约保证金中列支；⑦施工项目总负责人确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责；施工项目总负责人的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。
4.6承包人人员的管理

4.6.5承包人擅自更换项目负责人(施工项目总负责人或设计项目负责人）或主要施工管理人员，或未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的违约责任：承包人擅自更换项目负责人(施工项目总负责人或设计项目负责人）或主要施工管理人员的，每出现一次承包人应向发包人支付违约金20000元；除施工项目总负责人以外其他人员：总承包服务负责人、施工负责人和质量安全负责人每月到位天数未达到27天的，设计负责人和采购负责人每月到位天数未达到15天的，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金2000元，其他人员到位率必须达到月日历天数的90%以上，每少一天向发包人支付违约金1000元；违约金暂从当期进度款中扣除，最终在履约保证金中列支。

施工管理人员的考勤以半天为时间单位，施工项目总负责人、设计负责人、总承包服务负责人、采购负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员每天上午、下午均需到监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。招标人（或监理单位）将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按500元/人·次进行扣罚，扣罚款项在当期工程款中直接扣除。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划：承包人应在进场14日内编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在7日内内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订：不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在7日内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
5.设计

设计负责人：

姓    名：                   ；

职    务：                  ；

结构工程师证书号：                    ；
联系电话：                   ；
电子信箱：    ；
通信地址：                         ；

关于设计人的其他约定：无  。

5.2 承包人设计进度计划

在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。由于承包人原因未按照设计进度计划出图的，每推迟一天扣罚2万元,并由发包人直接在履约保证金中扣除；

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3设计审查

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
5.5竣工文件

     5.5.1承包人提交竣工记录的份数：竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，一式两份提交监理人 。
 5.7承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，问题严重的发包人有权扣罚相应的履约保证金。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。     

6.材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

材料设备采购应根据招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行：

（1）采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担，凡工程涉及到的主要材料采购，先由承包人选择候选单位，提供相应的照片和样品，由业主、质检部门、设计、监理、中标单位的代表组建考察小组，对侯选单位的产品质量等，进行联合考核，确定能够满足工程要求的备选范围。中标单位只能从备选范围内选择供货单位，并保证样式、品质、材质统一。对于达不到要求的，中标单位无条件接受重新选择供货单位，直至考核满意为止。在中标单位提供样品后，考察小组每次确认样品时间原则上不超过10个工作日。为此所需的时间乙方应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果乙方承担。

（2）在材料和半成品用于工程之前10天，必须向监理工程师和发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明，并经监理工程师和发包人代表认可后方可施工，中标人所购材料须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）；

（3）承包人应向招标人及监理单位提交与材料供应商的供应合同副本各一份；

（4）监理工程师和发包人代表对所购材料的确认或认可并不免除承包人对材料的责任，如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。

（5）发包人根据实际需要更换设计材料，新增或减少分部分项工程或工作内容，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行。对发包方的上述要求，承包方不得以任何理由拒绝，承包方在发包方规定时间内拒绝调整的，发包方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包方承担，在工程款中扣除，同时发包方也可以解除合同。

（6）工程质量必须达到合格、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。

（7）、若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵；

（8）承包方采购的材料都必须经发包方质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由承包人负责，工期不得顺延。承包方拒绝更换的，甲方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受；

（9）承包方要求用别的材料代替合同中指定的材料时，必须向监理工程师递交高于合同指定材料的质量证明，经发包方和监理工程师同意后方能替换，承包方不得由此变更提高单价的要求。

(10)材料质量保证：承包人应对其所提供的材料质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包人应根据国家相关规定对材料做相应检测（相关费用由承包人承担）。若承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追溯。

承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

原则上，所有承包人自行采购的主要材料（设备）应通过内部招标或询价的方式确定，发包人和监理单位参与全过程监督，最终选定的产品品牌、型号必须事先取得发包人和监理单位的认可后，方可采购。必要时，由承包人带领发包人对拟选择的供应商进行现场考察。

工程使用的主要材料、设备，有指定品牌的，承包人必须严格按照要求执行，批量采购前需经发包人和监理工程师书面确认，确实因市场缺货采购不到的，需要提前书面申请征得发包人签字同意，更换的品牌必须与指定品牌是在同等档次，擅自更换品牌造成的损失由承包人承担。擅自更改使用不是指定品牌的材料设备造成返工等损失全部由承包人承担，并且承担违约责任。

6.1.2承包人将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限： 在材料和工程设备采购前45天将采购清单提交发包人及监理人审核。
6.2发包人提供的材料和工程设备

   无。
7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：         /             。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：       /                      。

7.4施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

8.交通运输

8.2场内施工道路

8.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内双方现场交验，并做交验记录  。

承包人测设施工控制网的要求：                                              。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：   3天    。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的施工安全责任

10.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：    开工前3天   。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在  3  天内给予批复。

10.2.2施工单位应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。业主或监理工程师每发出一次安全整改通知书，在进度款中扣罚5000元。受到建设行政主管部门下达通报批评及以上处罚或停工整改通知的，视为承包方在安全生产方面违约，扣罚该地块全部安全文明施工保证金。

10.2.3中标单位必须严格执行湖州市、南浔区安全文明施工及扬尘治理等相关规定，做好车辆冲洗及工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。出现扬尘及道路污染经业主及监理通知限时未见整改的，处以罚款2000元，再次发现现场未整改的，罚款加倍。

10.2.4施工单位因扬尘、噪声、环境卫生等原因造成有相关行政部门处罚的，施工方需积极处理，且发包人有权对施工方每次处罚1万元。同一问题若连续被要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍。

10.2.5在施工过程中，施工单位应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由施工单位承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

10.2.6合同期内（竣工验收并移交发包人前）发生人员死亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视承包人在安全生产方面违约，扣罚该地块全部安全无死亡事故履约保证金并承担全部责任；

10.3治安保卫

10.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：  施工项目负责人   。

10.4环境保护

10.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：   开工前3天   。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在    3    天内给予批复。

11.开始工作和竣工

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：
（1）12级以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气

以上恶劣天气造成的损失，发包人只承担因此造成的工期延误，其他损失由承包人自行承担。特殊情况另行协商。 

11.5承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的该地块逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

因承包人原因，工期超过750日历天（以合同中相关约定为准），每延误一天罚款50000元。

12.暂停工作

12.4暂停工作后的复工

12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停工作影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停工作期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停工作责任的责任人承担。

13.工程质量

13.1工程质量：达到现行国家最新验收标准，确保“钱江杯”。

13.2承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限： 承包人按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验后3天内，编制工程质量报表报送监理人审查。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：  工程质量报表应尽可能详尽记录质量检查和检验的过程和结果，特别是隐蔽工程和隐蔽部位的质量检查和检验 。
监理人审查工程质量报表的期限：  收到承包人报送的工程质量报表之日起3 天内给予批复。
13.3监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：    /        。
13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限： 收到承包人通知之日起1天内。
13.6质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

14.1
合同总价和付款

14.1.1
合同价的确定
设计费为：设计费费率按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件确定的收费标准×0.8（最终费率不超过3%，以中标人完成设计部分最终项目建安工程费为基数）计取。
建安工程费用结算价根据竣工施工图编制。结算价根据《建设工程工程量清单计价规范（2013版）》及浙江省补充规定的规则按实计算工程量的规定结合《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)规定的指导性工料机消耗量及相关文件规定编制；企业管 理费、利润、施工组织措施费按市区工程相应专业的中值取费；主要材料价格、有效施工期《湖州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》（《湖州市建设工程造价信息》优先），各造价信息副刊价格不列入取价范围；人工费按照2018定额人工计算；无信息价的材料由发包人、承包人、跟踪审计单位、监理单位等共同进行询价确定，该部分无信息价的材料不再进行建安费的下浮。

工程类别判定或定额套用有异议时，首先执行浙江省建设工程计价依据（2018版）及行业标准，其次可参照执行其它如水利、公路等行业部门的工程预算定额及行业标准。绿化工程竣工后养护期考虑1年，综合单价予以计算1年养护费用。

本项目最终结算价=设计费+最终建安费+总承包管理费+延期支付工程款利息，其中最终建安费=经审计部门审核确认的建安工程费*中标折扣率（注：中标折扣率=建安费中标价/建安费最高限价）。

建安工程费用结算价（无信息价部分）= 施工图结算价

本项目初步设计概算经发包方确认并经财政审核完成，作为本项目经批准的初步设计概算。最终结算审计建筑安装工程费不得大于本项目经审批的初步设计概算中建筑安装工程费及与之相关的费用，否则无论何种原因，发包人都仅按初步设计概算中的建筑安装工程费及与之相关的费用金额予以支付，不足部分由承包人自行承担。发包人用材标准提高或有重大方案调整导致费用增加的部分除外。

总承包（EPC）管理费为固定费率：1%（以最终建安费为基数，包含全过程服务费用）

延期支付工程年利率为：按中国人民银行发布的金融机构同期（如：延期一年按照一年贷款基准利率，延期两年按照两年贷款基准利率）贷款基准利率上浮20%计算（单利）。

 15.变更
15.6 暂估价

15.6.1  无 。

15.7变更的形式

由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。所有变更指令均需通过监理人下达承包人；

永久工程的规模的变化引起的合同价款的变更；

因工程使用要求，发包人有权对施工图进行优化，发包人对经审查通过的施工图或施工方案进行优化或变更的，应在该项工程施工前7天通知承包人。承包人已经施工的工程，发包人变更设计应及时通知承包人，承包人在接到通知后立即停止施工，因此造成的承包人损失由双方协调解决。由于发包人要求的设计变更造成承包人返工需要的全部追加合同价款和相应损失均由发包人承担，并相应顺延工期。

承包人对自身设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。上述修改，承包人需报送监理人及发包人，经发包人同意后方可实施。

承包人提交的经相关部门审查通过和发包人确认的施工图，作为施工和最终结算的依据。施工图设计中应考虑而实际未考虑的但直接影响使用功能的细部工程和因承包人原因产生的变更联系单均不增加造价和工期，发包人指示的工程变更按实调整。

施工图图审通过并经发包人、监理、跟踪审计单位、承包人图纸会审确定后，承包人对施工图纸进行完善、调整的，不属于变更。因承包人擅自修改导致工程量增加的，发包人将不另行支付，如有减少作相应扣减。若因发包人需求改变等因素引起的变更按实调整。

发包人在符合法律法规的前提下有权委托第三方对中标人设计的图纸进行优化设计，中标人须无条件接受。

16.价格调整

16.1物价波动引起的调整：   /  。

17.合同价格与支付

17.2预付款: 每年该项目投资额的10%（以合同签订日期作为第一年的时间起点，下一年的同一日作为第一年的时间结点，首笔预付款在合同签订后1个月内支付，以此类推）。
17.2.3预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：每次支付工程款时扣回完成工程量的10%。
17.3工程进度付款

17.3.1付款时间

承包方应在每月 25 日前（节假日则向后顺延）向发包方和监理工程师报送当月施工（完成情况及下月计划）进度表和工程进度申报单。

1、设计费支付方式：除招标人已发包的设计内容由招标人按照合同支付，其余设计费竣工验收合格后15天支付90%，剩余设计费审计完成后30天支付10%，且设计费不计利息。

2、工程进度款支付：按季支付当季完成工程量的50%，且每次报量不低于1000万元，项目竣工验收合格后支付至完成工程量的60%，余款在竣工验收合格后2年内付清。

   3、应付工程款（计息基础：按照项目的进展情况，应付而未付的进度款计息）

（1）以实际已完成工程量的70%作为本期应付工程款；

（2）竣工结算审核核实批准后，以核实批准后的造价的97.5%作为本期应付工程款。

3、竣工后支付：

（1）第一期:竣工验收合格后一个月内，发包人以一年期企业商票的方式（或竣工验收合格一年后以现金转账方式）支付剩余工程款的50%；

（2）第二期: 竣工验收合格后满一年，发包人以一年期企业商票的方式（或竣工验收合格二年后以现金转账方式）付清工程款。

4、延期支付工程年利率：按中国人民银行发布的金融机构同期（如：延期一年按照一年贷款基准利率，延期两年按照两年贷款基准利率）贷款基准利率上浮20%计算（单利）。

5、未按照招标文件约定（违约）的支付节点支付相应工程款的，违约支付部分工程年利率为按照中国人民银行发布的金融机构同期（如：延期一年按照一年贷款基准利率，延期两年按照两年贷款基准利率）贷款基准利率上浮20%计算（单利）基础上再上浮20%（单利）计息。

至工程完成初验后付清安全防护、文明施工措施费用。承包人必须按月全额支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

6、按照《南浔区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（浔人社〔2016〕61号）要求开设农民工工资支付专用账户，并按《南浔区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（浔人社〔2016〕61号）严格执行农民工工资支付相关要求。

17.3.3进度付款申请单

进度付款申请单的份数：    5份           。

进度付款申请单的内容：    按通用条款     。

17.3.4进度付款证书和支付时间

(2)发包人未按专用合同条款第17.2.1(2)目、通用合同条款第17.3.3(2)目、第17.5.2(2)目和第17.6.2(2)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用合同条款第23.1(1)目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款第22.2款约定的其他违约责任的权利。

逾期付款违约金的计算标准为        /         。

逾期付款违约金的计算方法为         /        。
(4)进度付款涉及政府性资金的支付方法： 执行财政部国库集中支付的相关规定，并同时满足合同进度付款的要求    。
17.4质量保证金

17.4.1质量保证金的金额或比例： 建安工程费的2.5%（不计息），质量保证金以竣工决算国家审计报告为依据，待工程竣工验收合格后2年付清。
17.5竣工结算

工程竣工结算以经发包人审查确认的竣工施工图及相关资料为依据。

竣工施工图应以总承包人、发包人、监理单位、跟踪审计单位四方盖章确认的图纸及资料为准。

17.5.1竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：   一式五份              。

承包人提交竣工付款申请单的期限：原则上承包人应在工程竣工验收合格后3个月内提交完成的竣工结算资料，发包人在收到完成的竣工结算资料后6个月内完成结算审计。
竣工付款申请单的内容：    按相关规定执行                    。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1(2)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

承包人应向发包人提交承包人盖章、承包人法人代表、施工项目总负责人、注册造价工程师签字的竣工结算报告及完整、有效的结算资料（工程联系单的有效性以发包人和监理签字确认为准），另必须提供由预算软件导出的带有计价软件格式的电子结算文件（包括竣工图电子文件），发包人工程师在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。逾期不提交、提交资料不完整或提交资料无效的，发包人有权按人民币1000元/天向承包人收取违约金。承包人对结算资料的完整性负责，并在提交发包人的决算审计资料登记表中盖章签字确认，今后除非发包人提出要求，不得再增加新的结算资料，竣工结算清单应包括的主要内容为竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款等。

本工程结算价格以审计为准（不超概算前提下），如为中介审计，则结算审计相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行，由我招标人支付审计基本费，由施工单位支付审计追加费及核增部分费用, 施工单位支付部分从我公司从应付工程价款中扣缴。如为国家直审或复审项目，结算价格及审计费以财政局、审计局出具的审计报告为准，结算审计相关费用按国家审计成本收费规定计取，我公司按照相关文件规定支付审计基本取费部分，剩余的审计费均由施工单位支付，并由我公司从应付工程价款中扣缴。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    一式五份       。

承包人提交最终结清申请单的期限：  缺陷责任期终止，保修责任期满且双方无异议后14天内     。
18.竣工试验和竣工验收

18.1竣工试验

18.1.3承包人负责提供试、运行所需的人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件，并承担试运行费用。
18.2竣工验收申请报告

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按通用条款第18.2条执行，并满足发包人的要求            。

竣工验收资料的份数：  原件三套，复印件五套（含一套光盘）  。

竣工验收资料的费用支付方式：        承包人承担               。

18.3验收

18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.6施工期运行

18.6.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：                            。

18.7竣工清场

18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。

18.9竣工后试验

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

   （2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

   （3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

(1)工程质量保修范围：包括地基与基础工程，主体结构工程，建筑装饰装修工程，人防工程、幕墙工程，给排水及采暖工程、电气工程、消防系统、通风工程、市政道路、景观照明、绿化等工程。
 (2)工程质量保修期限：

1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为8年；

3）装修工程为2年；

4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6）绿化工程为2年

7）保温工程为5年

(3)工程质量保修责任：

1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4）凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理质量问题。

5）质量保修完成后，由发包人组织验收。
质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

(4)保修费用

1、工程质量保修金的退还：发包人保留合同价的2.5%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，退还剩余保证金的工程质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）。

20.保险

20.1设计和工程保险

20.1.1本工程 投保 (投保／不投保)工程设计责任险。并符合以下约定:

(1)投保人：       承包人                   。

(2)投保内容：                                         。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：                                         。

(5)保险期限：     保险期限自开工即日起算至颁发工程移交证书             。

    本工程  投保 (投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：  意外伤害保险等    ，并符合以下约定:

(1)投保人：        承包人                              。

(2)投保内容：                                         。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：                                         。

(5)保险期限：保险期限自开工即日起算至颁发工程移交证书     。

20.4其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：                      

                                                                          。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：   保险手续办理完毕后7天内提交  。

20.5.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：由于本工程保险均由承包人负责投保，费用由承包人承担，保险金不足的补偿亦由承包人负责  。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（3）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染；

（4）地震、海啸等自然灾害；

（5）传染病爆发、瘟疫；

（6）火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人原因引发的后果；

（7）社会异常事件；

（8）禁运、禁止令或政府的其他限制政令； 

（9）国家法律法规变化。

不可抗力的等级范围约定：                                                   。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第  （2）   种方式解决：

（1）提请            仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向南浔区人民法院提起诉讼。

24.3争议评审

不采取争议评审方式。

第四部分 合同附件格式

附件一：履约担保格式

项目履约保函

                                    编号：
   致：                (受益人):

鉴于    (申请人)于        年    月   日与你方就               项目签订了编号为    的合同(下称主合同)，我行根据该合同和申请人的要求，兹开立以贵方为受益人、金额不超过人民币      万元整的不可撤消的担保函。

我行保证申请人将按照主合同的约定按期完工,如果申请人未能在合同规定时间内按照主合同规定履行该义务，我行保证在收到贵方提交的书面索赔通知和所附的下述违约证明文件后，依本保函规定向贵方支付不超过担保金额的款项：

表明贵方同申请人对赔偿金额达成一致意见的来往函件或其他文件。

2、合同规定的仲裁机构或司法机构出具的裁定或判决申请人承担赔偿金额的法律文件。

本保函的担保金额将随申请人或我行已向贵方支付的金额自动作相应递减。

如果贵方与承包人协商变更主合同应事先征得我行书面认可，否则本保函即行失效。

本保函自开立之日起生效,有效期截止日为     年    月    日。到期后，无论贵方是否将保函正本退回我行，本保函均自动失效。

本保函未经本行同意不得转让。

要求支付的通知书及所附证明文件须亲自递交或以挂号邮件寄至我行。本保函适用中华人民共和国法律并按中华人民共和国法律解释。

出具保函银行名称：                     

      签字人姓名和职务：                    

      签 字  人 签  名：                    
        公            章：                    

日            期：      年    月    日  

附件二：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 湖州南浔水晶晶颐养中心项目一期EPC总承包项目    （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基与基础工程，主体结构工程，建筑装饰装修工程，人防工程、幕墙工程，给排水及采暖工程、电气工程、消防系统、通风工程、市政道路、景观照明、绿化等工程。 
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 捌  年；

3．装修工程为  贰   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   捌  年；

5．供热与供冷系统为   贰  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    贰   年；

7、保温工程的保修期为  伍   年；

8．其他项目保修期限约定如下：  贰年  ；

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，充电桩、空气源等设备自工程移交物业之日起保修期两年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,维修费用经审计后由保修金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格后2年内付清。  
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
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第五章  招标人要求

前言：招标人已完成本项目部分方案设计文件。

一、功能要求

（一）工程名称：湖州南浔水晶晶颐养中心项目一期EPC总承包项目。

（二）工程规模： 

工程规模：占地面积约79亩，总建筑面积约69600平方米（其中地上约68500平方米，地下建筑面积约2100平方米）。

二、工程范围

(一)工程范围

1、设计范围本红线范围内的施工图优化设计、绿色建筑专项设计等，但建设单位已经招标的设计内容除外；
2、施工范围[（含设备采购）招标范围内所涉及的全部建安工程内容、包括工程保修期内缺陷修复和保修，相关准备工作及手续办理等]：包括五通一平、地下障碍物清理及本项目各单体土建、水、电、暖通（包括地暖、空调设备等）、消防、人防、装修工程（部分单体）、地下室工程（包括基坑围护）、弱电、幕墙工程、室外工程、市政道路及景观工程等，但涉及养老、医疗、护理等专项设施、设备施工及建设单位认为需要单独招标的配套项目除外；
3、总承包管理服务及其他建设方面:包括但不限于承担本项目（除涉及可研相关工作、勘察、监理、第三方全过程审计外）的所有审批手续，竣工报告编制、报建手续办理工作，各项协调、施工准备、验收工作，土地复核（含宗地测量及分摊）等、组织验收（含各专项验收）、竣工实测、场地测绘（各阶段）、点位放样、坐标、高程控制点、水准点等、桩基检测、CCTV检测、基坑监测、施工许可证办理、项目全过程施工管理直至各单项验收和综合竣工验收、竣工备案、资料归档、直至“交钥匙”。 
4. 竣工验收工作范围：按现行规范要求。

5. 技术服务工作范围：按现行规范要求。

6. 培训工作范围：应按照各个门类组织培训工作，包括但不限于电梯，安防系统、暖通系统等。

7. 保修工作范围：按现行规范要求。

（二）工作界区：详见招标人提供的相关文件。用地红线范围和周围市政系统的衔接，含道路衔接，绿化衔接，给排水系统衔接。

（三）招标人提供的现场条件

1．施工用电：临时变压器已安装于红线附近，承包人装计量装置后即可引出。

2．施工用水：市政阀门井位于红线附近，承包人装计量装置后即可引出。

3．施工排水：红线附近已有市政工程排水口。

4．施工场地与公共道路的通道开通，并能满足施工要求。

5．向承包人提供由当地建设、规划部门认可的水准点与座标控制点。 

 （四）招标人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照招标人的技术文件。

三、时间要求

（一）开始工作时间：监理工程师批准的开工令时间。

（二）设计完成时间：中标后两个月内提供初步设计（施工图深度）；两个月内完成初步设计概算（经业主确认并报政府相关部门批准），中标后三个月内完成施工图设计。

（三）进度计划：开工2019年  月   日（暂定），竣工    年  月  日。

（四）缺陷责任期：两年。

四、技术要求

（一）设计阶段和设计任务：建筑处于方案设计阶段，承包人完成施工图深化设计。

（二）设计标准和规范：按现行规范要求。

（三）技术标准和要求：按现行规范要求。

（四）质量标准：按现行规范要求。
五、竣工试验

（一）第一阶段，按通用合同条件。

（二）第二阶段，按通用合同条件。

（三）第三阶段，按通用合同条件。

六、竣工验收

        按现行规范要求。

七、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求：

所以设计方案、施工图深化设计文件需经招标人及相关职能部门批准及审图公司审核后实施。

（二）竣工文件和工程的其他记录：

由承包人按现行规范要求提交招标人。

（三）操作和维修手册：

承包人应提供相关主要设备的操作和维修手册。

八、工程项目管理规定

（一）质量：按现行规范要求。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：按现行规范要求
（三）支付：见合同专用条款。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：见合同通用条款。

（五）变更：见合同专用条款。

九、其他要求

（一）对承包人的项目管理机构人员配置及主要人员资格要求：主要管理人员包括施工项目总负责人、设  计负责人、总承包服务负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等。

 施工项目总负责人：具备有效的建筑工程一级注册建造师资格（注册于投标人单位，联合体投标的须注册于联合体牵头人单位）和有效的“安全生产考核合格B类证书”，且无在建工程。 

设计项目负责人：具备有效的一级注册建筑师资格或一级注册结构师执业资格。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理：承包人应办理的备案。

（三）对项目业主人员的操作培训：承包人应负责培训业主人员主要设备的操作和维修。

（四）分包：见合同专用条款。

（五）设备供应商：见合同通用条款。

（六）缺陷责任期的服务要求：见合同通用条款。

（七）施工安全责任：见专用合同条款

（八）违约责任：见专用合同条款。

招标人要求附件清单

附件一：性能保证表

附件二：主要经济技术指标

附件三：工作界区图

附件四：招标人需求任务书

附件五：招标人已完成的设计文件

附件六：承包人文件要求

附件七：承包人人员资格要求及审查规定

附件八：承包人设计文件审查规定

附件九：承包人采购审查与批准规定

附件十：材料、工程设备和工程试验规定 

附件十一：竣工试验规定

附件十二：竣工验收规定

附件十三：竣工后试验规定

附件十四：工程项目管理规定

附件一：性能保证表

本项目的基本建设目标：建筑物本体的各项检测性能应达到现行规范规定的各种要求。包括但不限于：结构的基本使用年限，建筑的保温节能性能，屋面地下室防水性能，门窗气密性等三性性能，卫生间的各项要求。

具体见下表：

	序号
	科  目
	指标
	备注

	1
	结构的基本使用年限
	50年
	

	2
	建筑的保温节能性能
	规范要求
	

	3
	屋面、地下室防水性能
	8年保修
	

	4
	门窗性能
	水密性、气密性、抗风压性、隔音 、保温达到规范要求
	

	5
	卫生间
	无异味，无渗水
	


 附件二：主要经济技术指标

按各地块规划条件确定，本次招标人仅提供“广场地块”规划条件，后续内容在中标后由招标人根据项目进展情况提供。

附件三：工作界区图

业主提供的整个区域范围红线图。
附件四：招标人需求任务书

永久工程的设计、采购、施工范围。

附件五：招标人已完成的设计文件

前期概念方案。

 附件六：承包人文件要求

投标文件设计内容仅为广场地块建筑工程方案，其余内容应与招标文件一致。

附件七：承包人人员资格要求及审查规定

详见前附表。

附件八：承包人设计文件审查规定

承包人提供的设计文件应达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》及其他国家现行规范的要求。

附件九：承包人采购审查与批准规定

（一）具体材料、施工要求详见施工图、施工设计说明及招标文件技术规范中具体要求；

（二）部分材料品牌推荐：

建筑、装饰

1
铝合金型材
凤铝、栋梁、新发
   

2
玻璃
杭玻、南玻、耀皮
   

3
铝合金五金件
国强、坚朗、
   

4
塑胶地板材质要求：同质透芯，无方向，正反耐磨，等级均达到T级


LG、北新、健丽龙
   

5
墙、地砖
东鹏、朗宝、冠珠、诺贝尔

6
铝扣板吊顶
奥普、法狮龙、德宝龙
   

7
定向刨花阻燃板、三胺板，免漆板（需达到A0等级）
兔宝宝、宝源、世友
   

8
成品门、成品门套、成品窗套
世友、久盛、红利富实、格尔森
   

9
成品护墙板（12mm多层实木）
世友、久盛、红利富实、格尔森
   

10
阻燃木质地板（OSB地板）
世友、久盛、红利富实、红高粱、汉宇易格
   

11
乳胶漆
多乐士、立邦、三棵树、华润
   

12
外墙弹性涂料
华润、立邦、美涂士
   

13
铝塑板（3mm厚）
上海吉祥、华尔泰、华源
   

14
门锁、合页、门吸、拉手等五金件
雅洁、顶固、名门
   

15
卫生间隔断
杭州沙特威、杭州日信、杭州鼎亚、广州巴力
   

16
轻钢龙骨、纸面石膏板
圣戈班、龙牌、可耐福
   


安装

   

1
电线、电缆
沪安、杭州中策、正泰
   

2
开关、插座
鸿雁、正泰、TCL
   

3
配电箱、柜
鸿雁、正泰、德力西
   

4
箱内元器件
鸿雁、正泰、德力西
 

5
照明灯具
阳光、欧普、雷士
   

6
应急灯具
三雄极光、振辉、恒生、奥科特
   

7
LED路灯灯具
飞利浦、欧锐杰、求是
   

8
LED路灯电源
名纬、茂硕、英菲特
   

9
LED灯具芯片
科锐、飞利浦、欧司朗
   

10
KBG、JDG管（穿线管、金属软管）
凯必吉、天天升、英利达
   

11
桥架
索茂特、圣宇、恒奥、新通达
   

12
刚性阻燃管（PC管）
中财、鸿雁、金洁、公元
   

13
换气扇
奥普、鸿雁、阳光、三菱
   

通风

   

1
风机
上虞风机、上虞育才、上虞当代、靖江爵王
   


消防

   

1
消防箱、灭火器
杭州信达、杭州之江、浙江金盾
   

2
防火卷帘、挡烟垂壁
杭州莱曼、杭州新欣、杭州富阳亚泰、杭州蓝盾
   

3
电气火灾、消防电源监控
北京崇正（零和）、海湾、上海松江、北大青鸟环宇、中消
   

给、排水

   

1
钢塑复合管
浙江金洲、江苏双通、上海米兰、天津利达
   

2
镀锌钢管
上海劳动、金洲、迈克、双街、天津利达
   

3
PPR给水管
金洁、福莱福、伟星、公元、中财
   

4
球墨铸铁管
新兴铸管、安钢集团永通、（穆松桥）圣戈班管道
   

5
排水泵、消防泵
上海熊猫、上海连城、凯泉、天泉、南方泵业
 

6
阀门
春江、杰克龙、沪航、开维喜
   

7
二次供水阀门
上海冠龙、AVK、VAG
   

洁具
九牧、美标、箭牌
   

暖通

1   VRV空调  大金、三菱重工、日立

    2   地源热泵空调  特灵、麦克维尔、盾安、沃富

其它

   

1
抗震支架
宇顺、亿德顺、德森
   

2
屋面太阳能
光芒、江苏环特、阳光四季  

3
电梯    怡达快速电梯、恒达富士电梯、巨人通力电梯、沃克斯电梯
   

以上材料名称、品牌参照或相当于同等级，如有更换品牌必须争得发包方同意，投标时必须响应此项内容，如不响应作废标处理。
 

附件十：材料、工程设备和工程试验规定 

承包人应按照合同条款执行。

投标人投标文件中必须注明投标报价中主要材料采用的品牌、规格、质量等级等（主要材料包括但不限于：钢材；铝合金型材；玻璃；装饰板材；墙地砖；油漆涂料；防水卷材；空调；水、电管线；电气设备及配件；消防设备；充电桩设备；液晶显示屏等）。
附件十一：竣工试验规定

承包人应按照合同条款执行。

附件十二：竣工验收规定

承包人应按照合同条款执行。

附件十三：竣工后试验规定

承包人应按照合同条款执行。

 附件十四：工程项目管理规定

（一）质量：按现行规范要求。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：按现行规范要求
（三）支付：见合同专用条款。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：见合同通用条款。

（五）变更：见合同专用条款。

第六章  招标人提供的资料

项目概况 

 招标项目建设地点：南浔镇向阳路以南，湖浔大道西侧，甲午塘河东岸地块。
      工程规模：占地面积约79亩，总建筑面积约69600平方米（其中地上约68500平方米，地下建筑面积约2100平方米）。

二、招标人提供的资料

         暂无
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第七章  投标文件格式

            （项目名称）工程总承包招标

投标文件（资格文件/技术资信文件/商务文件）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日

目 录

按投标文件组成自行编制

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                     （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以     万元作为本次投标报价（设计费与延期支付工程款年利率响应招标文件），工期        日历天，拟派施工项目总负责人       ，设计项目负责人       ，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4、如我方中标：

   （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

   （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

   （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

   （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6、                                       （其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	施工项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：        日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	……
	

	4
	分包
	4.3.4
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


二、法定代表人身份证明书

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

	


投标人：                 （盖单位章）

                                                                        年      月    日           

二、授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计-采购-施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件

       年       月       日

三、投标保证金

         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年       月       日

四、价格清单

（一）价格清单说明

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、招标人要求等一起阅读和理解。
1.3 设计费的说明：            响应招标文件                      。

1.4建安费用的说明：               响应招标文件          。

1.5 总承包管理费用的说明：          响应招标文件                  。

1.6 延期支付工程款年利率的说明：       响应招标文件               。

（二）价格清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	金额（万元）
	备注

	1
	设计费
	——
	响应招标文件

	2
	建安费
	=(a+b+c)
	

	a


	建筑类（含装修）
	
	

	b
	市政类
	
	

	c
	园林类
	
	

	3
	总承包管理费
	
	

	4
	延期支付工程款年利率
	——
	响应招标文件

	
	投标总价=（2）+（3）
	
	


五、主要材料品牌表

自拟格式

六、资信标

可按 第三章 评标办法中“资信评分标准”条款自拟格式

七、技术标

可按 第三章 评标办法中“技术评分标准”条款自拟格式

八、投标文件的参考格式

（一）联合体协议书（如有）

          （所有成员单位姓名）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立协议如下：
　　1．          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。
　　2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
　　3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

　  4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                         。
　　5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕自动失效。
　　6．本协议书正本一式     份，联合体成员和招标人各执一份。
   注：本协议由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

成员一名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

成员二名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

……

        年       月       日

（二）投标人基本情况表（附营业执照、资质证书）

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


（三）投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)
	投标人名称
	
	企业资质等级
	 

	企业地址
	
	联系电话
	 

	统一社会信用代码
	
	拟派投标项目负责人
	 

	投标
人信
用信
息情
况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。投标人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	拟派
项目
负责人
（总监）
信用
情况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派项目负责人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前二年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	投
标
人
声
明
	以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。
法定代表人：     （签字或盖章）
      投  标  人：（单位公章）
  日      期：     年   月  日


注： 1. “投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。投标人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。
2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。
3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。
4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。
5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人或拟派项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。
（四）近年财务状况表  

（五）        项目管理机构组成表        
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（六）投标单位拟选派施工项目总负责人无在建工程证明

	投标申请

企业名称
	
	企业资质

等级
	

	企 业 地 址
	
	联系电话
	

	申请报名

工程名称
	
	报名项目施工项目总负责人姓名及专业类别
	

	拟选派施工项目总负责人在建工程情况
	

	投 标 申 请

企 业 

声 明：
	以上内容是本企业拟选派施工项目总负责人有无在建工程的真实反映。如有不实，我公司自愿取消本项目投标资格，一旦中标，中标无效。不如实反应我公司愿意接受行政主管部门的行政处罚。

                 法定代表人：        （签字或盖章）
                投标人：             （单位公章）

                          日    期：     年   月  日


注： 1. 本表由投标人根据项目负责人的实际情况如实填写；

2.项目负责人如有湖政办发[2014]67号第十六条3种情形的，需经原项目的招标人、当地行业行政部门同意或证明，并将相关资料随投标文件一起递交；

3．拟参加本项目的项目负责人在其他项目已经中标，且中标后进行更换的，投标人应持原招标人同意更换的书面意见和相关资料以及当地行业行政部门备案的材料随本项目投标文件一起递交；

（七）施工项目总负责人及设计项目负责人简历表

 “主要人员简历表”中的项目负责人应附项目负责人证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	招标人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（八）湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：        （签名或盖章）       

承诺单位（公章）：                      

承诺日期：                          

浙江华耀建设咨询有限公司           联系电话0572-2198738         传真：0572-2198739

