附表：厦门市生态文明建设“十三五”规划重点项目表

	序号
	
	项目名称
	项目所在地
	建设内容及规模（含用地面积）
	建设
年限
	总投资

(万元)
	资金

来源
	至2015年底进展情况
	“十三五”主要工作目标
	建设（筹建、代建单位）
	备注
	支撑指标/重点工作内容

	
	
	
	所在

区域
	项目

选址
	
	
	
	
	累计完成投资
(万元)
	工程形象进度或前期工作进展情况
	计划投资(万元)
	主要工作进

度目标
	计划完工年份
	单位

名称
	责任人及
联系电话
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（151项）
	
	
	
	
	10074920
	
	4815710
	
	4886440
	
	
	
	
	
	

	一、优化国土空间格局

	1
	美丽乡村建设
	美丽乡村建设项目
	集美区
	灌口镇、后溪镇
	环境整治包括配套建设类和整治建设类所有项目，主要为雨污水管道及环境整治，房前屋后整治，立面整治，景观提升建设项目。
	2016-

2020
	12000
	市、区、镇（街）三级配套
	6000
	10个美丽乡村建设完工
	6000
	完工
	2020
	灌口镇、后溪镇
	彭海防13779955767
陈振能13606046222
	
	美丽乡村建设，改善人居环境

	2
	
	美丽乡村建设项目
	同安区
	
	涉及浦头、军营、垵炉、顶村、白交祠、梧侣、苏厝等7个美丽乡村和禾山、湖安、埭头等3个省级重点整治村庄基础设施建设和环境整治（包括村庄垃圾处理、环境整治、绿化景观提升、基础设施完善及村庄慢线系统、两违拆除等）。
	2014-

2016
	10320
	市、区财政统筹
	
	
	10320
	完工
	2016
	同安区建设局
	丁坚7360009
	
	

	3
	
	美丽乡村建设项目
	集美区
	
	集美区灌口2014年美丽乡村建设项目：灌口17个村庄的景观绿化、雨污水、弱电、给水、路面整改、路灯、立面、公用配套等方面的建设；2015年集美区杏滨街道美丽社区整治工程：包括杏滨街道锦园社区亭宅、寨内，前场社区官林头、前场、柿树、市头的环境综合整治。
	2014-

2017
	7620
	区财政
	3810
	2015年3月前已下达投资计划，方案已评审及确认，正签订代建协议和办理报建；2015年底完工50%。
	3810
	完成建设内容
	2017
	业主：灌口镇政府
代建：集美城发公司
	陈晓鸿 367028
李翔 6218526
	新增项目
	

	4
	
	美丽乡村建设项目
	同安区
	
	涉及溪林、大乡、上陵、堤内、前格、明溪宫仔边自然村等6个村庄基础设施建设和环境整治（包括村庄垃圾处理、环境整治、绿化景观提升、基础设施完善及村庄慢线系统、两违拆除）。
	2015-

2016
	4410
	区财政
	
	
	4410
	完成建设内容
	2016
	同安区建设局
	丁坚7360009
	
	

	5
	推进绿色生态城区建设
	五缘湾景观提升改造工程
	湖里区
	五缘湾
	位于湖里区五缘湾内湾，含闸坝修复、护岸修复、内湾清淤等工程，其中对五缘湾内湾进行整治，面积约0.47平方公里，包括清淤、护岸修复等。
	2015-2017
	18000
	市、区

财政统筹
	2000
	
	16000
	完成建设内容
	2017
	厦门市市政建设开发总公司
	傅立磊 高文15860751433  13616027265
	厦发改投资[2015]55号
	城镇人均公园绿地面积（平方米/人）

	6
	
	马銮湾片区海绵城市试点建设
	海沧区
	马銮湾
	　
	2015-2017
	434000
	市、区

财政统筹
	34000
	
	400000
	完成试点区建设
	2017
	
	
	
	

	7
	
	翔安新城片区海绵城市试点建设
	翔安区
	新店镇
	规划面积约15.4平方公里。
	2015-2017
	170000
	市、区

财政统筹
	20000
	
	150000
	完成试点区建设
	2017
	厦门市翔安新城开发建设指挥部
	康建筑
15859231772
	
	

	8
	建设城市慢行系统
	杏滨路提升改造工程
	集美区
	杏滨路
	项目起点位于西滨互通立交，终点位于杏林互通立交，全长为3.753Km，设置立交4处，立交主线桥754m/1座，立交跨线桥顶升150m/1座，匝道桥1705m/7座，下穿通道1325m/2座（框架桥及U型槽）。根据规划要求按照畅通路标准进行提升改造，同时结合杏滨路景观提升工程，进行道路景观提升和人行道及自行车道等慢行系统设计，打造一条“浪漫海岸线”。
	2015-2016
	85184
	主体工程投资83065万元由市财政统筹，管线单位自筹2119万元，征地拆迁费由集美区筹措解决。
	40000
	
	45184
	完工
	2016
	厦门市市政建设开发总公司
	李凡18950098239
	厦发改交能[2014]135号
	公众绿色出行率（%）

	9
	
	湖里西部片区公共自行车系统工程
	湖里区
	湖里西部片区
	共十五条道路，其中包括：华昌路、华盛路、华泰路、华荣路、华光路、嘉园路、悦华路、海天路、宜宾路、兴隆路、华嘉路、仙洞路、火炬二路、新丰路、火炬三路。道路路线总长约18.805公里，自行车道总长约37.61公里,其中新建沥青自行车道长约7.96公里。
	2015-2017
	5472
	市财政

基建拨款
	500
	
	4972
	完工
	2017
	湖里区
	肖志标13606023610
	
	

	10
	
	湖里中部片区公共自行车系统工程
	湖里区
	湖里中部片区
	共九条道路，其中包括：枋钟路、湖里大道、火炬路、枋湖北二路、枋湖路、南山路、园山南路、金湖路、枋湖东路。道路里程总长约21.3公里,自行车道总长约42.6公里，其中新建自行车道长约15.94公里。
	2015-2017
	4763
	市财政

基建拨款
	500
	
	4263
	完工
	2017
	湖里区
	肖志标13606023610
	
	

	11
	
	仙岳路公共自行车系统工程
	湖里区
	仙岳路
	西起莲岳路，东至环岛干道，路线里程总长：7.665公里，自行车道总长：15.33公里 ，其中新建沥青路面自行车道7.54公里
	2015-2017
	3424
	市财政

基建拨款
	300
	
	3124
	完工
	2017
	湖里区
	肖志标13606023610
	
	

	12
	海洋生态环境保护与恢复

海洋生态环境保护与恢复

海洋生态环境保护与恢复
	厦门海域清淤整治
	厦门市
	厦门市
	厦门海域51平方公里清淤，清淤量1.9亿立方米。
	2008-2020
	5700000
	市财政
	4500000
	
	1200000
	力争完成全部清淤任务
	2020
	责任单位：市清淤办；业主单位：路桥集团
	陈立兴6068959
	
	近岸海域水环境质量

近岸海域水环境质量

近岸海域水环境质量

	13
	
	马銮湾清淤
	海沧区
	马銮湾
	海沧范围内清淤整治工程，改善水环境。
	2016-2018
	70000
	区财政
	
	
	70000
	完成全部清淤任务
	2018
	厦门海沧土地开发有限公司
	刘有贵13003943430
	
	

	14
	
	马銮湾海堤开口改造
	集美区
	杏滨
	新建九孔挡潮闸；新建一座船闸；新建马銮桥；改造加固马銮海堤；改造海堤上市政管线；新阳大桥加固维修；景观工程等。
	2014-2017
	60000
	市财政
	43270
	
	16730
	完工
	2017
	海湾投资公司
	陈诗兴13906029239
	
	

	15
	
	厦门市下潭尾滨海湿地公园二期
	翔安区
	翔安区下潭尾
	岸线整治长度约4.5千米，新增岛屿2座，岛上密植红树林，水道清淤总长约6.87km及景观工程等。
	2016-2018
	20553
	争取中央财政资金
	
	完成工可初稿，同步开展海域使用论证、海洋环评等相关前期工作，2015年已安排中央财政资金220万元。
	20553
	2016年开工，2018年完成，2020年完成全部的工程量，竣工验收，投入使用。
	2018
	市海洋与渔业局
	林煌伟，13950105979林奇彰18559029966
	
	

	16
	
	厦门海域生态功能恢复和生境保护工程
	厦门各区
	厦门海域
	划定海洋生态红线并公布实施；开展河流入海通量在线监控关键技术研发；开展海洋工程累积环境影响评价；开展海域环境容量研究，制定入海污染物总量控制方案；完善海洋环境和渔业资源监测和预报系统建设。
	2016-2020
	6800
	市级财政和争取中央海域海岛生态修复资金补助相结合
	29
	从2014年开始，每月开展人工监测工作，现正开展技术研发工作，海洋生态红线划定方案正准备报请市政府研究。
	500
	1、2015年底，完成海洋生态红线划定。
2、包括在厦门十条溪流入海口建设自动在线监测仪器设备10座、数据传输设备10套、数据分析系统1个。         
3、2020年完成2015-2019年间海洋工程累积环境影响评价。
4、2020年，初步建立起以容量为基础的入海污染无总量控制制度。
5、2020年，建成完善的海洋环境和渔业资源监测预报系统。
	2020
	市海洋与渔业局
	张煦荣
5396317
	
	

	17
	
	海沧湾岸线整治工程
	海沧区
	海沧湾嵩屿码头至海沧大桥岸段
	建设内容包括：城市观景平台，休闲广场，沥青砼栈道及栈道平台，红树林围堰及种植，台阶式亲水平台护岸，岸线外坡景观整治，附属工程等。
	2013-2018
	34000
	区级财政和国家海洋局补助
	10000
	第一标段已完成招标开工，正在进行桩基施工
	33500
	2018年，基本完成护岸改造、红树林种植、沿岸观景平台与活动广场建设等
	2018
	厦门海沧土地开发有限公司
	林建颖15306004026
	
	

	18
	
	环岛路（长尾礁至五通段）岸线整治和沙滩修复工程
	思明区、湖里区
	环岛路（长尾礁——五通）
	修复沙滩长2394米、滩肩宽60米、滩面宽120－200米；5处排水箱涵、明渠、管涵等加长和完善；步行木栈、自行车道；入口广场铺装、深化及管配房、卫生间、停车场等配套设施。
	2015-2017
	9272
	市财政
	7972
	完成沙滩修复、排水管涵加长及尾部装饰处理、绿化景观及配套工程等单体工程。
	750
	竣工
	2017
	市海洋与渔业局
	林煌伟，13950105979林奇彰18559029966
	
	

	19
	
	潘涂地块扩增用地吹填造地工程
	同安区
	西柯
	项目位于同安湾西侧，官浔溪畔，丙洲海域综合整治工程官浔片区西南面，占地面积为38.8万平方米，其中：围填面积32万平方米、路基面积6万平方米、排水沟面积0.8万平方米。
	2014-2016
	17124
	待定
	6700
	
	10424
	完工
	2016
	市政总公司
	许佳扬13695022206
	厦发改投资〔2011〕179号，如果用地问题解决，基本完成项目吹填及基础处理施工
	

	20
	
	新阳大道护岸整治工程
	海沧区
	新阳大道
	护岸工程分A、B段，A护岸2.2公里，B护岸2.1公里。
	2015-2017
	43000
	区财政
	
	
	43000
	
	2017
	厦门海沧土地开发有限公司
	张苏闽13606054330
	
	

	21
	
	五缘湾水域整治
	湖里区
	五缘湾
	对五缘湾内湾进行整治，面积约0.47平方公里，包括清淤、护岸修复等
	2015-2017
	11597
	市财政

基建拨款
	
	
	11597
	
	2017
	责任单位：湖里区政府；业主单位：土地开发总公司
	王亚根13063088161
	厦发改投资[2015]55号
	

	22
	
	厦门市火烧屿及大兔屿保护与开发利用项目（无居民海岛综合开发利用一期）
	海沧区
	火烧屿、大兔屿
	陆岛交通码头（3座），内湖水域清淤疏浚、内湖防波堤及护岸修复、火烧屿鹭栖湖与鲸豚湖水体贯通、人行步道及观景平台、植被修复及绿化工程、大兔屿雨水收集及水循环系统、风太阳能耦合直饮水系统以及污水处理系统、大兔屿岛上水电等配套设施以及大兔屿养护管理房等。
	2015-2017
	13400
	上级补助、市财政专项、
	
	
	8528
	
	2017
	市海洋与渔业局
	林煌伟，13950105979林奇彰18559029966
	
	

	23
	
	厦门对台渔业基地欧厝避风港B段一期工程
	翔安区
	欧厝
	包括码头、南侧护岸及后方市政道路，陆域形成总面积2.93万m2（含市政道路0.97万m2），2个DT5000T冷藏船泊位,码头长度290m。
	2015-2017
	11379
	上级补助、市财政专项、
	
	
	11379
	
	2017
	市海洋与渔业局
	林瑞才，13906007026
	
	

	24
	
	集美大桥-厦门大桥段集美侧岸线整治工程
	集美区
	集美大桥-厦门大桥段集美侧
	建设人工沙滩岸线长度约为3.1km
	2017-2020
	12276
	片区平衡
	
	
	12276
	提升景观和旅游品质
	2020
	责任单位：市清淤办
代建单位：厦门市卫海宁建筑工程顾问有限公司
	邓长科13459205066
	
	

	小计
	6764594
	
	4675081
	
	2087320
	
	
	
	
	
	

	二、构建绿色现代产业体系

	25
	新能源产业

新 能源 产业
	新能源车用驱动电机及电机控制系统、整车控制系统的研发及产业化
	同安区
	厦门市同安区
	建成1.8万平米新能源汽车驱动电机及电机控制系统、整车控制系统等核心零部件生产线，同时与清华大学、德国先进的零部件制造公司合作，建成具备一定国际影响力的年产5000-10000套驱动系统系统总成研发及产业化示范基地。
	2015-2018
	4770
	
	
	
	4770
	目前3.1万平米生产基地及办公大楼已封顶，研发团队已经组建基本完毕，同时与清华大学签订战略合作协议，与德国E.M.B公司、德国ARADEX公司签订了电机、电控系统合作协议。下一步将引入西门子PLM全生命周期管理系统，建成新能源汽车驱动系统总成及核心零部件自动化流水线，朝着工业化和信息化深度融合、技术世界领先、市场占有率国内领先的方向迈进
	2018
	科技局高新处
	王焕华手机：13799730236座机：0592-7213995
	
	单位地区生产总值能耗（吨标煤/万元）

单位工业用地工业增加值（万元/亩）

单位地区生产总值能耗（吨标煤/万元）

单位工业用地工业增加值（万元/亩）

	26
	
	LED智慧照明关键技术及系统集成及应用示范
	思明区
	思明工业园前埔路502号
	研究互联网、传感、控制等关键技术，开发支持调光、调色等特性的智能照明核心通讯方案、芯片（模块）和系统平台，实现安全、高效、可靠、可控的智能照明及厦门或周边地区的示范应用。
	2016-2018
	5000
	
	
	项目准备阶段
	5000
	
	2018
	科技局高新处
	姚飞闪13696960025
	
	

	27
	
	大功率高亮度COB集成封装研发及产业化
	翔安区
	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路101号
	本项目通过对COB封装的工艺、材料、散热等技术进行重点研究，突破COB集成封装的技术难点，达到提升光效、降低成本、改善演色性及热均匀稳定性的目的。项目总投5000万元，预计固定资产投入4000万元，铺底流动资金投入1000万元。预计到2017年底显色指数>80,色温3000K，光效>160lm/W，成本>1600lm/$；并新增10条LED封装产线规模，生产规模达到年产500万颗LED封装器件。
	2016-2017
	5000
	
	
	已经组建研发团队，正在进行前期规划和资料收集工作。
	5000
	
	2017
	科技局高新处
	卢铃13159257078
	
	

	28
	
	大功率倒装白光LED芯片的研发与产业化
	厦门市
	公司厂区
	引进外延、芯片制造设备，建立一条年产20万片（2英寸）的大功率倒装LED芯片生产线。
	2015-2018
	5000
	
	
	已完成前期市场调研、设备评估、技术储备，目前正在建设生产线。
	5000
	
	2018
	科技局高新处
	刘碧霞13599926730
	
	

	29
	
	小间距、超高清LED显示屏封装技术及结构
	厦门市
	厦门
	LED小间距、超高清显示屏封装技术。
	2015-2018
	5000
	
	
	立项
	5000
	
	2018
	科技局高新处
	张春发13806022676
	
	

	30
	
	新一代250lm/W LED重大技术攻关
	厦门市
	厦门市
	项目计划投资15000万元，企业自筹14000万元，拟申请政府贷款贴息1000万元。通过衬底材料、外延、芯片、封装、应用等各环节工艺技术的改进，共同实现LED产品亮度提升、延缓Doop效应、提高效率、优化质量和降低成本，通过整合发达国家的先进技术实现循环再生、温度控制、缩短生产周期、减少耗材、便于维护等目标，大幅度降低成本、提高产业效益，最终实现国际最为领先的新一代250lm/W LED技术，并逐步实现量产转化技术。实现引领中国LED水平跨入国际领先地位。
	2016-2018
	15000
	
	
	前期方案规划中
	15000
	
	2018
	科技局高新处
	邵小娟13860457152
	
	

	31
	
	智能化照明技术攻关及其产业化
	厦门市
	自有工业园
	本项目开发智能化照明控制系统，配套的一体化LED吸顶灯、一体化筒式灯具。计划投资6200万元，新增灯具生产4条，建设年产200万盏筒式灯具,年产50万盏吸顶灯，达产后预计新增销售额1.4亿元。
	2014-2017
	6200
	
	
	已完成吸顶灯和筒式灯具样品开发，项目开始调试WIFI/ZIGBEE控制系统。
	6200
	
	2017
	科技局高新处
	郭进军13606028290
	
	

	32
	
	小间距高清LED显示屏技术创新及产业化
	翔安区
	厦门市翔安区
	本项目开展小间距高清LED显示屏关键技术攻关，通过一阶启灰技术，实现低亮高灰高刷显示；创新白光LED光谱辐射度学方法，提高色度、亮度均匀性；采用新型LED器件结构，提高LED发光效率，从而降低能耗提高可靠性；创新铸铝衬板结构，实现LED显示屏高平整度、轻便、快速安装。通过以上技术实现，研究开发小间距高清LED显示屏，显示屏间距可实现1.0mm以下。本项目购置高速精密贴片机、自动印刷机、回流焊等生产设备30台/涛，建立一条智能化、规模化的高清LED显示屏生产线，建成后，预计形成年产2万平方米的生产规模。
	2015-2017
	8000
	
	
	研发阶段
	8000
	
	2017
	科技局高新处
	谢俊秋18059220858
	
	

	小计
	53970
	
	0
	
	53970
	
	
	
	
	
	

	三、促进能源资源节约

	33
	促进清洁能源利用
	华电集美分布式能源站第二、三期
	集美区
	集美区
	二、三期根据工业区的热负荷增长情况，分步建设三台套LM2500级燃气轮发电机组，装机容量约120MW，预计2020年6月全部建成,总面积6万平方米。
	2017-2020
	70000
	企业自筹及银行

贷款
	25000
	由于中石油西气东输三线管道工程延误的原因，一期项目只装锅炉，其余主体建设预计至2016年8月投产
	45000
	二期项目，计划于2016年6月取得项目核准文件；2016年12月完成初步设计；2017年6月完成施工图设计；2017年8月至2018年6月机组安装调试；2018年7月投产。 三期项目，计划2019年至2020年投产。
	2020
	华电（厦门）分布式能源有限公司
	陈青（13850072717）李汞（13313752369）
	
	空气环境质量优良天数比例（%）

	34
	
	华电集美分布式能源站第一期
	集美区
	后溪
	本工程规划容量为四套L平方米500+G4RD型燃气-蒸汽联合循环热电冷三联供机组发电机组。
	2011-2017
	31813
	自筹
	23355
	完成应急工程，主体设备的构建。
	8458
	完工
	2017
	华电能源
	陈青13850072717
	
	

	35
	
	华夏电力煤改LNG项目
	集美区
	华夏电力
	一期新建4×400MW燃气发电机组，二期建设8×400MW燃气发电机组，远期规划总规模为12×400MW。项目对嵩屿电厂现有燃煤发电机组实施燃气化改造。首期利用厂区西北侧地块“零地增容”，投资52.3亿元，建设4台400MW燃气发电机组。随后，以续建燃气机组，分期取代现有燃煤机组。配套建设供热设备，向海沧港区、角美工业企业提供高品质蒸汽。
	2017-2019
	530000
	企业自筹
	
	
	530000
	
	2019
	华夏电力
	
	
	

	36
	
	翔安银鹭工业区集中供热项目
	翔安区
	翔安区新圩镇
	采用高效微排放一体化粉体燃料工业锅炉系统，分两期建设，第一期新建2台*30蒸吨/时型蒸汽锅炉，蒸汽压力1.6Mpa，第二期新建1台*75蒸吨/时型蒸汽锅炉。
	2015-2017
	15000
	企业自筹
	500
	正在开展前期工作
	14500
	完成项目建设
	2017
	厦门银鹭集团
	蒋继鑫13950113822
	
	

	37
	完善垃圾收运及处理处置体系
	鼓浪屿综合码头
	思明区
	鼓浪屿
	拟建码头位于厦门鼓浪屿西北角，原鼓浪屿环卫码头处。本工程系为环卫码头扩建工程，除保留生活垃圾出口功能外，还将承担建筑垃圾出口及生活物资、建筑材料的进口任务。本工程拟先将环卫码头拆除后，沿驳岸线顺岸布置1个垃圾、建材泊位及2个生活物资泊位，从西向东依次编号为1、2、3#泊位。
	2014-2017
	8000
	市财政

基建拨款
	0
	
	8000
	基本建成
	2017
	厦门市市政建设开发总公司
	李凡1895009829
	厦发改交能函【2014】72号
	城镇生活垃圾无害化处理率（%）

	38
	
	海沧青礁环卫码头
	海沧区
	
	岸线长150米，占地面积5000平方米。
	2018-2020
	5534
	
	
	
	5534
	基本建成。
	2020
	市政环卫处
	曾泽澎：13850089439
	
	

	39
	
	翔安刘五店环卫码头
	翔安区
	
	岸线长150米，占地面积5000平方米。
	2018-2020
	5534
	
	
	
	5534
	基本建成
	2020
	市政环卫处
	曾泽澎：13850089439
	
	

	40
	完善垃圾收运及处理处置体系

完善生活垃圾收运及处理处置体系

完善生活垃圾收运及处理处置体系
	工业危险废物处置中心
	翔安区
	
	处理规模5万吨
	2016-2020
	20000
	
	
	
	20000
	基本建成。
	2020
	市环能公司
	苏伟鹏：13806011611
	
	危险废物安全处置率（%）

	41
	
	东部垃圾焚烧发电厂二期工程
	翔安区
	翔安区新圩镇东部固体废弃物处理中心
	日焚烧处理生活垃圾1200吨，发电机装机容量2*12兆瓦。
	2016-2020
	60000
	市财政

基建拨款
	
	
	60000
	基本建成。
	2020
	市环境能源投资发展有限公司
	祖一鹏5318329
	
	城镇生活垃圾无害化处理率（%）

城镇生活垃圾无害化处理率（%）

城镇生活垃圾无害化处理率（%）

	42
	
	东部填埋场二期工程
	翔安区
	翔安区新圩镇东部固体废弃物处理中心
	处理规模2200吨/日，设计库容1277万立方米。
	2016-2020
	38400
	市财政

基建拨款
	
	
	38400
	基本建成
	2020
	市政环卫处
	曾泽澎：13850089439
	
	

	43
	
	reCulture生活垃圾资源再生示范厂二期工程
	翔安区
	
	处理规模600吨/日。
	2018-2020
	41700
	
	
	
	41700
	基本建成。
	2020
	瑞科际再生能源股份有限公司
	曹义刚：13859950966
	
	

	44
	
	reCulture餐厨垃圾处理厂二期工程
	翔安区
	
	日处理餐厨垃圾200吨/日。
	2018-2020
	13300
	
	
	
	13300
	基本建成。
	2020
	瑞科际再生能源股份有限公司
	曹义刚：13859950966
	
	

	45
	
	东部固废处理中心渗滤液处理站二期工程
	翔安区
	翔安区新圩镇东部固体废弃物处理中心
	一期渗滤液处理站工程改造，处理规模800m3/d，新建二期工程处理规模800m3/d。
	2014-2017
	14573
	市财政

基建拨款
	8000
	
	6573
	建成
	2017
	厦门市市政建设开发总公司
	曹盛灶13215028188
	厦发改投资【2012】238号；
厦门市翔安新城开发建设城指挥部
	

	46
	
	东部固废处理中心南侧地块场平工程
	翔安区
	翔安区新圩镇东部固体废弃物处理中心
	场平面积25万平方米。
	2013-2016
	13372
	市财政

基建拨款
	10100
	
	3272
	完工
	2016
	厦门市市政建设开发总公司
	江展华15750751522
	厦发改投资【2013】97；
厦门市翔安新城开发建设城指挥部
	

	47
	
	东部固废处理中心二期市政配套工程
	翔安区
	翔安区新圩镇东部固体废弃物处理中心
	东部固废处理中心二期地块的土方工程、道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、中水工程、电力工程、电信工程、道路照明工程等。
	2014-2016
	8000
	市财政

基建拨款
	2300
	
	5700
	完工
	2016
	厦门市市政建设开发总公司
	江展华15750751522
	厦发改投资【2014】41号；
厦门市翔安新城开发建设城指挥部
	

	48
	
	东部固废处理中心场平二期工程
	翔安区
	翔安区新圩镇东部固体废弃物处理中心
	对东部固废处理中心二期用地范围内的场地进行土石方挖填及建设管线、构筑物等相关配套。
	2013-2017
	6965
	市财政

基建拨款
	4000
	
	2965
	完工
	2017
	厦门市市政建设开发总公司
	袁建平13376985343
	厦发改投资【2013】55；
厦门市翔安新城开发建设城指挥部
	

	49
	
	东部固废处理中心景观绿化工程
	翔安区
	翔安区新圩镇东部固体废弃物处理中心
	用地面积约70万平方米，其中周边绿化防护林的绿化面积约19万平方米，中心内部公共绿地绿化主要是道路两侧和自然山体等，另新建一座建筑面积973平方米的科技展览馆。
	2013-2017
	8093.31
	市财政

专项
	1000
	
	7093.1
	建成
	2017
	厦门市市政建设开发总公司
	曹盛灶13215028188
	厦发改投资【2012】109；
厦门市翔安新城开发建设城指挥部
	

	50
	
	东部固废固化飞灰填埋区工程及动物无害化处理厂除臭工程
	翔安区
	翔安区新圩镇东部固体废弃物处理中心
	东部固废固化飞灰填埋区工程：设计规模为前3年日处理固化飞灰135吨，3年后日处理固化飞灰270吨使用年限8年。主要包括：（1）现状填埋区的封场；（2）填埋库区工程（基础处理、垃圾坝、防渗等）；（3）雨污水导排；（4）现状管线的改迁。动物无害化处理厂除臭工程：除臭工艺采用生物滤池+除臭剂除臭+紫外光化学除臭工艺。主要建设内容包括：密闭改造、生物滤池主体及附属设备等。工程臭气处理执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的二级标准。
	2015.09—2016.12
	6847.32
	市财政

基建拨款
	
	
	6847.32
	建成
	2016
	厦门市市容环境卫生管理处
	曾泽澎13850089439
	厦发改投资[2007]函29号、厦门市翔安新城开发建设指挥部专题会议纪要[2014]37号
	

	51
	
	集美垃圾转运站
	集美区
	
	规模500吨/日，采用压缩转运工艺。
	2018-2020
	6000
	
	
	
	6000
	基本建成
	2020
	厦门市市容环境卫生管理处
	曾泽澎13850089439
	
	

	52
	
	城市粪便处理厂
	湖里区
	
	规模180吨/日。
	2018-2020
	1800
	
	
	
	1800
	基本建成
	2020
	厦门市市容环境卫生管理处
	曾泽澎13850089439
	
	

	53
	
	后坑垃圾压缩中转站升级改造
	湖里区
	湖里区后坑
	本工程近期规模按生活垃圾2000吨/天，餐厨垃圾按300吨/天控制，并预留远期发展用地。
	2016.07—2017.12
	17061.2
	市财政

基建拨款
	
	
	17061.2
	建成
	2017
	厦门市市容环境卫生管理处
	叶永乐15306091697
	厦发改投资函[2014]25号
	

	54
	
	后坑垃圾渗滤液处理站改扩建工程及寨后垃圾填埋场渗滤液处理站升级改造
	湖里区、海沧区
	湖里区后坑、海沧区东孚街道寨后村
	后坑垃圾渗滤液处理站改扩建工程：处理站土建、设备安装、原处理站拆除、尾水排放管及配套工程等；对寨后垃圾填埋场渗滤液处理站进行升级改造，改造后处理规模250吨/天，采用甲醇投加+生化处理+膜分离（NF+RO)+浓水处理（浓水软化+臭氧催化氧化）组合工艺，出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008)中表2规定的水污染排放浓度限值。
	2013.09—2016.09
	11313
	市财政

基建拨款
	
	
	11313
	基本建成
	2016
	市容环卫处
	对寨后垃圾填埋场渗滤液处理站进行升级改造项目：朱国林13606027520
	
	

	55
	
	同安垃圾焚烧发电厂
	同安区
	（待定）
	日焚烧生活垃圾2000吨
	2017-2020
	（待定）
	
	
	
	（待定）
	基本建成
	2020
	市市政园林局
	
	
	

	56
	
	西部垃圾焚烧发电厂二期工程
	海沧区
	海新路、海沧区东孚
	日焚烧处理生活垃圾1200吨，发电机装机容量2*12兆瓦。
	2016-2020
	86000
	垃圾焚烧发电厂二期：PPP；垃圾填埋场生态修复工程：市财政基建拨款
	0
	
	86000
	基本建成。
	2020
	垃圾焚烧发电厂二期：厦门市环能公司；垃圾填埋场生态修复工程：厦门市市容环境卫生管理处
	祖一鹏5318330
	市发改委将于近期对立项批复、厦发改投资[2013]25号
	

	小计
	1019306
	
	74255
	
	945050.6
	
	
	
	
	
	

	四、改善生态环境质量

	57
	城镇绿化

城镇绿化
	集美区杏东公园新增停车场及景观改造工程
	集美区
	杏东路
	设置地下停车场、沿街店面及公园管理用房、清洁楼以及地面公园改造提升，改造公园地上面积8407㎡，地下面积9650㎡。
	2015-2016
	5485
	区财政
	500
	进场施工。
	4985
	完工
	2016
	集美城市发展有限公司
	李捷 15980996888
	已确认。若拆迁顺利，将在2015年开工。
	城镇人均公园绿地面积（平方米/人）

城镇人均公园绿地面积（平方米/人）

	58
	
	集美区灌口东部新区公园
	集美区
	灌口镇李林村
	项目用地呈L型，东西长约423米，南北长约320米，总用地面积62960.631㎡，主要建设内容包括主入口广场、广场景观工程、慢行系统、儿童活动区、亲水景观和管理用房等。
	2015-2016
	8387
	区财政
	1500
	完成80%工程量。
	6887
	完工
	2016
	集美城市发展有限公司
	卢海彧 18030070229
	
	

	59
	
	集美北部新城区中央公园
	集美区
	侨英街道东安村
	建设区级综合性公园及地下停车场二层总建筑面积108030平方米.
	2016-2018
	48312
	区财政
	1000
	完成部分土方工程。
	47312
	完工
	2018
	集美城市发展有限公司
	黄工13950019961
	
	

	60
	
	天马山郊野公园
	集美区
	侨英街道天马山
	景区景点、服务设施、道路规划、配套设施、绿化等。
	2015-2018
	22000
	区财政
	1000
	完成山门、临时停车场、管理房等。
	21000
	完工
	2018
	集美城市发展有限公司
	詹少友 13599921727
	
	

	61
	
	翔安后山岩公园
	翔安区
	新店镇
	用地面积约81.5万㎡。山地自行车赛道、景观及绿化、休闲活动设施、环境工程、道路广场平台及停车场、土石方及市政管线配套、竖向及交通组织等。
	2015-2020
	28500
	市财政

统筹
	
	开展前期工作
	28500
	公园拟分三期实施，整体工期3至5年。
	2020
	厦门翔安建设发展有限公司
	林朴志
13859908058
	
	

	62
	
	翔安新城乌石盘公园工程
	翔安区
	新店镇
	主要对原乌石盘水库进行改造，规划总面积为143223.45平方米，其中水域面积为57696.97平方米，绿化面积为85526.48平方米。
	2015-2020
	12500
	待定
	
	开展前期工作
	12500
	完成公园建设
	2020
	厦门市市政建设开发总公司
	陈艳云
13850057100
	
	

	63
	
	翔安新城张埭桥水库公园工程
	翔安区
	新店镇
	公园北起既有西滨立交绿化用地，南至规划的填海滨海区域，总用地面积约91.84公顷。 
	2015-2020
	45600
	待定
	
	开展前期工作
	45600
	完成公园建设
	2020
	厦门市市政建设开发总公司
	陈艳云
13850057100
	
	

	64
	
	海沧区龟山公园工程
	海沧区
	海沧区
	公园总用地面积约72公顷，现状为农田、菜地、果林地及部分荒地，局部有违章搭盖。园区建设拟延续场地文脉，发扬保生慈济文化，结合海沧青草药文化，设置青草药体验园，同时融入汉字文化园，展现汉字演变历史等，将龟山公园打造成海沧综合性公园。
	2016-2018
	20000
	海沧区

财政
	
	龟山公园已完成方案设计招标，正在办理前期手续；洪塘湿地公园已完成方案设计；文山公园正在进行设计招标前准备；新阳大道护岸景观已完成方案设计招标，由于岸线调整，正在进行景观方案调整。
	20000
	完成公园建设
	2018
	厦门海沧城建集团有限公司
	赖林贵18250756249
	
	

	65
	
	同安西山公园
	同安区
	同安大、小西山
	规划总面积为5.1平方公里。
	2016-2020
	20000
	市财政
	300
	
	20000
	完成公园建设
	2020
	百城公司
	卢建福18859238080 尤阳18650021900
	厦府办〔2015〕37号
	

	66
	
	同安新城滨海旅游浪漫线（集美大桥至官浔溪段）
	同安区
	同安新城
	景观公共绿地面积580947平方米，滨海旅游线路9.2公里，景观节点广场面积9055平方米。
	2016-2017
	26000
	待定
	0
	
	26000
	完成建设
	2017
	百城公司
	卢建福18859238080
	
	

	67
	
	新阳大桥至杏林大桥段滨海绿道建设
	集美区
	
	沿海观景平台、防洪防浪墙、木栈道及景观休闲设施等。
	2015-2017
	50000
	待定
	0
	前期概念设计方案调整
	25000
	完成50%工程量
	2017
	集美城市发展有限公司
	陈铭寅 13806018598
	杏滨路景观提升工程
	

	68
	风景林建设保护
	集美区林相改造
	集美区
	集美区
	4000亩劣质林分改造提升。
	2016-2020
	1200
	区财政
	
	
	1200
	2020年12月完成
	2020
	区农林水利局
	许百春13850039939
	
	森林覆盖率（%）

	69
	加强自然保护区建设与管理
	大屿岛建设
	思明区
	大屿岛
	1000㎡。1、水上交通工具；2、市政水电上岛及管网布置；3、科普教育设施；4、珍稀鹭鸟繁育及保护；5、红树林种植及山体林相改造；6、保护区监控系统；7、保护区加固及改造。
	2016-2018
	4348
	财政
	暂无
	前期规划阶段
	4348
	基本建成
	2018
	厦门市环保局厦门大屿岛白鹭自然保护区管理处
	曾子建2212338 18905925808
	
	生态保护红线、受保护地区战国土面积比例（%）

	70
	
	鸡屿岛建设
	思明区
	鸡屿岛
	山林赔偿、虾池赔偿、新建码头。1000㎡。
	2016-2018
	7751
	财政
	暂无
	前期规划阶段
	7751
	基本建成
	2018
	厦门市环保局厦门大屿岛白鹭自然保护区管理处
	曾子建2212338 18905925808
	
	

	71
	
	五缘湾栗喉蜂虎自然保护区提升工程
	湖里区
	栗喉蜂虎保护区范围内
	1、栗喉蜂虎保护区管护木屋建设；2、湿地公园视频监控系统；3、栗喉蜂虎保护区周界报警及视频监控系统；4、围栏加固改造工程；5、人工巢区建设。
	2015-2020
	235
	财政
	33.44
	科研及概算批复阶段
	200
	完成相关内容
	2020
	厦门市环保局厦门大屿岛白鹭自然保护区管理处
	朱开建2212308 18905925877
	
	

	72
	加强供水全过程管理，保障饮用水供应

加强

供水全过程管理，保障饮用水供应

供水全过程管理，保障饮用水供应
	厦门市水源连通工程（莲花水库至西山水厂段）
	同安区
	同安区
	泵站设计总规模60万m3/d，土建一次完成；新建从莲花水库至西山水厂原水管道：采用DN1800管道，管道总长度约7.1km.
	2016-2018
	29400
	企业自筹
	
	完成可研报告编制；开展勘察设计招标；
	29400
	完工
	2018
	水务集团
	成果13806039891
	
	集中式饮用水水源地水质优良比例（%）

集中式饮用水水源地水质优良比例（%）

集中式饮用水水源地水质优良比例（%）

	73
	
	厦门市水源连通工程（莲花泵站至汀溪四林泵站段）
	同安
	同安
	新建原水管道自莲花泵站至汀溪四林泵站，管径DN1800，约4.0公里。
	2016-2018
	9000
	企业自筹
	
	完成修规审批、可研编制；
	9000
	完工
	2018
	水务集团
	戴炳华18059865904
	
	

	74
	
	厦门市水源连通工程（石兜水库至西山水厂段）
	同安区、集美区
	同安区、集美区
	新建一条石兜水库至西山水厂原水输水隧洞加管道，DN2400，总长度约10公里
	2017-2020
	56000
	企业自筹
	
	完成修规审批
	56000
	完工
	2018
	水务集团
	戴炳华18059865904
	
	

	75
	
	莲花水库水源地环境保护及枢纽工程
	同安区
	莲花水库
	莲花水库汇水区实施环境综合整治，主要包括农村污水处理工程、畜禽养殖污染治理、面源污染生态防治工程、生态修复与建设工程、绿色有机农产品基地建设、水源地管理建设项目；水库总库容3286万立方米，枢纽工程主要由拦河坝（包括主坝和副坝）、泄洪建筑物、取水建筑物等组成。
	2015-2020
	149175.45
	
	
	
	149175.45
	完工
	2020
	同安区政府、市水利局、市环境保护局、汀溪水库管理处
	
	
	

	76
	
	曾溪水库扩容工程
	翔安区
	曾溪
	扩容曾溪水库，增加调节和应急备用库容月5000万m³，行利库容4500m³。
	2019-2023
	100000
	
	
	
	20000
	完成前期工作，争取动工。
	2023
	市水利局
	待定
	
	

	77
	
	同安湾平原水库
	同安区
	
	建设平原水库1座，总库容4500万m³。
	2020-2025
	120000
	
	
	
	10000
	完成前期工作，争取动工。
	2025
	市水利局
	待定
	
	

	78
	
	汀溪水库群至翔安原水输水工程
	同安区
	同安区
	四林取水泵站：设计规模45万吨/天，近期22.5万吨/天.土建一次性建成，设备分期安装。四林取水泵站至翔安原水输水管道干管DN1600—DN20000，长度约27.5公里。
	2015-2018
	44919
	市财政
	
	
	44919
	建成
	2018
	水务集团
	
	厦发改投资【2014】128号
	

	79
	
	厦门市水源连通工程（汀溪水库到竹坝水库段）
	同安区
	同安区
	新建汀溪水库至竹坝水库原水隧洞（管道）约14公里。
	2017-2020
	45000
	待定
	
	开展可研编制
	45000
	完工
	2018
	汀溪水库管理处
	吴小南13306035258
	
	

	80
	
	长泰枋洋水利枢纽工程
	长泰
	漳州长泰、厦门集美
	龙津溪引水隧洞部分计划进行洞内衬砌和出水口工程施工；上村大坝计划2016年汛前浇筑至142高程，汛期结束后继续浇筑；尚吉电站计划进行厂房尾水闸门安装、混凝土浇筑及厂房部分金属结构制安，进行压力钢管制作安装。
	2012-2018
	230190
	上级补助、市财政专项、银行贷款，自筹
	
	
	100190
	基本建成
	2018
	责任单位：市水利局；业主单位福建枋洋水利投资发展有限公司
	黄志鹏5907855
	
	

	81
	
	西山水厂工程
	同安
	同安
	占地126673.069平方米，一期建设规模15万吨/日。
	2016-2017
	28928.42
	企业自筹
	
	
	20528
	2016年完成初设，施工图设计并通过有关部门审核。预计2016年10月开工建设，年底前完成厂平工作。
	2017
	厦门水务集团有限公司
	林少云13860102371
	
	

	82
	
	翔安水厂二期工程
	翔安区
	翔安区
	远期建设规模28万吨，一期按10万吨进行建设。
	2016-2017
	20528.02
	银行贷款、自筹
	
	
	31200
	2016年完成初设，施工图设计并通过有关部门审核。预计2016年8月开工建设，年底前完成厂平工作。
	2017
	厦门水务集团有限公司
	林少云13860102371
	
	

	83
	
	杏林水厂扩建工程
	杏林
	杏林
	扩建15万m3/d常规水处理构筑物，新建30万m3/d净水厂配套的污泥处理构筑物，新建抢修服务中心大楼等水厂附属设施。
	2016-2018
	31200
	企业自筹
	
	
	12517
	1、完成节能评估；
2、完成项目建议书；
3、完成环境影响评价评审会，待水保批复后可拿环评批复，开工建设。
	2018
	厦门水务集团有限公司
	傅文忠3600916702
	
	

	84
	加强水环境基础设施建设

加强水环境基础设施建设

加强水环境基础设施建设

加强水环境基础设施建设

加强水环境基础设施建设

加强水环境基础设施建设

加强水环境基础设施建设

加强水环境基础设施建设
	澳头污水处理厂海头提升泵站及配套管线工程
	翔安区
	翔安区
	总规模为16万m3/d，主要土建构、建筑物按4万m3/d建设，设备按1万m3/d配置。配套污水管线为DN800--2665m，DN1500--1595m。
	2015-2017
	4096
	市财政
	2116
	累计完成投资2116万元。
    进水管全长4.2km，已完成管线施工1.5km
    其中完成新城中路段约737m重力管线施工及滨海东大道约640m压力管线施工，支横十路段完成337米；海头泵站红线完成办理，施工单位进场场平并做围挡。正处于质量监督备案阶段。
	1200
	
	2017
	厦门水务集团有限公司
	纪迎帆13959273243
	厦发改投资[2014]46号
	城镇污水处理率(%)

城镇污水处理率(%)

城镇污水处理率(%)

城镇污水处理率(%)

城镇污水处理率(%)

城镇污水处理率(%)



	85
	
	海沧区马銮污水提升泵站及进出水管道工程
	海沧区
	海沧区
	土建按远期10万吨/天设计，设备按近期5万吨/天配置，进水重力管道管径为d1600，长度约1.4Km，出水压力管道管径为DN1000，长度约3Km。
	2015-2016
	5282
	待定
	
	
	5282
	开工手续基本办理完毕，已进场施工
	2016
	厦门水务集团有限公司
	黄国庆18659207725
	厦发改投资[2014]103号
	

	86
	
	厦门市航空港工业与物流污水处理工程
	湖里区
	湖里区
	建设2.0万吨/日污水处理厂及再生水管网。
	2014-2016
	11000
	市财政
	
	
	11000
	土建主体完工，部分设备安装
	2016
	厦门水务集团有限公司
	任劲5907576
	厦发改投资[2014]47号
	

	87
	
	科技创新园污水源利用示范工程
	同安
	同安
	工程建设内容为：污水再生处理站、人工湿地系统、再生水管网等内容，日处理设计能力为1万m3/d。
	2015-2020
	4000
	市财政
	
	
	4000
	基本建成。
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	费霞丽：13606083312
	厦发改产业
【2014】16号
	

	88
	
	西柯污水处理厂
	同安
	同安
	远期规模为13.5 万m3/d。一期工程主要土建构、建筑物按4.5万m3/d建设，设备按2.25万m3/d配置。
	2016-2020
	18000
	市财政

垫资
	
	
	18000
	基本建成。
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	费霞丽：13606083312
	厦发改资环【2015】496号
	

	89
	
	马銮再生水厂工程
	海沧区
	海沧区马銮
	规模5万吨/日。
	2016-2020
	20000
	市财政

垫资
	
	
	20000
	开展项目建设。
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	费霞丽：13606083312
	
	

	99
	
	软件园2#污水再生处理站
	集美区
	软件园
	规模0.5万吨/日。
	2016-2020
	2000
	市财政

垫资
	
	
	2000
	基本建成。
	2020
	市政园林局
	待定
	
	

	91
	
	灌口污水再生处理站
	集美区
	集美灌口
	规模3万吨/日。
	2016-2020
	12000
	市财政

垫资
	
	
	12000
	开展项目建设。
	2020
	市政园林局
	待定
	
	

	92
	
	前场污水再生处理站
	集美区
	前场
	规模3万吨/日。
	2016-2020
	12000
	市财政

垫资
	
	
	12000
	开展项目建设。
	2020
	市政园林局
	待定
	
	

	93
	
	洪塘再生水厂工程
	同安区
	同安洪塘
	规模5万吨/日。
	2018-2020
	20000
	市财政

垫资
	
	
	20000
	开展项目建设。
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	费霞丽：13606083312
	
	

	94
	
	莲花污水再生处理站
	同安区
	同安莲花
	规模1万吨/日。
	2018-2020
	4000
	市财政

垫资
	
	
	4000
	开展项目建设。
	2020
	市政园林局
	待定
	
	

	95
	
	凤南污水再生处理站
	同安区
	同安凤南
	规模1万吨/日。
	2018-2020
	4000
	市财政

垫资
	
	
	4000
	开展项目建设。
	2020
	市政园林局
	待定
	
	

	96
	
	莲河再生水厂工程
	翔安区
	莲河
	规模2万吨/日。
	2018-2020
	8000
	市财政

垫资
	
	
	8000
	开展项目建设。
	2020
	市政园林局
	待定
	
	

	97
	
	大嶝再生水厂工程
	翔安区
	大嶝
	规模2万吨/日。
	2018-2020
	8000
	市财政

垫资
	
	
	8000
	基本建成。
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	费霞丽：13606083312
	
	

	98
	
	内厝污水再生处理站
	翔安区
	内厝
	规模1.4万吨/日。
	2018-2020
	5600
	市财政

垫资
	
	
	5600
	开展项目建设。
	2020
	市政园林局
	待定
	
	

	99
	
	西炉再生水厂工程
	翔安区
	翔安区
	新建西炉再生水厂，规模3.5万吨/日。
	2016-2020
	14000
	市财政

垫资
	
	
	14000
	基本建成。
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	费霞丽：13606083312
	暂无
	

	100
	
	翔安污水处理厂二期工程
	湖里区
	湖里区
	扩建翔安污水处理厂，规模5万吨/日。
	2015-2020
	20000
	市财政

垫资
	
	
	20000
	基本建成。
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	费霞丽：13606083312
	厦发改投资[2014]151号
	

	101
	
	翔安污水处理厂三期工程
	翔安区
	翔安区
	5万吨/日污水处理厂提标改造，从一级B尾水提标至一级A。
	2015-2016
	4000
	市财政

垫资
	2600
	完成可研及工程规划审批，目前开展施工图设计
	1400
	建成
	2016
	厦门水务集团有限公司
	
	
	

	102
	
	集美污水处理厂三期工程
	翔安区
	翔安区
	扩建集美污水处理厂，4.5万吨/日。
	2018-2020
	13500
	市财政

垫资
	
	
	13500
	开展项目建设
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	103
	
	同安污水处理厂三期工程
	同安区
	同安区
	扩建同安污水处理厂，5万吨/日。
	2018-2020
	15000
	
	
	
	15000
	开展项目建设
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	104
	
	前埔污水处理厂三期工程
	思明区
	思明区
	扩建前埔污水处理厂，20万吨/日。
	2016-2020
	60000
	市财政

垫资
	
	
	60000
	基本建成
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	105
	
	澳头污水处理厂扩建工程
	翔安区
	翔安区
	扩建澳头污水处理厂，3万吨/日。
	2018-2020
	9000
	市财政

垫资
	
	
	9000
	开展项目建设
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	106
	
	杏林污水处理厂扩建工程
	集美区
	集美区
	扩建杏林污水处理厂，4万吨/日。
	2018-2020
	12000
	市财政

垫资
	
	
	12000
	开展项目建设
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	107
	
	筼筜污水处理厂北线污水系统二期工程
	思明区
	思明区
	海天泵站扩容。
	2015-2017
	8800
	市财政

垫资
	
	方案设计
	8800
	基本建成
	2017
	厦门水务集团有限公司
	
	
	

	108
	
	前埔污水处理厂北线污水系统二期工程
	湖里区
	湖里区
	蔡坑泵站扩容、蔡坑泵站至前埔污水处理厂进水总管。
	2015-2017
	29000
	市财政

垫资
	
	编制项目建议书
	29000
	基本建成
	2017
	厦门水务集团有限公司
	
	
	

	109
	
	前埔污水处理厂北线污水系统三期工程
	思明区、湖里区
	思明区、湖里区
	滨海泵站扩容及管线。
	2015-2017
	11000
	市财政

垫资
	
	编制项目建议书
	11000
	基本建成
	2017
	厦门水务集团有限公司
	
	
	

	110
	
	五缘湾片区污水截流系统改造工程
	湖里区
	湖里区
	新建5处重力管道截流、5处提升泵站截流。
	2015-2016
	9000
	市财政

垫资
	
	编制项目建议书
	9000
	基本建成
	2017
	厦门水务集团有限公司
	
	
	

	111
	
	五缘湾片区污水截流系统改造二期工程
	湖里区
	湖里区
	雨水调蓄池。
	2015-2017
	15000
	市财政

垫资
	
	推进选址审批
	15000
	基本建成
	2017
	厦门水务集团有限公司
	
	
	

	112
	
	海沧污水处理厂就地改造工程
	海沧区
	海沧区
	就地改造海沧污水处理厂，建设规模10万吨/日。
	2016-2020
	30000
	市财政

垫资
	
	
	30000
	基本建成
	2020
	厦门水务集团有限公司
	
	
	

	113
	
	鼓浪屿截污整治三期工程工程
	思明区
	思明区
	鼓浪屿3座污水处理站扩建。
	2015-2017
	5000
	市财政

垫资
	
	编制项目建议书
	5000
	
	2017
	厦门水务集团有限公司
	
	
	

	114
	
	筼筜污水处理厂提标改造工程
	思明区
	思明区
	30万吨/日污水处理厂提标改造，从一级B尾水提标至一级A。
	2016-2020
	60000
	市财政

垫资
	
	
	60000
	基本建成
	2018
	厦门水务集团有限公司
	
	
	

	115
	
	前埔污水处理厂提标改造工程
	湖里区
	湖里区
	将20万吨/日的前埔污水处理厂尾水提标至一级A达标排放。
	2016-2020
	40000
	市财政

垫资
	
	
	40000
	基本建成
	2020
	厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	116
	
	海沧污水处理厂提标改造工程
	海沧区
	海沧区
	将10万吨/日的海沧污水处理厂尾水提标至一级A达标排放。
	2016-2020
	20000
	市财政

垫资
	
	
	20000
	基本建成
	2020
	厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	117
	
	杏林污水处理厂提标改造工程
	集美区
	集美区
	将6万吨/日的杏林污水处理厂尾水提标至一级A达标排放。
	2016-2020
	12000
	市财政

垫资
	
	
	12000
	基本建成
	2020
	厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	118
	
	集美污水处理厂提标改造工程
	集美区
	集美区
	将9万吨/日的集美污水处理厂尾水提标至一级A达标排放。
	2016-2020
	18000
	市财政

垫资
	
	
	18000
	基本建成
	2020
	厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	119
	
	同安污水处理厂提标改造工程
	同安区
	同安区
	将10万吨/日的同安污水处理厂尾水提标至一级A达标排放。
	2016-2020
	20000
	市财政

垫资
	
	
	20000
	基本建成
	2020
	厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	120
	
	翔安污水处理厂提标改造工程
	翔安区
	翔安区
	将2.5万吨/日的翔安污水处理厂尾水提标至一级A达标排放。
	2016-2020
	5000
	市财政

垫资
	
	
	5000
	基本建成
	2020
	厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	121
	
	澳头污水处理厂提标改造工程。
	翔安区
	澳头
	将1万吨/日的澳头污水处理厂尾水提标至一级A达标排放。
	2016-2020
	2000
	市财政

垫资
	
	
	2000
	基本建成
	2020
	厦门水务集团有限公司
	蔡万强：13860198196
	
	

	122
	
	航空港物流园区污水处理站工程
	湖里区
	湖里区航空港物流园
	规模2万吨/日。
	2015-2020
	8000
	
	
	
	8000
	基本建成
	2020
	责任单位：市政园林局；业主单位：厦门水务集团有限公司
	费霞丽：13606083312
	
	

	123
	
	海沧污水处理厂改造项目
	海沧区
	海沧区
	新建土建规模20万m3/d，设备规模10万m3/d，规划预留用地3.2公顷。
	2016-2020
	80000
	待定
	
	
	80000
	基本建成
	2020
	厦门水务集团有限公司
	蔡东鹏13015924318
	
	

	124
	
	岛内市政设施排水改善前埔污水处理厂段雨水箱涵工程
	思明区、湖里区
	思明区、湖里区
	新建箱涵起点位于城市大学东侧围墙，横向穿越前埔南路，沿规划城市大学体育馆、艺术楼红线南侧敷设，之后沿规划石渭头处理厂内规划道路下，最终接入下游现状2-4.5×2.0m排水箱涵，新建箱涵全长676.37米，新建段箱涵与下游既有箱涵断面一致即2孔4.5×2.0m，钢筋混凝土框架结构，浅埋段覆土厚1.3～3.0m，顶、底板和侧墙厚45cm，中墙厚40cm；深埋段覆土厚3.0～7.0m，顶、底板厚50cm，侧墙厚45cm，中墙厚40cm。箱涵加腋尺寸均为20×20cm，采用C35混凝土，抗渗等级P6；受力主筋及箍筋均为HRB400。箱涵基底设置15cm厚C15素砼垫层及30cm厚中粗砂调平层。
	2013-2016
	4962
	市财政

基建拨款
	500
	
	4462
	完工
	2016
	厦门市市政建设开发总公司
	李凡15960849615
	厦发改投资【2014】73号
	提高城镇供排水、防涝、雨水收集利用基础设施建设水平。

提高城镇供排水、防涝、雨水收集利用基础设施建设水平。

提高城镇供排水、防涝、雨水收集利用基础设施建设水平。

	125
	
	湖边水库市政共同沟一期工程
	湖里区
	湖边水库
	1、配套道路，共5条，总长5756米。2、市政共同沟，总长4154米。
	2011-2016
	34068
	市财政

专项
	28000
	
	6068
	完工
	2016
	厦门市市政建设开发总公司
	许国栋   陈明建18030279287
	厦发改投资[2008]657号
	

	126
	
	复旦大学附属中山医院厦门分院排洪沟及周边市政道路改造工程
	湖里区
	禾山街道枋湖社区
	对五缘湾复旦大学医院内的5号箱涵进行迁改，同时对周边道路进行改造。
	2014-2016
	5000
	市财政

基建拨款
	3500
	
	1500
	完工
	2016
	厦门市市政建设开发总公司
	黄建华15980924793
	市政府文件：专题会议纪要[2014]235号和[2014]268号。项目建议书批复文件：厦发改投资[2014]126号。
	

	127
	
	刘五店壁岸整治工程
	翔安区
	翔安区
	浏五店岸壁整治工程主要建设内容为前沿岸壁及陆域形成，工程总面积为38.19万m2，岸壁总长度约3644.88m，其中包括直立式预制方块岸壁约1794.88m，直立式沉箱岸壁约1850m。
	2016-2018
	75000
	市财政

基建拨款
	0
	
	75000
	完成建设
	2018
	厦门市市政建设开发总公司
	黄震18906023490
	厦发改投资【2010】310号；
厦门市政园林局
	

	128
	
	湖边水库截污工程及环湖绿化景观提升
	湖里区
	湖里区
	截污工程主要建设3万吨/日泵站；湖边水库周边绿化提升。
	2013-2016
	4422
	市财政

专项
	1000
	2014年4月已完成截污工程闸室建设，泵站因征地问题暂未施工；目前根据2015年8月市府精神推进泵站异址建设，正办理用地规划审批。
	1200
	完成建设
	2016
	湖边水库截污工程：厦门水务集团有限公司；湖边水库环湖绿化景观：厦门市政工程有限公司
	湖边水库环湖绿化景观项目：许国栋   陈明建18030279287
	厦发改投资[2014]122号
	

	129
	
	筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸
	思明区
	湖滨西路与湖滨南路交叉口
	总体布置由1座1孔净宽6m纳潮闸、1座2孔单孔6m排潮闸以及50m3/s排涝泵站组成。
	2016.09-2018.11
	21000
	市财政
	25
	
	21000
	建设完成
	2018
	责任单位：市市政园林局；业主单位：筼筜湖管理中心
	李树13110922188
	1、厦门市人民政府文件阅办单（2013-9-18）2、厦门市发展改革委关于下达2015年第四批市级基建项目前期工作计划的通知
	

	130
	
	杏林湾排涝泵站
	集美区
	杏林湾
	项目位于杏林湾集美水闸泄洪道右岸。建设内容包括：
1、排涝泵站：规模约240m3/s，总占地4000m2。
2、配套工程：前池工程、供电工程、尾水（消能）工程、管理房等。
	2017-2022
	98000
	
	
	
	40000
	
	2022
	责任单位：市水利局；业主单位：厦门市东区开发有限公司
	杨晓贞：15305929880
	
	

	131
	
	嘉园路段鼻子沟箱涵改造工程
	湖里区
	嘉园路
	拟改造雨水盖板涵段位于嘉园路人行道下，起点为华光路，终点为嘉禾路，长度约460米，采用顶管施工，管径为2*2.5米。
	2015.12-2016.6
	4596.57
	市财政

基建拨款
	0
	
	4596.57
	完成建设
	2016
	厦门水务集团有限公司
	尤阳18650021900
	厦发改投资函[2014]109号
	

	132
	集中式农村生活污水

　
	灌口集中式农村生活污水治理收集纳管工程
	集美区
	
	灌口铁山社区、上塘村、第一社区、第二社区、上头亭社区、深青村、黄庄社区的农村集中式生活污水治理收集纳管建设
	2015-2016
	5610
	区财政
	5610
	基本完成建设
	
	完成建设内容
	2016
	业主：灌口镇政府
代建：集美城发公司
	陈晓鸿，6367028
李翔，6218526
	
	地表水环境质量水质达到或优于Ⅲ类比例（%）

	133
	
	杏林街道集中式农村生活污水治理收集纳管工程
	集美区
	
	包括杏林街道纺织社区无物业小区，宁宝社区无物业小区，内林社区洪厝社和董任社，杏林社区苑亭路与苑西路中间段、苑亭路中南侧和苑亭路西侧的农村集中式生活污水治理收集纳管建设
	2015-2016
	4620
	区财政
	4620
	基本完成建设
	
	完成建设内容
	2016
	业主：杏林街道
代建：集美城发公司
	朱冬生：13348382050
李翔，6218526
	
	

	134
	流域水环境综合整治
	流域污染治理截污纳管项目
	厦门市
	厦门市
	东西溪、官浔溪等9大流域截污纳管建设
	2015-2020
	71913
	厦门市
	
	
	60000
	完成项目建设
	2020
	岛外各区政府
	
	不含处理设施和片区平衡管网
	

	135
	强化环境保护监督管理
	智慧环保建设
	厦门市
	厦门市
	利用新兴技术，初步构筑五大工程，逐步建立五大体系，强化对土壤、大气、噪声、水体、污染源和环境风险源的全方位监管。
	2015-2020
	8000
	
	
	
	8000
	2016年完成一期建成，2020年基本建成。
	2020
	市环保局
	
	
	生态文明能力建设

	136
	
	环境应急能力提升工程
	厦门市
	集美区
	强化区级突发环境事件现场应对能力，加强环境安全管理。
	2016-2020
	350
	区财政
	0
	——
	350
	完善应急能力建设，配备必要的应急设备
	2020
	集美环保分局
	朱耀华18905925681
	
	

	137
	
	饮用水安全监测能力建设工程
	1、漳州2湖里区3、长泰
	1、漳州龙文区2厦门湖里区3、长泰
	完成江东饮用水二期取水口浮标监测系统、湖边水库自动监控站的项目建设。新建枋洋水库水质在线监测系统。
	2015-2016
枋洋水库待定
	176.2
	市局
	176.2
	1、2015年底完成最终验收。 2、2015年底完成站房建设。
	
	
	2016年一季度
	市环境监测站
	张杰儒13606921480
	
	

	138
	
	翔安环境监测分站业务技术用房
	翔安区
	翔安区
	3000平方米，实验室业务用房及环境监管执法业务用房
	2016-2017
	2980
	
	
	
	2980
	基本建成
	2017
	市环保局
	樊细闽18905925788
	
	

	139
	
	河流入海通量在线监测技术
	厦门市
	厦门市
	搭建一套硝铵、亚硝胺、氨氮和磷酸盐在线监测仪器，实现无机氮浓度在线监测；建立一套包括常规水质、叶绿素、浊度、浮游植物类组成的在线监测仪器；集成一套河流入海污染物通量智能化监控系统。其中包括在厦门十条溪流入海口建设自动在线监测仪器设备10座、数据传输设备10套、数据分析系统1个。
	2015-2018
	6800
	
	
	
	6800
	
	2018
	市海洋与渔业局
	卢小宁：13606947140
周仁杰：13950175105
	
	

	140
	
	近岸海域环境质量监测能力建设
	厦门市
	厦门市
	宝珠屿海洋水质在线监测系统设备更新。拓展性开展近岸海域底泥、生物监测。
	2016-2020
	200
	
	
	
	200
	基本建成
	2020
	市环境监测站
	张杰儒13606921480
	
	

	141
	大气环境整治

大气环境整治
	厦门市大气环境监测超级站及思明区档案馆项目
	厦门市思明区
	位于吕岭路南侧，前埔东路西侧，前埔路东侧
	11666.1㎡.新建思明区档案馆、大气环境监测超级站等办公业务用房，景观绿化道路及广场硬化、室外管网等配套设施。
	2016-2017
	5493
	
	
	完成项目建设方案
	5493
	基本建成超级站。完成超级站各种仪器设备的采购、数据集成软件平台以及配套系统的建设工作。建成的超级站可实现的监测项目包括：PM1\PM2.5\PM10\TSP、SO2、NOy、CO、CO2、O3、VOCS、CH4/NMHC、过氧乙酰基硝酸酯（PAN）、大气能见度、大气稳定度、气溶胶、浊度、颗粒物数粒径、颗粒物的消光特性以及气象六参数等
	2017
	市环保局、思明区档案馆
	汪剑华13860165980
	
	空气环境质量优良天数比例（%）

空气环境质量优良天数比例（%）

	142
	
	厦门市空气质量预报预警及决策支持信息管理
	厦门市
	厦门市
	建设厦门市空气质量预报预警及决策支持信息管理系统。
	2016
	80
	信息化

项目
	
	完成项目招标，启动项目建设
	22.8
	完成大气环境的决策支持系统
	2016
	市环保局、市气象局
	赵丽娟15985821001
	
	

	143
	
	厦门市空气质量预警点和边界点建设
	厦门市海沧区、厦门市同安区、厦门市翔安区
	初步选址为海沧区厦漳大桥下，同安区小坪村、翔安区大嶝镇，另外2个点位选址仍在确认中。
	建设厦门市空气质量预警点和边界点。
	2017-2020
	1025
	正在

申请中
	
	完成项目建设方案，并申请资金。初步选址为海沧区厦漳大桥下，同安区小坪村、翔安区大嶝镇，另外2个点位选址仍在确认中。
	1025
	在青屿岛（古雷由海洋三所建设）港建立1个预警监测点，在翔安-南安（2个）、同安-南安（1个）和厦门-漳州（2个）三个边界建立5个边界监测点。
	2020
	市环保局、市气象局
	余佳伟18060995156
	
	

	144
	
	餐饮油烟专项整治
	集美区
	集美区
	实施调查摸底，确定整治名单，清理整治无证照餐饮项目、餐饮业环境污染源、单位食堂、禁设区餐饮项目、流动摊点。试点安装油烟在线监控。
	2015-2017
	800
	区财政
	29
	目前已完成对全区餐饮企业的调查摸底，确定整治名单
	771
	针对无证照餐饮项目、餐饮业环境污染源、单位食堂、禁设区餐饮项目、流动摊点开展重点整治，试点安装油烟在线监控设备。
	2017
	集美环保分局
	陈明营   13950087078
	
	

	145
	积极应对气候变化
	厦门市突发事件预警信息发布中心项目
	厦门各区
	厦门各区
	依托市气象部门现有业务系统和技术手段，扩建其信息接收、传输和发布手段及与之配套的系统，提升现有的气象预报、警报、气象灾害预警信息发布平台和气象通信网络，形成国家、省、市、区四级相互衔接、规范统一的突发事件预警信息发布体系。充分利用社会资源，完善信息共享应用系统，建立市突发事件预警信息发布中心，采用各种先进的、可靠的技术手段，科学合理地构建统一、权威的信息发布与显示系统，最大程度地扩大预警信息覆盖范围，提高预警信息发送速度，为各级政府及各部门和社会公众提供预警信息发布服务，以便采取相应措施，最大限度地保障人民群众生命财产安全。
	2015.11-2017.12
	3248.01
	市财政

基建拨款
	
	可研编制完成,申请立项
	3248
	完成项目建设,形成国家、省、市、区四级相互衔接、规范统一的突发事件预警信息发布体系。充分利用社会资源，完善信息共享应用系统，建立市突发事件预警信息发布中心。
	2017
	市气象局
	洪荣林13600950977
	立项进行中
	构建基础性防灾减灾体系

	146
	
	厦漳泉区域气象中心工程（厦门一期）
	厦门市
	厦门市
	项目分两期建设，一期工程包括5个业务系统的建设：1.综合气象观测站网2.区域气象预报预警业务系统3.区域公共气象业务服务系统4.区域气象装备保障系统5.区域气象信息支撑系统。
	2016-2017
	8819
	市财政基建拨款上级补助
	3714.48
	
	8819
	完成建设内容
	2017
	市气象局
	黄榕城13666090097
	已立项
	

	147
	积极应对气候变化
	现代宜居城市气象保障工程建设
	厦门市
	厦门市
	建设和完善“城市公共气象服务体系”和“城市气象灾害防御体系”。围绕气象灾害造成的城市内涝、城市交通等建设城市运行气象防灾减灾预报服务系统；围绕生态文明，提升城市环境气象预报服务能力，建设生态气象观测站，大气成分站、移动环境气象观测系统，推进环境气象预报与人工影响天气作业及预报系统建设，提升全市空气质量气象条件能力预报。建设和完善“城市公共气象服务体系”和“城市气象灾害防御体系”，强化城市气象服务功能，适应和满足现代城市发展对气象服务保障工作的需求，优化厦门全域综合气象观测系统，建立和完善城市气象业务服务系统。
	2016-2017
	4000
	市财政基建拨款上级补助
	
	
	4000
	基本建成
	2017
	市气象局
	洪荣林13600950977
	
	构建基础性防灾减灾体系

	148
	
	厦门城市安全气象保障工程
	厦门市
	厦门市
	以建立城市内涝风险预警服务业务为突破口，提高气象灾害风险预警服务能力;加强重点防御单位(含雷电防御单位)建设,积极推进气象灾害防御管理平台建设;提高智能化气象服务水平，打造智慧气象工程；以国家突发事件预警信息发布系统建设为抓手，提高气象预警信息发布能力；开展基层气象工作,推动基层气象防灾减灾社会化发展。
	2017-2020
	5000
	
	
	
	5000
	建成结构合理、技术先进、组织有力、机制完善、统筹城乡的基层气象灾害防御体系。
	2020
	市气象局
	罗昌荣13606013323
	
	

	149
	
	东南国际航运中心气象保障工程
	厦门各区
	厦门各区
	采购地方气象服务所需气象仪器装备，整合综合气象业务服务平台，提供综合气象服务保障。
	2016-2017
	10000
	市财政基建拨款上级补助
	
	项目建议书编制中
	10000
	地方气象服务所需气象仪器装备购置，整合综合气象业务服务平台，提供综合气象服务保障，提高对台风、海雾、大风、强对流等高影响天气的监测预警能力和服务能力。
	2017
	市气象局
	陈德花13599500172
	项目建议书编制中
	

	150
	
	厦门新一代天气雷达基地及其辅助阵地项目
	厦门各区
	厦门各区
	主要建设一个雷达主阵地（海沧）、两个雷达辅助阵地（同安、翔安）、一个移动雷达阵地。海沧主阵地征地75亩，同安、翔安辅助阵地各征地20亩。
	2013-2017
	27800
	市财政基建拨款上级补助
	10000
	
	17800
	建设完成
	2017
	市气象局、厦门市同安区气象局、厦门市翔安区气象局
	黄榕城13666090097 陈礼斌13806006229
任建龙13806053600
	同安辅助阵地项目立项进行中；翔安辅助阵地项目完成项目征地进行中。
	

	小计
	2246799.7
	
	66224.12
	
	1780039.82
	
	
	
	
	
	

	五、培育生态文明良好社会风尚
	

	151
	生态文明社区创建
	建立三个大气环保主题社区或公园
	厦门市
	集美区
	选取园博苑、集美学村和华夏学院（初定）建设大气环境保护主题展示与体验基地。
	2015-2020
	150
	区财政
	0
	初步调查选取合适公园和社区
	150
	完成大气环境保护主题展示与体验基地的建设并对市民开放。
	2020
	集美环保分局
	朱耀华18905925681
	
	生态文明社区创建

	小计
	150
	
	150
	
	150
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