附件1
2019年第二批自治区层面统筹推进（新开工）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设起止年限
	资金来源
	总投资
	2019年

计划投资
	截至2019年4月底前期工作完成情况
	2019年工程形象进度目标
	计划开工月份
	项目业主
	责任单位
	责任人

	
	合 计
	129项
	
	
	13388794
	1625700
	　
	　
	
	　
	
	

	
	一、基础设施项目
	46项
	
	
	3958650
	327500
	　
	　
	
	　
	
	

	
	（一）交通
	6项
	
	
	1205417
	78000
	　
	　
	
	　
	
	

	
	1.高速公路
	1项
	
	
	777100
	50000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	六景至宾阳高速公路（项目代码：2019-450100-54-02-010511）
	全长42.2公里，主线为四车道高速公路，设计时速120公里/小时，路基宽26.5米
	2019—2022年
	业主自筹银行贷款
	777100
	50000
	可研报告已完成行业审查，正在修改完善；正在编制环评报告送审稿，水土保持方案已召开专家评审会，社稳专题正在开展报告编制工作，正在开展BOT招商招标文件的编制工作，航道通航条件影响评价正在报审行业主管部门
	完成前期工作，开工建设
	8月
	南宁市交通运输局（前期业主）
	南宁市

人民政府
	周红波

	
	2.内河水运
	1项
	
	
	16000
	2000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	崇左中心港区叫册作业区一期工程（项目代码：2018-451402-55-02-025514）
	新建5个1000吨级泊位码头
	2019—2020年
	业主自筹银行贷款
	16000
	2000
	完成规划选址批复，用地预审、压覆矿报告、地质灾害危险性评估报告上报待批；项目申请报告、安全预评价报告已召开评审会；环评报告、防洪报告、水土保持报告、航道影响评价报告已编制完成准备开会；占用林地、节能材料正在编制
	开工建设
	8月
	崇左南方水泥有限公司
	崇左市

人民政府
	何良军

	
	3.其他交通设施
	4项
	
	
	412317
	26000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路（项目代码：2018-450109-54-01-006109）
	二级公路，全长37.2公里，设计速度80公里/时，路基宽12米，路面宽7.5米
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	72095
	12000
	已完成环评、水保、项目选址、用地预审、工可、林地使用等批复，已完成招标，开工前各项准备工作已基本完成
	完成路基土石方60%，桥梁65%，涵洞60%
	4月
	邕宁区交通运输局
	南宁市

人民政府
	周红波

	2
	扶绥山圩至中泰产业园公路（项目代码：2018-451421-48-01-003935）
	一级公路，全长55.1公里，设计速度80公里/小时，路基宽度24.5米
	2019—2022年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	229106
	6000
	已完成立项、选址、用地预审、可研等批复
	完成征地拆迁、清表，完成20%的路基
	6月
	扶绥县交通投资有限责任公司
	崇左市

人民政府
	何良军

	3
	G243龙州至凭祥公路（项目代码：2017-451400-54-01-001957）
	一、二级公路，路线全长57.7公里，设计速度60公里/小时；其中，完全利用既有道路（崇水高速公路、南友高速龙州连接线、凭祥市西环红木城段）15.1公里，新建42.6公里
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	93421
	5000
	已完成立项、选址、用地预审、可研等批复
	路基土石方工程完成40%，涵洞工程完成30%，防护工程完成40%，排水工程完成50%
	4月
	崇左市交通运输局
	崇左市

人民政府
	何良军

	4
	大新德天至硕龙公路（项目代码：2018-451424-48-01-033415）
	二级公路，全长13.9公里，设计速度60公里/小时，路基宽度均为10米
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	17695
	3000
	已完成立项、选址、用地预审、可研等批复
	进行路面清表累计完成总投资的20%
	5月
	大新县交通运输局
	崇左市

人民政府
	何良军

	
	（二）能源
	1项
	
	
	40000
	4000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	扶绥新奥能源发展有限公司山圩产业园综合能源项目（项目代码：2019-451421-44-02-001105）
	新建4×45t/h 次高压生物质蒸汽锅炉,配2×9兆瓦背压式汽轮机等配套设施
	2019—2022年
	业主自筹
	40000
	4000
	已备案，完成规划选址、用地预审、核准等批复
	完成一期主体厂房建设
	5月
	扶绥新奥能源发展有限公司
	崇左市

人民政府
	何良军

	
	（三）水利
	3项
	
	
	89290
	7000
	　
	　
	
	　
	
	

	
	1.防洪工程
	1项
	
	
	59821
	5000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	广西主要支流贵港市郁江左岸铁路桥至洪冲及右岸铁路桥至沙冲段治理工程（项目代码：2016-450803-76-01-011986、2018-450802-76-01-031398）
	堤防按50年一遇洪水标准设计，新建防洪堤26公里，护岸3.6公里，加固堤防1.2公里，新建护岸3.27公里，拆除重建防洪排涝闸10座、排涝涵管5座，新建交通闸13座
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	59821
	5000
	已完成立项、规划选址、环评报告、水土保持、用地预审、可行性研究报告、初步设计等批复
	清理表土、修建施工道路、填筑防洪堤
	6月
	贵港市城区防洪管理处
	贵港市

人民政府
	农  融

	
	2.水库及水利枢纽
	1项
	
	
	10150
	1000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	北海市涠洲水库扩容工程（项目代码：2018-450502-76-01-002158）
	建设牛角湖水库扩容、北港-牛角湖连通，沟门雨水基流收集，沟门-牛角湖-圩仔尾库管道，圩仔尾水库等工程，建成后的牛角湖扩容77.12万立方米，涠洲水库扩容34.4万立方米，共增加111.52万立方米的库容
	2019—2020年
	财政拨款
银行贷款
	10150
	1000
	已完成建议书、选址、用地预审、可研等批复,项目设计施工总承包已完成招投标工作
	完成工程量10%
	10月
	北海市水利工程管理处
	北海市

人民政府
	蔡锦军

	
	3.其他水利
	1项
	
	
	19319
	1000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	防城港市长歧左干渠（中铝段）改线工程（项目代码：2019-450602-76-01-004110）
	新渠道6.4公里，其中明渠段总长约为1公里，箱涵段总长约4.4公里，渡槽段总长约为0.6公里，桥涵段总长约0.4公里
	2019—2021年
	财政拨款
业主自筹
	19319
	1000
	已完成项目立项、可研、初步设计等批复，正在进行招投标手续
	完善相关前期工作手续，实现基槽开挖
	5月
	防城港市长歧水利管理所
	防城港市人民政府
	班忠柏

	
	（四）市政基础设施
	36项
	
	
	2623944
	238500
	　
	　
	
	　
	
	

	
	1.道路及桥梁
	13项
	
	
	928602
	78000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	中马钦州产业园区金谷大街工程（项目代码：2017-450702-48-01-031074）
	城市主干道路，全长约2.7公里，双向六车道，设计速度50公里/小时
	2019—2022年
	业主自筹
银行贷款
	56405
	3000
	已完成建议书、可研、选址、用地预审等批复，用林手续在办理中
	完成钦海大道至中四路道路路基工程的50%
	11月
	中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司
	中马钦州产业园区管委会
	高 朴

	2
	中马钦州产业园区云顶大街工程（项目代码：2017-450702-48-01-029259）
	城市主干道路，全长2.6公里，设计速度为50公里/小时
	2019—2022年
	业主自筹
银行贷款
	60196
	10000
	已完成建议书、可研、选址、用地预审等批复，用林手续在办理中
	完成云顶大街道路路基70%，完成管廊部分的35%
	10月
	中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司
	中马钦州产业园区管委会
	高 朴

	3
	柳州市北部生态新区配套路网工程一期（项目代码：2018-450212-48-01-010697、2018-450212-48-01-008296、2018-450212-48-01-010696、2018-450212-48-01-018844）
	包含4条道路，沙塘片区北翼配套居住片区路网工程总长约19071米、沙塘片区西翼配套居住片区路网工程总长约10531米、沙塘片区数据软件园区路网工程道路总长约5105米、沙塘片区青茅东路项目道路总长2307米
	2019—2022年
	业主自筹
银行贷款
	227537
	8000
	均已完成立项、规划选址批复，正在开展可研报告编制
	开工建设
	6月
	广西柳州市北城投资开发集团有限公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	4
	柳城县城东区路网（一期）建设项目（项目代码：2018-450222-78-01-025210）
	市政道路总长约4400米,包含7个子项目（经一路南、常新路、发展路、创新路、人民路、青年路南、朝阳路）,道路面积约111278平方米
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	16400
	4000
	已完成立项、选址、用地预审、用地规划许可、工程规划许可、可行性研究报告等批复
	完成常新路、发展路、创新路、人民路建设
	5月
	柳城县祥瑞交通投资有限责任公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	5
	柳州市柳东新区江滨区生活配套道路一期（项目代码：2018-450211-48-01-005899；2018-450211-48-01-007733；2018-450211-48-01-005896）
	市政道路总长5879米，其中，锦江路全长2375米、江泰路全长1885米、欣乐路全长1619米
	2019—2022年
	银行贷款
业主自筹
	28848
	10000
	已完成立项、规划选址、环评报告、用地预审、可研等批复，初步设计正在报批
	开工建设
	10月
	广西柳州市东城投资开发集团有限公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	6
	北海市银滩西区滨海绿道（项目代码：2017-450503-78-01-026961）
	建设内容包括绿道、人行栈道、绿化、标识系统、公共设施及市政配套等，总长约6.7公里
	2019—2021年
	财政拨款
业主自筹
	22796
	2000
	已完成立项、环评、用地预审等批复
	完成10%工程量
	6月
	北海市城市建设投资发展有限公司
	北海市

人民政府
	蔡锦军

	7
	梧州循环经济产业园区至苍海新区进城大道项目（项目代码：2019-450408-48-01-011101）
	市政道路，建设40-45米宽主干道路4500米
	2019—2023年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	10643
	1000
	已完成建议书、规划选址、环保、水土保持等批复，已完成可研报告编制
	完成前期工作，开工建设
	9月
	梧州东润实业发展有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	8
	玉林高铁北站站前道路及周边路网工程（项目代码：2019-450900-48-01-011357）
	建设6条道路，国道G324经玉林北站至玉林高新区道路全长约11.96公里、玉林北站站前西路全长约7.86公里、站西纵一路全长约3.39公里、站东纵二路全长约3.15公里、站南横二路全长约3.51公里、站南横四路全长约3.93公里
	2019—2024年
	财政拨款
业主自筹
银行贷款
	291413
	10000
	已完成项目建议书、可研编制，待批复
	完成前期工作，开工建设
	12月
	玉林交通旅游投资集团有限公司
	玉林市

人民政府
	韦  韬

	9
	那坡县平孟互市区物流大道（项目代码：2018-451026-54-01-009455）
	城市次干路，设计速度40千米每小时，全长2146米，红线宽10米
	2019—2020年
	财政拨款业主自筹
	17057
	10000
	已完成用地预审、选址意见、可研、初步设计等批复
	完成道路、路基、桥涵工程
	5月
	那坡县边境贸易总公司
	百色市

人民政府
	周异决

	10
	凌云县交通基础设施项目（一期）下甲至坡漏道路工程项目（项目代码：2018-451027-78-01-001836）
	建设凌云县下甲至坡漏骑行栈道全长18650米、宽度3.8米，建设石护栏长15885.9米、桥梁3座143.1米、骑行驿站5个、观景平台等配套附属工程
	2019—2020年
	银行贷款
业主自筹
	10535
	5000
	已完成环评、可研等批复，已完成招标
	建设栈道18.6公里，桥梁3座，驿站5座等
	5月
	凌云县振凌旅游投资经营有限责任公司
	百色市

人民政府
	周异决

	11
	贺州市八步区文化旅游新城项目首期市政基础配套设施项目（第二期）
（项目代码：2018-451102-78-01-035561）
	市政道路，5条道路总长约2745米，其中兴业路长623米，道路红线宽度约为40米；太华路长515米，道路红线宽度约为20米；太学路长279米，道路红线宽度约为20米；美仪西路长560米，道路红线宽度约为26米；鞍山东路长769米，道路红线宽度约为40米
	2019—2020年
	财政拨款
业主自筹
	19500
	2000
	已完成立项、用地预审、可研、初步设计等批复
	完成鞍山路、太华路、太学路路基平整
	8月
	贺州现代产业园发展有限公司
	贺州市

人民政府
	林  冠

	12
	河池市宜州新区金山大道工程（一期）（项目代码：2018-451281-78-01-026385/2018-451281-78-01-044162）
	城市主干路，道路长度为5100米，道路红线宽度70米，设计速度为60公里/小时
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	104861
	10000
	已完成立项批复；完成可研报告编制
	完成路基工程10%、桥涵工程8%、综合电缆沟工程8%等工作
	9月
	河池市宜州新区管理委员会
	河池市

人民政府
	唐云舒

	13
	大新县城西路网工程项目（项目代码：2018-451424-48-01-026291）
	市政道路，建设13条道路，总长15284.5米，即“横七”（由北向南）：横四路、新锰大道延长线、横二路、横五路、横六路、横七路及滨河路；“纵六”（由东向西）：纵十三路、纵十二路、纵十一路、纵十路、纵九路及纵六路
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	62411
	3000
	已完成立项、可研等批复
	开工建设
	9月
	广西大新安平投资集团有限公司
	崇左市

人民政府
	何良军

	
	2.供水工程
	1项
	
	
	12000
	1000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	崇左市江州区蔗糖循环经济产业园给水工程项目（项目代码：2017-451402-78-01-020971）
	建设供水量1.5万吨/日自来水厂，铺设厂房配套供水管网21公里等配套工程
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	12000
	1000
	已完成立项、可研、初步设计等批复
	完成厂房及附属工程主体建设
	6月
	崇左市兴合投资开发有限责任公司
	崇左市

人民政府
	何良军

	
	3.其他市政基础设施
	22项
	
	
	1683341
	159500
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	广西民华跨境电商科技产业园（项目代码：2018-450114-64-03-022768）
	建设15栋单体，其中14栋标准厂房，1栋配套服务楼，总建筑面积约13.74万平方米
	2019—2020年
	业主自筹
	50000
	7500
	前期手续已完成，已办理施工许可证
	主体封顶
	4月
	广西民华达科技有限公司
	南宁市

人民政府
	周红波

	2
	五塘工业集中区基础设施项目（项目代码：2017-450102-48-01-010179）
	建设8条道路，道路总长约15公里，红线宽15-36米；15个地块的土地平整
	2019—2020年
	业主自筹银行贷款
	56000
	10000
	已完成可研批复，已完成施工图备案，已完成4个地块、3条道路的土地平整
	开展道路主体施工，完成20%工程量
	4月
	南宁市兴工基础设施开发管理有限公司
	南宁市

人民政府
	周红波

	3
	南宁空港经济区产业配套基础设施工程（项目代码：2017-450112-48-01-008130/2017-450112-48-01-006770/2017-450112-48-01-008143等）
	包含空港物流园A区纵四路、空港物流园A区横一路、吴圩镇6号路、吴圩镇8号路、吴圩镇18号路、吴圩镇6号路西延长线、空港物流园A区水系改造（东面水系）等7条道路建设以及空港物流园管线迁改工程，道路总长约9830米，宽24-50米
	2019—2021年
	财政拨款
	58800
	8000
	除部分管线迁改项目外，其他项目均已完成立项、规划选址、用地预审、环评、水保、占用林地等批复
	部分道路通车；东面水系改造完成20%；部分管线迁改完工
	4月
	广西航港投资集团有限公司
	南宁市

人民政府
	周红波

	4
	柳城县东区公园项目
（项目代码：2018-450222-78-01-029861）
	建设游客服务中心、公共管理用房、文化设施、停车场、户外运动场地、体育公园、亮化及供电工程、给排水工程、绿化灌溉系统及其他配套附属设施等，总建筑面积1.8万平方米
	2019—2021年
	业主自筹
	37551
	3500
	已完成立项批复，可研报告已编制完成
	土方工程、临时水电安装工程、广场完成20%
	8月
	柳城县砦美稻香旅游文化发展有限责任公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	5
	荔浦市高新技术产业园综合建设（一期）工程（项目代码：2018-450331-47-01-030073）
	新建标准厂房、员工宿舍楼等配套设施，总建筑面积12.1万平方米
	2019—2021年
	业主自筹
	22034
	5000
	已完成立项、可研等批复
	建设光电大道、标准化厂房、工业污水处理、员工宿舍楼、改造高新技术产业园区和老园区电网、通讯网络、雨污管网等设施
	6月
	荔浦高新技术产业投资有限公司
	桂林市

人民政府
	秦春成

	6
	临桂新区机场路以北片区湖塘水系连通周边景观绿化工程（项目代码：2018-450312-78-01-036721）
	建设景观绿化工程共31.7万平方米；交通道路工程总长度为17493米，停车场及广场铺装及文化聚集地共15242平方米，广场及台阶铺装共41446平方米，游客服务中心2548平方米，亭廊35顶，游船码头3处，生态驳岸30000米等景观设施
	2019—2022年
	业主自筹
	69654
	10000
	已完成立项、选址、可研等批复，正在进行EPC招标
	完成项目前期工作，开工建设
	11月
	桂林新城投资开发集团有限公司
	桂林市

人民政府
	秦春成

	7
	梧州市天纺纺织智造供应链环保产业园基础设施建设项目（项目代目：2019-450403-18-03-011007）
	建设30万吨/天工业污水处理厂及配套管网；建设20万吨/天工业供水、3万吨/天生活供水及配套管网；建设3×220吨/小时余热锅炉和3×30兆瓦燃气发电机组，同时建设配套供热管道、供电系统
	2019—2024年
	业主自筹
	240000
	5000
	已备案，取得环保、选址初步意见；完成可研报告编制等前期手续，其他审批环节正在进行
	完成项目所有的前期手续，并开展三通一平工程
	11月
	梧州市天纺纺织品发展有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	8
	梧州市苍海新区地下综合管廊及部分道路建设工程（项目代码：2018-450406-78-01-013670）
	新建南梧大道、跨江大道、站前北路、铁路北路改线、龙湖路、青山路及滨湖东路共7条市政道路，道路总长19082.8米，新建跨江大道管廊及南梧大道管廊（含监控中心），管廊总长4345米。
	2019—2021年
	PPP
	201265
	10000
	前期工作已全部完成，正在开展PPP采购谈判工作。
	开展三通一平以及部分道路建设
	8月
	梧州市苍海建设开发有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	9
	梧州机场迁建工程配套排水工程（项目代码：2018-450422-76-01-000001）
	新建明渠总长共计7.309千米，渠间简易板桥20座，消力池5座，下河码头20座,主体工程建设内容为新建1#、3#、4#出水口场外排水线及1#~7#排涝区场外排水线，对机场主体工程建设形成的7个排涝区及机场内排水系统1#、3#、4#洪水系统进行疏排。保证机场及周边居民50年一遇洪水下的防洪安全及排涝安全。
	2019—2020年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	10629
	4000
	已完建议书、规划选址、可研、初设等批复，目前开展征地工作
	完成部分征地及部分渠道开挖。
	7月
	梧州西江机场投资开发有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	10
	藤县中和陶瓷产业园PPP项目（一期）（项目代码：2018-450000-48-01-027858）
	新建物流园区、工人新村及员工劳动就业服务培训网点，20—50米园区道路共10条，供电、绿化等配套设施，总建筑面积31.5万平方米
	2019—2021年
	PPP
	158384
	25000
	已完成立项、规划选址、用地预审、可研等批复，正在开展社会资本方合作谈判
	完成社会资本方招标，开展项目用地土方平整及部分道路工程施工
	8月
	藤县中和陶瓷产业园管委会
	梧州市

人民政府
	李杰云

	11
	梧州循环经济产业园区科教示范新城基础设施项目
（项目代码：2019-450408-78-01-011085）
	建设市政道路10210米、给水管网10210米、雨水管网16970米、污水管网16970米、绿廊238000平方米、污水处理厂等配套设施
	2019—2023年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	63912
	3000
	已完成建议书、规划选址、环保、水土保持等批复，已完成可研报告编制
	完成前期工作，开工建设
	11月
	梧州东润实业发展有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	12
	梧州循环经济产业园区智能制造装备与电子信息产业园基础设施项目
（项目代码：2019-450408-78-01-011084）
	建设市政道路12347米、给水管网5099米、雨水管网10618米、污水管网8728米、中水管网2092米、绿廊525147平方米等配套设施
	2019—2023年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	67292
	3000
	项目已完成可研报告编制、项目建议书批复、规划初步选址、环保初步意见，水土保持已批复
	完成可研批复，地形测绘，土方测算，场地平整工程设计及预算编制，2019年底实现开工
	11月
	梧州东润实业发展有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	13
	钦州市钦北区经济技术开发区基础设施（一期）项目（项目代码：2017-450703-48-01-035452）
	建设道路总长14814.6米，道路宽度20至40米
	2019—2021年
	业主自筹
银行贷款
	67199
	6000
	已完成立项、规划选址、用地预审、节能、水保、环评、可研等批复
	完成部分配套道路建设
	10月
	钦州皇马资产经营集团有限公司
	钦州市

人民政府
	谭丕创

	14
	平南县纺织服装产业园针织基地项目（项目代码：2019-450821-72-03-007297
	建设标准厂房50万平方米，以及配套园区道路、管网、绿化及附属设施等基础设施建设
	2019—2022年
	银行贷款
业主自筹
	67486
	10000
	已备案，已完成初步选址、可研编制等，已完成环评报告、水土保持、用地预审，占用林地材料编制
	三通一平、道路路基建设等
	6月
	广西世纺投资集团有限公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	15
	贵港市西江电子信息产业基地标准厂房（一期）项目（项目代码：2018-450802-45-01-024724）
	建设厂房、仓库、研发中心业务用房等配套设施，总建筑面积133623平方米
	2019—2020年
	业主自筹
	35991
	6500
	已完成建议书、可研、环评、水保、初步设计等批复，获得土地证，正在进行消防审查、施工图审查、施工证办理
	三通一平，基础开挖，基础设施，厂房建设。
	5月
	贵港市福宏投资有限公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	16
	国家生态工业（制糖示范园区-西江产业园城镇化配套设施建设项目一期（项目代码：2018-450802-47-01-033573）
	总建筑面积79986平方米，建设标准厂房、食堂、生活配套设施楼、职工宿舍楼等建筑
	2019—2021年
	业主自筹
	28683
	7000
	已完成建议书、用地预审、可研、环评、水保、初步设计等批复
	三通一平，基础开挖，基础设施，厂房建设
	6月
	贵港市福贵投资有限公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	17
	陆川县东部产业转移园项目（项目代码：2019-450922-41-03-010431）
	建设厂房60万平方米以及配套路网、绿化等基础设施
	2019—2020年
	银行贷款
业主自筹
	30000
	10000
	已备案，完成规划选址、用地预审等批复
	完成厂房工程建设20%
	10月
	东莞市陆川商会
	玉林市

人民政府
	韦  韬

	18
	陆川县特色教育文化科技产业园项目（项目代码：2018-450922-82-03-006586）
	建设科技产业大厦、智宇学校，引入启迪之声音乐教育、音乐培训、清华宕启迪众创空间孵化器及配套功能区用房，总建筑面积26万平方米
	2019—2022年
	银行贷款
业主自筹
	200000
	3000
	已备案，完成规划选址、用地预审等批复，完成
	开工建设陆川县智宇教育配套设施
	11月
	广西川海龙福投资有限公司
	玉林市

人民政府
	韦  韬

	19
	广西西林-云南广南生态产业扶贫示范园基础配套设施项目（一期）（项目代码：2017-451030-48-01-038718）
	建设标准厂房、交易市场、信息中心、冷链、仓库、市政道路7 条、给排水管网及边坡支护工程等设施，总建筑面积13.2万平方米
	2019—2020年
	财政拨款业主自筹
	64983
	6000
	已完成用地预审、工程规划、施工许可证等批复，已完成项目招投标工作
	完成部分土石方工程、部分路网工程及配套设施等
	7月
	西林县开发投资集团有限公司
	百色市

人民政府
	周异决

	20
	贺州旺高工业区创新科技服务中心项目（项目代码：2017-451119-47-01-002209）
	建设孵化研发中心、行政科研室等，新建排污排水、小区道路等相关配套基础设施，总建筑面积约3.5万平方米
	2019—2021年
	银行贷款
业主自筹
	15000
	5000
	已完成立项、可研等批复，取得土地不动产权证，正在办理用地规划许可证及工程规划许可证
	开展主体工程建设
	8月
	贺州市正元建设投资有限公司
	贺州市

人民政府
	林  冠

	21
	南丹县八圩易地安置扶贫产业园基础设施建设项目（项目代码：2018-451221-78-01-032219、2019-451221-78-01-001444）
	总建筑面积64万平方米,建设标准化厂房4栋、配套仓库、职工宿舍食堂、道路硬化，供水、排水、供电、绿化、亮化等配套设施
	2019—2024年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	30243
	7000
	已完成一期项目的立项、可研、环评、水土保持方案等批复，完成使用林地可研报告编制；二期项目已完成项目立项、选址批复，正在开展用地预审、可研、环评、水土保持等前期工作
	完成4栋标准厂房建设，完成供水、排水、供电工程，完成200亩场地平整工程
	4月
	南丹县国有资产投资经营有限责任公司
	河池市

人民政府
	唐云舒

	22
	来宾高新区科技产业园标准厂房项目（项目代码：
2018-451308-39-01-030586
	建设标准厂房、科研实验楼、宿舍、食堂及相关配套设施，总建筑面积19.7万平方米
	2019—2022年
	业主自筹
	108236
	5000
	一期工程已完成立项、可行性研究报告、环评、水保等批复，已完成1号-5号厂房及附属设施初步设计及施工图、工程规划许可证办理、项目报建、施工图审查，监理招投标等工作
	开工建设
	9月
	广西来宾高新园区投资发展有限责任公司
	来宾市

人民政府
	雷应敏

	
	二、产业项目
	70项
	
	
	8492468
	1094700
	　
	　
	
	　
	
	

	
	（一）工业
	24项
	
	
	2831648
	481000
	　
	　
	
	　
	
	

	
	1.有色金属工业
	2项
	
	
	53498
	5000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	青年产业园铜循环下游产业园铜精深加工区机电产品项目（项目代码：2018-451421-47-01-041345）
	总建筑面积14.9万平方米，建设标准厂房、工人新村二期、横四路等配套设施
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	33498
	3000
	已完成立项、可研等批复，正在办理环评、建设工程规划许可、建设用地规划许可等手续
	开工建设
	11月
	广西中盛建设投资有限公司
	崇左市

人民政府
	何良军

	2
	广西万翔电线电缆有限公司年产10万吨电线电缆生产项目（项目代码：2018-451421-38-03-022997）
	年产10万吨各种品种规格的铜线（BV）、铝线（BLV）、软线（RVV）和钢芯铝绞线
	2019—2021年
	业主自筹
	20000
	2000
	完成备案，已完成环评批复
	完成建筑工程量80%
	10月
	广西万翔电线电缆有限公司
	崇左市

人民政府
	何良军

	
	2.冶金工业
	1项
	
	
	560000
	150000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	广西柳州钢铁集团有限公司镍铁冶炼项目（项目代码：2018-450923-31-03-044915）
	年产生铁146万吨，高碳铬铁30万吨，高镍铁10万吨
	2019—2021年
	银行贷款
业主自筹
	560000
	150000
	已经完成项目可研报告、总图设计、及高炉区域和烧结机区域的拆迁及土地竞拍工作，地勘已经开始
	基本完成主体工程建设
	5月
	广西柳钢中金不锈钢有限公司
	玉林市

人民政府
	韦  韬

	
	3.食品工业
	2项
	
	
	242000
	15000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	桂林市米粉产业园（项目代码：2019-450312-14-03-005050）
	建设智能化物流园仓储基地、桂林米粉博物馆、桂林米粉生产厂房、保鲜桂林米粉生产线100条、桂林米粉配料包生产线20条和桂林米粉组装生产线20条、检测中心、研发中心的等配套设施，总建筑面积26.5万平方米；年产米粉200万吨
	2019—2022年
	业主自筹
银行贷款
	22000
	5000
	已备案，已落实部分建设用地，土地完成征拆和清表
	开工建设，完成17500平方米的厂房建设
	7月
	桂林三养胶麦生态食疗产业有限责任公司
	桂林市

人民政府
	秦春成

	2
	广西平果天昌酒业投资有限公司年产3万千升茶酒项目（项目代码：2018-451023-15-03-030979）
	建筑面积11万平方米，采用自主研发的茶酒专利技术（专利号ZL201010223445.8）生产茶酒，年产茶酒30000千升
	2019—2021年
	业主自筹
	220000
	10000
	已备案，已完成规划选址批复，正在进行征地工作
	实现开工建设，办公楼及部分车间施工中
	5月
	广西天昌酒业投资有限公司
	百色市

人民政府
	周异决

	
	4.建材工业
	14项
	
	
	849350
	141000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	广西博睿恩半固态压铸铝合金模板项目（项目代码：2019-450210-74-03-002151）
	建设压铸车间、实验车间、热处理车间、仓库、办公楼等生产及配套设施，总建筑面积3.3万平方米；年产能100万平米建筑铝合金模板及半固态铝合金标准板1000万平方米
	2019—2022年
	业主自筹
银行贷款
	133000
	50000
	已备案，完成土地招拍挂，正在开展场地平整
	开工建设，一期厂房建设及设备采购调试
	4月
	广西博睿恩金属科技有限公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	2
	藤县年产10万吨新型陶瓷釉料生产线项目（项目代码：2018-450000-30-03-039391）
	建设厂房及仓库、办公研发楼及配套设施，总建筑面积3万平方米；年产陶瓷熔块6万吨、陶瓷成釉2万吨、陶瓷干粒5000吨、陶瓷胶水5000吨
	2019—2020年
	业主自筹
	13000
	6000
	已备案，完成环评批复，完成土地摘牌
	完成土建施工，完成厂房建设及设备的安装、调试
	9月
	佛山科海意诺陶瓷科技有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	3
	藤县彩贵新型材料生产基地及研发中心项目（项目代码：2018-450000-30-03-039166）
	从事陶瓷墨水、陶瓷釉料、陶瓷辅料和陶瓷添加剂等研发生产，总建筑面积1.5万平方米
	2019—2020年
	业主自筹
	12000
	5000
	已备案，完成环评批复，取得部分土地，正办理工程许可
	完成部分厂房建设
	9月
	广西彩贵科技开发有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	4
	广西协进建材科技有限公司陶瓷生产项目（项目代码：2018-450422-30-03-025621）
	建设6组绿色、智能生产线，年产抛釉砖1000万平方米、仿古砖1000万平方米、高端墙砖1000万平方米
	2019—2021年
	业主自筹
	60000
	10000
	已备案，已完成环评、用地预审、节能评估等批复，完成项目可研报告编制
	开展原料仓、球磨车间、原料车间、主车间、煤气站等主体工程建设
	5月
	广西协进建材科技有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	5
	上思德盛新材料项目（项目代码：2018-450621-10-03-005470）
	总建设面积为8.7万平方米，年产碳酸钙系列产品210万吨
	2019—2022年
	业主自筹
银行贷款
	150000
	5000
	已备案，完成规划选址、用地预审等批复，完成土地收储，取得《矿山开采许可证》，目前正在进行场地平整
	完成相关前期工作，开工建设。
	9月
	上思德盛新材料科技有限公司
	防城港市人民政府
	班忠柏

	6
	台泥（贵港）水泥有限公司年产900万吨水泥矿山技术改造项目（项目代码：2018-450804-30-03-012637）
	建设矿山工业场地、石灰石破碎系统、长胶带输送系统以及与之相配套的生产辅助设施。长胶带输送系统长约3.9公里，输送物料为粒度≤75mm的块状石灰石，输送能力2000吨/小时
	2019—2021年
	业主自筹
	22000
	5000
	已备案，完成规划选址、环评报告、水土保持、用地预审、使用林地等批复
	进行工业场地建设、破碎平台建设及皮带廊道建设
	8月
	台泥（贵港）水泥有限公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	7
	贵港市年产250万立方米干粉砂浆项目（项目代码：2019-450802-47-03-007362）
	总建筑面积163600平方米，年产250万立方米干粉砂浆
	2019—2020年
	业主自筹
	46000
	6000
	已备案，已完成规划选址、用地预审等批复。已出具环评初步意见
	完成三通一平，搭建施工板房、建设围墙，给排水工程建设；主厂房、仓库、办公楼、食堂、员工宿舍等基础开挖及浇筑、基础施工；场地主干道路施工
	6月
	广西荷港科技有限公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	8
	陆川县建筑产业基地建设项目（项目代码：2019-450922-48-03-010547）
	建设综合服务大楼、综合研发试验大楼、职工宿舍楼、新建安置区以及配套路网、绿化等基础设施，总建筑面积约30万平方米
	2019—2022年
	银行贷款
业主自筹
	30000
	3000
	已备案，完成规划选址、用地预审等批复
	完成厂房工程建设20%,
	10月
	陆川县建筑业协会
	玉林市

人民政府
	韦  韬

	9
	装配式建筑产业现代化项目（陆川示范基地）

（项目代码：2018-450922-47-03-032378）
	总建筑面积6.9万平方米，年产20万立方米PC构件
	2019—2021年
	银行贷款
业主自筹
	40000
	20000
	已备案，取得不动产证、工程建设规划许可证
	完成厂房、混凝土搅拌站（含商混站）、综合实验室、配电房、变电站、展示中心、原材料及成品堆场、材料仓库、办公楼建设
	5月
	广西陆川研砼建筑科技有限公司
	玉林市

人民政府
	韦  韬

	10
	靖西鑫盛矿业技术有限公司年产80万吨活性氧化钙项目（项目代码：2019-451025-30-03-003389）
	总建筑面积10万平方米，年产80万吨活性氧化钙配套年开采150万吨石灰石，废料合理利用建设180商砼线2条物流及加油站等配套项目
	2019—2021年
	业主自筹
	30000
	5000
	已备案，规划选址、用地预审上报待批，完成可研编制
	完成厂房、办公楼建设
	8月
	靖西鑫盛矿业技术有限公司
	百色市

人民政府
	周异决

	11
	贺州市八步区久源新材料开发项目
	年产钾长石900万吨、石英莹石矿14万吨、花岗岩100万立方米
	2019—2022年
	业主自筹
	200000
	10000
	已备案，取得三个矿山矿权，矿山开发利用方案已完成审定，环评，地质环境影响评估和土地复垦正在送审
	石英萤石矿开工建设
	6月
	贺州久源矿业有限公司（投资方：锦州信德投资有限公司）
	贺州市

人民政府
	林  冠

	12
	年产150万吨高端碳酸钙粉体项目（项目代码：2018-451119-30-03-021605）
	年产150万吨高端碳酸钙粉体
	2019—2020年
	银行贷款
业主自筹
	43270
	10000
	已备案，已完成选址、用地预审、环评等批复
	完成土地平整及厂房建设
	5月
	广西贺州市矿投智科碳酸钙开发有限公司
	贺州市

人民政府
	林  冠

	13
	武宣县黔西工业园年产300万吨碳酸钙深加工项目（项目代码：2018-451323-12-01-023298）
	建筑总面积51300平方米，年产300万吨碳酸钙深加工
	2019—2021年
	银行贷款
业主自筹
	20080
	1000
	已完成规划选址、建议书、林地许可、水保等批复，已完成可研编制
	开工建设
	11月
	武宣县工业投资有限责任公司
	来宾市

人民政府
	雷应敏

	14
	来宾市兴宾区大湾镇西洋山建筑新型骨料项目
	建设生产厂区、加工区、转运仓库、4条生产线等配套设施，总建筑面积4976平方米
	2019—2021年
	银行贷款
业主自筹
	50000
	5000
	已完成节能、环评、水保等批复，已完成厂区租赁、矿权摘牌
	完成厂房建设工程量的30%
	7月
	来宾市兴宾区日昌升新材料有限公司
	来宾市

人民政府
	雷应敏

	
	5.造纸与木材加工业
	1项
	
	
	51300
	2000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	嘉善木业建设项目（项目代码：2019-450921-20-03-005818）
	总建筑面积157500平方米，年产地板基材15万立方米，地板坯料及成品75万平方米，新型环保实木贴家具板材3万立方米
	2019—2023年
	银行贷款
业主自筹
	51300
	2000
	已备案，完成规划选址、用地预审等批复
	完成节能、环评等前期工作，开工建设
	11月
	嘉善明阳木业有限公司
	玉林市

人民政府
	韦  韬

	
	6.电子信息工业
	1项
	
	
	1000000
	150000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	超薄玻璃基板深加工项目（项目代码：2019-450704-39-03-000345）
	总建筑面积约57万平方米，引进进口设备约1780台套，主导产品为19寸、21.5寸、23.6寸、32寸、40寸、47寸和82寸等超高清液晶面板，年产超薄玻璃基板180万片
	2019—2021年
	银行贷款业主自筹
	1000000
	150000
	已备案，已完成规划选址、用地预审等批复，正在开展、土地招拍挂、项目设计及报批报建工作
	建成部分主体厂房、辅助厂房及相关设施
	7月
	广西泰嘉光电科技有限公司
	中马钦州产业园区管委会
	高 朴

	
	7.医药制造工业
	2项
	
	
	63000
	13000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	广西英路维特药物有限公司中兽药GMP生产线改建工程项目（项目代码：2018-450331-27-03-015189）
	建设厂房面积15000平方米，年产中药原料500吨、中兽药注射剂1000万支
	2019—2021年
	业主自筹
	25000
	5000
	已备案，完成可研、用地预审等批复，正在编制项目环评报告表
	改建厂房、净化装修和设备购置安装等
	6月
	广西英路维特药物有限公司
	桂林市

人民政府
	秦春成

	2
	广西铭磊维生药业有限公司药品生产基地项目（项目代码：2018-451308-27-03-022128）
	采取租赁标准化工业厂房，按照中国药品GMP要求和标准建设口服滴剂、软胶囊剂和吹灌封一体化（BFS）塑料安瓿注射剂、雾化吸入剂生产线，与企业研发生产检验实验室，及其他配套设施
	2019—2020年
	业主自筹
	38000
	8000
	已备案，已完成选址、环评报告、安评报告等批复
	完成厂房设备安装、调试，进行试生产
	6月
	广西铭磊维生药业有限公司
	来宾市

人民政府
	雷应敏

	
	8.生物产业
	1项
	
	
	12500
	5000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	钦州湘大骆驼饲料有限公司年产24万吨高科技生物饲料生产线项目（项目代码：2018-450703-13-03-020955）
	建设年产24万吨高科技生物饲料生产线
	2019—2021年
	业主自筹
银行贷款
	12500
	5000
	已备案，已完成规划选址、用地预审、环评、林地等批复
	生产车间实现基础开挖
	10月
	钦州湘大骆驼饲料有限公司
	钦州市

人民政府
	谭丕创

	
	（二）战略性新兴产业
	19项
	
	
	2648905
	277200
	　
	　
	
	　
	
	

	
	1.新能源
	5项
	
	
	353810
	43000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	藤县生物质发电项目（项目代码：2018-450422-44-02-028475）
	建设高温高压生物质发电机组等配套设施，装机规模为3万千瓦
	2019—2020年
	业主自筹
银行贷款
	31540
	10000
	已完成核准、用地预审、选址意、环评、水土保持等批复；取得电网接入系统批复
	开展主体工程建设
	11月
	藤县鑫隆源生物质能热电有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	2
	浦北龙门风电场二期工程（项目代码：2017-450722-44-02-010625）
	总装机容量10万千瓦
	2019—2020年
	业主自筹
银行贷款
	91440
	10000
	已完成核准、规划选址、用地预审、水保、环评、接入电网系统等批复
	完成进场道路建设，风机基础实现开挖
	6月
	国投广西风电有限公司
	钦州市

人民政府
	谭丕创

	3
	钦州市钦南区民海30万千瓦平价光伏发电项目（项目代码：2017-450702-44-03-023883）
	总建设规模30万千瓦
	2019—2021年
	业主自筹银行贷款
	120000
	5000
	取得备案、规划选址、环评、水保、防洪、林地、社稳、接入电网系统等批复
	完成项目一期20MW建设并完成并网
	6月
	广西中肇新能源科技有限公司
	钦州市

人民政府
	谭丕创

	4
	贵港白花山风电场工程（项目代码：2019-450802-44-02-001644）
	总装机容量8万千瓦时
	2019—2021年
	业主自筹
	70830
	8000
	已核准，已完成规划选址、环评报告、水土保持、用地预审等批复，送出工程自建已批复、接入系统已取得广西电网公司批复
	三通一平、完成升压站建设，完成进场道路建设，场内道路完成40%；配套送出工程完成50%
	6月
	国电广西新能源开发有限公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	5
	贵港市年产4万个锂离子电池项目（项目代码：2018-450804-38-03-029170）
	建筑面积约为33.3万平方米，年产4万个锂离子电池
	2019—2020年
	业主自筹
	40000
	10000
	已备案，已完成规划选址、环评初步意见、用地预审等批复
	完成三通一平，搭建施工板房、建设围墙，给排水工程建设；主厂房、仓库、办公楼、食堂、员工宿舍等基础开挖及浇筑、基础施工；场地主干道路施工。
	6月
	贵港市悦景投资发展有限公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	
	2.新材料
	7项
	
	
	1871095
	133000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	鹿寨县石墨烯新材料产业基地一期（项目代码：2018-450223-47-01-020037）
	建设研发孵化园区、产业化加速园区、产业化应用创新示范园区、综合配套区四个功能区，总建筑面积28186平方米
	2019—2023年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	140000
	5000
	已完成立项、选址意见书、可行性研究等批复，正在开展EPC招标工作
	开工建设
	11月
	广西鹿寨联发投资有限责任公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	2
	广西锰华新能源材料产业基地项目（项目代码：2018-450703-41-03-011491）
	建设年产1万吨高纯四氧化三锰、1万吨高纯硫酸锰，以及年产10万吨高纯一氧化锰
	2019—2021年
	业主自筹
银行贷款
	30000
	5000
	已备案，已完成规划选址、用地预审、环评、林地等批复
	生产车间实现基础开挖
	6月
	广西锰华科技投资有限公司
	钦州市

人民政府
	谭丕创

	3
	正威广西玉林新材料产业城项目（项目代码：2019-450923-33-03-012498）
	总建筑面积21.9万平方米，年产低氧光亮铜杆及电气化铁路架空导线25万吨、精密控制电源线27000万、铜束线及架空绞线用硬铝线10万吨、新能源电缆258万公里
	2019—2021年
	银行贷款
业主自筹
	1500000
	100000
	正在进行可研编制，已初步对接环评、能评编制单位，正在进行项目土地招拍挂
	小线材、非金属材料部分项目竣工投产，铜杆项目主体基本建成
	5月
	广西沁威新材料科技有限公司
	玉林市

人民政府
	韦  韬

	4
	合山市春旭环保科技有限责任公司年产100万吨复合环保新型材料项目（项目代码：2017-451381-26-03-040354）
	建设10条高活性氧化钙生产线和氢氧化钙深加工车间，年产100万吨复合环保新型材料
	2019—2022年
	银行贷款业主自筹
	105000
	5000
	已备案，取得红线图，环评报告已送审，完成可研报告编制
	完成三通一平、开工建设厂房，设备安装
	5月
	合山市春旭环保科技有限责任公司
	来宾市

人民政府
	雷应敏

	5
	广西七色珠光材料股份有限公司年产3万吨珠光效应材料（GMP）项目（二期）（项目代码：2018-450223-26-03-013457）
	总建筑面积10.96万平方米，年生产 2万吨珠光材料，其中1.5万吨/年常规工业级珠光材料，0.5万吨/年汽车耐候级珠光材料
	2019—2023年
	业主自筹
银行贷款
	49620
	5000
	已备案，完成规划选址，已落实部分建设用地
	开工建设
	11月
	广西七色珠光材料股份有限公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	6
	靖西裕能新能源电池材料有限公司年产1.3万吨纳米级磷酸铁锂项目

（项目代码：2019-451025-41-03-002415）
	新建一条年产1.3万吨纳米级磷酸铁锂生产线
	2019—2021年
	业主自筹
	28475
	10000
	已备案，完成规划选址批复，环评、用地预审上报待批
	工程主体完工
	7月
	广西裕能新能源电池材料有限公司
	百色市

人民政府
	周异决

	7
	靖西市一洲锰业有限公司年产10万吨新能源汽车专用高纯度硫酸锰项目
（项目代码：2016-451025-26-03-010072）
	总建筑面积7507.4平方米，建设年产10万吨新能源汽车专用高纯度硫酸锰
	2019—2021年
	银行贷款
业主自筹
	18000
	3000
	已备案，已完成规划选址、环评报告、水土保持、用地预审等批复，占用林地材料正在编制
	三通一平、厂房基础建设、大型设备订购
	8月
	广西靖西市一洲锰业有限公司
	百色市

人民政府
	周异决

	
	3.新一代信息技术
	4项
	
	
	308000
	38200
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	中国-东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园（项目代码：2018-450114-64-03-008046）
	建设IDC大数据中心，总建筑面积约29.8万平方米
	2019—2020年
	业主自筹
	250000
	15000
	前期手续已完成，已获取施工许可证
	主体封顶
	4月
	广西远洋金象大数据有限公司
	南宁市

人民政府
	周红波

	2
	南宁市测绘地理信息科技研发及展示中心

（项目代码：2017-450100-74-03-014216）
	建设地理信息产业办公楼、测绘技术研发与培训中心、科普教育中心、测绘科技展示、体验中心、物业管理用房等，总建筑面积约86544.08平方米
	2019—2021年
	业主自筹
	30000
	7200
	前期手续已完成，已获取施工许可证
	完成场地平整和基坑支护开挖、地下室施工、裙楼施工
	4月
	南宁市勘察测绘地理信息院
	南宁市

人民政府
	周红波

	3
	中国电信东盟国际信息园（一期）（项目代码：2018-450108-63-03-004813）
	建设1栋动力中心，2栋综合运营基地，4栋数据中心，建成后可提供IDC机架约13800个，总建筑面积约16万平方米
	2019—2020年
	业主自筹
	15000
	6000
	前期手续已完成，已获取施工许可证
	动力中心封顶
	4月
	中国电信股份有限公司南宁分公司
	南宁市

人民政府
	周红波

	4
	柳州电信云计算数据中心项目（一期）（项目代码：2017-450211-63-03-011158）
	总建筑面积9946平方米，包含专业通信机房、IDC数据机房及数据机房设备，配套设施（包含通信线路、通信管道、动力设施等
	2019—2020年
	业主自筹
	13000
	10000
	已完成一期工程前期工作，完成土地招拍挂，开展土方平整
	1期1号楼土建完工，机电配套设备进场，部分设备试投产运行
	4月
	中国电信股份有限公司柳州分公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	
	4.新能源汽车
	1项
	
	
	40000
	10000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	贵港市年产4万个充电桩项目（项目代码：2018-450804-38-03-029196）
	总建筑面积16万平方米，年产4万个充电桩
	2019—2020年
	业主自筹
	40000
	10000
	已备案，已完成规划选址、用地预审等批复，已出具环评初步意见
	完成主厂房、仓库、办公楼、食堂、员工宿舍等基础开挖及浇筑、基础施工；场地主干道路施工
	6月
	贵港市悦景投资发展有限公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	
	5.先进装备制造业
	1项
	
	
	16000
	3000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	玉林市自动化数控车床设备与自动钻床设备生产项目（项目代码：2018-450921-41-03-007803）
	建设标准化厂房、办公楼、员工宿舍、科学孵化基地、科研大楼、绿化停车区、运动场地等，年生产自动化数控床设备500台，自动化钻床设备1000台
	2019—2022年
	银行贷款
业主自筹
	16000
	3000
	已备案，已落实部分用地，现正在进行施工图设计
	建设厂房10000平方米
	8月
	广西创典自动化设备科技有限公司
	玉林市

人民政府
	韦  韬

	
	6.养生长寿健康产业
	1项
	
	
	60000
	50000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	龙光·桂林国际养生谷项目（一期）（项目代码：2018-450304-70-03-034007）
	建设特色颐养中心、服务中心等配套设施，总建筑面积约18万平方米
	2019—2022年
	业主自筹
	60000
	50000
	已备案，完成用地预审、规划设计条件等批复；用地报批材料已上报，待批复
	完成项目土地摘牌及前期相关报批工作,开工建设
	8月
	桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司
	桂林市

人民政府
	秦春成

	
	（三）现代服务业
	22项
	
	
	2797951
	299500
	　
	　
	
	　
	
	

	
	1.商贸流通
	11项
	
	
	1641361
	188000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	居然之家南宁高峰家居建材发展中心（项目代码：2019-450102-72-03-006295）
	建设广西林业产品科技研发中心、东盟林产品展示中心、居然之家大型商业综合体等配套设施，总建筑面积30万平方米
	2019—2022年
	业主自筹
	300000
	20000
	已备案，完成项目用地收储
	三通一平
	8月
	广西居然之家家居有限公司
	自治区

林业局
	黄显阳

	2
	南宁首创奥特莱斯项目（项目代码：2018-450102-72-03-030327）
	建设奥特莱斯（outlets）模式的大型品牌折扣商业综合体，总建筑面积约15.29万平方米，其中：奥特莱斯约6.8万平方米；茂（MALL）约4.8万平方米；自销商铺约1.5万平方米；停车楼约2.1万平方米
	2019—2020年
	业主自筹
	120000
	40000
	已备案，已办理建设用地用地规划许可证、国有土地使用证、建设工程规划许可证；正在开展项目施工总承包招标工作
	开展主体施工
	5月
	南宁首创钜大奥特莱斯置业有限公司
	南宁市

人民政府
	周红波

	3
	柳州欧阳岭家居建材供应链产业园（项目代码：2017-450205-51-03-006281）
	建设建材储运库区、物流配送信息中心、电子商务行政大厦、建材展销中心、建材剪切加工、建筑材料租赁、司乘人员休息站、大型停车场等，总建筑面积25万平方米
	2019—2021年
	业主自筹
银行贷款
	57000
	10000
	已完成项目核准、完成土地招拍挂、完成项目土方平整测算
	完成项目基础实施建设，完成主体框架结构建设
	9月
	广西展帆投资管理有限责任公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	4
	柳州市柳东新区保税物流中心（B型）（项目代码：2017-450211-59-01-027085）
	总建筑面积108352平方米，其中，综合保税大厦13234平方米、展示中心13227平方米、保税仓库（6栋）73134平方米、海关查验仓库5246平方米、监管辅助用房1727平方米等
	2019—2020年
	业主自筹
	38000
	10000
	已完成立项、选址、环评等批复，完成土地招拍挂
	主体完成60%
	11月
	广西柳州市东城投资开发集团有限公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	5
	临桂新区万达广场及配套安置房（项目代码：2018-450312-70-03-043307）
	建设第四代万达商业智慧广场、安置房等配套设施，总建筑面积约16.6万平方米
	2019—2020年
	银行贷款
业主自筹
	71191
	50000
	已备案，已完成土地招拍挂，风貌方案、总平图已通过，其他前期工作正在进行
	完成地下室施工
	4月
	桂林万桂置业有限公司
	桂林市

人民政府
	秦春成

	6
	福达国际农商冷链产业项目（项目代码：2019-450502-51-03-001074）
	建设果蔬展示交易区、农副产品物流区（干调副食粮油）、电商、产业链金融、体验中心、北部湾国际水产品冻品冷链物流中心等配套设施，总建筑面积约55万平方米
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	200000
	10000
	已备案，完成土地摘牌，完成A、B、C、D建筑单体施工图设计
	一期市场（果蔬展示交易区、农副产品物流区）试开业
	4月
	福达控股集团有限公司
	北海市

人民政府
	蔡锦军

	7
	合浦县农贸果蔬批发市场工程项目 （项目代号：2018-450521-51-01-042001）
	建设商贸物流用房、农贸批发市场、水果批发市场、冰库用房等配套设施，总建筑面积为44621平方米
	2019—2021年
	业主自筹银行贷款
	26170
	5000
	已完成立项、规划选址、用地预审、可研批等批复，正在开展征地拆迁工作
	计划2019年10月开工建设，12月完成商贸物流用房主体建设。
	10月
	合浦县南珠城市建设投资有限公司
	北海市

人民政府
	蔡锦军

	8
	广西贵港综合物流园项目（一期）项目代码：2018-450802-59-03-034247）
	总建筑面积为71.9万平方米，建设农村物流、城市物流、仓储、钢材配送、钢材加工、电商及配套住宅等基础设施
	2019—2024年
	银行贷款
业主自筹
	250000
	5000
	已备案，完成规划选址、用地预审等批复，完成可研报告编制
	完成三通一平，建设农村公交首末站，建设农村物流项目
	11月
	广西桂宝物流有限公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	9
	贺州市万达城市综合体项目（项目代码：2019-451102-70-03-007929）
	建设有商业广场、商业街、酒店及住宅等，总建筑面积约52.9万平方米
	2019—2022年
	银行贷款
业主自筹
	530000
	32000
	已备案，落实建设用地完成环境评估备案，能评报告、水土保持报告正在编制，总评方案设计中
	大商业达到正负零、商业街主体完工
	7月
	贺州市万晟置业有限公司
	贺州市

人民政府
	林  冠

	10
	南丹县商贸大数据仓储冷链物流工程（项目代码：2018-451221-59-03-022361）
	建设现代化仓储物流基地、冷库、农产品交易区、物流大数据平台以及配套设施，总建筑面积2.2万平方米
	2019—2021年
	银行贷款
业主自筹
	20000
	5000
	已备案，已完成环评、建设用地规划许可等批复，已经取得项目一宗土地不动产权证书，另一宗用地已完成征地
	开展场地周边安全防护设施、排水设施、综合性办公大楼及厂房等主要设施建设
	8月
	南丹县振宏物流有限公司
	河池市

人民政府
	唐云舒

	11
	广西正财科技投资有限公司现代物流与仓储项目（项目代码：2019-451421-59-03-011527）
	主要建设室内仓储、冷库储罐及配套综合楼、停车场、装罐区、信息网络中心等配套设施
	2019—2021年
	业主自筹
	29000
	1000
	完成备案，已完成选址、用地预审等批复
	三通一平，开工建设
	10月
	广西正财科技投资有限公司
	崇左市

人民政府
	何良军

	
	2.旅游业
	11项
	
	
	1156590
	111500
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	上林旅游集散中心

（项目代码：2019-450125-72-03-010836）
	总建筑面积14万平方米,其中游客服务中心综合楼面积10917平方米，旅游配套商业面积49799平方米，精品民宿面积6086平方米，高层养生公寓面积30675平方米，旅游养生度假村面积31438平方米
	2019—2022年
	业主自筹
	35517
	5000
	已备案，完成土地出让，项目总平规划正在完善
	三通一平、主体工程到一层以上
	8月
	广西福瑞房地产开发有限公司上林分公司
	南宁市

人民政府
	周红波

	2
	广西壮乡美境文旅项目（一期）（项目代码：2018-450122-70-03-033380）
	建设民族农业休闲观光度假区、骆越文化展示区、创意文化多功能区、户外营地区、研学教育体验区、游客综合信息服务中心、文化旅游活动配套设施、休闲养生旅游配套区等，总建筑面积52万平方米
	2019—2023年
	业主自筹银行贷款
	180000
	20000
	完成项目备案、规划选址，规划、自然资源、林业、环保、水利部门已出具初审意见，用地预审待上报
	完成部分用地三通一平，主入口区开工建设，完成创意文化多功能区部分主体结构建设，游客综合信息服务中心完成基础设施建设，文化旅游活动配套设施、休闲养生旅游配套区开工建设
	8月
	南宁市千艺大观投资有限责任公司
	南宁市

人民政府
	周红波

	3
	融水苗族自治县贝江生态旅游扶贫开发项目（一期）（项目代码：2019-450225-78-03-009021）
	建设小镇综合体、生态旅游扶贫人才实训基地、茶山竹海养生示范区、Soreal融水秀等配套设施，总建筑面积14.2万平方米
	2019—2024年
	银行贷款 
业主自筹
	133144
	5000
	已完成可研、用地预审、规划选址、环境评估等批复，正在编制水土保持、节能报告、地质灾害评估报告等
	完成清表工作及部分三通一平等形象进度
	9月
	融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	4
	桂林崇山田园乡村生态旅游区（项目代码：2019-450326-84-03-004073）
	建设游客集散广场建设、船文化商业街、特色旅游小镇、古民居传统村落保护修缮、特色民宿酒店、停车场等附属设施，总建筑面积16.9万平方米
	2019—2024年
	业主自筹
	71134
	8000
	已备案，已完成立项、选址意见、水土保持、环境影响报告等批复
	完成田园道路扩宽3000米、古民居老民房屋修缮30栋及景区入口景观建设
	7月
	桂林福天下旅游发展有限公司
	桂林市

人民政府
	秦春成

	5
	灌阳千家洞景区旅游开发设施建设项目（项目代码：2018-450327-78-03-004173）
	建设千家洞度假区、盘王大道、盘王广场、瑶族风情街、游客服务中心、停车场、钓鱼基地、瑶御兵寨、桃源古村、水域及溶洞开发等配套设施，总建筑面积约20.1万平方米
	2019—2020年
	银行贷款
业主自筹
	47000
	8000
	已完成规划选址、环评报告、水土保持等批复，用地预审上报待批，占用林地材料正在编制
	景区苏东村片区对外营业，包含千家洞君澜度假区、黑岩及亮岩改造、田园改造。
	6月
	广西千家洞圣宝胜旅游开发有限公司
	桂林市

人民政府
	秦春成

	6
	华邦（桂林）国际旅居健康颐养项目（项目代码：2019-450304-81-03-002761）
	建设休闲度假区、旅居康养社区、健康俱乐部、彩龄学院等配套设施，总建筑面积12.6万平方米
	2019—2023年
	业主自筹
	100000
	40000
	已备案，已完成土地招拍挂，已完成前期地形测绘、场地分析、市场调研、前期策划定位和概念规划设计、规划设计条件等工作
	实现主体工程建设
	9月
	桂林华邦康养投资有限公司
	桂林市

人民政府
	秦春成

	7
	德保北回归线国家公园德保矮马王国项目一期工程（项目代码：2016-451024-72-01-009738）
	建设矮马王国核心区，矮马小镇各式建筑，矮马牧场等，以及景区进出公路—那布至吉星岩至兴旺公路 5194米
	2019—2020年
	财政拨款业主自筹
	13682
	3500
	已完成规划选址、用地预审等批复，完成可研编制
	完善基础设施，完成一期工程，试运营
	5月
	德保县文化体育广电和旅游局
	百色市

人民政府
	周异决

	8
	凌云环浩坤湖山水生态体验区（项目代码：2016-451027-47-01-001862）
	建设游客集散中心、服务中心、浩高渔人码头、湿地商街、临湖民宿、汽车营地、度假村、酒店、以及沿湖栈道等景观工程，总建筑面积2.6万平方米
	2019—2020年
	财政拨款业主自筹
	29113
	2000
	已完成立项、规划选址、环评报告、水土保持、用地预审等批复，占用林地材料上报待批
	完成前期审批手续，部分基础设施项目开工
	5月
	凌云县振凌旅游投资经营有限责任公司
	百色市

人民政府
	周异决

	9
	黄姚古镇•龙门街项目
（项目代码：2018-451121-47-03-002757）
	总建筑面积33976平方米，以“民宿聚落”“餐饮聚落”“非遗聚落”“娱乐聚落”为核心，打造黄姚古镇旅游品牌
	2019—2021年
	业主自筹
	155000
	12000
	已备案，已完成建设用地规划许可证、不动产权证办理
	一期竣工，试营业正式开街。
	5月
	广西岭域创和文旅投资有限公司
	贺州市

人民政府
	林  冠

	10
	广西龙州常青百里画廊旅游带（项目代码：2019-451423-70-03-005571）
	建设酒店餐厅、接待中心、生态田园、观光栈道、停车场等旅游配套设施，分常青度假庄园、万亩果园、千牧园项目、金龙湖旅游区、美女民俗村、百鸟大观园、花山谷、常青养生养老度假村、紫霞洞禅修园等9个项目进行建设，总建筑面积259467平方米
	2019—2022年
	业主自筹
	353000
	5000
	已备案，完成规划选址批复，完成美女民俗村、百鸟大观园环评批复，百鸟大观园修建性详细规划已通过专家评审
	完成2万平方米建筑面积美女民俗村、百鸟大观园的建设
	6月
	广西龙州常青百里画廊旅游资源开发有限公司
	崇左市

人民政府
	何良军

	11
	江州区如意·龙腾漂流项目（项目代码：2019-451402-88-03-011295）
	建设水上玻璃天桥、山顶漂流及飞瀑漂流河道、发电水车、“隐庐”酒店、游船码头、皮划艇训练基地、游艇俱乐部等
	2019—2021年
	业主自筹
	39000
	3000
	已备案，已完成可行性研究报告编制
	开工建设
	5月
	广西耀通旅游发展有限公司
	崇左市

人民政府
	何良军

	
	（四）特色农业
	5项
	
	
	213964
	37000
	　
	　
	
	　
	
	

	
	1.种植业
	1项
	
	
	57764
	5000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	梧州摩天岭六堡茶海项目（项目代码：2018-450405-01-01-028782）
	建设5000亩六堡茶标准化种植园及欧盟有机认证茶园、六堡茶种植资源库、六堡茶文化历史博物馆、六堡茶现代化加工厂、六堡茶标准化储存仓、特色中草药种植基地等基础设施，新建以东盟泰国、斯里兰卡为主题风格的六堡茶文化展示馆，建筑面积约3000平米
	2019—2025年
	业主自筹
	57764
	5000
	完成建议书批复，完成可研报告、总体规划评审
	完成项目前期工作，开展园区入口大门、道路等基础建设，开展六堡茶园及各类风景树苗种植
	6月
	梧州市盛丰生态科技发展有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	
	2.畜牧业
	1项
	
	
	42500
	2000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	江州区年存栏17000头母猪扩繁场建设项目（项目代码：2018-451402-03-03-041975）
	建设总存栏数17000头母猪的扩繁场，年总出栏40万头规模商品肉猪
	2019—2021年
	业主自筹
	42500
	2000
	已完成备案，完成项目可研报告编制
	完成扩繁场50%主体建设
	5月
	崇左双胞胎猪业有限公司
	崇左市

人民政府
	何良军

	
	3.其他农业
	3项
	
	
	113700
	30000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	梧州市灵长类繁育与生物资源中心项目（项目代码：2019-450409-73-03-007282）
	总建筑面积164312平方米，建设员工操作区、储存区、检疫区、隔离区、饲料加工区、饲养以及动物活动展示区，建成后动物饲养繁殖区饲养能力达50000只，年产8000-10000只
	2019—2021年
	业主自筹
	20000
	5000
	已备案，完成用地租赁（设施农用地和工业用地投资合同）、选址意见、一期林地许可等，正在开展总体规划设计、施工规划设计、环评、地勘等前期工作
	完成项目前期工作，开展员工操作区、饲养及活动展示区、隔离检疫区土建工程
	7月
	梧州昭衍生物技术有限公司
	梧州市

人民政府
	李杰云

	2
	钦州桂柳牧业有限公司日加工200万枚海鸭蛋生产线及年产20万吨海鸭生物饲料生产线项目（项目代码：2018-450703-13-03-000336）
	主要建设一个饲料加工厂和一个蛋品加工厂，总建筑面积6.3万平方米
	2019—2021年
	业主自筹
银行贷款
	30000
	5000
	已备案，已完成规划选址、用地预审、林地、环评等批复
	生产车间实现基础开挖
	10月
	钦州桂柳牧业有限公司
	钦州市

人民政府
	谭丕创

	3
	陆川县扶贫产业园项目（项目代码：2019-450922-01-03-005803  ）
	建设特色农业展览及科研培训区、生物菌肥车间、复合氨基酸液肥车间、生物有机肥供应车间、芽苗菜生产车间、特色农业示范种植区、秸秆资源化利用中心、台湾新奇水果采摘园、休闲农业旅游观光区、现代农业创新创业园及优质农产品物联网商贸平台、现代生态农业科技专家人才服务及现代农业康养示范区等；总建筑面积40.7万平方米
	2019—2024年
	财政拨款
业主自筹
	63700
	20000
	已备案，已完成规划选址、用地预审等批复
	建设农业展览及科研培训区、生物菌肥车间、复合氨基酸液肥车间、生物有机肥供应车间、芽苗菜生产车间
	5月
	陆川县工业投资有限公司
	玉林市

人民政府
	韦  韬

	
	三、社会民生项目
	9项
	
	
	731932
	189000
	　
	　
	
	　
	
	

	
	（一）教育事业
	4项
	
	
	429136
	108000
	　
	　
	
	　
	
	

	
	1.职业教育
	4项
	
	
	429136
	108000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	广西物流职业技术学院（项目代码： 2018-450802-82-01-032284）
	建设教学楼、实训楼、学生宿舍、校行政办公楼、教师公寓楼、食堂、生活附属用房、产学研实训基地、图书馆、体育馆（兼会堂）、后勤及信息服务中心、创新创业孵化实践基地，以及室外配套建设运动场等基础设施，总建筑面积27.5万平方米
	2019—2023年
	银行贷款
业主自筹
	114450
	40000
	已完成立项、规划选址、环评报告、用地预审、可行性研究报告等批复
	完成教学楼、实训楼、学生宿舍、学生食堂约8万平米
	6月
	广西物资集团有限责任公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	2
	广西工商学校新校区项目（项目代码： 2019-450113-82-01-015424）
	规划全日制在校生8000人，建设内容包括教室、实验室、学生宿舍、办公楼、食堂、图书馆、操场等，拟建总建筑面积65480平方米
	2019—2020年
	银行贷款
业主自筹
	75000
	18000
	完成资金筹措，完成项目建议书编制；取得入园批复，已签订入园协议
	开工建设
	8月
	广西工商学校
	自治区市场监管局
	巫家世

	3
	贵港工贸科技学校
（项目代码：2019-450802-82-03-006384）
	按普通中等职业技术学校标准建设，规划办学规模为在校生9000人，总建筑面积约27万平方米
	2019—2021年
	业主自筹
	80000
	40000
	已备案，已完成环评、选址规划、用地预审等批复
	完成三通一平，教学行政大楼、公共教学楼、宿舍楼（4栋）、后勤大楼、电子与通讯工程教学楼、计算机工程教学楼,、智能制造与自动化教学楼、汽车与交通教学楼等大楼开展基础开挖，进行施工建设，部分大楼完成封顶
	6月
	贵港优迪教育投资有限公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	4
	贵港市西江教育园区一期工程（中职集中办学区）（项目代码：2017-450800-82-01-009535
	按在校生1.5万人办学规模，规划建设3-5所中职学校，总建筑面积331050平方米
	2019—2021年
	银行贷款
业主自筹
	159686
	10000
	已完成立项、规划选址、环评、水土保持、用地预审、可行性研究报告等批复
	场地完成三通一平，教学楼宿舍楼开展基础开挖
	10月
	广西贵港市城市投资发展集团有限公司
	贵港市

人民政府
	农  融

	
	（二）卫生事业
	2项
	
	
	21861
	6000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	三江侗族自治县中医医院侗医馆综合楼项目（项目代码：2018-450226-83-01-018236）
	总建筑面积14516平方米，新增床位150张
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	10428
	5000
	已完成项目立项、选址意见、用地预审、环评、可研、初步设计等批复
	土地开挖、基础和主体施工
	6月
	三江侗族自治县中医医院
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	2
	崇左市江州区人民医院外科楼建设项目（项目代码：2018-451402-83-01-024956）
	新建一栋外科综合楼，总建筑面积 21852平方米
	2019—2020年
	财政拨款
业主自筹
	11433
	1000
	已完成立项、可研、初步设计等批复
	完成外科楼基础建设
	9月
	江州区卫计局
	崇左市

人民政府
	何良军

	
	（三）体育事业
	1项
	
	
	223841
	70000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	柳州市城区体育园（2018-450202-88-03-000874、2018-450205-88-03-001177、2018-450203-88-03-004455、2018-450204-88-03-004450）
	在城中区、柳北区、鱼峰区、柳南区各建设一体育园：室内场馆1万平方米，园区内配套设施7.6万平方米
	2019—2021年
	
财政拨款
银行贷款
业主自筹
	223841
	70000
	已备案，项目用地已落实，正在开展场地平整
	柳南、鱼峰园实现开工建设，完成柳北、城中两个项目土方工程
	4月
	柳州市城市投资建设发展有限公司
	柳州市

人民政府
	吴  炜

	
	（四）其他社会民生
	2项
	
	
	57094
	5000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	防城港市市民中心
（项目代码：2019-450600-70-03-007708）
	建设防城港市政务中心、城市大数据中心、城市规划展览馆、公共资源交易中心、综合功能区等设施，总建筑面积约15.6万平方米
	2019—2021年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	45000
	3000
	已备案，完成规划选址批复，用林地材料正在编制
	三通一平、主体工程开工建设
	11月
	防城港市城投华奇实业有限责任公司
	防城港市人民政府
	班忠柏

	2
	河池市凤山县公共服务中心项目（项目代码：2019-451223-88-01-000005）
	建设文化综合馆大楼、体艺活动中心、综合服务中心、标准足球场及标准跑道等配套工程，总建筑面积37500平方米
	2019—2020年
	财政拨款
银行贷款
业主自筹
	12094
	2000
	已完成立项、规划选址、可行性研究报告等批复
	完成场地平整及文化综合馆大楼基础建设
	7月
	凤山县文化广电体育和旅游局
	河池市

人民政府
	唐云舒

	
	四、生态环保项目
	4项
	
	
	205744
	14500
	　
	　
	
	　
	
	

	
	1.环境综合治理
	1项
	
	
	83875
	3000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	贵港市南山片区水环境综合整治工程（项目代码：2016-450803-77-01-002570）
	对南山景区1992.3亩水环境进行湖底清淤、湖底防渗、护坡及湖体周边植被、道路、桥梁、铺装、码头、供水、供电、排污、公厕以及垃圾处理等环境综合整治
	2019—2022年
	ppp
	83875
	3000
	已完成立项、规划选址、环评报告、水土保持、初步设计、用地预审等批复，正在开展施工图设计
	三通一平及实现项目开工建设
	11月
	贵港市宏港城乡建设投资有限责任公司 
	贵港市

人民政府
	农  融

	
	2.污水处理
	1项
	
	
	76918
	5000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	贺州市城东污水处理厂建设工程项目（项目代码：2018-451100-46-01-041189）
	近期处理规模为10万吨/天，远期处理规模为20万吨/天，配套建设管网约8公里等设施
	2019—2022年
	银行贷款
业主自筹
	76918
	5000
	已完成选址、立项、可研等批复，同步开展环评、水保、林地可行性报告编制工作
	开工建设
	8月
	贺州市正源水务有限公司
	贺州市

人民政府
	林  冠

	
	3.垃圾处理
	1项
	
	
	26084
	5000
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	华润环保工程（南宁）有限公司利用水泥窑协同处置生活垃圾项目

（项目代码：2019-450107-42-02-005253）
	利用现有的两条新型干法水泥窑生产线协同处置南宁市生活垃圾，建设1个处置生活垃圾规模为800吨/天的生活垃圾处理系统，总建筑面积约为12994平方米
	2019—2021年
	业主自筹
	26084
	5000
	已完成用地预审、环评、林地、核准等批复，已完成用地征地，正在组织用地报批材料
	完成土建工程量的50%
	9月
	华润环保工程（南宁）有限公司
	南宁市

人民政府
	周红波

	
	4.循环经济
	1项
	
	
	18867
	1500
	　
	　
	
	　
	
	

	1
	防城港工业废物综合处理及资源化利用项目（项目代码：2018-450602-77-02-021303）
	年处理各种工业废弃物、危险废物9万吨
	2019—2020年
	业主自筹
	18867
	1500
	已核准，取得得项目用地规划许可证和土地证，目前开展项目总体工程的招标工作
	开工建设
	11月
	广西深投环保科技有限公司
	防城港市人民政府
	班忠柏


