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兰州海默科技股份有限公司 

2012 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 

 

一、募集资金基本情况 

1、实际募集资金金额及资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]536 号文核准，本公司

向社会公众发行人民币普通股（A 股）1600 万股，每股发行价 33.00

元，共募集资金总额人民币 528,000,000.00元，扣除发行费用人民币

44,563,514.03 元，实际募集资金净额为人民币 483,436,485.97 元。

该项募集资金已于 2010 年 5 月 11 日全部到位，已经国富浩华会计师

事务所有限公司审验，并出具浩华验字【2010】第 45号验资报告验证

确认。公司对募集资金采取了专户存取制度。 

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额                    

单位：万元 

以前年度已投入 

本年使用金额 
累计利

息收入

净额 

年末余

额 
置换先期

投入项目

金额 

直接投入募

集资金项目 

暂时补充流

动资金 

18,020.45 - 23,689.51 4,800.00 1,936.42 3,770.11 

截至 2012年 12月 31日，公司累计使用募集资金 39,943.61万

元，其中投入《招股说明书》承诺的募集资金项目 7,325.21万元；投

入使用超募资金项目 16,818.4万元； 用超募资金归还银行贷款 

3,900 .00万元、永久补充流动资金 11,900.00万元；募集资金利息收
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入 1,936.42万元。 

截至 2012年 12月 31日，募集资金专户余额为 3,770.11万元。 

二、募集资金的管理情况 

本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市

公司募集资金管理办法》及《兰州海默科技股份有限公司募集资金管

理制度》（以下简称《管理制度》）的要求，规范募集资金的管理和使

用，保护投资者的利益，公司分别与中国农业银行兰州市静宁路支行、

上海浦发银行兰州东岗支行和交通银行兰州雁滩支行（以下简称“开

户银行”）及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）

共同签订《募集资金三方监管协议》。同时为了提高募集资金存储收益，

又共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。该协议规定了专

户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司

在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知

保荐人，接受保荐代表人监督，保证了三方监管协议的严格履行。 

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：                 

单位：万元 

公司名称 专户银行名称 银行账号 
初始存放

金额 

利息收入

净额 

已使用金

额 
存储余额 

兰州海默

科技股份

有限公司 

中国农业银行

兰州市静宁路

支行 

01220104003485 25,443.65 1,182.84 25,326.83 1,299.66 

上海浦东发展

银行兰州东岗

支行 

48040154700000

445 
8,000.00 348.41 8,100.00 248.41 

交通银行兰州

雁滩支行 

62106011801801

0026680 
10,000.00 346.34 8,889.48 1,456.86 
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小  计  43,443.65 1,877.59 42,316.31 3,004.93 

陕西海默

油田服务

有限公司 

中国光大银行

闲经济技术开

发区支行 

78680188000138

864 
4,900.00 58.83 4,193.65 765.18 

合计 48,343.65 1,936.42 46,509.96 3,770.11 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

本公司2012年度募集资金的实际使用情况见下表                  

募集资金使用情况对照表（2012年度） 

                     单位：万元 

项  目 金额或比例 项  目 金  额 

募集资金总额 48,343.65 本年度投入募集资金总额 23,689.51 

报告期内变更用途的募集资

金总额 
0 

已累计投入募集资金总额 41,709.96  
累计变更用途的募集资金总

额 
0 

变更用途的募集资金总额比

例 
0 

承诺投资项

目和超募资

金投向 

是否

已变

更项

目

(含

部分

变

更) 

募集资金

承诺的投

资总额 

调整后投

资总额 

（1） 

本年度投

入金额 

截至年末

累计投入

金额(2) 

截至年

末投入

进度

（%）

(3)＝

(2)/(1

) 

项目达到预

定可使用状

态的日期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项

目

可

行

性

是

否

发

生

重

大

变

化 

承诺投资项

目 
          

1、扩大现有

移动测井服

务规模 

是 7,500.00 7,500.00 695.45 3,111.08 41.48% 2013-6-30  
不适

用 
是 

2、基于多相

流量计的试

油测试成套

装置 

是 2,400.00 2,400.00 1,724.65 1,724.65 71.86% 2013-6-30  
不适

用 
是 

3、扩建多相

流计量产品

产能技术改

否 3,500.00 3,500.00 1,740.39 2,489.48 71.13% 2012-6-30  
不适

用 
否 
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造 

承诺投资项

目小计 
 13,400.00 13,400.00 4,160.49 7,325.21      

超募资金投

向 
          

1、对全资子

公司陕西海

默油田服务

有限公司增

资 

否 4,900.00 4,900.00 637.92 4,193.65 85.58% 2011-7-19 91.36 否 否 

2、受让兰州

城临石油钻

采设备有限

公司 57%股

权 

否 3,990.00 3,990.00 3,990.00 3,990.00 100% 2012-5-31 408.19 
不适

用 
否 

2、购买土地

使用权 
否 2,520.00 2,520.00 1,000.00 1,000.00 39.68%   

不适

用 
否 

3、美国设立

全资子公司 
否 4,800.00 4,701.10 4,701.10 4,701.10 100% 2012-10-18   

不适

用 
否 

4、投资美国

页岩油气区

块项目 

否 2,933.65 2,933.65 4,700.00 4,700.00 100% 2012-12-14 172.78 
不适

用 
否 

归还银行存

款（如有） 
 3,900.00 3,900.00  3,900.00 100%     

补充流动资

产（如有） 
 11,900.00 11,900.00 4,500.00 11,900.00 100%     

超募资金投

向小计 
 34,943.65 34,844.75 19,529.02 34,384.75      

合计 — 48,343.65  48,244.75  23,689.51  41,709.96   — 672.33 — — 

未达到计划进度或预计效益的情况

和原因 

一是“扩大现有移动测井服务规模项目”，总投资额为 7,500 万元，

计划两年完成，“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”，总投资

额为 2,400万元，计划一年完成。   公司将上述两个项目合并实施，

由于受到有关变更和审批等方面的影响，预计两个项目都不能按期完

成。经公司三届十七次董事会审议并通过将上述两个项目实施主体和

地点，变更为海外全资子公司海默国际和所在地。2011 年 1 月 5 日

经甘肃省商务厅甘商务外经发【2011】1号文批复，同意本公司向海

默国际有限公司追加投资 1,491 万美元， 2011 年 3 月、2012 年 5

月已将增资款 367万 美元（折合人民币 24,156,307元）和 383万美

元（折合人民币 24,201,032 元）汇至海默国际募集资金专户，该项

目已建设多相流量计和油田辅助设备 18台套，其中 4台/套已交付使

用，在建 14台/套。尚有未投入募集资金 5064.27万元。鉴于项目设

备投放地区的局势动荡等因素，计划将该项目未投入转投到美国页岩

油气区块开发项目，作为该项目的后续投资资金。该事项已经 2013
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年 3月 6日召开的四届十八次董事会及 2013年 4月 18日召开的 2013

年第一次临时股东大会审议通过。 

项目可行性发生重大变化的情况说

明 

“扩大现有移动测井服务规模”及“基于多相流量计的试油测试成套

装置”两个募投项目都是基于 2009年的中东局势和市场特点作出的。

自 2010 年年底在北非和西亚的阿拉伯国家及其它地区发生的“阿拉

伯之春”运动以来，该地区政治经济环境出现动荡、市场风险加剧。

公司募投项目原计划部署在伊朗、也门、埃及等国家的移动测井设备，

遭遇实施地区局势动荡及政局不稳的冲击，公司自 2011 年起放缓了

在部分动荡地区的项目实施进度。 

超募资金的金额、用途及使用进展情

况 

1、公司于 2010 年 6 月 29 日召开的三届董事会十三次会议审议通过

了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款

议案》，归还了 3900 万元银行贷款。
2、2010 年 7 月 20 日召开的

三届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相

关的营运资金对陕西海默油田服务有限公司增资的议案》和《关于使

用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，

公司使用 4900 万元对陕西海默油田服务有限公司进行增资;使用

2800万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。
3、2011年 8月

11 日召开的四届董事会四次会议审议通过了《使用其他与主营业务

相关的营运资金 4600 万元永久补充流动资金议案》。
4、2012 年 4

月 24 日召开的第四届董事会十次会议审议通过了《关于使用部分超

募资金购买土地使用权的议案》，同意使用 2520 万元购买兰州市新区

土地使用权。
5、2012年 5月 4日召开的四届董事会十一次会议审

议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城

临石油钻采设备有限公司 57%股权的议案》，同意使用 3990万元受让

兰州城临石油钻采设备有限公司 57%股权。
6、2012年 8月 23日召

开的四届董事会十三次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相

关的营运资金补充永久流动资金的议案》，同意使用 4500万元永久补

充日常经营所需的流动资金。审议通过了《关于使用其他与主营业务

相关的营运资金对外投资的议案》，同意使用 4800万元（约折合 750

万美元），在美国设立全资子公司。
7、2012 年 10 月 26 日召开的

四届董事会十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金和自有资

金对全资子公司追加投资的议案》，同意使用剩余其他与主营业务相

关的营运资金 2933.65 万元，加上募集资金专户中的利息合计 4700

万元，投资美国页岩油气区块开发项目。
截止目前超募资金及其利

息已全部使用完毕。
 

募集资金投资项目实施地点变更情

况 

公司《招股说明书》披露的 “扩大现有移动测井服务规模”和“基

于多相流量计的试油测试成套装置”项目，项目实施主体为本公司，

项目实施地点为本公司。经 2010 年 10 月 30 召开的第三届董事会第

十七次会议审议通过，项目实施主体变更为海默国际，实施地点变更

为海默国际。该项目除实施主体和方式变更外，项目用途及内容不变。 

募集资金投资项目实施方式调整情

况 
同上。 

募集资金投资项目先期投入及置换

情况 
不适用 
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用闲置募集资金暂时补充流动资金

情况 

2012 年 11 月 23 日召开的四届董事会十五次会议通过《关于使用闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用闲置募集资金 4800

万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，到期将归还至募

集资金专户。 

项目实施出现募集资金结余的金额

及原因 
不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户进行管理。 

募集资金使用及披露中存在的问题

或其他情况 
无 

四、变更募集资金投资项目情况 

本公司 2012 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外

转让或置换的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和

本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了 2012年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理的

违规情形。 

 

 

 

 

兰州海默科技股份有限公司 

董  事  会 

2013年 4月 18日 

 




