
连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程穿越高速公路安全技术评价工作任务书
连云港石化产业园有限公司（以下简称“招标人”）拟开展《连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程安全技术评价报告》（穿越高速公路专项）的编制工作。具体情况如下：
一、工作背景
连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程全长86.4公里，依据《连云港市城市燃气专项规划（2017—2030）》。天然气管道沿途经过海州区、东海县和东辛农场至连云港石化基地，设计压力4.0MPa，管径DN600，需改造浦南门站，新建岗埠门站、平明门站、天然气管道及截断阀室等天然气基础设施，总投资约4.26亿元。本项目需穿越高速公路4处，分别为G15沈海高速2处、G25长深高速1处和G30连霍高速1处。招标人拟委托专业评价机构编制《连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程安全技术评估报告》（穿越高速公路专项）并上报审批，确保项目建设进度满足园区用气要求。
二、工作范围
围绕连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程线路方案路由，编制《连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程安全技术评估报告》（穿越高速公路专项），总体规模及生产工艺参照工程可行性研究报告及穿越方案；提供项目报批工作所需的技术支持和服务。
3、 编制依据及参考

1.《连云港市城市城市总体规划（2015-2030）》；

2.《连云港市城市燃气专项规划（2017-2030）》

3.《连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程可行性研究报告》；

4.《中华人民共和国公路法》；

5.《公路安全保护条例》；

6.《江苏省公路条例》；

7.《公路工程技术标准》；

8. 其他国家、省、市方面相关导则、规范等要求。

4、 资质要求

投标单位应同时具备以下条件:

1. 安全评价机构资质证书：乙级及以上;

2. 工程设计资质证书：工程设计公路资质甲级或工程设计综合甲级;

3. 投标单位2015年至今有做过类似项目的业绩;
5、 付款方式

提交总体成果并通过专家评审付至合同总价的70%，通过审查并得到主管部门批复后付至合同总价的100%。

 六、工作内容

中标单位在充分研究基地发展现状、总体规划及相关审批要求的基础上，结合连云港市燃气规划及项目设计方案、施工方案，编制《连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程安全技术评价报告》（穿越高速公路专项），重点工作包含以下内容：

1.安全评价报告深度及内容达到天然气管道项目安全评价文件审批原则及主管部门审批要求。

2.按本项目设计方案内容编制安全评价报告。

3.报告内容应包括(不限于)：

(1)工程分析：重点介绍项目概况、相关影响因素分析。 
(2)现状情况调查与评价：按照国家法规的要求，对工程建设地区的周边现状和规划进行调查，并对调查结果进行评价。 


(3)设计方案、施工方案及其可行性论证：对项目建设期间，设计方案和施工方案采用的管道安全防护设计、施工方法、应急预案等安全措施，分析论证其技术可行性、合理性、可靠性等，并针对分析结果提出相应的保障措施。   
(4) 安全评价结论：在前述工作的基础上提出评价结论，并对工程建设方案中需要解决的问题、与相关单位的协调、需要深化开展的工作等提出建议。

(5)申请项目审查：将项目报送至道主管部门，并申请组织专家团队召开项目相关成果审查会议

(6)结合高速主管部门、专家级相关单位意见，进一步修改完善报告，完成报告报批稿，协助招标人完成相关审批申报工作，确保取得高速主管部门行批复。

    七、工作要求
1、中标单位应保持与招标人充分沟通，明确任务背景和需求。

2、根据工作需要，中标单位应积极与相关咨询工作编制、研究单位沟通。对于报告编制与报批中出现的问题，在收到建设单位通知的当天予以响应；对于一般性问题，24小时内完成报告修改或者给出解决方案；对于重大问题，及时配合建设单位尽快解决。

3、未经招标人同意，研究过程中相关资料以及成果需对第三方保密。
    八、成果要求
1、文字部分：《连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程安全技术评估报告》及相关附图、附件及其他有关必要文件。

2、电子版文件：安全评价报告表文本、附图、附件及其他有关必要文件，其中文字部分以.doc、.ppt文件形式、图纸成果以.dwg文件形式提供。

3、报告符合国家、省、市等相关规范要求并通过相应评审和行政审批。

   九、时间节点要求
安全评价报告表总周期为60日，30日内完成现场调查等必要基础工作，30日内完成提交《连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程安全技术评估报告》（穿越高速公路专项）并报送主管部门审批（根据主管部门及招标人要求修改），直至项目获得主管部门批复。
                          连云港石化产业园有限公司
                               2019年4月10日
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