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股票代码：002013   证券简称：中航精机    公告编号：2007-006 

 

湖北中航精机科技股份有限公司 

关于 2006年度募集资金使用情况的专项说明 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]84号文核准，并经深圳证券交易所同

意，公司由主承销商长江巴黎百富勤证券有限责任公司通过深圳交易所系统于 2004年 6

月 18 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众发行了普通股（A 股）

2000万股，每股面值 1元，每股发行价 6.12元，截至 2004年 6月 25日，公司共募集

资金为 122,400,000.00 元，扣除上网发行费及承销手续费 8,793,441.92 元，实际募集资

金净额 113,606,558.08元。业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信

验字[2004]006号《验资报告》。 
上述募集资金到位前，截至 2004年 6月 30日，公司用自有资金对募集资金项目垫

付资金累计已投入 15,111,500.00 元，募集资金到位后已归还垫付款 15,111,500.00 元。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目

111,665,175.76元，尚未使用的金额 1,941,382.32元。公司 2006年 12月 31日募集资金

专户余额合计 2,821,689.16元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 880,306.84元，其

中(1)银行存款利息收入 1,128,972.35元，(2)公司流动资金账户应归还 248,665.51元，公

司已于 2007 年 1 月 13 日归还募集资金专用账户。 

二、募集资金管理情况 

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北中航精机科技股份

有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），于 2004年 8月 15日经公司

董事会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设 2个募集资
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金专用账户，并与开户银行签定募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实行专

人审批，保证专款专用。 

三、2006年度募集资金项目的实际使用情况 

（一）募集资金项目的资金使用情况 

2006年度募集资金实际使用情况：                   金额单位：万元 

 

项 目 名 称 承诺投资 
总额 

2006年计划
投资额 

2006年实际
投资额 

实际占计划比

例（%） 
2006年 
新增利润 

高档轿车座椅手柄式调角器及电

动调角器技术改造 4,867 287.73 217.79 75.69 757.77

高档轿车座椅导轨生产技术改造 1,993 2,220.00 1,073.72 48.37 29.21

变速箱拨叉总成技术改造 2,980 1,938.50 1,651.37 85.19 101.29

精密冲压模具及精冲件技术改造 2,983 1,329.60 689.40 51.85 

合 计 12,823 5,775.83 3,632.28 62.89 888.27

累计使用资金情况： 

项 目 名 称 
2004年实际

投资额 

2005年实际

投资额 

2006年实际

投资额 
累计投资额 投资进度（%）

高档轿车座椅手柄式调角器及电动

调角器技术改造 
2,643.10 1,852.05 217.79 4,712.94 96.83 

高档轿车座椅导轨生产技术改造 93.51 343.71 1,073.72 1,510.94 75.81 

变速箱拨叉总成技术改造 757.80 171.05 1,651.37 2,580.22 86.58 

精密冲压模具及精冲件技术改造 949.60 723.42 689.40 2,362.42 79.20 

合计 4,444.01 3,090.23 3,632.28 11,166.52 87.08 

各募集资金项目实施情况如下： 

（1）“高档轿车座椅手柄式调角器及电动调角器技术改造”项目计划投资 4867 万

元，截至2006年 12月 31日累计完成投资4712.94万元，其中固定资产投资额为2649.94

万元，铺底流动资金 2063 万元，项目完工进度为 96.83%。目前，700T 精冲机、开卷校

直机、数控慢走丝线切割机、数控坐标磨床、十二台图形工作站、三座标测量仪、CD
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焊机、热处理生产线、齿形轮廓测量仪、清洗机、砂轮平面磨床、双端面磨床、制氮机、

拉力试验机、清洗机、多功能试验机、爱信扭矩测量仪等设备已投入使用，项目建设已

基本完成，目前已形成 30 万辆份的生产能力，尚有部分设备余款未付。 

（2）“高档轿车座椅滑轨生产技术改造”项目计划投资 1993 万元。截至 2006 年 12

月 31 日累计完成固定资产投资 1510.94 万元，项目完工进度为 75.81%。目前，滑轨装

配线、开卷校直机、高性能压力机、高精度开式单店压力机、数控慢走丝线切割机、机

器人工作站、铆接机等设备已投入使用，尚有部分设备正在采购中。 

（3）“变速箱拨叉总成技术改造” 项目计划投资 2980 万元，截至 2006 年 12 月 31

日累计完成投资 2580.22 万元，其中固定资产投资额为 2440.22 万元，铺底流动资金 140

万元，项目完工进度为 79.20%。目前，3000m
2 
的厂房已竣工投入使用，拨叉装配线、700T

精冲、叉车、快走丝线切割机、钻床、多脉冲储能焊机、重型平面及成型磨床已投入使

用，还有部分设备在采购中。 

（4）“精密冲压模具及精冲件生产线技术改造”项目计划投资 2983 万元，截至 2006

年 12 月 31 日累计完成固定资产投资 2362.42 万元，项目完工进度为 87.08%。目前，精

冲机、开卷校直机、精密线切割机床、数控坐标磨、DMG64V 加工中心、卧式铣床、电火

花成型机床、行吊、工位器具、数控慢走丝线切割机、三坐标测量仪、热处理生产线、

易普森真空炉、磨合机已投入使用，还有部分设备正在采购中。 

（二）变更募集资金项目的资金使用情况 

截至2006年12月31日，公司未变更募集资金使用项目。 

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况 

2005年5月公司搬迁到位于襄樊市高新区追日路8号的新厂区，募集资金4个项目实

施地点由原来的襄樊市高新区江山南路变更为襄樊市高新区追日路8号。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

根据公司2005年2月24日第二届董事会第七次会议通过的《湖北中航精机科技股份

有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司用闲置募集资金2000

万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司于2005年3月3日用募集资金拨付
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1000万元，2005年7月19日用募集资金拨付资金500万元。公司已于2005年8月15日用流

动资金归还募集资金1500万元。 

根据公司2005年8月16日第二届董事会第九次会议通过的《关于使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》，公司用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金，使用期

限不超过6个月。公司于2005年8月15日用募集资金拨付1000万元，2005年8月24日拨付

200万元，2005年12月6日拨付800万元。公司已于2006年2月13日用流动资金归还募集资

金2000万元。 

（五）募集资金其他使用情况 

公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷

款等其他情况。 

 

 

 

 

湖北中航精机科技股份有限公司董事会 

2007年 1月 30日 

 

 

 


