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合肥美亚光电技术股份有限公司 

关于使用超募资金投资建设涂装车间项目 

的可行性分析报告 

一、项目概述 

为进一步改善和提高产品的涂装质量和工艺水平，提升产品在国内外市场的

竞争力，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）

拟使用超募资金 2470万元投资兴建涂装车间项目（以下简称“涂装车间”或“本

项目”），包括建成一条自动抛丸流水线、一条自动槽浸式前处理线、一条自动小

件喷粉流水线和一条自动箱体喷粉流水线。涂装车间建成后，将具备年产 10000

台各类设备的表面喷涂处理能力。 

二、项目投资的必要性 

（一）提升涂装工艺水平和质量，满足公司发展需求 

随着公司各类主营产品销量的不断攀升，尤其是高端医疗影像系列产品逐步

投放市场，公司产品在国内外市场的定位不断提升，而产品的喷涂质量和工艺水

平逐渐成为产品高端定位的短板，目前合肥市场能满足公司色选机、X射线工业

检测机、高端医疗影像设备等系列产品表面喷涂质量和工艺需求的资源有限，且

多数表面喷涂厂商生产工艺落后，质量无法满足公司日益增长的需求。 

 

（二）有效降低生产经营成本 

目前公司各类产品表面喷涂采用两种工艺执行，分别为烤漆和喷粉。相对于

喷粉工艺，烤漆工艺存在废气、废水处理困难、成本高等问题。受外协单位表面

处理资源和技能的限制，公司目前无法使用喷粉工艺全面替换烤漆工艺。 
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拟投资建设的涂装车间采用先进的抛丸前处理流水线、引进进口静电喷粉设

备。新建设备、工艺能够将现有公司产品相关部件的烤漆工艺全部替代为喷粉工

艺，同时新建的喷粉流水线将实施自动化处理，预计此项工艺革新每年将节约表

面喷涂费用达 220万元。 

三、项目投资的可行性 

（一）公司建设涂装车间已取得相关资质 

拟建设的涂装车间位于位于高新区宁西路与学田路交口的华清(合肥）高科

表面处理工程基地内的 5 号、6 号建筑位置，占地面积约 32 亩。兴建涂装车间

用地已通过合肥市国土资源局合国土资函（2008）445号批复同意。兴建涂装车

间项目用地已经合肥市环境保护局换建审（2011）430号批复同意建设涂装用途。 

（二）减少供应环节，提升工作效率 

拟建设涂装车间投产后，将有效缩减公司供应链环节。目前公司各类产品表

面喷涂处理外协单位距离公司约为 23千米，拟兴建涂装车间距离公司约 7千米，

建成后将直接缩减运输距离 15 千米，按每天送件、取件 6 次计算，每天将减少

运输距离 180千米，未来将大幅减少中间运输成本的同时也大幅提升送件、取件

的工作效率。 

四、项目投资估算 

（一）投资估算 

拟建设涂装车间总预算为 2470万元（不包括土地和厂房的租赁费用）。其中

自动抛丸流水线投入预算约 200 万元、引进 3套进口喷粉成套设备预算约 270

万元，2条喷粉流水线预算约 1500万元。厂区办公、物流运输、信息化等配套

设施预计需投入 500万元（含弱电系统、空压机、运输车辆、空调、工位器具、
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检验仪器、办公电脑等）。 

（二）投资进度 

     拟建设涂装车间预计进度为：     

项目 设备安装 设备调试 

2条喷粉生产流水线 

2016年7月-2016年8月 2016年9月-2016年10月 

静电喷粉设备 

自动槽浸式前生产线 

自动抛丸生产线 

配套设施 

预计 2016年 11月涂装车间正式投产。 

（三）预计效果 

涂装车间建成后，将具备年产 10000台各类设备的表面喷涂处理能力，在缩

短运输距离提升效率基础上，每年预计可节约 20万元表面喷涂成本。 

通过先进的前处理和喷粉等工艺，能进一步提升公司产品的美观度和喷涂防

腐能力，使之达到国际先进水平,进一步增强公司产品的市场竞争力。 

五、项目风险分析 

（一）政策和环保风险  

涂装车间在投产后将会产生一定的废气、废水和粉尘排放，如不能有效处理，

将存在一定的环境污染和行政处罚风险。公司在涂装车间工艺设计时已经根据相

关的政策法规要求充分的考虑了废气、废水以及粉尘的相关达标排放要求，有效

地规避了风险。 

废气排放：涂装车间废气产生源主要为粉末固化炉、热水炉，相关废气不含

有毒及污染性气体，主要为热蒸汽体，废气排放采用 15m以上高空排放以完成达
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标排放要求。 

废水排放：废水产生源主要为硅烷前处理设备，硅烷前处理属于环保型前处

理工艺，涂装车间项目用地位于华清(合肥）高科表面处理工程基地内，涂装车

间废水将统一排放至该基地废水处理中心，由基地废水处理完成后实施达标排

放。 

粉尘排放：因表面处理工艺为静电粉末喷涂，项目引进进口静电喷涂设备中

配备了超细粉回收设施，将杜绝粉尘不可控排放风险； 

（二）管理风险  

涂装工艺对技术和质量的要求较高，如不能保证良好的管理和精湛的技术工

艺，将会给公司带来不必要的损失。涂装车间建成后将由公司直接委派核心管理

人员，并将实行管理责任制，确保管理无漏洞。涂装车间生产管理、质量管理将

严格按公司现有质量管理体系导入执行。在工艺管理方面计划引入专业喷涂现场

管理及工艺人员。 

六、项目投资结论 

投资建设涂装车间，将能有效地满足公司在产品涂装工艺和质量方面的需

求，有效的提升公司产品的竞争力，同时还能较好的提升工作效率，降低生产经

营成本。因此，投资建设涂装车间是必要的，也是可行的。 
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