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第一章 招标公告

漳州市东部公交枢纽工程设计施工总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳州市东部公交枢纽工程已由漳州市龙文区发展和改革局以闽发改备[2017]E02027号文批准建设，项目业主为漳州市公共交通集团有限公司，建设资金来自业主多渠道筹集解决，招标人为漳州市公共交通集团有限公司，委托的招标代理单位为广州金良工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：漳州市东部公交枢纽工程。
2.2建设地点：漳州市迎宾大道北侧、规划石室路东侧。

2.3建设规模：本地块为公交枢纽站及公交停车场用地，包括建设公交枢纽业务用房（主楼）、维修车间、停车场及场地硬化、绿化、消防、给排水、供电等配套设施。总用地面积43517.20㎡，计容建筑面积<21900㎡,单体建筑面积少于20000平方米；项目总投资约为16500万元,其中土建投资约6000万元。
2.4建设工期：

（1）设计周期：

中标人在签订合同后20日历天内提交设计方案，设计方案审批通过后60日历天内提交可送图纸审查的施工图；

（2）施工工期： 600  日历天；

2.5工程质量：

2.5.1 工程设计质量要求：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；
2.5.2 工程施工质量要求：达到国家现行工程施工质量验收规范的合格标准。
2.6招标范围：本项目工作内容包括漳州市东部公交枢纽工程包含设计、施工总承包、试运行服务等工作。具体内容如下：

2.6.1设计工作包括：前期建设公交枢纽业务用房（主楼）方案设计、施工图设计【含所有专业工程的深化设计，包括且不限于地基基础、基坑支护、建筑、结构、建筑内外装饰、指定范围的精装修工程、给排水、暖通、消防、电气、建筑智能化、专业工程的设计】及施工全过程和后续的服务。其中：施工图须经招标人委托施工图审查机构进行施工图审查，并取得《施工图审查合格书》。

2.6.2施工范围：施工图纸所载明的全部建筑、结构、室内外装饰装修、幕墙、电气、给排水、暖通、电梯、消防、人防、室外管网、绿化景观及夜景照明、标识标牌、智能化、室外附属设备及其他周边配套等所有工程的施工和施工图预算价编制内容项目。
2.6.3负责以发包人名义办理规划、消防、人防及其它与建设相关的所有审批、报建手续等相关事宜。

3. 投标人资格要求

3.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格的企业，同时具备以下资质：

3.1.1本招标项目要求投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或同时具备 eq \o\ac(○,1)有效的建筑行业建筑工程设计乙级及以上资质 eq \o\ac(○,2)有效的市政行业设计乙级及以上资质。

3.1.2投标人具备建设行政主管部门核发不低于二级建筑工程施工总承包资质及不低于二级市政公用工程施工总承包资质，并执有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.2信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。

3.3本招标项目接受联合体投标，采用联合体投标的只允许由具有设计资质和施工资质的单位自愿组成联合体参加投标，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，联合体单位必须明确由具备设计资质的单位作为主办方，联合体成员家数应不超过2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投同一个项目，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

3.4负责人资格要求：

3.4.1投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备合格有效的一级国家注册建筑师或一级注册结构师执业资格，并具有中级工程师及以上职称，项目总负责人须为投标人本单位正式在岗职工。如为联合体投标，则为联合体主办方派出。项目总负责人可由设计负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。

3.4.2投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备合格有效的一级国家注册建筑师或一级注册结构师执业资格，并具有中级工程师及以上职称，如为联合体投标，则为联合体主办方派出。设计负责人可由项目总负责人兼任, 不允许其他岗位人员兼任。
3.4.3投标人拟派出担任本招标项目施工负责人应具备二级建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格且持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。具备建筑工程类中级及以上专业技术职称且应是投标人本单位正式在岗职工。如为联合体投标，则为联合体协办方派出。

3.4.4投标人拟担任本招标项目的项目技术负责人须具备建筑工程或工民建或土木工程专业的中级及以上职称。项目技术负责人须为投标人单位的本单位员工，如为联合体投标，则为联合体协办方派出。
3.5投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件。

3.6 本招标项目采用  资格后审 方式对投标人的资格进行审查，其他资格要求详见招标文件。

3.7本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.8投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；

4. 招标文件的获取

4.1. 凡有意参加投标者，请于2019年1月4日至2019年1月8日通过（漳州工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。
4.2.开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件（如光盘、U盘、用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）；
5.评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交（以下四种方式任选其一）
方式一：单项工程缴交投标保证金
6.1.1、投标保证金提交的时间：2019年1月25日北京时间 12时00分前；
6.1.2、投标保证金提交的方式： 投标人（为联合体投标，则为联合体主办方）企业基本账户以转账或电汇的方式 ；
6.1.3、投标保证金提交的金额：人民币：伍拾万元整（￥500000.00元）  。
汇入投标保证金的银行专用帐号：

开户银行:兴业银行漳州芗城支行 

户    名：漳州市公共交通集团有限公司 
账    号：161040100100073730
投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目全称，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。
方式二：年度投标保证金
6.2、投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的潜在投标人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
方式三：福建省年度保证金

6.3、凡根据闽建[2014]33号《福建省住房和城乡建设厅关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》缴存年度投标保证金的龙头企业，凭省公共资源交易中心出具的收讫证明，可不再另行缴纳其他投标保证金。

注：投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或年度投标保证金凭证或龙头企业年度投标保证金凭证原件扫描件加盖投标人单位公章作为资格审查文件的组成部分。

方式四：银行保函形式；

通过银行保函提交投标保证金的，在开标时需提交原件到开标现场，否则视为未提交投标保证金。

7. 投标文件的递交

7.1.递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2019年 1月 28 日北京时间8时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

    7.2.投标文件上传截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.3. 开标时间：北京时间2019年1 月 28 日北京时间8 时30分（提前半小时接收备用光盘及签到）；

    7.4. 投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件；

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

7.5在递交投标文件时，出席开标会议的投标人拟派出法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件核对）、营业执照和投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，并加盖投标人单位公章］；携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 
7.6投标保证金退还所需的材料：投标单位在签到及递交电子版投标文件时，需同时递交一份投标保证金收款收据、汇款凭证和开户许可证复印件（均加盖投标单位公章）；如已提交“漳州市年度投标保证金收讫凭证明书”、“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”则无需提供。

8. 发布公告的媒介

 本次招标公告同时在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）等网站上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州市公共交通集团有限公司 

地址： 漳州市 

电话：0596-2134275  

联系人：沈先生
招标代理机构：广州金良工程咨询有限公司

地址：漳州市芗城区九龙大道1047号2号楼3楼
电话：0596-2911501    联系人：小杨

招标投标交易场所名称：漳州市工程项目交易中心
地址： 漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 

 10.监督部门：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、龙文区发展和改革局、龙文区住房和城乡建设局

第二章 投标人须知
2.1 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州市公共交通集团有限公司             

地址： 漳州市            

电话：0596-2134275  

联系人：沈先生

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：广州金良工程咨询有限公司

地址：漳州市芗城区九龙大道1047号2号楼3楼
电话：0596-2911501    联系人：小杨

	1.1.4
	项目名称
	漳州市东部公交枢纽工程

	1.1.5
	建设地点
	漳州市迎宾大道北侧、规划石室路东侧

	1.2.1
	资金来源
及比例
	业主多渠道筹集解决

	1.2.2
	资金落实
情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	本项目工作内容包括漳州市东部公交枢纽工程包含设计、施工总承包、试运行服务等工作。具体内容如下：

1.设计工作包括：前期建设公交枢纽业务用房（主楼）方案设计、施工图设计【含所有专业工程的深化设计，包括且不限于地基基础、基坑支护、建筑、结构、建筑内外装饰、指定范围的精装修工程、给排水、暖通、消防、电气、建筑智能化、专业工程的设计】及施工全过程和后续的服务。其中：施工图须经招标人委托施工图审查机构进行施工图审查，并取得《施工图审查合格书》。

2.施工范围：施工图纸所载明的全部建筑、结构、室内外装饰装修、幕墙、电气、给排水、暖通、电梯、消防、人防、室外管网、绿化景观及夜景照明、标识标牌、智能化、室外附属设备及其他周边配套等所有工程的施工和施工图预算价编制内容项目。
3.负责以发包人名义办理规划、消防、人防及其它与建设相关的所有审批、报建手续等相关事宜。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：包括设计周期和施工工期

（1）设计周期：

中标人在签订合同后20日历天内提交设计方案，设计方案审批通过后60日历天内提交可送图纸审查的施工图；

（2）施工工期： 600 日历天；

计划开始工作日期：待定
计划竣工日期：待定

	1.3.3
	质量标准
	工程设计质量要求：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；
工程施工质量要求：达到国家现行工程施工质量验收规范的合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格的企业，同时具备以下资质：

1.1.1本招标项目要求投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或同时具备 eq \o\ac(○,1)有效的建筑行业建筑工程设计乙级及以上资质及 eq \o\ac(○,2)有效的市政行业设计乙级及以上资质。

1.1.2投标人具备建设行政主管部门核发不低于二级建筑工程施工总承包资质及不低于二级市政公用工程施工总承包资质，并执有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；
2、财务要求：/

3、业绩要求：/

4、信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。

5、项目总负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备合格有效的一级国家注册建筑师或一级注册结构师执业资格，并具有中级工程师及以上职称，项目总负责人须为投标人本单位正式在岗职工。如为联合体投标，则为联合体主办方派出。项目总负责人可由设计负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。

6、施工负责人的资格要求：1人，拟派出担任本招标项目施工负责人应具备二级建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格且持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。具备建筑工程类中级及以上专业技术职称且应是投标人本单位正式在岗职工。如为联合体投标，则为联合体协办方派出。
7、项目技术负责人的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的项目技术负责人须具备建筑工程或工民建或土木工程专业的中级及以上职称。项目技术负责人须为投标人单位的本单位员工，如为联合体投标，则为联合体协办方派出。

8、设计负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备合格有效的一级国家注册建筑师执业资格，并具有中级工程师及以上职称，设计负责人须为投标人本单位正式在岗职工，如为联合体投标，则为联合体主办方派出。设计负责人可由项目总负责人兼任, 不允许其他岗位人员兼任。
9、其它设计人员：除设计负责人外，投标人在中标后还应配备以下人员（详见以下“9”人员要求），但投标人在投标时无须提交相关人员信息及证件材料，评委会评标时不对除“项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人、设计负责人”以外的其他人员信息及证件材料进行审查。中标通知书发出后14天内，中标人应将以下人员的信息及有关证件报送招标人审查。审查不通过的，招标人有权要求中标人更换符合要求的人员并按合同约定支付违约金。

其他设计人员共5人，具体人员如下：

1）建筑设计专业负责人：1人，资格：国家一级注册建筑师；

2）结构设计专业负责人：1人，资格：一级国家注册结构工程师；

3）给排水专业负责人：1人，资格：具有公用设备工程师注册执业资格（专业为给水排水工程）证书；

4）电气设备专业负责人：1人，资格：具有相应专业的注册电气工程师（供配电）资格证书；

5）暖通专业负责人：1人，资格：具有公用设备工程师注册执业资格（专业为暖通及空调工程）证书；

说明：
1）本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人”进行评审（按要求附上有关证件）；
2）拟派出本项目的项目总负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体主办方派出）；投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的国家注册建筑师或一级注册结构师执业资格中级工程师及以上职称证书和身份证的原件扫描件，并提供以社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明。

3）拟派出施工负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件。拟派出施工负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体协办方派出），以注册建造师证书上的注册单位为准，专业以注册建造师证书所体现的专业为准，并提供以社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明。

4）拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体协办方派出），以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

5）拟派出项目设计负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体主办方派出），其所属单位以社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。投标人应在投标文件中同时附上设计负责人的注册建筑师册证书或社保缴费证明和身份证原件扫描件。

6）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；
10、投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本招标项目接受联合体投标，采用联合体投标的只允许由具有设计资质和施工资质的单位自愿组成联合体参加投标，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，联合体单位必须明确由具备设计资质的单位作为主办方，联合体成员家数应不超过2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投同一个项目，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

	1.5.1
	费用承担
	1.投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

2.本次招标代理服务费按国家发改办价格[2003]857号文件精神,计价格[2002]1980号规定的89%计取（不含税，以本工程的中标价计取），由中标人支付。
3、本工程的建设工程交易服务费按《闽价通告〔2018〕9号》的标准向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。
4.中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起3日历天内，中标人应凭本项目的建设项目交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续，同时向招标代理机构支付招标代理服务费及相关费用。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理服务费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

	1.5.2
	设计成果补偿
	投标人无论中标与否，投标设计成果均归招标人所有。招标人对中标候选人及中标候选人以外的投标人均不予补偿。

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2019年  1  月  9  日北京时间17 时00分前。

提交方式：无记名方式。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

电子邮箱gzjl0596@163.com提交代理机构，逾期不受理（传真时需向招标代理单位电话确认）；

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为  b ：
a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。
b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。
投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为  b ：
a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。

b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

网站：中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

无论是招标人（或招标代理单位）根据需要主动对招标文件进行必要的修改和补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清和解答，招标人（或招标代理单位）将在2019年1 月10日17时30分前，予以澄清和解答并在指定网站公布，各投标人可利用已经激活并审核通过的CA登陆到以下网址（http://www.zzgcjyzx.com）进行下载（投标人应自行登陆网站查阅招标文件的澄清和修改，否则因此所造成的一切损失均由投标人自行负责）。
答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	允许，分包内容要求：依法依规分包，主体工程、关键性工程不得分包。

分包金额要求：另定

对分包人的资质要求：与分包项目相适用的资质并符合建设相应行业的相关规定且征得发包人同意。

	1.12
	偏离
	实质性内容不允许偏离

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件补遗、澄清及书面通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2019年  1  月 10 日北京时间17 时30分前。

提交方式：无记名方式。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

电子邮箱gzjl0596@163.com提交代理机构，逾期不受理（传真时需向招标代理单位电话确认）；

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年  1  月 28 日北京时间 8 时 30 分。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	所有的澄清文件的内容均通过以下媒介公布

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前；广州金良工程咨询有限公司

投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	所有的修改文件的内容均通过以下媒介公布

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

投标人领取澄清招标文件的时间为：网站上发布澄清招标文件通知起至投标文件提交截止时间，领取书面通知地点为：广州金良工程咨询有限公司（漳州市芗城区九龙大道1047号2号楼3楼） 。    
投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	漳州市东部公交枢纽工程项目概况的书面材料（需向招标代理机构另行购买，售后不退）（仅供投标人参考）。

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次投标只按前期实施工程进行报价。

投标总报价=（1）+（2）

（1）设计费报价（不参与本项目评标基准费率的计算）：

设计费暂定招标价为134.73万元（工程设计收费基价暂定为192.47*70%计取不参与本项目评标基准费率的计算）。投标人必须无条件响应此报价要求，否则视为不响应招标文件实质性条款作废标处理。工程设计费以发包人委托的审核单位出具的预算审核结论为准，设计费计费基价以建筑安装工程预算审核造价为基数相关调整系数按1.0计取，按照原国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）的相关规定的70%计取，最终确定设计费合同价。

（2）建安费报价：投标人报价以下浮率K的形式报价，K值为建安费的下浮率，下浮率的合理区间为6%≤k≤10%，投标人投标价的下浮率不在合理区间的按废标处理。

本项目采用固定总价合同承包，为预算后审方式，在中标人完成工程施工图设计并经审查后，施工图预算经发包人委托的审核单位审核确认，按以下计算方法计算建安费：（A-暂列金-暂估价）×（1-K）+暂列金+暂估价，A为经发包人委托的审核单位审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按预算审核书中的金额计取，K为中标人的建安费的下浮率。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、本项目设计费包括施工图设计、非标准设备设计文件和工程施工过程中的设计指导、设计变更、后续设计服务、施工现场配合服务，以及配合发包人履行省市规划、消防、建设管理部门要求对设计图纸进行评审、论证等所可能发生的专家聘请费用（不包含施工图审查及相关行政许可规定应向发包人收取的费用）。

   2、编制预算及结算的计价依据：以办理开工许可证之日按现行的计价清单、定额、取费及漳州市区当月的材料报告期（以办理开工许可证之日为12月*日，则采用12月份的报告期，施工机械台班以办理开工许可证之日按最新季度机械台班为准）以及相关配套文件进行计价编制，最终以发包人委托的审核单位审定为准。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金提交的时间：2019年1 月25 日北京时间12时00分前；
2.投标保证金提交的方式： 投标人（如为联合体投标，则为联合体主办方）企业基本账户以转账或电汇的方式 ；
3.投标保证金提交的金额：人民币：伍拾万元整（￥500000.00元） 。
方式一：单项工程缴交投标保证金

投标保证金的提交帐户,以收款人的收款日期为准：

单项工程缴交投标保证金提交的方式：从投标人基本账户转账或电汇的方式：

汇入投标保证金的银行专用帐号：

开户银行:兴业银行漳州芗城支行 

户    名：漳州市公共交通集团有限公司 
账    号：161040100100073730
投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目全称，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。
方式二：年度投标保证金
投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易 [2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的潜在投标人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。

方式三：福建省年度保证金

凡根据闽建[2014]33号《福建省住房和城乡建设厅关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》缴存年度投标保证金的龙头企业，凭省公共资源交易中心出具的收讫证明，可不再另行缴纳其他投标保证金。

注：投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或年度投标保证金凭证或龙头企业年度投标保证金凭证原件扫描件加盖投标人单位公章作为资格审查文件的组成部分。

方式四、银行保函形式；

4.投标保证金证明材料提交形式：

①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证、企业基本帐户开户许可证凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。

5、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

6、投标保证金应遵守以下规定：

 （1）投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额及方式要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

（2）投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

(3)中标候选公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后 5 个工作日内无息退还至中标候选人以外的投标单位（年度保证金除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。

（4）投标保证金退还所需的材料：投标单位在签到及递交扫描版投标文件时，需同时递交一份投标保证金收款收据、汇款凭证和开户许可证复印件（均加盖投标单位公章）；如已提交“漳州市年度投标保证金收讫凭证明书”、“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”则无需提供。

（5）投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。

（6）有下列情形之一的，其投标保证金将被没收：

 eq \o\ac(○,1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

 eq \o\ac(○,2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定缴足履约保证金；

 eq \o\ac(○,3) 投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

 eq \o\ac(○,4) 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

⑤投标人提交了虚假资料；

⑥ 法律、法规规定的其他情形。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	  2015 年 12月 1日至今。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按投标文件规定格式进行签字盖章。

	3.7.4
	投标文件
份数
	电子投标文件：一份加密的.ZZTF 格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF 格式投标文件刻录到光盘或者存放到 U 盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。
注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书 6 份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。

	3.7.5
	装订要求
	资格审查文件、商务文件和技术文件的总包封密封和标识规定要求的方式为：
含资格审查文件、商务文件、技术文件等内容并由福建 CA 数字证书加密工程的.ZZTF 格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到 U 盘中密封在一个封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章后提交。

	3.7.6
	承包人建议书及承包人实施方案的编制
	承包人建议书及承包人实施方案的规定： 为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定： 

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮 编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标 志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得 出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20 磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落 正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关 人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

	4.1.2
	备用投标文件封套上应载明的信息
	注明投标项目名称并加盖投标单位公章

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人递交投标文件的截止时间：2019年 1月28日北京时间08时 30分前。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。
投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标存在下列情形之一的，投标无效：

（一）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（二）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的(所有投标人解密完成后10分钟内)；

（三）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	1、开标时间为2019年 1月 28 日北京时间08时 30 分，
开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

2、采用电子招投标的，开标要求：投标文件上传的截止时间：2019年 1 月 28 日北京时间8时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2065597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

注： 在递交投标文件时，出席开标会议的投标人拟派出法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件核对）、营业执照和投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，并加盖投标人单位公章］；携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

	5.2
	开标程序
	5.2.1.开标会在有关监督部门人员监督下，由招标人或代理公司主持；

5.2.2.主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位；

5.2.3.主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求；

5.2.4.各投标人投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；②其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建 CA 数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功；③最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建 CA 数字认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密，解密成功。

5.2.5.系统进行电子唱标，最后由投标人的项目负责人（或委托人）签字确认；投标人不予签字的视为同意开标记录结果；

5.2.6.开标记录应经监督机构代表签字后存档备查；

5.2.7.开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会总人数为5人，其中招标人代表/ 名，技术、经济类评标专家5人；
评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取产生。

评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十

五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，授权评标委员会推荐中标候选人1名。

招标人依据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为签约合同价的10％，金额按6000万元×（1-中标下浮率K）×10%计算。联合体中标的，其履约担保由联合体中施工方的名义提交。
履约担保形式：以现金或保函的方式提交。（履约保函可以是银行保函或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函）。
履约担保若为银行保函方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，中标人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保提交时间：履约保证金的提交时间为中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后15日历天内无息退给承包人。

	8.5
	行政监督部门
	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、龙文区发展和改革局、龙文区住房和城乡建设局

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	增加
	事业单位参加投标的，可提供《事业单位法人证书》替代《法人营业执照》。

	9.3
	增加
	（1）在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按规定时间（在半个小时内须到达指定地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清说明的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
（2）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

	9.4
	增加
	投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

	10
	投标文件

制作要求
	1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。

2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）。

3、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

4、电子投标文件制作要求：

（1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的扫描图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，扫描图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。

 （6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。

（7）投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

（8）投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

（9）开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

（10）企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
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	投标文件雷同认定与处理
	按闽建筑〔2018〕29号文“关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见”执行：

1、不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标。

2、招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求: 见投标人须知前附表；

（6）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（7）项目技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（8）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（9）施工机械设备：见投标人须知前附表；（本项不适用）

（10）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；（本项不适用）
（11）其他要求：见投标人须知前附表。（本项不适用）
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；（本项不适用）
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1.投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

1.5.2.本次招标代理服务费按国家发改办价格[2003]857号文件精神,计价格[2002]1980号规定的89%计取（不含税，以本工程的中标价计取），由设计施工中标人支付。
1.5.3. 本工程的建设工程交易服务费按《闽价通告〔2018〕9号》的标准向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

1.5.5.中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起3日历天内，中标人应凭本项目的建设项目交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续，同时向招标代理机构支付招标代理服务费及相关费用。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理服务费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

1.5.6投标人无论中标与否，投标设计成果均归招标人所有。招标人对中标候选人及中标候选人以外的投标人均不予补偿。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

    招标人不组织踏勘现场
1.10 投标预备会(本项目不适用)
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人提出问题的截止时间之前以书面形式（包括电子邮件gzjl0596@163.com，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

 2.2.3招标人发出的所有有关招标文件的澄清通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2招标人发出的所有有关招标文件的修改通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查文件

一、资格审查申请书

二、投标人基本情况表    

三、法定代表人身份证明

四、联合体协议书

五、授权委托书 
六、投标保证金 
七、近三年企业履约情况表

八、项目总负责人、设计项目负责人、施工负责人身份证明

九、设计项目负责人简历表

十、设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

十一、项目总负责人简历表

十二、施工负责人简历表

十三、拟派出项目技术负责人简要情况表

十四、项目部施工管理人员到位承诺书              

十五、拟投入本合同工程的主要施工设备表

十六、 承诺函

十七、其他资料

3.1.2商务文件

一、投标函

二、投标函附录

三、投标报价表

四、投标人拟用于本工程主要材料品牌选用表

五、其他资料

3.1.3技术文件

具体详见第七章“投标文件格式”

3.2 投标报价
3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，在与中标人签订合同后五个工作日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.5资格审查资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产主可证等材料的扫描件。
3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目资格审查不要求）
3.5.3“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”（如有）应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或发包人出具的完成证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目资格审查不要求）
3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目资格审查不要求）
3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的 组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招 标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性 内容作出响应。

3.7.3 采用电子招标，按招标文件格式签字盖章。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标函内容与投标文件不一致时以投标函为准。

3.7.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 承包人建议书及承包人实施方案的规定： 为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定： 

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮 编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标 志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得 出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20 磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落 正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关 人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表 3.7.5 规定。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，无需向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传至网上电子招投标平台的投标文件，具体操作可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询，技术支持电话：0596-2032597；在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的备用电子投标文件，但应以书面形式通知招标人，修改或撤回的正式申请函件必须在递交投标文件截止时间前送达招标人签收。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；
（2）主持人宣布开标纪律；
（3）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，
（4）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（5）经确认无误后，按照各投标人递交投标文件时间（投标文件上传的先后）的先后顺序，宣读投 标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知、工程预算价以及其他内容（电 子唱标，对投标文件进行解密、导入，并唱标；）。
（6）记录人做好开标会议内容记录。
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人在开标记录表上签字确认。
（8）主持人宣布开标会议结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。
    投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公布在本章第7.2条规定的媒介上。 
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同后，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体中施工方的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1中标人在中标通知书发出之日起 7 日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜； 中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

 8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10.电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照


	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：40 分

商务部分：45分

技术部分15分

	2.2.2
	投标报价
	满分40分

	2.2.2.1
	评标价评审
	1.设计费报价（不参与本项目评标基准费率的计算）：

   先期实施工程的设计费暂定招标价为134.73万元（工程设计收费基价暂定为192.47*70%计取，不参与本项目评标基准费率的计算）。
投标人必须无条件响应此报价要求，否则视为不响应招标文件实质性条款作废标处理。工程设计费以发包人委托的审核单位出具的预算审核结论为准，设计费计费基价以建筑安装工程预算审核造价为基数相关调整系数按1.0计取，按照原国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）的相关规定的70%计取，最终确定设计费合同价。
2. 建安费报价评审只对下浮费率（K）进行评分。未通过初步评审的投标人的报价不得参与评标基价的计算且不得进入投标报价的评审，下浮率的合理区间为 6 %≤k≤10%，投标人投标的下浮率不在合理区间的不得进入投标报价的评审，按废标处理。

	2.2.2.2
	评标价评分

（40分）
	当下浮率K=6%时得20分，下浮率每增加1%加5分。下浮率增加不足1%时，按直线内插法计算，保留两位小数。本项最高得分40分。

	2.2.3
	商务部分
	满分45分

	2.2.3.1
	资信评分标准

（45分）
	1、独立投标人或投标联合体成员双方应同时具备职业质量管理、环境管理、健康管理三体系证书，且证书在有效期内的，具备得6分，不满足不得分，最高得分6分。
  2、独立投标人或投标联合体成员中任一成员近三年具备国家级守合同重信用企业，具备得5分，省级守合同重信用企业得2分，不满足不得分，最高得分5分。
  3、独立投标人或投标联合体成员中任一成员2017年1月1日以来完成过两项建筑面积15000平方米类似公交、汽车站综合楼设计【须提供合同书、施工图审查合格证】得6分，不满足不得分。(还需提供全国建筑市场监管公共服务平台网查信息）。

    4、投标联合体成员中任一成员具备福建省房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点企业名单内企业得3分，独立投标人或投标人联合体双方同时具备福建省房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点企业名单内企业得6分。
  5、独立投标人或投标联合体成员中任一成员近三年内承担过一项设计施工总承包工程（EPC）项目的得1分。每增加一项多得1分，最高得3分。
  6、独立投标人或投标联合体成员中任一成员近三年内参与过一项类似（公交、汽车）设计施工总承包工程（EPC）项目【须提供中标通知书、合同书】得6分。
  7、独立投标人或投标联合体成员中任一成员在福建省住房和城乡建设厅公布2014年至2016年度连续三年荣福建省建筑业龙头企业得4分，不满足不得分。
  8、独立投标人或投标联合体成员中任一成员具备建筑、结构、路桥、给排水省级勘察设计大师得4分，不满足不得分；
  9、独立投标人或投标联合体成员中任一成员具备市政行业(公共交通)设计甲级得3分，不满足不得分；
  10、独立投标人或投标联合体成员中任一成员具备高新技术企业得2分，不满足不得分。如证书未在有效期内的，但能补充提交证书到期前已申报认定并获评审认定通过的审批进度证明，可视为具备得分资格。

	2.2.4
	技术文件
	  满分15分

	2.2.4.1
	承包人建议书评分标准（15分）
	方案设计
（15分）
	（1）建筑设计，满分4分。
	设计图纸满足拟建项目技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的，总平面布置合理、建筑造型新颖，合理得 2-4分,较合理得 1-2 分，其他得 0-1 分。

	
	
	
	（2）结构设计安全性和合理性，满分4分。
	设计方案中的结构设计安全性和合理性满足国家标准和规范要求的，合理得 2-4分,较合理得 1-2 分，其他得 0-1 分。

	
	
	
	（3）交通组织设计，满分4分。
	设计方案中的交通设计合理便捷并满足国家标准和规范要求的，合理得 2-4分,较合理得 1-2 分，其他得 0-1 分。

	
	
	
	（4）工程经济，满分3分。
	经济估算合理性满足国家相关规范要求的，合理得 2-3分,较合理得 1-2分，其他得 0-1 分。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

1.2综合评估法的分值构成和评分标准

1.3综合评估法采用百分制进行量化。其中报价分占40%，商务分占 45%，技术分占15%。

1.4评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

各项得分取该项评委评分的平均值（四舍五入取小数点后两位）。各项得分累加为总得分。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的偏差率计算
（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

（2）投标报价的其他要求：见评标办法前附表。
2.2.4评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件扫描件，评标委员会依据本章第2.1款
规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，根据各个评委独立评分汇总后的算术平均值计算出得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对资信部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对承包人实施方案、承包人建议书计算出得分C；
3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人得分=A+B+C。
3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“报价得分+技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分；

3.4.2评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，综合得分最高的投标人为中标候选人。若当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的商务得分、技术得分得分高低进行排序，即先确定商务得分得分高的优先，如商务得分得分相同时，则以技术得分高的优先，以此类推。若上述二项均相同时，则由评委会表决或招标人进行随机抽取选择确定。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。 
3.4.4 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，并根据少数服从多数的原则进行投标表决。

3.4.5若通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
3.4.6若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新组织招标。
3.5 附则
3.5.1在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

3.6中标候选人公示（暨中标结果公示），公示期合并，不得少于10日。

第4章 合同条款及格式

第1节 通用合同条款

（详《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》2012年版）的通用合同条款 
第二节 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1.9 其他合同文件：

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。

其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2 发包人：                                。                

1.1.2.3 承包人：                                 。
      1.1.2.4 承包人项目经理：                          。

1.1.2.5 设计负责人：                                。
1.1.2.6 施工负责人：                                 。

      1.1.2.7 项目技术负责人：                              。          
1.1.2.8 监理人：                                     。
1.1.2.9 总监理工程师：                            。

1.1.4.1 开始工作通知：                            。
1.1.4.2 开始工作日期：                            。
1.1.4.3 建设工期：                                 。 

（1）设计周期：

 中标人在签订合同后20日历天内提交设计方案，设计方案审批通过后60
日历天内提交可送图纸审查的施工图；

（2）施工工期：600日历天；以实际监理下发开工令之日起计直至工程竣工验收止。

  1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期

以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：24个月。

1.1.4.8 完工验收：又称竣工验收，指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。
1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。

1.1.4.10竣工后验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.5  合同价格和费用
1.1.5.2 签约合同价：签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.3出现工程量清单错误时，是否调整合同价格:是。
①承包人应在预算审核发出之日起28天内完成工程量复核且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达招标人，超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由承包人支付。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。
②经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经核对后所发现的工程量清单误差导致工程预算审核总价误差在±3%以内（含±3%）的，由承包人自行承担不再调整；对超出±3%以外（不含±3%）的经招标人确认后方可调整（其中±3%以内的造价不予以调整）。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按预算审核单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送招标人审核，招标人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果以及下浮率相应的调整合同。
1.3 法律
补充以下内容：

1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。

1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。
1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人实施计划；

（8）招标文件；

（9）投标文件及其附件；

（10）其他合同文件；

1.6承包人文件的提供和照管

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据，不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

1.6.1.3.3.1设计方案、初步设计文本和图纸资料。

1.6.1.3.3.2施工图设计文件。

1.6.1.3.3.3竣工图。

1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。

1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  文件的错误通知（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.7 联络

1.7.2与合同有关的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在 2 天内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

指定地点：                        .
指定接收人：                      . 
1.8 转让

合同权利的转让：   按通用条款执行             
1.10化石、文物：   按通用条款执行            
1.11 知识产权
1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13发包人要求中的错误

   按通用条款1.13发包人要求中的错误（B）执行
1.14 发包人要求违法   按通用条款执行            
2.发包人义务 

2.1 遵守法律   按通用条款执行  
2.3提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关原始资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2.3.3提供定位放线的基准点、基准线、基准标高与座标控制点。

2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。
2.3.5发包人按本合同第1.6.2条款规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
2.3.6发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

2.3.7经发包人同意承包人需要临时占地的，应由承包人代发包人办理申请手续，发包人承担相应费用。

2.3.8发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。

2.4办理证件和批件

发包人可委托承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的审批手续，按照相关政府文件规定需由发包人承担的应由发包人承担所需全部费用，其他的证件和批件，发包人应给予必要协助。

2.7其他义务:如下
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件 。
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备条件。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本项目的道路已通，但承包人应遵守漳州市的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后7天内。
（5）由发包人协助办理的施工所需要证件、批件的名称和完成时间：开工日期前不少于7天协助提供办理质监申报、施工许可证等证件所需资料。
（6）图纸会审和设计交底时间： 设计施工总承包合同签订后15日内。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协助解决本项目与政府部门相关的协调工作。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作；②及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况；③协调其它专业承包人的进度计划。
（9）发包人委托承包人办理的工作：委托协助办理开工前的质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其他有关手续。
3.监理人

3.1监理人职责和权力

3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。
3.1.6承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

3.1.7监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

3.1.8监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第24条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目经理，成立相应的项目组（设计组、施工组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如工程方案设计进度、初步设计进度、施工图设计进度、图纸文件、工程施工组织等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。

承包人应按照合同约定的勘察设计、施工、维护和管理等工作内容和监理人根据第3.4款作出的指令完成合同约定的全部工程，并整改、完善和修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。

承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。提供有关条件的内容和可能发生的费用，由承包人承担。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

4.1.10.2施工中发生的一切人身财产安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，承担全部费用，并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。

4.1.10.3承包人施工期间所产生的电、水费由承包人自行承担费用。

4.1.10.4承包人应按现行国家、福建省、漳州市技术规范、标准、规程的相关规定进行设计，在本合同约定时间内提交各阶段勘察设计成果。

4.1.10.5在各阶段的设计工作期间，在不影响设计主线时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告；在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察纲要或勘察组织设计需报发包人审核，发包人批准后方可实施。

4.1.10.6承包人应完成地形复测及工程断面测量工作。

4.1.10.7承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算超出此上限，设计人应无条件合理优化初步设计，满足初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算控制在限额内。
4.1.10.8开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

4.1.10.9总平布置要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。

4.1.10.10承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。需要临时占地的，应由承包人代发包人办理申请手续，发包人承担相应费用。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

4.1.10.11承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

4.1.10.12承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任和义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作。

4.1.10.13自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

4.1.10.14承包人须按照进度要求全力、积极配合施工图审查（不含施工图审查费）、检测（不含桩基检测费）、监测、试验工作，各种审查检测费用（不含相关行政许可规定应向发包人收取的费用）已包含在合同总价中。

4.1.10.15承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责

4.1.10.16承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任

4.1.10.17承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

4.1.10.18承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.19承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.20包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

4.1.10.21承包人施工后的建筑垃圾、废弃材料不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

4.1.10.22承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

4.1.10.23本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按工程质量保修相关规定执行，具体要求详《工程质量保修书》。

4.2履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
履约担保金额：为签约合同价的10％；
履约担保形式：以现金或保函的方式提交。（履约保函可以是银行保函或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函）。
履约担保若为银行保函方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，中标人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保提交时间：履约保证金的提交时间为中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。
履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后15日历天内无息退给承包人。
4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2允许分包非主体、非关键性工作：  依法依规分包    。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5承包人项目经理
承包人指派的项目负责人（项目经理）（指施工负责人，下同）姓名：      。   

                   身份证号:                           ；

                    建造师执业资格等级:                    ；

                    建造师注册证书号:                        ；

                    建造师执业印章号:                        ；

                    安全生产考核合格证书号:                   ；

                    联系电话:                              ；
   项目负责人（项目经理）每月在现场时间不得少于 22 天，特殊情况不能履行职责的，应事先征得发包人及监理人同意，并委派代表履行其职责。
承包人擅自更换项目经理的，每次应向发包人支付违约金 5万 元。

4.5.5承包人更换项目经理、 需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。

4.6 承包人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起25天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人和发包人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.5承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过7天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换设计负责人或施工负责人，应向发包人支付违约金 5000 元/人次，承包人擅自更换其他管理人员和技术人员，应向发包人支付违约金 2000 元/人次。前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过7天的，每超过一天应向发包人支付违约金 200 元/人天。

4.6.6 设计负责人应参与施工全过程的监督和指导。

4.6.7监理人或发包人认为承包人按要求所派遣的项目管理机构各类人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。

4.6.8承包人派遣的主要施工管理人员（包括项目经理、施工负责人、现场施工员、质量管理人员、安全管理人员、机械员）应常驻施工现场，每月在现场时间不得少于 22 天，承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，应向发包人支付违约金 200元/人天。

4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，视为人员不到岗并向发包人交纳违约金，从监理人发出通知之日起计算，按专用条款4.6条和4.6.5款规定发包人缴纳违约金，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.7承包人应执行政府有关民工工资的管理规定。如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每出现一次，发包人将向承包人收取2000元违约金；并将拖欠工资情况向工程项目主管建设行政部门投诉并建议列入不诚信档案中。

4.12进度计划

4.12.1 合同进度计划

合同进度计划提交时间：  合同签订后5天内           

分段或分项进度计划提交时间： 计划实施30天前       

监理人批复进度计划的期限：  收到文件后7天内        

4.12.2 合同进度计划的修订

修订合同进度计划提交时间： 计划实施14天前       

监理人批复修订进度计划的期限：  收到文件后3天内    
5设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

承包人提交设计文件的时间和份数

按各设计阶段提交成果文件，提交份数根据发包人的要求提供。

5.1.3补充条款如下：
1、设计人责任：
1.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
1.2 设计合理使用年限按照国家标准执行。
1.3 设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
1.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
1.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
2、承包人被视为已仔细审查了发包人要求。
3、承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。
4、承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
5、承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。
6、承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：
《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
7、承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项目的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。
8、承包人应负责绘制并向发包人提供12套工程的竣工图（含所有工程竣工材料扫描版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。
9、在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。
10、资料移交
在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）天，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，至少包括：
（1）工程设计的全套设计图纸及审查合格的设计图纸扫描档及扫描件（含施工图审查资料）及竣工图（含扫描档及扫描件）。
（2）建设过程中的各种文件记录。
（3）工程竣工验收资料。
（4）其他技术资料和文件。
11、设计期
  （1）设计周期及提供资料份数
	序号
	资料及文件名称
	节点开始时间
	份数

	1
	桩基施工图
	
	16

	2
	单体建筑、结构、水、电、暖通施工图（含设计修改图）
	
	16

	3
	室外总体工程各专业施工图
	
	16

	4
	建筑项目交通影响评价报告
	
	4

	5
	工程项目方案效果图
	
	12


注：以上设计资料份数由设计人向发包人免费提供。
（2）技术规范和承包人义务
1)承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。
(a)有关部门、单位及发包人通过的方案设计文件；
(b)政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；
(c)适合本项目的技术规范和要求；
(d)有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；

(e) 发包人的要求；
(f)其他项目需要的资料。

2)承包人负责保证工程设计符合以下要求：
通过行政主管部门的消防、环保、节能、安全、规划等各专项审查以及由发包人委托的施工图审查机构的审查，有关中国标准、法律和法规。
12、发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。
13、若承包人未按投标所承诺设计期（以施工图审查通过时间）完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人按2000元/天向发包人支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。但累计不超过本合同项下相关工程设计费总额的5%。
14、承包人应将其所设计的施工图纸报送发包人及发包人委托的施工图审查机构进行审核。承包人必须按发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改，图纸修改费用由承包人承担。若承包人拒不按照发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从工程进度款中直接拨付给发包人另行委托的设计单位。

15、凡是为确保装修效果、使用功能所必须的工程项目，承包人在投标文件中即使没有详述，均属承包范围。
16、若设计人涉及未含有的专业设计资质（包括人防、消防等专业工程施工图设计）或专业设计能力弱的，经发包人同意后，允许设计人将其专项工程深化设计分包给有相应资质的设计单位进行设计，由此产生的设计相关费用全部由设计人承担，该费用已包含在本项目的设计总费用中，发包人不另外支付。

5.2承包人设计进度计划

承包人应合理安排设计进度，充分考虑设计前置需求，在时间上留有余地。发包人在合同约定时间内进行审查，承包人不得以此进行工期延误的签证。
5.4培训

承包人必须向发包人免费提供所供设备的操作人员培训课程，直至发包人的操作人员可以熟练掌握设备的操作为止。

5.4.1竣工记录份数： 陆份 
5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.5.4承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
5.5.5当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

5.5.6工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。
6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

6.1.2 承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等相关部门认可后方可使用。
6.1.3应按照设计和有关标准要求采购，承包人在采购前应事先征得监理人和发包人同意，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

6.1.4承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

6.1.5承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

6.1.6发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施：

7.1.2需要临时占地的，应由承包人代发包人办理申请手续，发包人承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人提供的施工设备或临时设施：    不提供          。
8．交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

8.1.1 选用：道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1测量基准点、基准线和水准点交验要求：发包人提前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。
10．安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的施工安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开工7日前，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

承包人的安全工作内容包括不限于以下内容：

（1）严格按照建筑施工安全文明施工相关规范、标准及《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》设置安全生产措施；

（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。建筑施工安全文明标准化结合日常监督实施动态考核，由项目组的安全监督机构负责，评分标准为福建省工程建设地方标准《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）；

（3）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；

（4）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

（5）由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。
10.3 治安保卫

10.3.1现场建立治安管理机构或联防组织的组建： 承包人应按监理人的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫责任 。

10.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制时间：于开工7天前制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。

10.4 环境保护

10.4.3承包人在施工过程中应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的相关规定执行，确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.4.4 承包人应文明施工，保持施工现场清洁，并保持现场没有不必要的障碍物，妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料。从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。其中所有残余物、垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处。

10.4.5工程接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人感到满意。但在合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备、材料和临时工程。

10.4.6发包人对文明施工的要求：

（1）工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（2）达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

﻿（3）为确保施工安全及形象，所有外脚手架都必须从二层及以上开始外挑，并采用红白相间的标识；在整个建筑物的脚手架外侧，应挂设整洁并符合相关标准的密目式安全网，采用统一颜色的网，并定时清理、更换有损市容市貌及安全防护的安全网，保持整洁完好。外脚手架、外架剪刀撑、转料平台、临边防护栏杆、通道防护、连墙件等应涂刷红白或黄黑相间等颜色的油漆，并定期保养，保持美观。

（4）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

（5）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。

（6）施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。

（7）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次 50 元人民币。

（8）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金 200 元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

（9）严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款 2000 元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

（10）安全文明施工定期检查制度：承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

①每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈；

②每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。

③每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。

（11）相应奖罚规定：发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：

①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于 50000 元人民币的罚款；

②在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币 20000 元/次处以罚款。

③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以 5000-20000 元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币 500 元/次处罚。

⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处罚人民币 500 元/次。

⑥“四口五临边”防护不到位、不及时处罚人民币 500 元/次。

⑦塔吊作业无人指挥处罚人民币 500 元/次。

⑧人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币 500 元/次。

⑨同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。

以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。

（12）贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求：

①施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于 1.8 米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

②施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

施工总承包单位应指定专人检查进入工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项。

③现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。建筑施工主体结构高度每超过 10层要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。根据工程占地面积每 5000 平方米至少配备一台移动式喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时适时开启。

④施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

⑤裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置 3 个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置 3 个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。

⑥淘汰易产生噪音和排放有害烟尘的锤击桩工艺。

11、开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失，但可以适当顺延工期。
11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4异常恶劣的气候条件

  在工程施工阶段，由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)日降雨量大于 30mm的雨日超过 1 天； 

(2) 8级以上台风灾害；

(3)日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4)日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天；

(5)其它异常恶劣气候灾害。
由于出现以上异常恶劣气候的条件，或县市级以上政府公告不允许施工的日期，而导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  按人民币2000元/天的标准向发包人支付违约金       。

（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价款的5%，工期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同  。

（3）因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

（4）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 2000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的 5 天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达 60%，而各分项工程量完不成 40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（5）双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

a.因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

b.承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

c.工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

d.承包人自身原因的待工待料的；

e.工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

f.法定节假日均不予顺延。 

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人要求承包人提前竣工，向承包人支付的奖金为：  无   。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，发包人不承担增加费用，工期可相应顺延。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担工期延误责任。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包方承担。

13. 工程质量
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

（1）设计质量：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；
（2）施工质量：达到国家现行工程施工质量验收规范的合格标准。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，但不支付承包人合理利润。
15. 变更

15.1变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，由承、发包人双方另行协商合同价格，但发包人不另行给予奖励。

15.3变更估价程序

15.3.2 变更估价

15.3.2.1关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）工程实施期间的其他变更。

15.3.2.2变更估价原则

（1）变更项目在价格清单中已有的，按发包人提供预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

（2）变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

（3）变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。

（4）变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。
15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
（3）承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
15.4 暂列金额

暂列金额详见发包人委托的审核单位审定的建安工程预算审核书

15.6 暂估价（A）

暂估价详见发包人委托的审核单位审定的建安工程预算审核书
16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（A）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格因物价波动采用造价信息进行价格调整。

材料单价按办理开工许可证当月按漳州市建设主管部门指定的信息发布媒介公布的《漳州建设工程材料信息》计取。 

适用调价的主要材料及主要地材包括：钢材、水泥、混凝土、砂、碎石风险幅度r=±5%；

风险幅度内材料价格变化不调整材料价格，当价格变化超过风险幅度时，调整材料价格。

建设期内钢材、水泥、混凝土、砂、碎石材料价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨5％以外由承包人受益,下降幅度在5％以外的由发包人受益，其价差（即超过5％的部分）计算以办理开工许可证当月材料信息价与施工当月进货量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料价）的差额为依据；

本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行签证，此部分价款在经发包人委托的相关部门结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付；

①、承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②、承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

③、承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

16.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第16.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第24条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
17．合同价格与支付

17.1 合同价格

17.1.1本项目合同价款采用：采用固定总价加风险包干合同方式确定。

（1）固定总价按经发包人委托的审核单位审定的工程造价进行总价包干，合同价款所定义的工程范围包括工程量清单中列出的，以及工程量清单中未列出的但为本工程安全、稳定、高效率运行所需的工程和供应。在项目实施过程中，因承包人自身原因导致工程费用增减时不得调整合同价款。

    （2）合同价款中风险范围包括但不限于：
①因天气、地表外部等自然条件的变化，采取临时的措施产生费用，承包人应在投标报价中综合考虑，发包人不予支付。

②远途工程施工增加费、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费、环保噪音费及施工便道措施费（含维护费、交通疏导费）等费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。
③承包人收到中标通知书后应立即对周边的环境采取安全防范措施，所发生的费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

④施工及生活用电、用水由发包人负责接到项目用地红线，施工及生活用电、用水所发生的费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⑤承包人应自行调查并正确理解国家现行税法和国家、福建省、漳州市有关税收征收的规定。按照上述税法和规定，承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费，所发生的费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⑥承包人应仔细研究了解施工地点的实际情况及汛期施工、防汛等有关部门的具体要求，制定周密的安全、质量保证措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，以保证本合同工程的顺利施工，所发生的费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⑦发包人将组织承包人会同相关技术专家进行关键施工方案（如总体施工组织计划等）的审查，有关审查的所有相关费用承包人已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

⑧泥浆外运中转处置费、渣土处置费、安全文明标准化工地监控探头安装费用已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

（3）合同价格调整的变更范围

    ①发包人提出或确认的设计变更和材料变更。

 　②因发包人提出或确认的设计变更和材料变更造成承包人废弃已施工部分工作量。

    ⑤因不可抗力引起的后果及造成的损失由发包人按照法律规定应承担的情形。

（4）合同价格调整办法

①、变更价格调整按照15.1.4约定处理。
a、报告期材料用量的确定：当月经核定实际完成工作量对应的清单用量。 
b、价格变化幅度的确定：以编制预算审核价时采用的《福建工程造价信息》发布的各设区市主要材料综合价与主体施工当期材料信息价平均价的差额进行计算。

（5）非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:

①经发包人确认的工程设计变更及工程签证联系单；

②经发包人、承包人双方确认的工程签证；

③甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，经发包人及监理工程师研究确认需要（承包人必须无条件服从）甩项或增项的项目，相应核减或增加合同价款。

④合同约定的其它调整。

（6）建筑安装工程结算造价＝包干合同价+变更项目造价

①、包干合同价=经发包人委托审核单位审定后的施工图预算中可竞争部分项目×(1-下浮率K) +不可竞争项目造价

②、变更项目造价=可竞争部分项目×(1-下浮率K) +不可竞争项目造价

17.2 预付款

不提供预付款，相关条款取消。
17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间
采用按月进度付款形式。

17.3.2 支付分解表
承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
具体如下:

（1）设计费的支付:根据各个工程实施情况分别支付设计费。（设计费包含规划方案编制费用等）

①施工图经图审机构审核合格后14天内，支付项目设计费的30%；

②预算成果出具后，项目设计费用支付至50%；发包人委托的审核单位出具预算审核书后项目设计费用支付至70%。

③项目工程竣工验收合格，工程决算经发包人委托的审核单位审定确认后14天内，进行设计费的结算，经双方确认后付清尾款。

（2）建安费（施工进度款）的支付:不预付工程款，根据各个工程实施情况分别支付建安费。
①合同签订后28天内发包人支付承包人50%的安全文明措施费（即：按设计概算的建安费×80%×现行安全文明措施费费率×50%计算支付），其余部分与进度款同期支付。具体按闽建筑[2017]6号文执行。

②按月进度支付各个工程当月完成工程量(预算或预算审核成果未编制完成时，暂按设计预算中的清单子目单价×实际完成工程量×建安费中标费率作为拨付依据)对应工程价款的70%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等），经监理工程师审核后报发包人确认后于次月支付；
③各个工程竣工验收合格后， 15个工作日内支付至中标预算审核价的85%（含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）；
④各个工程工程结算审核定案且工程资料完整归档后15个工作日内支付至结算总价的97%（含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）；
⑤预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后15个工作日内一次性付清。

注：承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额的增值税专用发票及完整申请支付手续；

17.3.3进度款支付的方式：按月支付工程进度款并以银行转帐方式支付。
17.4质量保证金

17.4.1在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单
竣工付款申请单约定的份数为陆份，期限为竣工结算经发包人确认后28天内 。
17.5.2 竣工结算申请

竣工付款证书的审批程序按通用条款执行。竣工款支付时间待结算审核定案后支付。竣工款应扣除结算审核总价的 3%的质量保修金。工程进度款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程竣工款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。

17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式陆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后 7 天内 。

18．竣工试验和验收
18.1竣工验收
按通用条款执行。
18.2竣工清场
按通用条款执行。
18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期： 竣工验收日期以承包人递交经验收合格的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。

18.6 施工期运行

18.6.1 需要施工期运行单位工程或工程设备：承发包双方视工程实际施工情况协商确定。
18.7 竣工清场

18.7.1 竣工清场： 按《通用合同条款》执行。

18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：本工程竣工验收通过后 5 天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付 5000 元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.9 竣工后试验

按通用条款 B 执行。

19、缺陷责任与保修责任
19.7.1 本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。

保修责任为：在缺陷责任期内，由承包人负责保修，并承担相应费用。具体质量保修内容双方约定如下：国务院第 279 号令《建筑工程质量管理条例》以及建设部第 80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》等相关规定执行。

19.7.2 保修期限为：工程竣工验收合格之日，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.室外总体的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7.灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为1年；

8. 道路照明、景观照明、监控系统、移动数据系统（wifi）工程为 3 年；
9. 标识系统为 3 年
19.7.3 保修责任为：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

20.1 设计和工程保险

承包人按照规定投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险、第三者责任险并承担费用。

20.4 其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力的情形：是指7级及以上的地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争。

21.1.3不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在 7 个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在 7 个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后 14 日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
22. 违约

22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）在具备开工条件下，承包人接到开工令后 10天，承包人未开工的，每推迟一天罚 2000元人民币。

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

22.1.2 对承包人违约的处理

（4）承包人有 22.1.1 条违约行为时，按如下原则进行处理：

①承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金 1000元人民币。

③承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 500元人民币/次。

④承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天 200 元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

⑤由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

⑥因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于 30万元/次以下的罚款。

⑦由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

⑧在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金 1 万元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

⑨如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 5 万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

⑩承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000 元人民币。

⑪工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和擅自分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人 10 万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25.其他

25.1 承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

25.2 如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

25.3 承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

25.4 承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

25.5 因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

25.6 承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

25.7 承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次 10 万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额 20%的管理费。）

25.8 工程竣工及竣工验收备案：

25.8.1 本工程竣工验收通过后 28 天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付 5000 元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

25.8.2 当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

25.8.3 承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

25.9 本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

25.10 根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

25.11 承包人中标后须选用建机一体化企业并与其与其签订分包协议。在建筑机械设备安拆告知、使用登记报备时，选用建机一体化企业的设备和安拆业务并提供《设备回场维护保养记录表》并按照《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》要求作业。拟投入使用的建筑起重机械，其租赁、安装、拆卸、使用、维护和保养的全过程管理，均遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求。

25.12 承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》。

第三节  合同协议书
漳州市公共交通集团有限公司  （项目建设单位，以下简称“业主”）      （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施   漳州市东部公交枢纽工程，        已接受                            （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。

项目规模：本地块为公交枢纽站及公交停车场用地，包括建设公交枢纽业务用房（主楼）、维修车间、停车场及场地硬化、绿化、消防、给排水、供电等配套设施。总用地面积43517.20㎡，计容建筑面积<21900㎡，单体建筑面积少于20000平方米；项目总投资约为16500万元,其中土建投资约6000万元。(具体数据以规划审批为准)。

承包范围：本项目工作内容包括漳州市东部公交枢纽工程包含设计、施工总承包、试运行服务等工作。具体内容如下：

（1）设计工作包括：先期建设公交枢纽业务用房（主楼）方案设计、施工图设计【含所有专业工程的深化设计，包括且不限于地基基础、基坑支护、建筑、结构、建筑内外装饰、指定范围的精装修工程、给排水、暖通、消防、电气、建筑智能化、专业工程的设计】及施工全过程和后续的服务。其中：施工图须经招标人委托施工图审查机构进行施工图审查，并取得《施工图审查合格书》。
（2）施工范围：施工图纸所载明的全部建筑、结构、室内外装饰装修、幕墙、电气、给排水、暖通、电梯、消防、人防、室外管网、绿化景观及夜景照明、标识标牌、 智能化、室外附属设备及其他周边配套等所有工程的施工和施工图预算价的编制内容项目。

负责以发包人名义办理规划、消防、人防及其它与建设相关的所有审批、报建手续等相关事宜。

发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人实施计划；

（8）招标文件；

（9）投标文件及其附件；

（10）其他合同文件；

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述合同文件在先者为准。

3. 本工程签约合同价约定如下：

3.1先期实施工程的设计费：        万元。
3.2先期实施工程的建筑安装工程费：

3.2.1以中标人投标报价下浮率K值进行计算

建筑安装合同价=经发包人委托的审核单位出具预算审核书中可竞争部分项目×(1-下浮率K) +不可竞争项目造价。

下浮率K值是指对预算造价中可竞争项目造价的下浮率。

其中以下费用暂按设计概算的建安费×现行安全文明措施费费率，待预算审核确定后以预算审核为准：

以中标人投标报价下浮率K进行计算。

（1）建筑安安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）施工现场远程监控租赁费：

人民币（大写）               (¥          元)；

技术服务费包含于投标报价内，且分布于各子目内，不予单独填列装。
3.2.2建筑安装工程费：本项目采用固定总价加风险包干合同方式，即除了项目业主对施工图作出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。预算造价经发包人委托的审核单位审核确定，以双方确定的施工图预算审核造价为建筑安装工程合同价。

3.3后期实施工程部分仍由中标人承担，待发包人资金到位后与中标人（承包人）另行签订设计费和建筑安装工程费的合同价款补充协议，但设计取费标准和建安工程费投标下浮率保存不变。

4. 承包人项目负责人：        ；项目设计负责人：          ；项目技术负责人:           。

5. 工程质量符合的标准和要求：

①工程设计质量要求：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；

②施工要求的质量标准：达到国家现行工程施工质量验收规范的合格标准。

6.工程建设地点：漳州市迎宾大道北侧、规划石室路东侧。 

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、预算、施工、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.工期：

（1）设计周期：中标人在签订合同后        日历天内提交设计方案，设计方案审批通过后                 日历天内提交可送图纸审查的施工图；

（2）施工工期：        日历天；以实际监理下发开工令之日起计直至工程竣工验收止。

10. 本协议书一式     份，发包人执      份。备案合同份数另计。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               （盖单位章）     牵头方：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字）

                                       联合体方：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）    法定代表人或其委托代理人： （签字）

年       月         日                   年         月          日

附件：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供银行保函。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                .                                                          
邮政编码：




  
电    话：                                     .    
           年        月        日
附件三：工程质量保修书
工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、道路照明、景观照明、监控系统、、标识系统以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为 0.5 年
8. 道路照明、景观照明、监控系统工程为 3 年；
9. 标识系统为 3 年
其他项目保修期限约定如下：   另行约定     
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修（养护）责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5、质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           . 
地  址：                           地  址：                 .  
法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：            .  
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：             . 
电  话：                             电  话：                     .   
传  真：                           传  真：                     .   
开户银行：                         开户银行：                      .  
账  号：                           账  号：                      .    
邮政编码：                         邮政编码：                      . 
附件四：廉政合同 

廉 政 合 同

发包人（全称）:    
承包人（全称）:

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同相关规定处理。

2 、发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 、承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 、违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5、 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、 合同法律效力

本合同作为                  设计施工总承包 （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7、 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8、 合同份数

本合同一式 份，合同双方当事人各执 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人：（盖章）                           承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                   法定代表人：（签字或盖章）

附件五：安全生产责任书 

安全生产责任书

发包人（全称）： 

承包人（全称）：

为在                         设计施工总承包 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （以下简称“发包人”）与承包人 （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

一、 发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、 承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的 1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

三、 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本 份，合同双方各执正本一份，发包人执副本 份，承包人执副本 份，

由双方法定代表人签署加盖公章后生效。全部工程保修期满后失效。

承 包 人（盖章）：                 发 包 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日                      年   月   日
第五章 发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、工程规模：详协议书
二、工程范围：详协议书
三、工艺安排或要求（无）

四、时间要求
（一）开始工作时间：
（二）设计完成时间： 承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详合同条款
（四）质量保修期：按照建设部《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。
（五）其他时间要求。
五、技术要求：
六、竣工验收
七、竣工后试验（如有）
八、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
九、工程项目管理规定
（一）质量：详协议书。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。

（三）支付：详见本章第十三条“付款方式”

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。

（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。

（六）变更：详合同条款 

(七)设计变更：详专用条款

十、其他要求

（一）主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料名称
	规格、型号、技术参数等特殊要求
	推荐品牌
	投标选用品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	

	1
	水泥
	符合设计要求
	春驰
	华润
	红狮
	

	2
	钢筋
	符合设计要求
	三宝
	三钢
	宝钢
	

	3
	外墙涂料（高弹）
	符合设计要求
	三棵树
	立邦
	多润斯
	

	4
	外墙陶瓷砖
	优等品
	格莱斯
	斯米克
	冠军
	

	5
	内墙饰面砖
	优等品
	格莱斯
	斯米克
	冠军
	

	6
	防滑地砖
	优等品
	格莱斯
	斯米克
	冠军
	

	7
	内墙涂料
	符合设计要求
	三棵树
	立邦
	多润斯
	

	8
	铝合金窗
	符合设计要求
	大鹏铝合金
	坚美铝合金
	新东南
	

	9
	防火门
	符合设计要求
	万隆防火门
	创阳门业
	禧福汇门业
	

	10
	防水卷材
	符合设计要求
	卓宝
	蓝盾
	建宁
	

	11
	卫生洁具及五金配件
	符合设计要求
	申鹭达
	TOTO
	科勒
	

	12
	阻燃电工套管（中级）、接线盒
	符合设计要求
	金德牌
	联塑牌
	茂源牌
	

	13
	PP静音塑料排水管、UPVC管
	符合设计要求
	金德牌
	联塑牌
	茂源牌
	

	14
	PVC、PP-R
	符合设计要求
	金德牌
	联塑牌
	茂源牌
	

	15
	消火栓箱、室外消火栓、水泵接合器
	符合设计要求
	祥安
	泉州晋源
	三鲸
	

	16
	不锈钢水箱
	符合设计要求
	安德尔
	海圣
	恒益
	

	17
	生活泵、潜污泵、消防泵
	符合设计要求
	上海高田
	杭州南方
	南方泵业
	

	18
	灯具
	符合设计要求
	阳光
	松下
	飞利浦
	

	19
	开关、插座
	符合设计要求
	金联宇
	广州施耐德
	上海松下
	

	20
	电线、电缆
	符合设计要求
	深缆电缆
	福州彩兰
	深圳三宝
	

	21
	桥架
	符合设计要求
	福建通能
	晟东盛
	上海上涌
	

	22
	抗震支架
	符合设计要求
	欧丽舍
	中科太华
	江苏瑞吉隆
	

	23
	消防应急灯
	符合设计要求
	劳士
	福州辉日
	杭州鸿雁
	

	24
	商品砼
	符合设计要求
	路桥翔通
	骏雄
	深宝
	

	25
	预制钢筋混凝土管桩
	符合设计要求
	福建明欣管桩
	福建塔牌管桩
	福建坚实管桩
	


说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人在投标报价时应选用参考品牌中的一种作为报价依据，投标人中标后可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，将按违约处理，处于5%的违约金。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。 
第六章  发包人提供的资料
发包人提供以下(不限)资料：
1 项目立项备案表
2 规划指标条件

3 地块红线图
第七章 投标文件格式

注：

一、招标文件中所有规定关于证件扫描件或复印件只需提供证件电子件。

二、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法定代表人盖章部分的，均指盖单位电子章和法人电子章。

三、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。
四、本次招标采用电子招投标，同一种投标文件格式若招标文件中与电子招投标系统格式不一致的，以招标文件格式为准。

第1节  资格审查文件格式

（用于资格审查文件封面）

漳州市东部公交枢纽工程(项目名称) 设计施工总承包
招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　    资格审查文件  

投标人:                           （盖投标单位电子章） 
法定代表人或其委托代理人：            （盖法定代表人电子印章）  

日期：2019年   月  日

注：联合体投标的，须盖联合体主办方单位公章及法定代表人电子印章。
目录

二、投标人基本情况表    

三、法定代表人身份证明

四、联合体协议书

五、授权委托书 

六、投标保证金 
七、近三年企业履约情况表

八、项目总负责人、设计项目负责人、施工负责人身份证明

九、设计项目负责人简历表

十、设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

十一、项目总负责人简历表

十二、施工负责人简历表

十三、拟派出项目技术负责人简要情况表

十四、项目部施工管理人员到位承诺书              

十五、拟投入本合同工程的主要施工设备表

十六、 承诺函

十七、其他资料

一、资格审查申请书

            （招标人名称）：

1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对漳州市东部公交枢纽工程（项目名称）设计施工总承包的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3. 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

4. 我方保证：我方不存在招标文件第2章投标须知总则第1.4.3款规定的任一情形。

5. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

6. 我方将派出                       （项目总负责人姓名）为本项目的项目总负责人。

7.我方的金额为人民币         元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。

8. 我方在此声明，我方没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

投标人名称：________________________（盖投标单位电子章） 

法定代表人或其委托代理人：____________（盖法定代表人电子印章）__

地址：__________________________邮编：________________

电话：__________________________传真：________________

日期：2019年      月      日

注：独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体主办方单位公章。

二、投标人基本情况表

	  投标人名称
	

	公司类型
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


 投标人：        （盖投标单位电子章）
                                             2019年    月     日

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体主办方单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上营业执照副本扫描件、资质证书副本扫描件、施工企业安全生产许可证副本扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

三、法定代表人身份证明
投标人名称：





单位性质：


 

 
地址：


 


   
成立时间： 
年 
月 
日
经营期限：


 


 
姓名：  
性别： 
  年龄：  
职务：


系 
（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
投标人： 
（盖投标单位电子章）
 2019年 
月 
日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表，并加盖联合体主办方单位公章。
四、联合体协议书（如有）

            （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加漳州市东部公交枢纽工程（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

  1.                      （主办单位名称）为                   （联合体名称）牵头方。

  2.联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

  3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

  4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                          。

  5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

  6.本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

   联合体牵头方名称：                           （盖投标单位电子章）

   法定代表人：                                      （盖法定代表人电子印章）

   联合体成员名称：                             （盖投标单位电子章）

   法定代表人：                                     （盖法定代表人电子印章）

   联合体成员名称：                             （盖投标单位电子章）

   法定代表人：                                      （盖法定代表人电子印章）

                                            2019 年      月     日

并附上联合体牵头企业授权书

联 合 体 牵 头 方 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头企业单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的漳州市东部公交枢纽工程（招标项目名称）设计施工总承包的投标活动。

              （联合体牵头企业单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头企业就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头企业名称：                         （盖投标单位电子章）

联合体牵头企业法人代表签字：                 （盖法定代表人电子印章）

联合体各成员名称：                          （盖投标单位电子章）

联合体各成员法人代表签字：                      （盖法定代表人电子印章）

联合体各成员名称：                          （盖投标单位电子章）

联合体各成员法人代表签字：                     （盖法定代表人电子印章）

五、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 
漳州市东部公交枢纽工程（项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件或电子件

投标人：                                （盖投标单位电子章）

法定代表人：                                (签字或盖章)

身份证号码：                                            。                                    
委托代理人：                                 （签字） 

身份证号码：                                           。                                    

2019年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为主办方的代表的同一个人。授权委托书按规定格式签字或盖章后扫描上传。
六、投标保证金

              （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加漳州市东部公交枢纽工程（项目名称）设计施工总承包的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

附：投标保证金缴交证明的扫描件
投标人名称：                        （盖投标单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：          （盖法定代表人电子印章）

地    址：


                  


邮政编码：



            

电    话：



                                           
        2019年       月       日

附：投标保证金有关单据

投标人应当将投标保证金有关单据电子件或扫描件随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。联合体投标的，须通过联合体主办方办理投标保证金。

七、近三年企业履约情况表
	项目
	要求内容
	投标人自行承诺

	信誉要求
	投标人近三年（自招标公告发布之日的前三年以来）已完工程和目前在建工程合同履约过程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况；
	

	
	如有的话，请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人；
	

	
	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。
	


说明：1）投标人若无以上不良记录，在“投标人自行承诺”栏中填“无”。

2）如果投标人出现上述所列情况之一时，该投标文件不予通过资格审查，不进入下一步评审。投标人若不如实填写，经招标人事后核查确属弄虚作假时，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格，已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

投标人：                  （盖投标单位电子章）

注：独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体主办方的单位公章。

八、项目总负责人、设计项目负责人、施工负责人身份证明

8.1项目总负责人身份证明

单位名称：            （投标人名称）
地址：                （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       年龄：     职务：      国家注册建筑师或一级注册结构师执业资格并具有中级工程师及以上职称，证书编号：        系            （投标人名称）   的拟担任漳州市东部公交枢纽工程（招标项目名称）设计施工总承包项目总负责人并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。

特此证明

投标人：           （盖投标单位电子章）
日期：        年    月    日

注：联合体投标的，须由主办方盖章。

8.2设计项目负责人身份证明

单位名称：           （投标人名称）
地址：               （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：        .
年龄：     职务：________系  （投标人名称）   的拟担任漳州市东部公交枢纽工程（招标项目名称）设计施工总承包设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。
特此证明

投标人：            （盖投标单位电子章）
日期：        年    月    日

注：联合体投标的，须由主办方盖章。

8.3施工负责人身份证明

单位名称：            （投标人名称）
地址：                （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       

年龄：     职务：      注册建造师注册编号：        系            （投标人名称）   的拟担任漳州市东部公交枢纽工程（招标项目名称）设计施工总承包项目经理并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。

特此证明

投标人：            （盖投标单位电子章）
日期：        年    月    日

注：联合体投标的，须由主办方盖章。

九、设计项目负责人简历表

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人
服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在本项目拟任职务
	

	主  要  经  历（若有）

	时间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中担任职务

	
	
	


投标人：             （盖投标单位电子章）
注：设计项目负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体主办方的单位公章。    

十、设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人          和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在招标编号为                的漳州市东部公交枢纽工程（招标项目名称）设计施工总承包的设计期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。

                    投标人：                  （盖投标单位电子章）
法定代表人：                 （盖法定代表人电子印章）

日期：2019 年   月   日

  十一、项目总负责人简历表（如有）       

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人
服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在本项目拟任职务
	

	主  要  经  历（若有）

	时间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中担任职务

	
	
	


投标人：             （盖投标单位电子章）
注：项目总负人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体主办方的单位公章。

十二、施工负责人简历表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：             （盖投标单位电子章）
注：项目经理的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体主办方的单位公章。

十三、拟派出项目技术负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           投标人：                 （盖投标单位电子章）
 注：项目技术负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体主办方的单位公章。
十四、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在漳州市东部公交枢纽工程（项目名称）设计施工总承包中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

    1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

    2、工程开工后，除不可抗力外，我单位变更项目部管理人员换项目总负责人、施工负责人、设计负责人、技术负责人的，每人每次向招标人交纳10万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳5万元的违约金。

投  标  人：                 （盖投标单位电子章）

法定代表人：                    （盖法定代表人电子印章）

注：联合体投标的，须由主办方盖章。

十五、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

    投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。
	序号
	机械（设备）名称
	型号规格
	数量
	国别或
产地
	制造
年份
	定额功率(kw)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                           投标人：                （盖投标单位电子章）
注：如投标人为联合体，则联合体主办方提供（盖章）。

十六、 承诺函

我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

特此承诺！            

投  标  人：                                 （盖章）

             法定代表人：                            （盖章）      
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：__  _    ___电话： ___________传真：___ 
日期：___     __年____月____日

注：如投标人为联合体，则联合体主办方提供（盖章）
十七、其他资料

说明：1、在福建省建筑市场综合监管信息平台查询的企业登记信息和施工负责人登记信息、项目技术负责人登记信息的截图等证明材料。

2、其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。
第2节   商务文件格式

（用于商务文件封面）
漳州市东部公交枢纽工程(项目名称) 设计施工总承包
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位电子公章）
法定代表人：                  （盖法定代表人电子印章）

日期：2019 年    月    日
注：联合体投标的，须盖联合体主办方单位公章及法定代表人电子印章。

目   录
一、投标函
二、投标函附录

三、投标人拟用于本工程主要材料品牌选用表

四、其他资料

一、投标函

                        （招标人名称）：

1．在研究了漳州市东部公交枢纽工程（工程名称）设计施工总承包的招标文件（含澄清问题答复和补遗文件）后，我方最终根据上述招标文件核实并作出如下报价：工程费用6000万元，Ｆ=    %；       元；设计费134.73万元的投标报价，【说明：上述报价（含工程费用、设计费）为暂定价格，不作为本项目最终结算依据；下浮的Ｆ值作为最终结算依据】，遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务。

 2．如果我方中标，我方将保证按合同规定的开工日期内开工，在设计周期：中标人在签订合同后20日历天内提交设计方案，设计方案审批通过后60日历天内提交可送图纸审查的施工图；施工工期：600 日历天；按合同约定实施和完成本合同的全部、设计、施工及竣工试验试运行工作，工程设计质量要求：工程设计质量要求满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；工程施工质量要求：达到国家现行工程施工质量验收规范的合格标准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺按照招标文件规定缴交招标代理服务费及交易服务费等相关费用。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

投 标 人：         （盖投标人单位电子公章）

法定代表人：       （盖法定代表人电子印章）

地址：                     .
网址：                     .
电话：                     .   
传真：                     .
2019年      月      日

二、投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理（项目总负责人）
	1.1.2.4
	姓名：        证号：               .  
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：        证号：           .   
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓名：        证号：           .   
	

	4
	项目技术负责人
	1.1.2.7
	姓名：        证号：           .   
	

	5
	工期
	1.1.4.3
	(1)设计周期：

在设计周期：中标人在签订合同后20日历天内提交设计方案，设计方案审批通过后60日历天内提交可送图纸审查的施工图；

（2）施工工期：600 日历天；
	

	6
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	24个月
	

	7
	履约担保形式和金额
	4.2
	履约担保金额：为签约合同价的10％，金额按6000万元×（1-中标下浮率K）×10%计算
履约担保形式：以现金或保函的方式提交。（履约保函可以是银行保函或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函）。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后15日历天内无息退给承包人。
	

	8
	分包
	4.3.4
	经招标人同意后，应当将本工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。
	

	9
	逾期竣工违约金
	11.5
	逾期竣工违约金的计算方法：按人民币2000元/天的标准向发包人支付违约金  。

逾期竣工违约金的限额:  合同价款的5% 。
	

	10
	工期提前
	11.6
	提前竣工的奖励办法：无。
	

	11
	预付款
	17.2
	无
	


  投标人名称：______________________（盖投标人单位电子公章）

投标人法定代表人：________________（盖法定代表人电子印章）

2019年     月       日

三、投标报价表

	项目
	计算方式
	金额
	单位

	（一）设计费报价
	
	134.73
	万元

	（二）施工工程费
	=6000万元×（1－F），其中，下浮费率F=        
	         
	万元

	合计
	=（一）+（二）
	         
	万元

	备注：①金额保留到小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。
      ②下浮费率（F）保留到小数点后两位。


投 标 人：                      （盖投标人单位电子公章）

法定代表人：                  （盖法定代表人电子印章）
    2019 年      月      日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章

四、投标人拟用于本工程主要材料品牌选用表
	序号
	材料名称
	规格、型号、技术参数等特殊要求
	推荐品牌
	投标选用品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	

	1
	水泥
	符合设计要求
	春驰
	华润
	红狮
	

	2
	钢筋
	符合设计要求
	三宝
	三钢
	宝钢
	

	3
	外墙涂料（高弹）
	符合设计要求
	三棵树
	立邦
	多润斯
	

	4
	外墙陶瓷砖
	优等品
	格莱斯
	斯米克
	冠军
	

	5
	内墙饰面砖
	优等品
	格莱斯
	斯米克
	冠军
	

	6
	防滑地砖
	优等品
	格莱斯
	斯米克
	冠军
	

	7
	内墙涂料
	符合设计要求
	三棵树
	立邦
	多润斯
	

	8
	铝合金窗
	符合设计要求
	大鹏铝合金
	坚美铝合金
	新东南
	

	9
	防火门
	符合设计要求
	万隆防火门
	创阳门业
	禧福汇门业
	

	10
	防水卷材
	符合设计要求
	卓宝
	蓝盾
	建宁
	

	11
	卫生洁具及五金配件
	符合设计要求
	申鹭达
	TOTO
	科勒
	

	12
	阻燃电工套管（中级）、接线盒
	符合设计要求
	金德牌
	联塑牌
	茂源牌
	

	13
	PP静音塑料排水管、UPVC管
	符合设计要求
	金德牌
	联塑牌
	茂源牌
	

	14
	PVC、PP-R
	符合设计要求
	金德牌
	联塑牌
	茂源牌
	

	15
	消火栓箱、室外消火栓、水泵接合器
	符合设计要求
	祥安
	泉州晋源
	三鲸
	

	16
	不锈钢水箱
	符合设计要求
	安德尔
	海圣
	恒益
	

	17
	生活泵、潜污泵、消防泵
	符合设计要求
	上海高田
	杭州南方
	南方泵业
	

	18
	灯具
	符合设计要求
	阳光
	松下
	飞利浦
	

	19
	开关、插座
	符合设计要求
	金联宇
	广州施耐德
	上海松下
	

	20
	电线、电缆
	符合设计要求
	深缆电缆
	福州彩兰
	深圳三宝
	

	21
	桥架
	符合设计要求
	福建通能
	晟东盛
	上海上涌
	

	22
	抗震支架
	符合设计要求
	欧丽舍
	中科太华
	江苏瑞吉隆
	

	23
	消防应急灯
	符合设计要求
	劳士
	福州辉日
	杭州鸿雁
	

	24
	商品砼
	符合设计要求
	路桥翔通
	骏雄
	深宝
	

	25
	预制钢筋混凝土管桩
	符合设计要求
	福建明欣管桩
	福建塔牌管桩
	福建坚实管桩
	


说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人在投标报价时应选用参考品牌中的一种作为报价依据，投标人中标后可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，将按违约处理，处于5%的违约金。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。 

五、其他资料

投标人认为有必要提供的其他证明资料

第3节  技术文件格式

（用于技术文件封面）
   漳州市东部公交枢纽工程（项目名称）设计施工总承包
招标编号：                     . 
技术文件

日期：2019年  月  日
5

