
​华中农业大学              工程
施工合同补充协议
发包方（甲方）： 华中农业大学              

承包方（乙方）：                           
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合湖北省、武汉市有关规定和本工程的具体情况，经双方协商，签订本补充协议。

第1条 工程概况

1、 工程名称：  华中农业大学               楼  

2、 工程地址：  华中农业大学校内              
3、 建筑面积：              m2
4、 结构形式及层数：结构            层数        层
5、 设计单位：                                  
第2条 承包方式、范围及质量

1、 承包方式： 包工包料 。
2、 承包范围： 按招标文件、招标图纸及其招标答疑所规定范围以及图纸会审、设
计变更和现场签证新增的工程内容。 
3、工程质量：国家施工验收规范合格标准，确保楚天杯。
第3条 合同价款、调整及计量

1、合同价款

1.1合同包干价款：人民币                                元整 
(￥              元）

1.2暂列金额：人民币                  元整（￥          元）
    2、结算方式

2.1合同包干价+变更工程造价

2.1.1合同包干金额:
对由甲方提供、并经乙方核实、招标范围内施工图纸所有工作。

2.1.2变更工程造价:
        图纸会审、设计变更及现场签证新增减内容造价。
2.2 不予调整部分：
2.2.1对由甲方提供、并经乙方核实、招标范围内所有工作的工程量（清单量）与施工图纸的工程量的误差；
2.2.2 投标报价的综合单价。
2.3图纸会审、设计变更及现场签证结算的综合单价的确定

2.3.1投标报价中的综合单价，有适用于或类似变更项目的，按投标报价中的综合单价执行；

2.3.2投标报价中的综合单价没有适用变更项目的，其组价原则为：消耗量执行2008年湖北省消耗量定额；其人工单价、材料单价和机械单价乙方投标报价中已有的，按原投标报价人工、材料和机械单价执行;原投标报价中没有的按投标期武汉市建设工程价格信息公布价执行；综合费率执行原投标报价中综合费率。
2.3.3甲方招标文件中材料单价的暂估价，在施工工程中必须经甲方主管领导签字确认。甲方确定的材料单价作为结算时该材料单价的最高限价，实际结算材料单价以审计部门审定为准. 
2.4投标范围内材料变更价格调整

2.4.1投标范围内的材料品种发生变更，以投标期武汉市建设价格信息公布价为基础，只调整变化的二种材料的价格及相关费用。
2.4.2 材料款的扣除：
对于乙方在投标清单中对甲供的瓷砖进行了报价的部分，按照乙方的承诺函在竣工结算中按投标书中价格及数量扣除此部分材料款。

2.4.3材料价格的调整：

材料价款原则上执行投标报价。主要材料钢材、水泥、商品砼及电缆价格变化幅度超过风险范围，调整方式甲乙双方协商解决。
2.5图纸会审、设计变更及现场签证部分技术措施费用的确定

　因图纸会审、设计变更及现场签证引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法计算其综合单价及相关费用，其单位体积或单位面积内需要的模板、脚手架及垂直运输等指标的含量（消耗量）需与投标文件一致；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
第四条   工程款支付方式 
1、乙方根据工程的实际进度在每月的25日将本工程“月进度表”报送监理工程师和甲方代表，经监理工程师、甲方代表及主管领导审定后，由甲方财务部门按其额度的  70%支付乙方工程进度款。当工程完工时，甲方财务部门按合同价款的70%支付工程进度款后，不再支付进度付款。
2、工程竣工验收合格后，乙方提供工程竣工结算书及相关资料（详见第八条竣工档案资料要求），经甲方审核、审计后，甲方按审定后总价款的94%支付工程款（扣除已支付的工程进度款），1%留作楚天杯保证金，5%作为本工程的质保金。工程验收合格之日起计算满贰年，视质保期内工程质量情况，甲方与乙方结清质保金的80%（不计利息）；工程验收合格之日起计算满伍年，视质保期内工程质量情况，甲方与乙方结清剩余20%的质保金（不计利息）。

3、乙方提交的工程结算总额不得大于经审计后结算总额的5%，超过5%的部分发生的审计费用由乙方承担。审计费为审减额的6% 。

第五条  工程期限 

根据国家颁布的工期定额规定及乙方投标书对本工程施工工期的承诺，本工程开竣工日期如下：

1、开工日期：          年      月　    日（以开工报告为准）

2、主体结构封顶日期：         年　    月      日

3、竣工日期：         年　     月      日

4、总日历天：       天

若遇不可抗力因素和甲方原因造成工程停工，其工期相应顺延。其顺延原因须经甲方签证认定。若工期因乙方原因造成延误，每逾期一天（包括封顶时间控制点），乙方向甲方缴纳          元/天的违约金，最高限额为合同价款的        。

第六条   施工过程管理
1、质量管理

1.1 乙方应严格履行投标函中对工程质量的承诺，即达到国家验收合格标准并确保楚天杯。若未达到要求，按合同总价的         罚款。
1.2 工程材料要求

乙方用于工程中的材料首先应满足招标图纸、招标文件及招标答疑中所要求的品牌、型号、规格。招标图纸、招标文件及招标答疑中未有具体要求的材料，由乙方按投标书提供的品牌、型号、规格、质量、生产厂家自行采购与制作。所有建筑材料必须有合格证明书。

1.3施工方案、施工组织设计

乙方在开工十五日内，向甲方提供本工程的施工方案及施工组织设计。乙方提供的施工方案和施工组织设计必须是标前施工方案和施工组织措施的量化和补充。甲方不承担因乙方修改施工方案和施工组织设计而增加的工程费用。

1.4隐蔽工程  

隐蔽工程必须在隐蔽前进行检查验收，乙方应在验收前24小时以书面形式通知甲方，经甲方二人以上和现场监理对隐蔽工程进行验收，确认合格后，方可进行下一道工序。若甲方收到隐蔽工程验收通知后，无正当理由未参加检查和验收，乙方可视为验收合格；若乙方未通知甲方而自行验收或未按规定进行的验收，其验收无效。

2、安全生产和文明施工

2.1  乙方应严格履行投标函中对安全防护和文明施工的承诺。即安全合格施工现场和文明施工优良工地，若未达到要求，每项按        万元进行罚款。
2.2  乙方安全防护和文明施工内容应满足《建设工程安全防护、文明施工措施项目清单》的具体要求。不再另增加费用。

3、设计变更和签证

3.1 乙方在施工过程中发现设计错误或严重不合理的地方，应以书面形式通知甲方。由甲方在三天内与设计单位协商，提供修改或设计变更文件。乙方在按修改或设计变更的文件实施前，应按第三条第2.3条的规定，报送综合单价和预算总价。

3.2 现场签证办理程序按基建【2009】01号文《华中农业大学工程造价管理实施办法》执行。

3.3 甲方指派            等对本工程进行现场管理与协调，指派       为隐蔽工程现场收方管理员（只对图纸上无法反映的情况进行收方），乙方应在工作中予以配合。

3.4 甲方委托                   对本工程质量、工程造价、工程进度以及安全生产、文明施工等进行全面监理。总监理工程师：           ，监理工程师：      。乙方应在工作中予以配合。

4、项目经理及有关规定

本工程乙方项目经理为          。项目班子组成严格执行投标文件。项目经理不得更换或兼任，每周驻工地时间不得少于5个工作日。如项目经理每周驻现场时间不足5个工作日，按       万元/周的罚款。
第七条   工程质量保修

1、工程质保期从工程竣工验收合格之日算起，质量保修按国务院令2000年第279号《建设工程质量管理条例》中第六章所规定的在正常使用条件下，建设工程的最低质保期限时间执行。

2、 乙方在质保期内的义务及甲方的权利：因工程施工质量问题而产生的维修工作，
乙方须在接到甲方通知三日内进行维修，维修费用由乙方承担；若乙方在规定时间内未进行维修，甲方有权另行安排工程队维修，其费用在质保金中列支，同时质保期顺延。
第八条  竣工资料

乙方必须在工程竣工后的15日内向甲方提交工程结算资料一式贰份，具体要求如下：

1、工程管理文件：工程概况表，施工进度分析，施工日志。

2、技术文件：图纸会审纪录，设计交底纪录，设计变更、洽商纪录，技术交底纪录，施工组织设计、施工方案。

3、工程测量文件：工程测量纪录，地基验槽纪录，楼层放线纪录，单位工程垂直度观测纪录。

4、工程施工文件：单位工程隐蔽检查纪录（包括基础、主体、装饰、屋面、给排水、电气工程）。

5、工程试验检验文件：砂浆砌筑试块强度统计、评定纪录，混凝土试块强度统计，评定纪录，防水工程试水检查纪录。

6、工程物资文件：钢材核查要录、试验报告及焊接试验报告，钢材出厂合格证，水泥核查要录、试验报告，水泥出厂合格证，预拌（商品）混凝土合格证，预拌（商品）混凝土检验报告，防水材料检验报告，防水材料出厂合格证，门窗及其它材料检验报，门窗及其它出厂合格证，混凝土、砂浆配合比试验报告，水暖材料、配件检验报告，水暖材料、配件出厂合格证，电气材料、配件检验报告，电气材料、配件出厂合格证。

7、工程质量验收文件：单位工程质量竣工验收纪录，单位工程质量控制资料核查记录，地基与基础分部、子分部工程质量验收记录，主体分部、子分部、分项工程质量验收记录，建筑装饰分部、子分部、分项工程质量验收记录，屋面分部、子分部、分项工程质量验收记录，建筑给排水、子分部、分项工程质量验收记录，建筑电气分部、子分部、分项工程质量验收记录。

8、竣工图：建筑、结构、给排水、电气工程竣工图

9、其他：施工合同、补充协议，招标文件、投标书、中标通知书、招标答疑纪要，设计变更、图纸会审纪要，工程量计算式及钢筋翻样表，竣工结算及编制说明，主要人工、材料、机械设备用量及价格表，建设单位供材明细表，其它与工程价款的结算有关的资料。

乙方未按以上要求提供结算资料，甲方不进行结算的审核、审计。

第九条   其它

1、乙方不得将工程转包给他人。未经甲方许可，乙方不得将本工程或本工程部分项目分包给其他单位或个人施工。否则，乙方向甲方支付合同总价款的50%的违约金，并承担由此造成的一切后果。

2、若政府有关部门因本工程农民工工资问题须甲方协助时，甲方有权根据实际情况，直接向本工程的农民工支付工资，且该款项作为甲方支付给乙方的工程款。

    3、乙方施工人员进场后，必须遵守《华中农业大学建设工程安全文明施工管理办法》和学校的各项规章制度。对施工人员进行安全、防火、计划生育、爱护公共财产、遵纪守法等方面的教育，并为其办理暂住证、务工证、计划生育证等有关证件。对违反规章制度的人员，按有关规定处理，乙方承担一切责任。

   4、乙方应严格地按施工规程进行施工，采取严格的安全措施，做到安全生产和文明施工。若发生工伤等事故，一切责任和费用由乙方负责。

   5、本补充协议与双方签订的本工程《建设工程施工合同》具有同等法律效力。若本协议与原订《建设工程施工合同》相抵触的条款，均以本补充协议为准。
   6、本工程招标文件、招标补充说明、《                          部分材料品牌、

规格及厂家》、招标答疑、投标书、投标书中的材料清单均为本合同的附件，具有同等法律效力。

   7、本合同自签字盖章之日起生效，履行完合同规定的义务后合同自行终止。

8、未尽事宜经双方协商，另行补充；若协商不成，可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

 9、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）： 
华 中 农 业 大 学                   法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：                          委托代理人：

地  址：武汉南湖狮子山街1号          地  址：

邮政编码：430070                      邮政编码：

电  话：027-87282002                  电  话：

传  真：027-87397742                  传  真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：
签订日期：      年    月    日        签订日期：      年    月    日
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